

DATUM: 15.12.2022 21.12.2022

Předávací protokol

Ukončení montáže

Platební milník č. 4

NÁZEV PROJEKTU: Projekt č. č. CZ.05.2.28/0.0/0.0/19_136/0009925
2_Františkovy Lázně – Náhrada stacionárního zdroje
znečištění

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE OBJEDNATELE:
NÁZEV: Františkolázeňská vytopna, s.r.o.

ADRESA: Konečná 219/10, Horní Lomany, 351 01 Františkovy Lázně

IČ: 252 17 968

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE ZHOTOVITELE:
NÁZEV: Veolia Energie ČR, a. s.

ADRESA: 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava, Česká republika

IČ: 451 93 410

Popis:

Ukončení montáže: (připojení k inženýrským sítím (distribuční soustava elektřiny a plynu, datové sítě, vodovodní a kanalizační sítě) a napojení na soustavu CZT

Splnění milníku č. 12 dle harmonogramu v příloze 3 smlouvy.

Vyjádření Objednatele: Objednatel dokončení montážních prací.
VaN: Strojní dopojení TR320, Dokončení Elektro a MaR TR320.

Platební Milník č. 4 Dle SoD bude Objednatelem zapláceno 25% ze smluvní ceny

Fakturovaná částka 21 946 052,75 Kč bez DPH

Potvrzení ukončení montáže:
Ve Františkových Lázních 15.12.2022 21.12.2022

Za Objednatele:
Za Zhotovitele:

1. Seznam prací, věcí, užívacích práv a služeb

V rámci plnění Milníku Díla č.12 a Platebního milníku č.4: Ukončení montáže

Objednatel vystaví fakturu č.4.

Zhotovitel potvrzuje ukončení montážních prací, potvrzení vychází z předávacího protokolu. Předávací protokol je součástí požadovaných dokumentů k provedení třetí (3.) dílčí platby, dle SoD Ev. č.:1/2021, odst. 14. PLATEBNÍ PODMÍNKY, konkrétně odst. 14.4.4 (d) Objednatel podepsaný Protokol o ukončení montážních prací.

2. Zhodnocení plnění

- Předmět Milníku č.12, dle SoD Ev. č.:1/2021, byl splněn,
- Termín plnění Milníku č.12, dle SoD Ev. č.:1/2021, odst. 10.1 a Příloha 3 – Harmonogram, byl splněn.

Na základě výše uvedeného, Zhotovitel i Objednatel potvrzují, že bylo dosaženo obsahového i termínového splnění Milníku č.12 ukončení montážních prací dle SoD Ev. č.:1/2021, odst. 10.1 a Platebního milníku č.4 dle SoD Ev. č.:1/2021, odst. 14.4.4 a byly splněny podmínky pro provedení platby.

Dále Objednatel potvrzuje, že na základě výše uvedeného mu nevzniká právo uplatnit nárok na Smluvní pokutu dle SoD č. Ev. č.:1/2021, odst. 41.1.

Za OBJEDNATELE:

21.12.2022

Ve Františkových Lázních dne: 15.12.2022

Františkolázeňská vytopna, s.r.o.

Jméno

Funkce



Za ZHOTOVITELE:

Ve Františkových Lázních dne: 15. 12. 2022

Veolia Energie ČR, a.s.

