



Datum: 19.01.2024  
Číslo projektu: 7210200006

## Vyjádření k žádosti o změnu projektu č. 1

### 1. Údaje o projektu

Výzva	Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT) - Výměna zdrojů - nadlimitní projekty - Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT) - Výměna zdrojů - nadlimitní projekty
Registrační číslo projektu	7210200006
Název projektu	Modernizace technologie výroby tepla společnosti ŠKO-ENERGO, s.r.o.

#### Žadatel

Právní forma	112 - Společnost s ručením omezeným
Název	ŠKO-ENERGO, s.r.o.
IČO	61675938

### 2. Popis požadované změny včetně odůvodnění

#### Předmět změny

Žádost o prodloužení lhůty pro předložení podkladů k uzavření Smlouvy

#### Datum podání změny

15.12.2023 14:36:35

#### Požadovaná změna

Dobrý den,

z důvodu delší časové náročnosti a složitosti zajištění všech požadovaných dokumentů k uzavření Smlouvy o dotaci mezi Fondem a příjemce podpory Vás žádáme o prodloužení termínu pro předložení podkladů požadovaných k uzavření výše uvedené smlouvy do 31. 12. 2024.


Důvodem naší žádosti je časová náročnost procesu výběru dodavatelů, který je v souladu se schválenými interními premisami projektu rozdělen na celkem 8 částí a vyžaduje tak delší dobu na uzavření dodavatelských kontraktů, než by vyžadoval systém generálního dodavatele, nebo systém

design&build.

Naše žádost je detailně popsána v příloženém dopisu.

Děkujeme.

Kind regards / Freundliche Grüße / S pozdravem



Webster <http://www.mey.com>

### 3. Vyjádření Fondu

Rozhodnutí ministra má platnost do 8.2.2025, předmětem žádosti je prodloužení lhůty na dodání podkladů do 31.12.2024, tedy před vypršením lhůty platnosti Rozhodnutí ministra. SFŽP akceptuje žádost o prodloužení, nový termín doložení podkladů pro smlouvu je 31.12.2024.