

## DAŇOVÝ DOKLAD

## FAKTURA

Dodavatel :

TAVMONTA  
spol. s r.o.Hřbitovní 33  
312 00 Plzeň

IČ : 40525007

DIČ : CZ40525007

Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

Variabilní symbol : 100240422  
Evid.číslo pro KH

Objednávka :

Telefon :

Fax :

E-mail :

Pen. ústav : Československá obchodní banka, a.s. Bank. spojení : 491057 / 0300

KS: 0308

Příjemce :

IČ :

DIČ :

Místo určení :

IČ :

DIČ :

Odběratel : Obec Smědčice

Smědčice 32  
338 24 Smědčice

IČ : 00573850

DIČ : CZ00573850

Datum splatnosti : 07.08.2024

Datum vystavení daňového dokladu : 08.07.2024

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 30.06.2024

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky : Smědčice - vodovod a kanalizace

Způsob dopravy :

Zakázka : 23018

řádek č.	Označení	Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
----------	----------	----------	------------------	-----------------	-----------------	---------	-------------------	-------------------------	-------	-----------------------

## Položky faktury

1	900 00113		stavební práce kód 4 V souladu s SOD na zhotovení díla "Bušovice a Smědčice – napojení na vodovod" a „Bušovice a Smědčice – ČOV a kanalizace“ Smědčice - kanalizace Vám fakturujeme	1,00	4 248 482,41	4 248 482,41		4 248 482,41	0	4 248 482,41
		1,00			4 248 482,41			4 248 482,41		4 248 482,41

Fakturace celkem C 4 248 482,41

## Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Nulová sazba	0	4 248 482,41	0,00	4 248 482,41
Základní sazba	21	0,00	0,00	0,00
		4 248 482,41	0,00	4 248 482,41

režim přenesené daňové povinnosti - daň odvede zákazník

účet obce Smědčice: 19022381/0100

den odeslání faktury: 7.6.2024

reg. číslo CZ.05.01.04/01/22\_021/0000500

Vystavil :

Faktura : 100240422

Strana: 1 / 1



# ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

za období: 1. 6. 2024 - 30. 6. 2024

Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022

Příloha k faktuře číslo: 100240422

Zhotovitel:	<b>Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER</b>
	<b>Vedoucí společník: STAVMONTA spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Hřbitovní 33
	312 00 Plzeň
IČO:	40525007
DIČ:	CZ40525007

Odběratel:	<b>Obec Smědčice</b>
Sídlo:	Smědčice 32
	338 24 Břasy I
IČO:	573850
DIČ:	CZ00573850

Název stavby: (Projektu)	<b>"Smědčice - kanalizace"</b>
-----------------------------	--------------------------------

Reg. číslo projektu:	CZ.05.01.04/01/22_021/0000500
----------------------	-------------------------------

Odsouhlasené údaje:

Celková cena díla (bez DPH):		68 108 411,28 Kč		
Název	od zahájení do začátku sledovaného období	ve sledovaném období	od zahájení do konce sledovaného období	zbývá k fakturaci
provedené práce	24 410 401,12 Kč	4 248 482,41 Kč	28 658 883,53 Kč	39 449 527,75 Kč
DPH 21%	5 126 184,24 Kč	892 181,31 Kč	6 018 365,54 Kč	8 284 400,83 Kč
<b>C e l k e m</b>	<b>29 536 585,36 Kč</b>	<b>5 140 663,72 Kč</b>	<b>34 677 249,07 Kč</b>	<b>47 733 928,58 Kč</b>

## Prohlášení:

Níže podepsaní prohlašují, že objem provedených prací finančně vyčíslený za toto období odpovídá skutečnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za zhotovitele:  
Dne:

[Redacted Signature]

Razítko a p

Za TDI:  
Dne:

[Redacted Signature]

Razítko a p

Za objednatele:  
Dne:

[Redacted Signature]

Razítko a p



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 1032 21

Stavba: Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace

Smědčice - kanalizace  
okres Rokycany

obec Bušovice, obec Smědčice  
Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER, Vedoucí  
společník – STAVMONTA spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBYVA KČ	F 6/2024
Náklady stavby celkem							
01	DSO 06.1 - Gravitační stoky Smědčice	68 108 411,28	82 411 177,65	28 658 883,53	42,08%	39 449 527,75	4 248 482,41
03	DSO 06.3 - Tlaková kanalizace Smědčice	37 741 962,91	45 667 775,12	19 897 394,72	52,72%	17 844 568,19	2 568 553,55
05	DSO 06.5 - Přípojky gravitační kanalizace - Smědčice (veřejná část)	980 198,13	1 186 039,74	270 033,85	27,55%	710 164,28	0,00
07	DSO 06.7 - Domovní čerpací stanice s výtaky - Smědčice	4 778 405,75	5 781 870,96	2 736 851,52	57,28%	2 041 554,23	800 764,07
09	SO 06.09 - Čerpací stanice odpadních vod ČSOV 2 - Smědčice	811 505,92	981 922,16	0,00	0,00%	811 505,92	0,00
10	SO 06.11 - Čerpací stanice odpadních vod ČSOV 3 - Smědčice	1 981 275,78	1 981 275,78	0,00	0,00%	1 981 275,78	0,00
11	SO 06.13 - Čerpací stanice odpadních vod ČSOV 4 - Smědčice	1 833 290,91	1 833 290,91	1 778 265,90	97,00%	55 025,01	0,00
12	SO 06.15 - Výtlačná potrubí od ČSOV	1 692 392,35	1 692 392,35	0,00	0,00%	1 692 392,35	0,00
15	PS 08 - ČSOV-2 - strojní část	10 164 931,65	10 164 931,65	3 197 023,94	31,45%	6 967 907,71	700 238,79
16	PS 09 - ČSOV-2 - motorové rozvody, MaR	1 045 054,27	1 045 054,27	0,00	0,00%	1 045 054,27	0,00
17	PS 10 - ČSOV-3 - strojní část	791 453,08	791 453,08	0,00	0,00%	791 453,08	0,00
18	PS 11 - ČSOV-3 - motorové rozvody, MaR	986 793,49	986 793,49	302 418,60	30,65%	684 374,89	178 926,00
19	PS 12 - ČSOV-4 - strojní část	792 629,20	792 629,20	0,00	0,00%	792 629,20	0,00
20	PS 13 - ČSOV-4 - motorové rozvody, MaR	876 903,49	876 903,49	0,00	0,00%	876 903,49	0,00
22	Vedlejší a ostatní náklady	741 093,76	741 093,76	0,00	0,00%	741 093,76	0,00
		2 890 520,59	3 497 529,91	476 895,00	16,50%	2 413 625,59	0,00



SOUPIS PRACÍ

Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod ČOV a kanalizace

06 - SO 06 - Spílašková kanalizace - liniová stavba

01 - DSO 06.1 - Gravitační stoky Smědčice

okres Rokycany

obec Bušovice, obec Smědčice

Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER, Vedoucí specialista – STAVMONTA spol s r o

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						
D HSV		Práce a dodávky HSV				37 741 982,91
Zemní práce						
1	K 113106211	Rozearání dílažeb a dílů vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kotev s ložem z kamenná	m2	189 500	39,00	6 610,50
2	K 113107221	Odstranění podkladů nebo kytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	853 300	27,40	23 380,42
3	K 113107222	Odstranění podkladů nebo kytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 120 600	40,00	44 824,00
4	K 113107223	Odstranění podkladů nebo kytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1 630 700	55,00	89 668,50
5	K 113107241	Odstranění podkladů nebo kytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	3 286 420	32,70	107 465,93
6	K 113107242	Odstranění podkladů nebo kytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	1 517 700	45,00	68 296,50
7	K 113154333	Frezování živičného podkladu nebo kytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	7 519 400	52,60	395 520,44
8	K 115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	720 000	85,00	61 200,00
9	K 115101301	Pohotovost záložní čerpadla soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	30 000	46,70	1 401,00
10	K 119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážáním, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	64 000	306,00	19 584,00
11	K 119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážáním, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	24 000	400,00	9 600,00
12	K 119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážáním, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trátí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	32 000	296,00	9 472,00
13	K 119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážáním, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trátí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	75 000	400,00	30 000,00
14	K 119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážáním, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trátí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	1 000	634,00	634,00
15	K 121151103	Sajmutí omítky strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	20 300	56,00	1 136,80
16	K 130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopůavek za zřízení výkopův y blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy	m3	294 000	410,00	120 540,00
17	K 13000110R	Příplatek za zřízení výkopův y blízkosti gabionové stěny	m3	100 000	410,00	41 000,00
18	K 132254207	Hloubení zapážených řhů šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těželnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3	m3	4 724 976	353,00	1 667 916,53
19	K 132354207	Hloubení zapážených řhů šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těželnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3	m3	2 834 985	504,00	1 428 832,44
20	K 132454207	Hloubení zapážených řhů šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těželnosti II skupiny 5 přes 5 000 m3	m3	1 417 493	763,00	1 081 547,16

FAKTUROVANO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN.	F 6/2024	
				Množství	Cena v Kč
19 897 394,72	52,72%	17 844 568,19			2 568 563,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena v Kč
21	K	1325/4207	Hloubení zapávaných rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti III skupiny 6 přes 5 000 m3	m3	472,498	980,00	463 348,04		279 930,25
22	K	1511/0102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	16 619,480	100,00	1 661 348,00		447 463,64
23	K	1511/0112	Odstraňování pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	16 619,480	55,00	914 371,40		248 115,99
24	K	1627/5117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	316,650	226,00	71 562,90		9 185,34
25	K	1627/5119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti II skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m	m3	316,650	23,00	7 282,95		626,43
26	K	1627/5137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4 252,478	280,00	1 190 693,84		323 930,54
27	K	1627/5139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti III skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m	m3	4 252,478	27,00	114 813,91		30 346,66
28	K	1627/5157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	472,498	392,00	185 219,22		7 749,69
29	K	1627/5159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m	m3	472,498	30,20	14 269,44		3 840,64
30	K	17120/231	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8 066,602	190,00	1 532 654,38		463 439,23
31	K	17410/101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vstřech se zhuňnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	6 305,450	240,00	1 513 308,00		454 101,66
32	M	5833/200	Stěrklisec neřídný záspový	t	3 414,825	275,00	939 075,88		752 847,57
33	K	17515/101	Obtýpní potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuňnutí bez prohození sypaniny	m3	1 836,928	305,00	560 263,04		149 984,61
34	M	5833/200	Stěrklisec neřídný záspový	t	3 306,470				243 313,43
35	K	18135/1003	Rozproštění a urovňání omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, II vrstvy do 200 mm	m2	20,300	45,00	913,50		913,50
36	K	18141/131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výšeem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,300	25,00	507,50		507,50
37	M	00572/472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg					75,74
38	K	18340/311	Obdělání ploch nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,300	27,50	558,25		558,25
39	K	18480/211	Chemické odfouknutí ploch před založením kultury, trávníku, nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na šířku	m2	20,300	4,40	89,32		86,32
40	K	18580/311	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,300	8,80	178,64		178,64
41	K	18580/4312	Zaliti rostlin vodou plochy záhorů, jednotlivé přes 20 m2	m3	2,030	1 045,00	2 121,35		2 121,35
42	M	08211/321	voda pitná pro ostřelí odhrazele	m3	2,030		223,30		223,30
43	K	35990/111	Vyčištění stok, jakékoliv výšky	m	5 624,900	25,00	90 622,50		50 622,50
44	K	35990/1211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace	m	7 249,800	20,00	144 956,00		144 956,00
45	K	43412/1425	Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vysparováním stýněných spár, s provizorním dřevěným zabíradlím a dočasním zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných	m	24,000	693,00	16 632,00		16 632,00
46	M	58373/55	stupně schodišťový nosný 28x41 3m	kus	8,000	2 112,00	16 896,00		16 896,00
47	K	45157/211	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kamenná drobného těženého 0 až 4 mm	m3	530,610	649,00	344 365,89		86 397,61
48	K	45211/211	Osazení betonových dílců, přstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	194,000	150,00	29 100,00		7 662,00
49	M	59224/184	přstavec šachťový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	19,000	232,10	4 409,90		326,40
50	M	59224/185	přstavec šachťový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus					1 356,53
51	M	59224/176	přstavec šachťový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus		271,70	8 694,40		4 957,00
52	M	59224/187	přstavec šachťový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	70,000		23 485,00		10 560,00
53	K	45211/2121	Osazení betonových dílců, přstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	73,000	352,00	25 696,00		2 710,00
54	M	59224/188	přstavec šachťový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	33,000	150,00	4 950,00		7 129,00
55	K	45231/1141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	56,275	395,00	13 068,00		39 857,65
56	K	45235/1101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	111,800	250,00	27 950,00		7 016,50



PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena v Kč
Komunikace								
57	K 564730111	Podklad nebo kryt z kamenniva hrubého drceného vel 4-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 100 mm	m2	853,300	132,00	7 515 428,90	54 843,26	0,00
58	K 564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 150 mm	m2	113,000	177,00	20 001,00	7 000,35	13 000,65
59	K 564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 200 mm	m2	1 120,600	205,00	229 723,00	17 038,07	0,00
60	K 564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 300 mm	m2	1 517,700	305,00	462 898,50	268 398,85	90 877,80
61	K 564921111	Podklad z mechanicky zpevněného kamenniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl 150 mm	m2	113,000	274,00	30 962,00	35 962,30	0,00
62	K 565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamennivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,3 m, po zhutnění tl 70 mm	m2	1 517,700	627,00	951 597,90	951 597,90	0,00
63	K 573111111	Posilifik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	7 519,400	27,50	206 783,50	226 783,50	0,00
64	K 577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl, po zhutnění tl 40 mm	m2	7 519,400	485,00	3 646 908,00	3 646 909,00	0,00
65	K 577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl 60 mm	m2	3 286,420	520,00	1 708 938,40	1 709 938,40	0,00
66	K 591111111	Kladiení diažby z kostek s provedením lože do tl 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kamenniva téženého	m2	169,500	577,50	97 886,25	97 886,25	0,00
67	M 56381008	kostka dlažební žulá velká 15/17	m2	34,239	1 210,00	41 429,19	41 429,19	0,00
68	K 591241111	Kladiení diažby z kostek s provedením lože do tl 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	4,100	764,50	3 134,45	3 134,45	0,00
69	M 56381007	kostka dlažební žulá drobná 8/10	m2	4,182	605,00	2 530,11	2 530,11	0,00
D 8						11 632 802,77		
70	K 871365241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC, v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plošného vícevrstvého, tuhosti třídy SN 12 DN 250	m	112,500	1 072,50	120 656,25	53 086,75	0,00
71	K 871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC, v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plošného vícevrstvého, tuhosti třídy SN 12 DN 300	m	3 512,400	1 754,50	6 162 505,80	1 752 019,84	654 147,78
72	K 877375211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 315	kus	16,000	437,00	6 992,00	2 622,60	0,00
73	M 28612015	trubka kanalizační PVC, plošnostní tlhrstvá DN 315x1000mm SN12	m	4,000	2 354,00	9 416,00	3,30	0,00
74	M 28611376	koleño kanalizace PVC KG 300x87*	kus	4,000	3 850,00	15 400,00	0,00	0,00
75	M 28611375	koleño kanalizace PVC KG 300x45*	kus	4,000	3 522,64	14 090,56	0,00	0,00
76	M	víložka šachťová kanalizační DN 315	kus	4,000	3 113,00	12 452,00	0,00	0,00
77	K 877375221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315	kus	140,000	674,00	94 360,00	26 308,00	0,00
78	M 28612230	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 315x315/45* SN12/16	kus	4,000	9 485,52	37 942,08	0,00	0,00
79	M 28611404	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45*	kus	136,000	3 699,52	503 134,72	133 162,72	0,00
80	K 851372322	Montáž kanalizačních armatur na potrubí slaviček DN 300	kus	3,000	2 530,00	7 590,00	7 590,00	0,00
81	M 3600300000006	SOUPĚ DESKOVÉ NEFOTOUPAVÉ VŘETENO 300	kus	3,000	87 450,00	262 350,00	262 350,00	0,00
82	K 892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	3 624,900	65,00	235 618,50	235 618,50	0,00
83	K 89441112R	Šachty kanalizační betonové sdružené na potrubí DN přes 200 do 300	kus	3,000	50 050,00	150 150,00	0,00	0,00
84	K 89441122R	Šachty kanalizační betonové sdružené na potrubí DN přes 200 do 300 - SPADŠTOVÉ	kus	1,000	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00
85	K 894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	281,000	1 030,00	289 430,00	87 550,00	21 630,00
86	M 59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	131,000	3 089,63	404 741,53	149 302,24	37 075,56
87	M 59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	47,000	1 830,82	86 048,54	7 323,28	3 000
M		skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm	kus	101,000	1 247,32	125 979,32	38 956,92	5 492,46
89	M 1122129	...	kus	1,000	6 206,62	6 206,62	6 206,62	0,00
90	M 1122133	Skruž TBS-Q 1 120/100 PS	kus	1,000	10 167,51	10 167,51	10 167,51	0,00
91	K 894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	26,000	1 070,00	27 820,00	0,00	0,00
92	M 59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x68cm	kus	23,000	2 218,35	51 022,05	0,00	0,00
93	M 1121107	Kónus TBR-Q 500/1000x600/120 KPS	kus	3,000	2 218,35	6 655,05	6 655,05	0,00
94	K 894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	139,000	1 230,00	170 970,00	36 900,00	14 760,00
95	M 592240641	dno betonové šachťové DN 1000/500/150	kus	1,000	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00
96	M 592240642	dno betonové šachťové DN 1000/510/150	kus	2,000	7 925,50	15 851,00	0,00	0,00
97	M 592240643	dno betonové šachťové DN 1000/525/150	kus	9,000	7 931,00	71 379,00	15 851,00	0,00
98	M 592240611	dno betonové šachťové DN 1000/535/150	kus	45,000	7 936,50	357 142,50	55 577,20	0,00
99	M 592240612	dno betonové šachťové DN 1000/545/150	kus	34,000	7 942,00	270 028,00	0,00	0,00
100	M 592240613	dno betonové šachťové DN 1000/550/150	kus	1,000	7 947,50	7 947,50	7 947,50	0,00
101	M 592240621	dno betonové šachťové DN 1000/575/150	kus	37,000	7 953,00	294 261,00	95 436,00	0,00
102	M 592240622	dno betonové šachťové DN 1000/600/150	kus	7,000	7 964,00	55 748,00	47 784,00	0,00

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Množství	Cena v Kč
103	M 0059137	Šachtové dno DN 1200, výška 1200, l 250 mm	kus	3,000	33 935,00	101 805,00		33 935,00	1,000
104	K 984414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zakrytých	kus	116,000	806,00	93 496,00		35 464,00	44,000
105	M 59224315	deska betonová šachťová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	113,000	2 016,68	227 894,84		64 700,96	42,000
106	M 1121602	Deska zakrytá TZK-O 1 1200-1000/250	kus	3,000	7 518,50	22 555,50		7 518,50	1,000
107	M 59224340	člunění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 800	kus	3,000	462,00	1 386,00		524,00	2,000
108	M 59224348	člunění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	418,000	376,20	157 251,60		63 031,20	181,000
109	M 59224341	člunění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200	kus	5,000	949,70	4 748,50		949,70	1,000
110	K 88470302R	Díazba bedňová šachet kruhových	m2	16,494	3 500,00	57 729,00		6 242,92	2,355
111	K 884812325	Revizní a čističí šachta z polypropylenu PP pro hadkové DN 500 šachtové dno (DN šachty / DN inžubního vedení) DN 600/315 průrubné	kus	4,000	8 877,00	35 508,00		1 200	0,000
112	K 884812332	Revizní a čističí šachta z polypropylenu PP pro hadkové DN 500 roura šachťová krougovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	2,000	5 775,00	11 550,00		0,00	
113	K 884812335	Revizní a čističí šachta z polypropylenu PP pro hadkové DN 500 roura šachťová krougovaná, světlé hloubky 9 000 mm	kus	2,000	14 850,00	29 700,00		0,00	
114	K 884812339	Revizní a čističí šachta z polypropylenu PP pro hadkové DN 500 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za užití šachťové roury	kus	4,000	135,30	541,20		0,00	
115	K 884812376	Revizní a čističí šachta z polypropylenu PP pro hadkové DN 500 poklop (mříž) litinový pro třídu zařazení D400 s betonovým přístupem	kus	4,000	11 550,00	46 200,00		0,00	
116	K 889104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zařazení D400, E800	kus	139,000	1 250,00	173 750,00		37 500,00	15,000,00
117	M 55241014	poklop šachťový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	105,000	3 525,90	370 639,50		3 769,10	42 359,80
118	M 55241015	poklop šachťový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací	kus	31,000	4 665,35	144 749,85		65 370,90	0,00
119	M 552410301	poklop šachťový litinový kruhový DN 800, třída D400, bez odvětrání	kus	3,000	8 256,00	24 768,00		24 760,00	0,00
120	K 899623161	Obtavení potrubí nebo zdva stok betonem prosím v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25	m3	14,215	2 750,00	39 391,25		19 752,52	0,00
121	K 899643111	Bednění pro obtavení potrubí v otevřeném výkopu	m2	51,478	250,00	12 869,50		3 054,43	0,00
122	K 899722114	Krytí potrubí z plastu výstražnou folii z PVC šířky 40 cm	m	3 624,900	35,00	126 871,50		36 556,34	13 049,40
D 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				933 594,85			
123	K 919123111	Uložení dilatačních spár profilů nebo pář profilů těsnícím provizorím	m	4 401,600	96,00	422 553,60		422 553,60	
124	K 919131121	Zarovnání sýčné plochy podkladu nebo krytí podél vybíravé části komunikace nebo zpevněné plochy	m	4 401,600	35,00	154 056,00		154 056,00	
125	K 919735111	Řezání stávajícího živičného krytí nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	4 401,600	80,00	352 123,00		352 123,00	
126	K 979054441	Očištění, výbavování prvků komunikací: od spojovacího materiálu, s odklizením a uloženíem očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládce na vzdálenost do 10 m dle dle desek nebo varovek s původním vyplněním spár kamenivem tloušťkou	m2	126,560	38,30	4 847,25		4 847,25	
D 987		Přesun sutě				1 077 513,75			
127	K 987221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze syčkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2 052,274	48,00	98 503,15		58 492,12	1 218,377
128	K 987221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další 1 započítá 1 km přes 1 km	t	20 522,740	15,00	307 841,10		152 766,42	12 163,762
129	K 987221561	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	726,645	48,00	34 875,96		19 785,63	412,200
130	K 987221569	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další 1 započítá 1 km přes 1 km	t	7 286,450	15,00	108 995,75		61 590,04	4 122,003
131	K 987221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	70,682	180,00	12 722,76		7 974,85	44,305
132	K 987221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 187,543	190,00	225 633,17		135 015,53	710,608
133	K 987221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1 520,694	190,00	288 931,86		166 376,38	875,665
D 998		Přesun hmot				383 100,50			
134	K 988276101	Přesun hmot pro tržní vedení hloubené z trub z plastických hmot: nebo skloaminatových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	766,201	500,00	383 100,50		122 857,67	245,716

SOUPIS PRACÍ

05 - DSO 06.5 - Přípojky gravitační kanalizace - Smědčice (veřejná část)

Místo

okres Rokycany

Zadavatel

obec Bušovice, obec Smědčice

Zhotovitel

Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí společník – STAVMONTA spol. s r.o

5. 9. 2022

ř.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
o HSV							
Práce a dodávky HSV							
p. 1							
Zemní práce							
1	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojní plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	280,000	40,00	4 778 405,75
2	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojní plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	260,000	32,70	4 778 405,75
3	K	113154333	Frézování živního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase průhy šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	390,000	52,60	2 507 184,29
4	K	121151113	Sejmutí omítky strojní při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	390,000	25,00	10 400,00
5	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopů za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	166,400	410,00	
6	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	832,000	423,00	351 936,00
7	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	499,200	575,00	287 040,00
8	K	132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	249,600	889,00	221 894,40
9	K	132554206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	83,200	1 050,00	87 360,00
10	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	3 640,000	100,00	364 000,00
11	K	151101112	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	3 640,000	55,00	200 200,00
12	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	306,800	280,00	85 904,00
13	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m	m3	306,800	27,00	8 283,60
14	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	83,200	392,00	32 614,40
15	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m	m3	83,200	30,20	2 512,64
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	624,000	190,00	118 560,00
17	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těcno vykopávkách	m3	1 274,000	240,00	305 760,00
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojní sypaninou z vrchních tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a minu zhutnění bez prototypu sypání	m3	292,500	305,00	89 212,50
20	K	181351103	Rozprostření a urovňování omítky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojní při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	526,500	275,00	17 550,00
21	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	390,000	25,00	9 750,00
23	K	183403111	Odbědání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	390,000	27,50	10 725,00
24	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na šířku	m2	390,000	4,40	1 716,00
25	K	185903111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	390,000	8,80	3 432,00

FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBÝVÁ MN	F 6/2024	
				Množství	Cena v Kč
2 736 851,52	57,28%	2 041 554,23			800 764,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]			Množství	Cena v Kč
26	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	39 000	1 045 00	40 755,00				40 755,00
27	M					110,00	4 290,00				4 290,00
D	4		Vodorovné konstrukce								
28	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného lžéného 0 až 4 mm	m3	97 500	645 00	63 271,50				42 459 07
D	5		Komunikace								
29	K	564861111	Podklad ze šetrnodní ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	260 000	205 00	386 375 00				18 301 19
30	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	390 000	27 50	53 300 00				10 25 00
31	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	390 000	485 00	189 150 00				189 150 00
32	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	260 000	520 00	135 200 00				135 200 00
D	8		Trubn. vedení				1 542 451 72				
33	K	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého příměstného vícevrstvého, tuhosti třídy SN 12 DN 150	m	650 000	586 50	382 325 00				92 005 87
34	K	877315211	Montáž Ivanovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednovrstvý DN 160	kus	136 000	245 00	33 320 00				11 270 00
						421,52					14 396 92
36	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	650 000	55 00	35 750 00				35 750 00
37	K	894812201	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průběžné	kus	136 000	1 925 00	261 300 00				89 530 00
38	K	894812232	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová kongovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	136 000	3 008 50	409 156 00				138 39 00
39	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová kongovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za užítelní šachtové roury	kus	136 000	99 00	13 464 00				4 854 00
40	K	894812261	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) s teleskopickou rourou (31)	kus	136 000	3 135 00	426 360 00				144 210 00
41	K	899722114	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	650 000	35 00	22 750 00				7 403 18
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				109 720 00				
42	K	919123111	Utěsnění dilatačních spár profilů nebo pásy profilem těsnícím provízkem	m	520 000	96 00	49 920 00				49 920 00
43	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vypočítané části komunikace nebo zpevněné plochy žvýčce II do 50 mm	m	520 000	35 00	18 200 00				18 200 00
44	K	919735111	Řezání stávajícího živiničného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	520 000	80 00	41 600 00				41 600 00
C			Přesun sulič								
45	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	120 250	48 00	5 772 00				1 403 75
46	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	1 202 500	15 00	18 037 50				292 436
47	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	25 480	48 00	1 223 04				6 289
48	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	254 800	15 00	3 822 00				62 658
49	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovité) zeminy a kamení zařizdřeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	75 400	190 00	14 325 00				3 884 65
50	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovité) asfaltového bez obsahu dehtu zařizdřeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	70 330	190 00	13 362 70				16 751
D	998		Přesun								
51	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot; nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu do pravní vzdálenost do 15 m	t	21 708	500 00	10 854 00				17 492
							2 709 55				

SOUPIS PRACÍ

12 - SO 06.15 - Výtlačná potrubí od čsoV

Místo	okres Rokycany	5. 9. 2022
Zadavatel	obec Bušovice, obec Smědčice	
Zhotovitel	Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER, Vedoucí společník – STAVMONTA spol s r o	

ÍČP Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN	F 6/2024
Náklady soupisu celkem							3 197 023,94	31,45%	6 967 907,71		700 238,79
p HSV											
Práce a dodávky HSV											
Zemní práce											
1	K 113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojní plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1 003,050	55,00	55 167,75			27 456,80	496,215	
2	K 113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojní plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	1 401,750	32,70	45 837,23			25 897,83	791,963	
3	K 113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojní plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	1 003,050	45,00	45 137,25			25 452,47	565,833	
4	K 113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojní plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	42,300	47,00	1 988,10			1 197,63	25,482	
5	K 113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojní plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	43,200	68,50	2 959,20			1 762,62	25,024	
6	K 113154333	Frézování živního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	3 440,250	52,60	180 957,15			102 391,99	1 946,616	
7	K 115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	240,000	85,00	20 400,00			14 790,00	174,000	
8	K 115101301	Pohotovost záložní čerpadla soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,000	46,70	467,00			336,57	7,250	
9	K 119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot potrubí plastového, jmenovité svělosti DN do 200 mm	m	13,000	306,00	3 978,00	2 189,42		1 788,18	5,847	
10	K 119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot potrubí plastového, jmenovité svělosti DN přes 200 do 500 mm	m	3,000	400,00	1 200,00			453,60	1,234	
11	K 119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	6,000	296,00	1 776,00			754,86	2,584	
12	K 119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	19,000	400,00	7 600,00			4 125,00	10,315	
13	K 119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	1,000	634,00	634,00	3,00		634,20	1,000	
14	K 121151113	Sejmutí ornice strojní při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	234,900	25,00	5 872,50	4 275,00		- 557,50	63,900	
15	K 130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu nominy	m3	56,700	410,00	23 247,00	11 410,97		11 836,03	28,868	
16	K 132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	849,957	423,00	359 531,81	213 251,72		146 280,09	345,816	
17	K 132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	509,974	575,00	293 235,05	-73 925,45		119 309,60	207,495	
18	K 132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	254,987	889,00	226 683,44	134 451,93		92 231,51	103,747	
19	K 132554206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	84,996	1 050,00	89 245,80	52 934,32		36 311,48	34,582	
20	K 151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	3 424,020	75,00	256 801,50	-81 063,93		105 717,97	1 409,573	
21	K 151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	3 424,020	38,00	130 112,76	76 648,98		53 553,78	1 409,573	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena v Kč
22	K	16275117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	541,698	226,00	122 425,75	53 242,36	235,588
23	K	16275119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každý dalších 1 000 m	m3	541,698	22,00	12 459,05	5 418,53	235,588
24	K	16275137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	764,961	280,00	214 189,08	87 447,89	77,621
25	K	16275139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlatek k ceně za každý dalších 1 000 m	m3	764,961	27,00	20 653,95	9 401,54	311,242
26	K	16275157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	84,996	392,00	33 318,43	13 556,29	8 625
27	K	16275159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 6 a 7 na vzdálenost Připlatek k ceně za každý dalších 1 000 m	m3	84,996	30,20	2 566,88	1 046,36	8 625
28	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařídného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 225,648	190,00	423 053,12	200 142,74	277,404
29	K	174101101	Zásep sypánínou z jakékoliv horniny stoně s uložením výkopku ve vrtavách se zhuňněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto výkopkách	m3	1 113,698	240,00	266 567,52	103 837,86	109 956
30	M	56331200	Šlířkopse, netříděný zásepový	t	1 444,392	275,00	397 207,80	328 831,94	0,000
31	K	175151101	Obtápění podniku sypánínou z vlnových třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 nebo mařením připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuňnění bez prohrnutí sypání	m3	471,153	305,00	143 701,67	63 127,58	56 028
32	M	56337020	Čládekopisk frakce 0/16	t	848,075	324,50	275 200,34	165 780,02	96 050
33	K	181351103	Rozprostření a urovňování omíčky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 sklojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	234,900	45,00	10 571,50	10 570,30	6,000
34	K	181411131	Založení travniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně užití parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	234,900	25,00	5 872,50	5 872,50	6,000
35	M	00572472	osivo směs travní krajinná rovinná	kg	5,873	155,00	910,32	5 872,50	6,000
36	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	234,900	27,50	6 453,75	1 033,56	6,000
37	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, travníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postikem na široko	m2	234,900	8,80	2 067,12	2 067,12	6,000
38	K	185803111	Ošetření travníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	23 490	1 045,00	24 547,05	6 459,75	6,000
39	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé přes 20 m2	m3	23 490	110,00	2 583,90	2 583,90	6,000
40	M	08271321	voda číra pro osázení, osázení						
41	K	451572111	Vodorovné konstrukce	m3	117,843	649,00	76 480,11	33 517,32	
42	K	564831111	Lože pod potrubí, slouky a drobné objekty v otepleném výkopu z kameniva drobného těžitého 0 až 4 mm	m3	42,300	123,00	5 202,90	0,00	0,00
43	K	564861111	Komunikace	m2	43,200	203,00	8 856,00	2,00	0,00
44	K	564871116	Podklad ze šlířkopí SD s rozprostřením a zhuňněním, po zhuňnění tl. 200 mm	m2	063,050	303,00	305 930,25	172 573,92	42 273,00
45	K	565155101	Podklad ze šlířkopí SD s rozprostřením a zhuňněním, po zhuňnění tl. 300 mm	m2	003,050	627,00	628 912,35	528 912,35	0,00
46	K	573111111	Asfaltový beton vstava podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuňněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuňnění tl. 70 mm	m2	3 440,250	27,50	94 606,88	54 602,58	0,00
47	K	577134211	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	3 440,250	485,00	1 668 521,25	1 659 521,25	0,00
48	K	577155112	Asfaltový beton vstava ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuňněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuňnění tl. 60 mm	m2	1 401,750	523,00	728 910,00	728 910,00	0,00
49	K	857244122	Tržební vedení	kus	2,000	1 622,00	3 244,00	3 244,00	0,00
50	M	851008006016	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým odbočným na potrubí z trub přírubových v otepleném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	3 045,00	6 090,00	6 090,00	0,00
51	K	857264122	TVAROVKA T KUS 80-80	kus	6,000	1 720,00	10 320,00	3 440,00	1 720,00
52	M	851010008016	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým odbočným na potrubí z trub přírubových v otepleném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	5,000	3 907,00	19 535,00	7 514,00	3 907,00
53	M	851010010016	TVAROVKA T KUS 100-80	kus	1,000	4 002,00	4 002,00	0,00	0,00
54	K	871255202	TVAROVKA T KUS 100-100	m	563,600	138,00	77 776,80	70 878,04	0,00
55	M	28613510	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	572,054	548,24	313 622,88	285 834,63	0,00
56	K	871265201	PE100 RC SDR11 90x8,2 s hrdejším průběhem a ochrannou vrstvou PP	m	857,100	153,00	131 126,30	23 646,58	23 629,32
57	M	28613511	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	869,957	759,44	660 680,14	120 141,98	118 047,54
			potrubí PE100 RC SDR11 110x10,0 s hrdejším průběhem a ochrannou vrstvou PP	m					

Průřez	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena v Kč
58	K	871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tloušťka třídy SN 12 DN 300	m	2,800	1 754,50	4 912,60	0,000	4 912,60
59	K	872241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	24,000	299,00	7 176,00	0,000	0,000
60	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	12,000	304,43	3 653,16	0,000	0,000
61	M	28653135	nákrutková lemová PE 100 SDR11 90mm	kus	6,000	282,99	1 697,88	0,000	0,000
62	M	28654368	příruba volná k lemovému nákrutku z polypropylenu 90	kus	6,000	618,75	3 712,50	0,000	0,000
63	K	877241110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 kolén 45° v 90	kus	14,000	284,00	3 976,00	0,000	0,000
64	M	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	14,000	744,15	10 418,10	0,000	0,000
65	K	877251110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 kolén 45° d 110	kus	13,000	312,00	4 056,00	0,000	0,000
66	M	28614949	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm	kus	12,000	1 084,88	13 018,56	0,000	0,000
67	M	615273	d110, PE100, SDR11, koleno 30°, elektro	kus	1,000	1 508,93	1 508,93	0,000	0,000
68	K	877261101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 110	kus	51,000	330,00	16 830,00	6,000	1 980,00
69	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	22,000	377,85	8 312,70	2,000	755,70
70	M	28653136	nákrutková lemová PE 100 SDR11 110mm	kus	14,000	367,35	5 066,90	2,000	722,70
71	M	28654410	příruba volná k lemovému nákrutku z polypropylenu 110	kus	14,000	799,70	11 195,80	2,000	1 599,40
72	M	28614978	elektroredukce PE 100 PN16 D 110-90mm	kus	1,000	733,43	733,43	0,000	0,000
73	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo kapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	11,000	1 570,00	17 270,00	1,000	1 570,00
74	M	D48108000010	ŠOUPĚ PRO ODPADNÍ VODU L280 80	kus	11,000	16 585,00	182 435,00	1,000	16 585,00
75	M	760008000000	KOLO RUČNÍ 65-80	kus	11,000	285,00	3 135,00	1,000	285,00
76	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	7,000	1 070,00	7 490,00	0,000	0,000
77	M	810050151	HADICOVÁ SPOJKA TYP "C" - OSAZENÁ NA LITINOVOU PŘÍRUBU DN 50 PN 16	kus	7,000	1 758,00	12 306,00	0,000	0,000
78	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo kapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	13,000	1 730,00	22 490,00	0,000	0,000
79	M	D4810000010	ŠOUPĚ PRO ODPADNÍ VODU L300 100	kus	13,000	19 530,00	253 890,00	2,000	3 460,00
80	M	760010000000	KOLO RUČNÍ 100	kus	13,000	750,00	9 750,00	2,000	39 060,00
81	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	563,600	40,00	22 544,00	2,000	1 500,00
82	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	857,100	45,00	38 569,50	0,000	0,000
83	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	1 420,700	65,00	92 345,50	0,000	0,000
84	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	6,000	7 490,00	44 940,00	0,000	0,000
85	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	13,000	825,00	10 725,00	0,000	0,000
86	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	11,000	825,00	9 075,00	0,000	0,000
87	M	404452251	šouppek pro identifikační tabulku včetně základové patky	kus	11,000	1 650,00	18 150,00	0,000	0,000
88	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	1 534,000	35,00	53 690,00	154,440	5 405,40
89	K	899722114	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	1 435,000	35,00	50 225,00	154,440	5 405,40
90	K	919123111	Ostatní konsolidace a práce-bourání	m	1 281,000	96,00	122 976,00	0,000	0,000
91	K	919731121	Udělení dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnícím provizorním	m	1 281,000	35,00	44 835,00	0,000	0,000
92	K	919735111	Zarovnání svýčné plochy podkladu nebo krytu podél vypořané části komunikace nebo zpevněné plochy živnic II. do 50 mm	m	1 281,000	80,00	102 480,00	0,000	0,000
93	K	997221551	Vodovodní doprava suli bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	856,690	48,00	41 121,12	113,180	5 432,64
94	K	997221559	Vodovodní doprava suli bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	8 566,900	15,00	128 503,50	1 131,796	16 975,94
95	K	997221561	Vodovodní doprava suli bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	358,043	48,00	17 186,06	49,036	2 353,73
96	K	997221569	Vodovodní doprava suli bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3 580,430	15,00	53 706,45	490,358	7 355,37
97	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu, na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	461,061	190,00	87 601,59	60,973	11 584,87
98	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu denílu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	753,672	190,00	143 197,68	101,242	19 235,98
99	K	998276101	Přesun hmot pro hrubší vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	31,966	500,00	15 983,00	3,468	1 734,00





SOUPIS PRACÍ

17 - PS 10 - ČSOV-3 - strojní část

okres Rokycany  
obec Blšovice, obec Smědčice  
Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí specialník – STAVMONTA spol s r o

5 9 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBYVA KČ	ZBYVA MN.	Množství	Cena v Kč	F 6/2024
Náklady soupisu celkem								302 418,80	30,65%	684 374,89			178 926,00	
D HSV Práce a dodávky HSV														
D 8 Trubní vedení														
1	K	852242122	Montáž potrubí z trub llinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 490,00	1 490,00			0,00		1,000	1 490,00	
2	M	850008000016	TVAROVKA FF KUS 80/1000	kus	1,000	6 133,00	6 133,00			0,00		1,000	6 133,00	
3	K	857242122	Montáž llinových tvarovek na potrubí llinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 340,00	1 340,00			0,00		1,000	1 340,00	
4	M	79940800000716	nasuvovací příruba pro LT DN 80, PN 16, s jštěním proti posunu	kus	1,000	5 400,00	5 400,00			0,00		1,000	5 400,00	
5	K	89121331R	Požární hasičská spojka typ "B" s vnřním závitem + víčko (dodávka + montáž)	kus	1,000	2 947,73	2 947,73			0,00		1,000	2 947,73	
6	K	891241222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo kapek uzavřících v šachtách s ručním kolečkem DN 80	kus	4,000	1 529,00	6 116,00			0,00		4,000	6 116,00	
7	M	3180	šoupátko 3 1, DN 80, stavební délka F=4, PN 10/16	kus	4,000	5 467,00	21 868,00			0,00		4,000	21 868,00	
8	M	7365	Ovládací kolečko pro AVK šoupátka DN 65-80	kus	4,000	739,11	2 956,44			0,00		4,000	2 956,44	
9	K	891245321	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných kapek DN 80	kus	2,000	703,89	1 407,78			0,00		2,000	1 407,78	
10	M	422156461	přírubový zpětný ventil s koulí pro odpadní vodu DN 80	kus	2,000	8 365,00	16 730,00			0,00		2,000	16 730,00	
11	K	891372122	Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopu) DN 300	kus	1,000	4 722,30	4 722,30			0,00		1,000	4 722,30	
12	M	42221459	šoupátko odpadní voda lliná GGG 50 krátká stavební, dl PN10/16 DN 300x270mm	kus	1,000	142 025,00	142 025,00			0,00		1,000	142 025,00	
13	M	42291082	souprava zemní pro šoupátka DN 250-300mm Rd 2,0m	kus	1,000	3 710,69	3 710,69			0,00		1,000	3 710,69	
14	K	89152994R	Komplexní zkoušky	kpl	1,000	17 820,00	17 820,00			0,00		1,000	17 820,00	
15	K	89994122R	Rozlišovací pruhy a šipky na potrubí v AS (polepy, označovací cedulky)	soubor	1,000	3 712,50	3 712,50			0,00		1,000	3 712,50	
16	K	89994123R	Pasivace nerezového potrubí	soubor	1,000	9 652,50	9 652,50			0,00		1,000	9 652,50	
17	M	89991902R	Spojovací materiál	kpl	1,000	72 022,50	72 022,50			0,00		1,000	72 022,50	
D M Práce a dodávky M								666 739,05						
D 23-M Montáže potrubí														
18	K	230140048	Montáž trubek Ø 89 mm, tl. 3 mm	m	6,900	632,61	30 862,05			0,00		6,900	4 365,01	
19	M	55261308	trubka z ušlechtlé oceli (nerez) lisovací spoj dl 6m d 88,9	m	6,900	1 513,22	10 441,22			0,00		6,900	10 441,22	
20	K	23014017R	Montáž trubní dílce z nerezavějící oceli tl 1 4301 - DN 80	kus	5,000	1 155,00	5 775,00			0,00		5,000	5 775,00	
21	M	55261351	7-kus : ušlechtlá ocel (nerez) lisovací spoj pro rozvod pitné vody d 88,9 s navátenou přírubou	kus	3,000	1 095,93	3 287,79			0,00		3,000	3 287,79	
22	M	55261341	koleno 90° z ušlechtlé oceli (nerez) lisovací spoj pro rozvod pitné vody DN 88,9	kus	1,000	4 620,00	4 620,00			0,00		1,000	4 620,00	
23	M	552617161	zastěpovací příruba DN 80 s vnřním závitem G 2 1/2", mat. 1 4301	kus	1,000	2 373,03	2 373,03			0,00		1,000	2 373,03	
D 35-M Montáž čerpadel, kompr a vodotn zař														
24	K	35039023R	Montáž kalového čerpadla pro odpadní vody do mokré jímky	kus	2,000	6 882,50	13 365,00			0,00		2,000	13 365,00	
25	M	484671593	kalové čerpadlo se spouštěcím zařízením, vodícími tyčemi s rozpěrami a patními kolenem DN 80, vč. sacího hříchtu pro umístění do předolečň nádrže	soubor	2,000	308 731,50	617 463,00			0,00		2,000	617 463,00	
26	M	484671661	výhodnocovací relé útlaků	kus	2,000	2 524,50	5 049,00			0,00		2,000	5 049,00	

