

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel: STAVMONTA
spol. s r.o.Hřbitovní 33
312 00 Plzeň

IČ : 40525007

DIČ : CZ40525007

Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

Variabilní symbol: 100240505
Evid.číslo pro KH

Objednávka :

Telefon

Fax :

E-mail

Pen. ústav: Československá obchodní banka, a.s. **Bank. spojení:** 491057 / 0300**KS:** 0308**Příjemce:**

IČ :

DIČ :

Místo určení:

IČ :

DIČ :

Odběratel: Obec SmědčiceSmědčice 32
338 24 Smědčice

IČ : 00573850

DIČ : CZ00573850

Datum splatnosti : 7.9.2024**Datum vystavení daňového dokladu** : 8.8.2024**Datum uskutečnění zdanitelného plnění** : 31.7.2024**Forma úhrady** : Platebním příkazem**Popis dodávky** : Smědčice - vodovod a kanalizace**Způsob dopravy** :**Zakázka** : 23018

řádek č.	Označení Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
-------------	----------------------	---------------------	-----------------	-----------------	---------	----------------------	----------------------------	-------	--------------------------

Položky faktury

1	900 00113	stavební práce kód 4 V souladu s SOD na zhotovení díla "Bušovice a Smědčice – napojení na vodovod" a „Bušovice a Smědčice – ČOV a kanalizace“ Smědčice - vodovod Vám fakturujeme	1,00	3 625 294,21	3 625 294,21		3 625 294,21	0	3 625 294,21
	1,00			3 625 294,21			3 625 294,21		3 625 294,21

Fakturace celkem CZK**3 625 294,21****Rekapitulace DPH**

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Nulová sazba	0	3 625 294,21	0,00	3 625 294,21
Základní sazba	21	0,00	0,00	0,00
		3 625 294,21	0,00	3 625 294,21

režim přenesené daňové povinnosti - daň odvede zákazník

účet obce Smědčice: 19022381/0100

den odeslání faktury: 8.8.2024

reg.číslo CZ.05.01.04/04/22_026/0000501

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH
za období: 1. 7. 2024 - 31. 7. 2024

Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022

Příloha k faktuře číslo: 100240505

Zhotovitel:	Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER
	Vedoucí společník: STAVMONTA spol. s r.o.
Sídlo:	Hřbitovní 33
	312 00 Plzeň
IČO:	40525007
DIČ:	CZ40525007

Odběratel:	Obec Smědčice
Sídlo:	Smědčice 32
	338 24 Břasy 1
IČO:	573850
DIČ:	CZ00573850

Název stavby: (Projektu)	"Smědčice - vodovod"
-----------------------------	----------------------

Reg číslo projektu:	CZ.05.01.04/04/22_026/0000501
---------------------	-------------------------------

Odsouhlasené údaje:

Celková cena díla (bez DPH):			53 619 531,59 Kč	
Název	od zahájení do začátku sledovaného období	ve sledovaném období	od zahájení do konce sledovaného období	zbývá k fakturaci
provedené práce	20 732 847,58 Kč	3 625 294,21 Kč	24 358 141,79 Kč	29 261 389,80 Kč
DPH 21%	4 353 897,99 Kč	761 311,78 Kč	5 115 209,78 Kč	6 144 891,86 Kč
C e l k e m	25 086 745,57 Kč	4 386 605,99 Kč	29 473 351,57 Kč	35 406 281,66 Kč

Prohlášení:

Níže podepsaní prohlašují, že objem provedených prací finančně vyčíslený za toto období odpovídá zjištěné skutečnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za zhotovitele:
Dne:


[Redacted signature]

Za TDI:
Dne:

[Redacted signature]

Za objednatele:
Dne:

[Redacted signature]



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

1032 21

Stavba: Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace

Smědčice - vodovod

okres Rokycany

obec Bušovice, obec Smědčice

Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí

společník – STAVMONTA spol. s r.o.

Datum

Projektant

Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBYVA KC	F 7/2024
Náklady stavby celkem							
01	SO 01 - Veřejný vodovod - liniová stavba	53 619 531,59	64 879 633,22	24 358 141,79	45,43%	29 261 389,80	3 625 294,21
01	DSO 01.1 - Vodovodní přivaděč - Smědčice	38 033 376,43	45 491 085,69				
02	DSO 01.2 - Zásobní řady - Smědčice	13 131 547,85	15 889 172,90	8 364 953,53	63,70%	4 766 594,32	1 571 437,56
03	DSO 01.3 - Vodovodní přípojky - Smědčice (veřejná část)	22 381 353,41	27 081 437,63	9 999 673,74	44,68%	12 381 679,67	1 259 603,51
02	SO 02 - Přerušovací vodojem Smědčice	2 520 475,17	2 520 475,17	1 523 360,78	60,44%	997 114,39	388 122,98
01	DSO 02.1 - Spodní stavba	9 047 078,41	10 946 964,88				
02	DSO 02.2 - Provozní domek	4 379 076,31	5 298 682,34	3 594 590,53	82,09%	784 485,78	- 43 555,16
03	DSO 02.3 - Kalová jímka odpadních vod	1 757 469,47	1 757 469,47	482 923,21	27,48%	1 274 546,26	262 575,00
04	DSO 02.4 - Havarijní přepad, vsakovací šachta	419 459,25	419 459,25	0,00	0,00%	419 459,25	0,00
05	DSO 02.5 - Stavební elektroinstalace a hromosvod	177 211,82	177 211,82	0,00	0,00%	177 211,82	0,00
06	DSO 02.6 - Terénní úpravy, zpevněné plochy, zeleň	520 864,08	520 864,08	0,00	0,00%	520 864,08	0,00
07	DSO 02.7 - Oplocení	637 800,44	771 738,53	21 000,00	3,29%	616 800,44	0,00
08	DSO 02.8 - Přípojka NN pro VDJ	135 535,98	135 535,98	0,00	0,00%	135 535,98	0,00
09	DSO 02.9 - Vzduchotechnika	937 161,06	937 161,06	0,00	0,00%	937 161,06	0,00
04	SO 04 - Armaturní šachta - předávací	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00%	82 500,00	0,00
08	PS 01 - Přerušovací vodojem - strojní technologie	1 057 995,47	1 057 995,47	0,00	0,00%	1 057 995,47	0,00
09	PS 02 - Přerušovací vodojem - motorové rozvody, MaR	1 716 667,66	1 716 667,66	0,00	0,00%	1 716 667,66	0,00
21	PS 14 - Předávací armaturní šachta - dálkový přenos	1 040 292,44	1 040 292,44	0,00	0,00%	1 040 292,44	0,00
22	Vedlejší a ostatní náklady	455 507,36	455 507,36	0,00	0,00%	455 507,36	0,00
		2 268 613,82	2 745 022,72	371 640,00	16,38%	1 896 973,82	0,00

SOUPIS PRACÍ

01 - DSO 01.1 - Vodovodní přívaděč - Smědčice

Místo: okres Rokycany
Zadávatel: obec Bušovice, obec Smědčice
Zhotovitel: Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER, Vedoucí specialník – STAVMONTA spol s r o

5.0.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							13 131 547,85
D HSV							13 113 972,85
Práce a dodávky HSV							6 326 702,74
Zemní práce							4 285,44
1	K	113107161	Odstranění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl vstřivy do 100 mm	m2	111,600	38,40	4 285,44
2	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl vstřivy přes 200 do 300 mm	m2	148,230	83,10	12 317,91
3	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zvláštních, o tl vstřivy do 50 mm	m2	281,250	45,70	12 853,13
4	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zvláštních, o tl vstřivy přes 50 do 100 mm	m2	148,230	65,30	9 679,42
5	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl vstřivy přes 100 do 200 mm	m2	34,200	68,50	2 342,70
6	K	113154333	Présování žvčného podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase průřezu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vstřivy 50 mm	m2	777,880	52,60	40 916,49
7	K	119001405	Dokápné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopuší ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzpěněním nebo vyvšení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebním hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	12,000	306,00	3 672,00
8	K	119001406	Dokápné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopuší ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzpěněním nebo vyvšení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebním hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	4,000	400,00	1 600,00
9	K	119001421	Dokápné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopuší ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzpěněním nebo vyvšení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebním hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	15,000	296,00	4 440,00
10	K	119001422	Dokápné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopuší ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzpěněním nebo vyvšení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebním hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	24,000	400,00	9 600,00
11	K	119001423	Dokápné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopuší ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzpěněním nebo vyvšení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebním hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	1,000	634,00	634,00
12	K	121151113	Sejmání omítky strojné při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl vstřivy do 200 mm	m2	201,600	25,00	5 040,00
13	K	130001101	Připíjlek k cenám hloubených výkopávek za zřízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy	m3	75,600	410,00	30 996,00
14	K	132354205	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	483,832	469,00	226 917,21
15	K	132354205	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	290,299	624,00	181 146,56
16	K	132454205	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	145,149	1 040,00	150 954,96
17	K	132554205	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti III skupiny 6 přes 500 do 1 000 m3	m3	48,383	1 250,00	60 478,75
18	K	141721216	Rýžový zemní protlak děky protlaku do 50 m v horní třídě těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně proláčení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 225 do 250 mm	m	9,500	3 100,00	29 450,00
19	K	141721254	Rýžový zemní protlak děky protlaku přes 50 do 100 m v horní třídě těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně proláčení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180 mm	m	1 500,000	3 000,00	4 500 000,00
20	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	2 271,380	75,00	170 353,50

FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN	Množství	Cena v KC
8 364 953,53	63,70%	4 766 594,32			1 571 437,56

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena v Kč
21	K 15110111	Odstřeni pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	2 271,380	38,00	85 312,44	28 492,71	
22	K 162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozdmuť z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	405 675	280,00	114 709,00	13 777,11	
23	K 162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozdmuť z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připalek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m	m3	409 675	27,00	11 061,23	1 328,50	
24	K 162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozdmuť z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	48 383	392,00	18 966,14	9 876,01	
25	K 162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozdmuť z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Připalek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m	m3	48 383	30,20	1 461,17	761,02	
26	K 171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skladkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	732 893	190,00	139 249,67	54 157,01	
27	K 174101101	Zásyp sypáním z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těsně vykopávkách	m3	613,366	240,00	147 207,84	51 361,75	
28	M 56337200	Štěrkopisec neříděný zásypový	t	166 770	275,00	51 361,75		
29	K 175151101	Obsypání potrubí strojné sypáním z vhodných tříd (těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem npraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypání	m3	283 784	305,00	86 554,12	28 613,31	
30	M 563373020	Štěrkopisec frakce 0/16	t	510 811	324,50	165 758,17	19 826,11	
31	K 181351103	Rozprostření a urovnění omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojní při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, II. vrstvy do 200 mm	m2	201 600	45,00	9 072,00	6 557,35	
32	K 181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výše uvedeně uležení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	201 600	25,00	5 040,00	4 754,25	
33	M 00572472	osivo směs travní krajinná-rovná	kg	5 040	155,00	781,20	736,91	
34	K 183403111	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	201 600	27,50	5 544,00	5 229,37	
35	K 184602111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, travniku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na šířku	m2	201 600	4,40	887,04	547,24	
36	K 185603111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	201 600	8,80	1 774,08	1 174,06	
37	K 185604312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé přes 20 m2	m3	20 160	045,00	21 067,20	21 067,20	
38	M 08211321	voda pms pro ozáření odštěpů	m3	20 160	1 000	2 217,60	3 217,60	
39	K 451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kamenná drobného těženého 0 až 4 mm	m3	63 063	649,00	40 927,89	21 065,02	7 984,00
40	K 452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prosteno v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z ocelu tr. 16-20	m3	7 450	2 805,00	20 897,25	1 202,59	2 126,99
41	K 452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	20 149	250,00	5 037,25	2 126,99	516,00
42	K 564760111	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drsného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	34 200	249,00	8 515,80	7 22,61	0,000
43	K 564831111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	111 600	123,00	13 726,80	12 09,44	0,000
44	K 564871116	Podkladový beton vrstva poskladní: ACP 16 (obalované kamenní střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	146 230	305,00	45 210,15	1,00	43,086
45	K 565165101	Podkladový beton vrstva poskladní: ACP 16 (obalované kamenní střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	146 230	627,00	92 940,21	92 43,21	0,000
46	K 573111111	Poskladní infiltrace PI z asfaltu silnějšího s posypem kamenným, v množství 0,60 kg/m2	m2	860 230	27,50	23 656,33	23 55,33	0,000
47	K 577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	860 230	485,00	41 7 211,55	417 11,56	0,000
48	K 577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	281 250	520,00	146 250,00	146 52,20	0,000
49	K 591241111	Kladení dlažby z kosek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajích drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	15 500	764,50	11 845,75	1 143,75	0,000
50	M 56361007	koska dlažební žula drobná 8/10	m2	15 500	605,00	9 365,05	9 65,05	0,000
51	K 852242122	Trubní vedení	kus	5 000	1 490,00	7 450,00	5 60,00	1 490,00
52	M 950008015016	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivé dc 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2 000	2 157,00	4 314,00	4 14,20	0,00
53	M 950008020016	TVAROVKA FF KUS 80/150	KS	3 000	2 038,00	6 114,00	4 73,20	2 038,00
54	K 857242122	TVAROVKA FF KUS 80/200	kus	5 000	1 340,00	6 700,00	5 60,00	0,00
55	M 950008020016	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	KS	5 000	3 957,00	19 985,00	15 62,00	0,00
56	K 857312122	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	kus	2 000	1 559,25	3 118,50	0,00	0,00
57	M 855015008016	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	2 000	2 899,00	5 778,00	0,00	0,00
58	M 855015008016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 150-80	kus	2 000	2 899,00	5 778,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena v Kč
58	K	857314122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém obočích na potrubí z trub přírubových v odevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	18,000	1 920,00	34 560,00	2,000	3 840,00
59	M	851015008016	TVAROVKA T KUS 150-80	kus	15,000	7 002,00	105 030,00	2,000	14 004,00
60	M	851015005016	TVAROVKA T KUS 150-50	kus	1,000	7 968,00	7 968,00	0,000	0,00
61	M	851015015016	TVAROVKA T KUS 150-150	kus	2,000	7 840,00	15 680,00	0,000	0,00
62	K	871321211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm	m	2 060,200	160,00	329 632,00	275,448	44 071,68
63	M	28613859	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 160x14,6mm	m	2 091,103	1 443,20	3 017 879,65	279,580	403 489,65
64	K	871361211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 250 x 22,7 mm	m	9,500	284,00	2 698,00	0,000	0,00
65	M	28613862	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 250x22,7mm	m	9,643	3 892,24	37 532,87	0,000	0,00
66	K	877321101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 160	kus	289,000	435,00	125 715,00	10,000	4 350,00
67	M	28615978	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm	kus	211,000	695,48	146 746,28	2,000	1 390,96
68	M	28653139	nákrček lemový PE 100 SDR11 160mm	kus	39,000	627,83	24 485,37	4,000	2 511,32
69	M	471609010	fl60 / DN150 PN16, PP příruba s ocel výtžhovou	kus	39,000	1 250,70	48 777,30	4,000	5 002,80
70	K	877321110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 160	kus	21,000	411,00	8 631,00	8,000	3 288,00
71	M	28614951	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 160mm	kus	13,000	2 946,08	38 299,04	8,000	23 568,64
72	M	615340	fl60 PE100, SDR11, koleno 30°, elektro	kus	8,000	3 927,00	31 416,00	0,000	0,00
73	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v odevřeném výkopu nebo v šachtě s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	42,000	838,00	35 196,00	9,000	7 542,00
74	M	51132114	Šoupátko 5 11 litinové, přímé, závit-ISO, přípojovací rozměry 32 x 1 1/4"	kus	42,000	3 436,00	144 312,00	9,000	30 924,00
75	M	7731050	zemní teleskopická souprava 7.7, přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	kus	42,000	1 136,48	47 732,16	9,000	10 228,32
76	K	891213321	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavrtušťovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech DN 50	kus	1,000	514,80	514,80	0,000	0,00
77	M	982550155516	AUTOMATICKÁ ODVZDUŠŇOVACÍ SOUPRAVA DN 50, PN 0,1-PN 16	kus	1,000	58 145,00	58 145,00	0,000	0,00
78	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v odevřeném výkopu nebo v šachtě s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	5,000	1 570,00	7 850,00	1,000	1 570,00
79	M	3180	Šoupátko 3 1, DN 80, stavební délka F4, PN 10/16	kus	5,000	5 467,00	27 335,00	1,000	5 467,00
80	M	7551050	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,1-1,85 m	kus	5,000	1 891,00	9 955,00	1,000	1 991,00
81	K	891241711	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	5,000	1 070,00	5 350,00	1,000	1 070,00
82	M	12221500	hydrant podzemní příhradkový 12 22, DN 80, 1500 mm	kus	5,000	28 374,00	141 870,00	1,000	28 374,00
83	K	891311112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v odevřeném výkopu nebo v šachtě s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150	kus	26,000	1 490,00	38 740,00	2,000	2 980,00
84	M	31750	Šoupátko 3 1, DN 150, stavební délka F4, PN 10/16	kus	26,000	11 305,00	293 930,00	2,000	22 610,00
85	M	7561050	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 100-150, rozsah 1,1-1,85 m	kus	26,000	1 967,00	51 142,00	2,000	3 934,00
86	K	891319111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem J1 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150	kus	42,000	1 210,00	50 820,00	9,000	10 890,00
87	M	845160	navrtávací pas 8 4 5, DE 160	kus	42,000	3 210,00	134 820,00	9,000	28 890,00
88	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	2 060,200	55,00	113 311,00	0,000	0,00
89	K	892383122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	2 060,200	75,00	154 515,00	0,000	0,00
90	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	5,000	7 490,00	44 940,00	0,000	0,00
91	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	1 030,00	1 030,00	0,000	0,00
92	M	59224080	skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x9cm, bez stupadel	kus	1,000	3 542,00	3 542,00	0,000	0,00
93	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	42,000	350,00	14 700,00	9,000	3 160,00
94	M	725	Uliční poklop litinový Klasik, ventilkový 7.2 5	kus	42,000	820,00	34 440,00	9,000	7 380,00
95	M	7210	podkladová deska ventilková, šoupátová 7.2 10	kus	42,000	190,00	7 980,00	9,000	1 710,00
96	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	31,000	480,00	14 880,00	7,000	7 200,00
97	M	7210	Uliční poklop litinový Klasik, šoupátkový, 7.2 4	kus	31,000	1 025,00	31 899,00	1,000	1 000,00
98	M	7210	podkladová deska ventilková, šoupátová 7.2 10	kus	31,000	190,00	5 890,00	1,000	1 000,00
99	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	6,000	1 000,00	6 000,00	1,000	2 762,00
100	M	727	Uliční poklop litinový Klasik, hydrantový, 7.2 7	kus	5,000	2 762,00	13 810,00	1,000	785,00
101	M	7217	podkladová deska hydrantová 7.2 17	kus	5,000	785,00	3 925,00	0,000	0,00
102	M	179000000000	POKLOP ODVZDUŠŇOVACÍ HYDRANTY	kus	1,000	8 436,00	8 436,00	0,000	0,00
103	M	3482000000000	PODKLAD DESKA POD HYDRANT POKLOP	KS	1,000	785,00	785,00	0,000	0,00
104	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	31,000	825,00	25 575,00	0,000	0,00
105	M	404452251	sloupek pro identifikaci tabulku včetně základové paiky	kus	31,000	1 650,00	51 150,00	0,000	0,00
106	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	2 200,000	35,00	77 000,00	271,216	9 492,56
107	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	2 075,000	25,00	51 875,00	216,700	5 417,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena v Kč
108	K	999913152	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 150 x 250	kus	2,000	1 397,00	2 794,00		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce bourání				95 539,40		
109	K	919123111	Ukládání dilatačních spár profilů nebo pásy profilů těsnicím provizorním	m	405,400	96,00	38 918,40		38 918,40
110	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podk. adu nebo krytu podél vypočítané části komunikace nebo zpevněné plochy živé tl. do 50 mm	m	405,400	35,00	14 189,00		14 189,00
111	K	919735111	Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	405,400	80,00	32 432,00		32 432,00
		997	Přesun sutě				94 571,51		
112	K	997221551	Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze syplých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	183,567	48,00	8 811,22		2 916,24
113	K	997221559	Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km	t	1 835,670	15,00	27 535,05		9 113,10
114	K	997221561	Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	60,174	48,00	2 888,35		1 042,46
115	K	997221569	Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km	t	601,740	15,00	9 026,10		3 257,76
116	K	997221873	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	94,111	190,00	17 881,09		7 059,26
117	K	997221875	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	149,630	190,00	28 429,70		12 994,67
	D	998	Přesun hmot				26 672,00		
118	K	998276101	Přesun hmot pro trubi vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	53,344	500,00	26 672,00		8 323,41
	D	M	Práce a dodávky M				17 575,00		
	C	23.M	Montáž potrubí				17 575,00		
119	K	230200120	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jinou tl. světlost nasouvaného potrubí DN 150	m	9,500	1 850,00	17 575,00		17 75,00

SOUPIS PRACÍ

02 - DSO 01.2 - Zásobní řady - Smědčice

Místo: okres Rokycany
Zadavatel: obec Bušovice, obec Smědčice
Zhotovitel: Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí specialník – STAVMONTA spol. s r.o

5.9.2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN.	Množství	Cena v Kč
Náklady soupisu celkem													22 381 353,41
D HSV													20 778 303,41
Práce a dodávky HSV													7 357 404,42
D 1 Zemní práce													7 357 404,42
1	K	113106211	Rozbírání dlažeb a dílů vozovek a ploch s přemísťením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kotev s totem z kamenná	m2	183,400	39,00	7 152,60			0,00			
2	K	113107221	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemísťením hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	776,790	27,40	21 284,05			7 295,07			
3	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemísťením hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 139,310	40,00	45 572,40			5 522,07			
4	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemísťením hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	955,890	55,00	52 573,95			27 416,74			
5	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemísťením hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	2 273,460	32,70	74 342,14			21 375,23			
6	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemísťením hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	837,990	45,00	37 709,55			20 802,72			
7	K	113154333	Řezování živičného podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	4 584,650	52,60	241 152,59			54 567,13			
8	K	119001405	Dokasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité svělosti DN do 200 mm	m	61,000	306,00	18 666,00			2 641,39			
9	K	119001406	Dokasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité svělosti DN přes 200 do 500 mm	m	17,000	400,00	6 800,00			2 116,80			
10	K	119001421	Dokasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	29,000	296,00	8 584,00			4 204,69			
11	K	119001422	Dokasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	67,000	400,00	26 800,00			10 340,80			
12	K	119001423	Dokasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	2,000	634,00	1 268,00			0,00			
13	K	121151103	Sejmuti omítky strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	81,900	56,00	4 586,40			4 555,40			
14	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za zřízení výkopávký v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	236,250	410,00	96 862,50			54 101,75			
15	K	132554206	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 024,485	423,00	856 357,16			255 584,89			
16	K	132554206	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 214,691	575,00	698 447,33			203 575,51			
17	K	132454206	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti III skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	607,345	889,00	539 929,71			203 372,95			
18	K	132554206	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	202,448	1 050,00	212 570,40			149 364,45			
19	K	141721214	Rýžení zemní protlak děky prolaku do 50 m v horní třídě těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně proláčení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180 mm	m	16,000	2 200,00	35 200,00			35 200,00			

1 259 603,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství		Cena v Kč	
20	K	15101101	Zřízení pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení přiložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	9 671,640	75,00	725 373,00			217 5 6 19	
21	K	15101111	Odstaraní pažení a rozepnutí stěn rýh pro potrubní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	9 671,640	38,30	367 522,32			110 2 4 66	
22	K	151191112	Zřízení variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubeným rámem se šlitovnicemi plochy výkopu přes 30 m2	m2	134,250	350,30	45 987,50			42 278 35	
23	K	153191222	Odstaraní variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubeným rámem se šlitovnicemi plochy výkopu přes 30 m2	m2	134,250	62,30	8 323,50			7 436 46	
24	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 830,090	280,00	512 425,20			124 852 74	
25	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	1 830,090	27,00	49 412,43			12 40 26	
26	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	202,448	392,00	79 359,62			66 702 73	
27	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	202,448	30,20	6 113,93			4 296 37	
28	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zatřídněného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3 252,061	190,00	617 891,59			226 10 53	
29	K	174101101	Zásyp sypánínou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vřstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v řádku vykopávkách	m3	2 603,024	240,00	624 725,76			224 47 15	
30	M	56337200	Štěrkopisek nepřidávající záspovy	t	1 055,667	275,30	290 363,43			119 69 59	
31	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypánínou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez probízení sypání	m3	151,956	305,00	351 346,58			99 45 79	
32	M	563373020	Štěrkopisek řadice D/16	t	2 073,521	324,50	672 857,56			220 47 36	
33	K	181351003	Rozproštění a urovňování omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vřstvy do 200 mm	m2	81,900	45,00	3 685,50			3 34 42	
34	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výšeem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	81,900	25,00	2 047,50			2 02 45	
35	M	00572472	osvo směs travní krajinná rovinná	kg	2 048	155,00	317,44			10 46	
36	K	183403111	Odělní pudy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	81,900	27,50	2 252,25			2 52 26	
37	K	184802111	Chemické odvěpření pudy před založením kultury, travníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postrkem na šířku	m2	81,900	4,40	360,36			60 36	
38	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	81,900	8,80	720,72			20 72	
39	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé přes 20 m2	m3	8,190	1 045,00	8 558,55			8 58 55	
40	M	0821321	voda pítá pro ostatní odběratelé	m3	8,190	110,00	900,90			00 90	
D. 4							211 798 36				
41	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	287 989	649,00	186 504,86			52 57 62	
42	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v dřevěném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16	m3	6,000	2 805,00	16 830,00			6 21 87	
43	K	452363101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v dřevěném výkopu bloky pro potrubí	m2	32,254	250,00	8 063,50			4 55 26	
D. 5							4 858 537 13				
44	K	564831111	Podklad ze štěrku SD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	776 790	123,00	95 545,17				
45	K	564851111	Podklad ze štěrku SD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	117 900	177,00	20 866,30				
46	K	564861111	Podklad ze štěrku SD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 139 310	205,00	233 558,55				
47	K	564871116	Podklad ze štěrku SD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	837 990	305,00	255 586,95				
48	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MKZ (minerální beton) s rozproštěním a s huňněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	117 900	274,00	32 304,60				
49	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	837 990	627,00	525 415,73				
50	K	573111111	Posťk infiltrační PI z asfaltu slinčného s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	4 584 550	27,50	126 077,88				
51	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	4 584 850	485,00	2 223 555,25				
52	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	2 273 460	520,00	1 182 199,20				
53	K	591111111	Kladení dlažby z kosek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těžaného	m2	183 400	577,50	105 913,50				
54	M	59391008	koska dlažební žula velká 15/17	m2	36 680	1 210,00	44 382,80				
55	K	591241111	Kladení dlažby z kosek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	9 500	764,50	7 262,75				
56	M	59391007	koska dlažební žula drobná 8/10	m2	9 690	605,00	5 862,45				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena v Kč
57	K	85224122	Tržní vedení Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otepleném výkopu. Kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	12,000	1 450,00	6 795 257,59	0,000	
58	M	950008010016	TVAROVIKA FF KUS 80/100	kus	3,000	1 968,00	17 880,00	2,000	2 980,00
59	M	950008015016	TVAROVIKA FF KUS 80/150	kus	3,000	2 157,00	5 964,00	1,000	1 968,00
60	M	950008020016	TVAROVIKA FF KUS 80/200	KS	3,000	2 036,00	6 471,00	0,000	1 968,00
61	M	950008050016	TVAROVIKA FF KUS 80/500	kus	2,000	3 583,00	6 114,00	1,000	2 038,00
62	M	950008000016	TVAROVIKA FF KUS 80/1000	kus	1,000	6 133,00	7 166,00	0,000	0,00
63	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otepleném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	29,000	1 340,00	6 133,00	0,000	0,00
64	M	505008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	KS	26,000	3 997,00	12 392,00	2,000	2 680,00
65	M	8540080000016	TVAROVIKA OBLOUK 45° 80	kus	3,000	2 889,00	11 991,00	2,000	7 994,00
66	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otepleném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	24,000	1 620,00	5 778,00	0,000	0,00
67	M	8510080080016	TVAROVIKA T KUS 80-80	kus	24,000	3 045,00	1 340,00	2,000	3 240,00
68	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otepleném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	3 298,100	135,00	73 080,00	2,000	6 090,00
69	M	26613655	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 90x8,2mm	m	3 347,572	548,24	21 975,00	289,951	39 143,44
70	K	871321211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otepleném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm	m	16,000	160,00	516 715,90	294,301	161 347,41
71	M	26613859	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 160x14,6mm	m	16,240	1 443,20	2 560,00	0,000	0,00
72	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrovarovkou SDR 11/PN16 spoj, obložku nebo redukci d 90	kus	279,000	299,00	23 437,57	0,000	0,00
73	M	26615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	115,000	304,43	43 098,00	10,000	2 990,00
74	M	26653135	nákrček lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	82,000	282,98	2 739,67	2,000	608,66
75	M	26654368	příruba volná k lemovému nákrčku z polypropylénu 90	kus	82,000	618,75	4 923,44	4,000	1 131,92
76	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otepleném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	101,000	838,00	17 325,00	14,000	11 732,00
77	M	51132114	šoupátko 5,11 litinové, přímé, závit ISO, přípojovací rozměry 32 x 1 1/4"	kus	101,000	3 436,00	30 768,00	14,000	48 104,00
78	M	7731050	zemní teleskopická souprava 7,7, přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	kus	98,000	1 136,48	37 503,84	14,000	15 910,72
79	M	7731700	zemní teleskopická souprava 7,7, přípojková, rozsah 1,7-2,9 m	kus	3,000	1 531,00	4 593,00	0,000	0,00
80	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otepleném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	68,000	1 570,00	106 760,00	1,000	1 570,00
81	M	31180	šoupátko 3,1, DN 80, stavební délka F4, PN 10/16	kus	68,000	5 467,00	7 071,00	1,000	5 467,00
82	M	755650	zemní teleskopická souprava 7,5, pro šoupě DN 65-80, rozsah 0,65-1,45 m	kus	4,000	1 770,00	1 770,00	1,000	1 770,00
83	M	7551050	zemní teleskopická souprava 7,5, pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,1-1,85 m	kus	62,000	1 991,00	123 442,00	0,000	0,00
84	M	7551700	zemní teleskopická souprava 7,5, pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,6-2,7 m	kus	2,000	2 763,00	5 526,00	0,000	0,00
85	K	891241111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	26,000	1 070,00	27 820,00	2,000	2 140,00
86	M	12221250	hydrant podzemní přírubotkový 12 22, DN 80, 1250 mm	kus	10,000	27 461,00	274 610,00	1,000	27 461,00
87	M	12221500	hydrant podzemní přírubotkový 12 22, DN 80, 1500 mm	kus	16,000	28 374,00	453 984,00	1,000	28 374,00
88	K	891248111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navíracích pasů s ventilem dle 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	101,000	1 170,00	118 170,00	21,000	24 570,00
89	M	84590	navírací pas 8,4 5, DE 90	kus	101,000	1 792,00	180 992,00	21,000	37 632,00
90	K	891311112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otepleném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150	kus	26,000	1 490,00	38 740,00	0,000	0,00
91	M	31150	šoupátko 3,1, DN 150, stavební délka F4, PN 10/16	kus	26,000	11 305,00	293 930,00	0,000	0,00
92	M	7561050	zemní teleskopická souprava 7,5, pro šoupě DN 100-150, rozsah 1,1-1,85 m	kus	26,000	1 987,00	51 142,00	0,000	0,00
93	K	891318111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navíracích pasů s ventilem dle 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150	kus	42,000	1 210,00	50 820,00	0,000	0,00
94	M	845160	navírací pas 8 4 5, DE 160	kus	42,000	3 210,00	134 820,00	0,000	0,00
95	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	3 298,100	40,00	131 924,00	0,000	0,00
96	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	3 298,100	65,00	214 376,50	0,000	0,00
97	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení kanálů potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	18,000	7 490,00	134 820,00	0,000	0,00
98	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	101,000	350,00	35 820,00	21,000	7 350,00
99	M	725	Uliční poklop litinový Klasik, ventilový 7,2 5	kus	101,000	820,00	82 000,00	21,000	17 220,00
100	M	7210	podkladová deska ventilová, šoupátová 7,2 10	kus	101,000	190,00	19 190,00	21,000	3 990,00
101	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	68,000	480,00	32 640,00	1,000	480,00
102	M	724	Uliční poklop litinový Klasik, šoupátkový 7,2 4	kus	68,000	1 029,00	69 972,00	1,000	1 029,00
103	M	7210	podkladová deska ventilová, šoupátová 7,2 10	kus	68,000	190,00	12 920,00	1,000	190,00
104	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	26,000	1 000,00	26 000,00	2,000	2 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena v Kč	
								Množství	
105	M	727	Uložení poklop litinový, Klasik, hydrantový, 7 x 7	kus	26,000	2 762,00	71 812,00	92	6 00
106	M	7217	podkladová deska hydrantová 7 x 17	kus	26,000	785,00	20 410,00	37	0 00
107	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	69,000	825,00	56 925,00	59	9 500
108	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	30,000	825,00	24 750,00	24	7 000
109	M	404452251	sloupek pro identifikaci tabulky včetně základové patky	kus	30,000	1 650,00	49 500,00	49	5 000
110	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	3 897,000	35,00	125 545,00	38	0 100
111	K	899722112	Krycí potrubí z plastu výstražnou fólii z PVC šířky 25 cm	m	3 337,000	25,00	83 425,00	34	7 905
112	K	899913133	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 150	kus	4,000	905,30	3 621,20	4	8 000
Ostatní konstrukce a práce bourání							748 178,38		
113	K	919123111	Utěsnění dilatačních spár profilů nebo pásů profilem těsnícím provizorním	m	3 519,000	96,00	337 824,00	337	824 00
114	K	919731121	Zarovnání svěčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živé H ₂ do 50 mm	m	3 519,000	35,00	123 165,00	123	165 00
115	K	919735111	Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	3 519,000	80,00	281 520,00	281	520 00
116	K	979054441	Odsávkou vypouštěných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení m ₂ očistěných hmot a spojovacího materiálu na skládce na vzdálenost do 10 m dležící úsek nebo tvarovek s původním výhledem spár kamennem těsným	m2	146,720	38,30	5 619,38	5	619 38
Přesun sutě							734 074,63		
117	K	997221551	Vodovodní doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze syplýcht materiálu na vzdálenost do 1 km	t	1 410,281	48,00	67 693,49	20	208 49
118	K	997221559	Vodovodní doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další 1 m počítá 1 km přes 1 km	t	14 102,810	15,00	211 542,15	14	430 20
119	K	997221561	Vodovodní doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů na vzdálenost do 1 km	t	483,635	48,00	23 214,48	4	405 31
120	K	997221569	Vodovodní doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další 1 m počítá 1 km přes 1 km	t	4 836,350	15,00	72 545,25	15	446 5
121	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	76,478	180,30	13 766,04	0	64
122	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	883,046	190,30	167 778,74	104	237 42
123	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	934,392	190,30	177 534,48	120	795 32
Přesun hmot							73 102,50		
124	K	998276 01	Přesun hmot pro ruční vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu, dopravní vzdálenost do 15 m	t	146,205	500,30	73 102,50	21	698 5
Práce a dodávky M							28 000,00		
Montáž potrubí							28 000,00		
125	K	230200117	Nasunutí potrubní sekce do chráničky menovité světlost nasouvaného potrubí DN 80	m	16,000	1 750,00	28 000,00	28	000 00
Ostatní							1 575 050,30		
126	K	001001001	Přelozka STL plynovodu	m	234,000	3 100,00	725 400,00	72	5 400 00
127	K	001001002	Přelozka sítového vedení	m	18,500	2 100,00	38 850,00	38	850 00
128	K	001001003	Přelozka síťového vedení NN	m	114,000	2 200,00	250 800,00	250	800 00
129	K	001001004	Přelozka desťové kanalizace	m	224,000	2 500,00	560 000,00	560	000 00

SOUPIŠ PRACÍ

stavba
čsuvnice a šínědčie napojení na vodovod čov a kanalizace
čjekt
č: čč 01 - veřejný vodovod inžovná stavba

03 - DSO 01.3 - Vodovodní přípojky - Smědčice (veřejná část)

úřad
okres Rokycan
obec Bušovice, obec Smědčice
Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER Vedoucí společník – STAVMONTA spol. s r.o.

5 9 2022

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
b HSV							
Práce a dodávky HSV							
Zemní práce							
1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytí strojní plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	234,000	55.80	2 520 475,17
2	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytí strojní plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živčiny, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	234,000	45.70	10 893.80
3	K	113154233	Frézování živčinného podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase průhru šířky přes 1 m do 2 m, hloubky vrstvy 50 mm	m2	364,000	63.50	23 114,00
4	K	121151113	Sejmutí omnice strojní při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	396,000	25,00	9 900,00
5	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopůvek za zřízení výkopůvek v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy	m3	92,160	410,00	37 785,60
6	K	132254205	Hloubení zapážených výň šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	460,800	469,00	216 115,20
7	K	132354205	Hloubení zapážených výň šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	276,480	624,00	172 523,52
8	K	132454205	Hloubení zapážených výň šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	138,240	1 040,00	143 769,60
9	K	132554205	Hloubení zapážených výň šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 500 do 1 000 m3	m3	46,080	1 250,00	57 600,00
10	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn výň pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	2 380,000	75,00	178 500,00
11	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn výň pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	2 380,000	38,00	90 440,00
12	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozdmutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	237,420	280,00	66 477,60
13	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozdmutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalších započatých 1 000 m	m3	237 420	27,00	6 410,34
14	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozdmutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	46,080	392,00	18 063,36
15	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozdmutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalších započatých 1 000 m	m3	46,080	30,20	1 391,62
16	K	171201231	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	l	453,600	190,00	86 184,00
17	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložением výkopku ve vrstvách se zhuňněním jam, šachet, výň nebo kolem objektů v těchto výkopůvkách	m3	638,100	240,00	153 144,00
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojní sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připravěným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a minu zhuňnění bez prohození sypání	m3	220,500	305,00	67 252,50
19		563373020	Střikopisek Frakes 0/16			324,50	
20	K	181351103	Rozproštění a urovňování omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojní při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	396,000	45,00	17 820,00
21	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	396,000	25,00	9 900,00
22		00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná				
23	K	189403111	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	396,000	27,50	10 890,00
24	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 posílkem na široko	m2	396,000	4,40	1 742,40
25	K	185803111	Ošetření trávníku jehorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	396,000	8,80	3 484,80

FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA Kč	ZBYVA MN.	F 712/324
1 523 360,78	60,44%	997 114,39		
			Množství	Cena v Kč
				388 122,98

PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Množství	Cena v Kč
26	K	185804312	Zalití rostlin vodou, plochy záhonů, jednotlivé přes 20 m2		m3	39,600	1 045,00	4	382,00		41 3 200
27	M	09211321	voda pitná pro ostatní odběratele		m3	39,600	110,00		4 356,00		4 3 600
D 4			Vodorovné konstrukce								
28	K	451572111	Lože pod potrubí, soky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm		m3	60,000	649,00		40 887,00		6 7 107
D 5			Komunikace						356 200,00		
29	K	564661111	Podklad ze stěrnodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm		m2	234,000	203,00		47 970,00		12 733,50
30	K	573111111	Posklík infiltrační PI z asfaltu si něního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2		m2	364,000	27,50		10 010,00		10 010,00
31	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. II, po zhutnění tl. 40 mm		m2	364,000	465,00		176 540,00		176 540,00
32	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm		m2	234,000	520,00		121 680,00		121 680,00
D 8			Trubní vedení						229 536,16		
33	K	871161211	Montáž vodorovného potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm		m	700,000	76,00		53 200,00		9 544,53
34	M	28613850	trubka vodorovná PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 32x3,0mm		m	710,500	95,92		68 151,16		12 228,87
35	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodorovného potrubí DN od 40 do 70		m	700,000	40,00		28 000,00		28 000,00
36	K	892241111	Takové zkoušky vodou, na potrubí DN do 80		m	700,000	40,00		28 000,00		28 000,00
37	K	895721111	S gnilizační vodič na potrubí DN do 150 mm		m	986,000	35,00		34 510,00		6 134,37
38	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm		m	707,000	25,00		17 675,00		3 411,05
D 9			Ostatní konstrukce a práce bourání						109 720,00		
39	K	919123111	Uložení dilatačních spár profilů nebo pásů profilem těsnícím provizorním		m	520,000	96,00		49 920,00		49 920,00
40	K	919131121	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm		m	520,000	35,00		18 200,00		18 200,00
41	K	919735111	Rezaní silničního živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm		m	520,000	80,00		41 600,00		29 112,27
D 997			Přesun sutě						51 468,98		
42	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypanky materiálů, na vzdálenost do 1 km		t	109,720	48,00		5 266,56		679,03
43	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		t	1 097,200	5,00		16 458,00		2 026,40
44	K	997221561	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km		t	22,932	48,00		1 100,74		142,28
45	K	997221569	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		t	229,320	5,00		3 439,80		556,65
46	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skladkové) zeminy a kameni zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 04		t	67,860	190,00		12 893,40		2 036,51
47	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skladkové) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02		t	64,792	190,00		12 310,48		2 036,31
D 998			Přesun hmot						2 349,00		
48	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hroubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m		t	4,696	500,00		2 349,00		386,39
D PSV			Práce a dodávky PSV						157 987,94		
D 724			Zdravotnická - strojní vycpávání						157 987,94		
49	K	724211236	Domovní vodoměr s čerpacím soustrojím a sacím košem bez potrubí s integrovanou tlakovou nádobou dopravní výška H (m) 44 m	soubor		7,000	22 550,00		157 850,00		157 850,00
50	K	998724101	Přesun hmot pro strojní vycpávání stanovený z hodnoty přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		t	0,114	1 210,00		137,94		11 593

SOUPIS PRACÍ

01 - DSO 02.1 - Spodní stavba

okres Rokycany
obec Bušovice, obec Snědčice
Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí technik – STAVMONTA spol s r o

5.9.2022

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	F 7/2,324				
							FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN	Množství
Náklady soupisu celkem							3 594 590,53	82,09%	784 485,78	143 555,16	
D HSV							4 379 076,31				
Práce a dodávky HSV							3 778 328,26				
Zemní práce							309 803,36				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	720,000	85,00	61 200,00	10 200,00			
2	K	115101301	Ponohovost záložní čerpad soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	30,000	46,70	1 401,00	233,50			
3	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těželnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	122,668	203,00	24 901,60	0,00			
4	K	131351104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těželnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	73,601	288,00	21 197,09	0,00			
5	K	131451104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těželnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	36,800	623,00	22 926,40	0,00			
6	K	131551104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těželnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3	m3	12,267	777,00	9 531,46	0,00			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těželnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	348,959	226,00	78 864,73	78 864,73			
8	K	171151103	Uložení sypání do násypů strojně s rozprostřením sypání ve vstřících a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těželnosti	m3	498,580	134,00	66 809,72	66 809,72			
9	K	174101101	Zásyp sypatinou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vstřících se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	95,714	240,00	22 971,36	22 971,36			
Zakládání							104 540,35				
10	K	271532213	Podtyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kamenniva hrubého, frakce B - 16 mm	m3	17,797	2 090,00	37 195,73	0,00			
11	K	273313711	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř C 20/25	m3	8,899	4 180,00	37 197,82	0,00			
12	K	273351121	Bednění základů desek žízení	m2	4,030	553,30	2 229,80	0,00			
13	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	4,030	140,80	567,42	0,00			
14	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř C 20/25	m3	3,550	4 180,00	14 839,00	1 545,00			
15	K	274351121	Bednění základů pasů rovné žízení	m2	16,200	400,14	6 482,27	1 800,56			
16	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	16,200	80,55	1 304,91	352,20			
17	K	276381551	Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu prostého objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3 tř C 25/30, složitosti I	m3	0,810	5 831,36	4 723,40	4 723,40			
Svislé a kompletní konstrukce							2 681 214,90				
18	K	327324128	Opěrné zdi a vazy z betonu železobetonu oddílný proti agresivnímu prostředí tř C 30/37	m3	4,260	4 345,00	18 509,70	18 509,70			
19	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m žízení	m2	45,000	1 045,00	47 025,00	47 025,00			
20	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2	45,000	462,00	20 790,00	20 790,00			
21	K	327361016	Výzuaž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,682	60 500,00	41 261,00	41 261,00			
22	K	380326342	Kompletní konstrukce čišření odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železobetonu bez výztuže a bednění pro konstrukce bližší van tř C 30/37, tl přes 150 do 300 mm	m3	89,220	6 060,00	540 673,20	0,00			
23	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí čišření odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železobetonu ploch rovinných žízení	m2	403,480	1 815,00	732 316,20	0,00			
24	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí čišření odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železobetonu ploch rovinných odstranění	m2	403,480	385,00	155 339,80	0,00			
25	K	380361006	Výzuaž kompletních konstrukcí čišření odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	18,600	60 500,00	1 125 300,00	0,00			
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							35 098,93				
26	K	631311224	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl přes 80 do 120 mm tř C 25/30	m3	6,148	5 060,00	31 108,88	0,00			
27	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl přes 80 do 120 mm	m3	6,148	649,00	3 990,05	0,00			

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Množství	Cena v Kč
9	28 K 931991111	Ostatní konstrukce a práce bourání				445 154,52		0,00	
	28 K 931991111	Zřízení lštění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve dně	m	64,300	2 949,24	189 636,13		0,00	
	29 K 931991112	Zřízení lštění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve stěně	m	46,200	3 220,62	148 792,64		0,00	
	30 K 933901111	Zkoušky objektů a vyměňování zkoušky vodotěsnosti nádrže jakéhokoli druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3	m3	100,000	48,29	4 829,00		0,00	
	31 K 933901311	Zkoušky objektů a vyměňování naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vyměňovací (proplačovací) o obsahu do 1000 m3	m3	100,000	72,93	7 293,00		0,00	
	32 M 08139100	voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb	m3	100,000	100,00	10 000,00		0,00	
	33 K 952903112	Vydělení objektů čistění odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světla výšky prostoru do 3,5 m	m2	66,405	72,38	4 806,39		0,00	
	34 K 977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, okladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	1,800	7 252,00	13 107,60		13 177,60	
	35 K 977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, okladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	1,200	9 741,47	11 689,76		11 697,76	
	36 K 97716414R	Ukládní polívní ve vytrhaném olivu	kus	10,000	5 500,00	55 000,00		55 000,00	
D	998	Přesun hmot				202 516,20			
	37 K 998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jiné pozemní, mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou, ytčovou nebo plošnou, vodorovná dopravní vzdálenosti do 30 m výšky 30 25 m	t	337 527	610,00	202 516,20		9 854,20	
	Práce a dodávky PSV						600 748,05		
	D 711	Izolace proti vsač, vlhkosti a plynům				190 923,66		0,00	
	38 K 711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěrady a tmeľy za studena na ploše vodorovné V nátlérem suspensi asfaltovou	m2	22,225	24,53	547,40		0,00	
	39 K 711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěrady a tmeľy za studena na ploše svislé S nátlérem suspensi asfaltovou	m2	56,165	42,27	2 374,09		0,00	
	40 M 11763346	suspence hydroizolaci asfaltová	t	0,086	35 310,00	3 036,66		0,00	
	41 K 711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěrady a tmeľy za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátlérem tekutou elastickou hydroizolaci	m2	87,280	61,30	5 376,45		5 376,45	
	42 K 711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěrady a tmeľy za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátlérem tekutou elastickou hydroizolaci	m2	105,120	101,37	10 719,09		10 719,09	
	43 M 245510401	systém hydroizolaci s atletem na pínou vodu	kg	384 600	260,30	107 936,40		107 936,40	
D	712	Povlakové krytiny				72 036,00		0,00	
	44 K 711432101	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na suchu AIP nebo tkaniny na ploše svislé S	m2	204 693	35,50	7 287,07		0,00	
	45 M 69311069	geotextilie neťkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2	m2	214 928	38,06	8 180,16		0,00	
	46 K 711462103	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S přilepenou v píně p oše	m2	74 264	323,61	24 032,57		0,00	
	47 M 28322004	folie hydroizolaci pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm	m2	77 977	262,30	20 500,15		0,00	
	48 K 998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům státnový z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenosti do 30 m v objektech výšky do 6 m	t	0,767	1 217,24	933,62		694,17	
	Povlakové krytiny						72 036,00	0,00	
	49 K 712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěrady a tmeľy za studena nátlérem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	46,400	14,87	689,97		0,00	
	50 M 11763150	lak penetrační asfaltový	t	0,015	56 960,00	854,70		0,00	
	51 K 712332115	Povlakové krytiny střech plochých na suchu novová folie vřstva ochranná, drenážní výška noplku 20 mm, tl folie do 1,0 mm	m2	46,400	227,95	10 576,88		10 576,38	
D	713	Izolace tepelné				137 198,45		0,00	
	52 M 69334143	folie profilovaná (novová) drenážní HDPE do vegetačních střech s výškou noplú 10mm	m2	48 720	281,50	13 719,55		13 719,35	
	53 K 712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přilepením NAIP v píně ploše	m2	46 400	129,00	5 985,60		5 985,50	
	54 M 28322015	folie hydroizolaci střech mPVC mechanicky kotvená tl 1,2mm barevná	m2	54 079	383,30	20 760,83		0,00	
	55 K 712711101	Provedení ochranné vřstvy vegetační střechy proti proražení kořeny, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	92 800	37,60	3 489,28		3 486,28	
	56 M 69311069	geotextilie neťkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2	m2	97 440	38,26	3 708,57		3 706,57	
	57 K 712711241	Provedení drenážní vřstvy vegetační střechy za smýčkových rohoží, sklon střechy do 5°	m2	46 400	58,55	2 716,72		2 716,72	
	58 M 69334324	rohož drenážní stabilizační PAVPET vegetačních střech 500g/m2 tl 20mm	m2	48 720	189,20	9 217,82		9 217,82	
	59 K 998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny státnový z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 30 m v objektech výšky do 6 m	t	0,289	1 174,64	315,98		315,98	
	Izolace tepelné						137 198,45	0,00	
D	713	Montáž tepelné izolace stropů rohožem, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vřchem bez překýř lepenkou kladenými volně	m2	46 400	49,90	2 315,36		0,00	
	61 M 28376143	křin izolaci z pěnového polystyrenu EPS 200 spád do 5%	m3	9 257	4 257,00	39 407,05		0,00	
	62 K 713121131	Montáž tepelné izolace podlah parotěsnými reflexními pásy, lžouřka izolace do 5 mm	m2	46 400	31,34	1 454,18		0,00	
	63 K 713131161	Montáž tepelné izolace stěn rohožem, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepené sporkami parotěsná reflexní, lžouřka izolace do 5 mm	m2	74 264	77,51	5 756,20		0,00	

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena v Kč
64	M 28343111	folie PE nevytuzená pro parocísnou vrstvu podlah, stěn, stropů a střech nad 200g/m2	m2	126,697	88,77	11 246,89		0,00
65	K 713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	74,264	231,74	17 209,94		0,00
66	M 28376359	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 H 160mm	m2	77,977	685,30	53 437,64		0,00
67	K 998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,190	1 152,26	1 371,19		685,60
D 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				8 071,56		
68	K 721174042	Potrubi z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	10,000	515,05	5 150,50		5 150,50
69	K 721174045	Potrubi z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	3,000	844,98	2 534,94		2 534,94
70	K 721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	13,000	29,02	377,26		377,26
71	K 998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,011	805,50	8,86		8,86
D 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				6 369,51		
72	K 722174023	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	10,000	480,25	4 802,50		4 802,50
73	K 722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyketenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	7,000	82,84	579,88		579,88
74	K 722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyketenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	3,000	104,47	313,41		313,41
75	K 722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závlátového do DN 50	m	10,000	66,29	662,90		592,90
76	K 998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,015	721,50	10,82		10,82
D 725		Zdravotechnika - zařízení předměty				36 296,51		
77	K 725211617	Umývadla keramická bílá bez výtokových armatur připevňovaná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polostoupem), sítko umývadla 600 mm	soubor	1,000	5 383,21	5 383,21		5 383,21
78	K 725321212	Elektrické ohříváče zásobníkové beztlakové přepákové akumulací s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 501 (2,0 kW) rychloohřev 220 V	soubor	1,000	16 584,92	16 584,92		16 584,92
79	K 725822633	Baterie umývadlové stojánkové klasické s výpusí	soubor	1,000	1 082,92	1 082,92		1 082,92
80	M 354421791	Oční sprcha	kus	1,000	13 200,00	13 200,00		13 200,00
81	K 998725101	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,054	841,91	45,46		45,46
D 766		Konstrukce truhlářské				80 736,22		
82	K 766660411	Montáž dvířek křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	3 817,39	3 817,39		3 817,39
83	M 61140500	dveře jednokřídle plastové bílé plně max rozměru otvora 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	1,576	8 250,00	13 002,00		13 002,00
84	K 766660451	Montáž dvířek křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	4 202,83	4 202,83		4 202,83
85	M 61140506	dveře dvoukřídle plastové bílé plně max rozměru otvora 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	2,463	24 200,00	59 604,60		59 604,60
86	K 998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,105	1 041,92	109,40		109,40
D 767		Konstrukce zámečnické				49 843,35		
87	K 76721011R	Montáž a dodávka schodiště do armaturní komory (mat kompozit), 4x170x290mm, š 1200mm)	kus	1,000	22 000,00	22 000,00		22 000,00
88	K 76759012R	Montáž a dodávka podlahového roštu - mat kompozit	m2	20,043	1 320,00	26 456,76		26 456,76
89	K 998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,902	1 537,24	1 386,59		1 386,59
D 781		Dokončovací práce - obklady				24 272,79		
90	K 78121011	Příprava podkladu před provedením obkladu náter penetrací na stěnu	m2	17,460	61,86	1 080,08		1 080,08
91	K 781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	17,460	664,39	11 600,25		11 600,25
92	M 59761066	obklad keramický rektifik pro interier přes 12 do 19ks/m2	m2	19,206	590,70	11 344,98		11 344,98
93	K 998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,346	715,25	247,48		247,48

SOUPIS PRACÍ

Slavovs

Busovce a Snědáčice napojení na vodovod ČOV a kanalizace

Čepice

1/2 SO 02 Přerušovací vložení Snědáčice

JOLLOV'S

okres Rokycany

obec Bušovce, obec Snědáčice

Společnost STAVMONTA – POHL.cz – BAGGER, Vedoucí společník – STAVMONTA spol. s r.o

Závěrečná

Zhotovitel

Zhotovitel

5 9 2022

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						
D	HSV					1 757 459,47
Práce a dodávky HSV						
D	3					670 853,78
1	K	311234261	m2	70,891	2 420,00	216 610,39
Svislé a kompletní konstrukce						
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebrúšených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm						
2	K	317168051	kus	8,000	539,84	4 318,72
3	K	317168052	kus	5,000	684,71	3 423,55
4	K	317168054	kus	4,000	983,90	3 935,60
5	K	342244111	m2	33,595	993,49	33 376,30
Přlky jednoduše z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm						
D	4					159 330,77
Vodorovné konstrukce						
6	K	417321414	m3	1,823	4 180,00	7 620,14
7	K	417351115	m2	12,150	511,29	6 212,17
8	K	417351116	m2	12,150	110,12	1 337,96
9	K	417361821	t	0,201	60 500,00	12 160,50
10	K	43032181R	kus	1,000	132 000,00	132 000,00
Schodová venkovní založené s mezipodestou (dolní část s podestou monolitická, horní část žb. prefabrikát)						
D	6					243 126,14
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
11	K	612121101	m2	144,156	198,00	28 542,89
12	K	612131101	m2	144,156	94,78	13 663,11
13	K	612321121	m2	144,156	462,00	66 600,07
14	K	612321191	m2	144,156	81,64	11 768,90
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Připílatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn						
15	K	622211011	m2	77,266	817,86	63 192,77
Montáž kontaktního zalepení lepením a mechanickým kotvením z polyetyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z leštěného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm						
16	M	26375933	m2	78,811	116,60	9 189,36
deska EPS 70 řasádní $\lambda=0,039$ tl. 50mm						
17	K	622521032	m2	77,266	580,69	44 867,59
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrabaná), zrnitost 3,0 mm stěn						
18	K	644941112	kus	9,000	94,05	846,45
19	M	553411131	kus	9,000	495,00	4 455,00
průvětrník s ručním ovládáním						
D	9					36 729,34
Ostatní konstrukce a práce bourání						
20	K	941111121	m2	77,700	86,59	6 728,04
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m						
21	K	9411111221	m2	2 331,000	1,20	2 797,20
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m						
22	K	9411111821	m2	77,700	52,54	4 082,36
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m						
23	K	952903112	m2	28,485	72,38	2 061,74
Vyčištění objektů čištění odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světélky výšky prostoru do 3,5 m						
24	K	953171024	kus	2,000	740,00	1 480,00
Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně ránní, hmotností přes 150 kg						
25	M	631260604	kus	2,000	9 790,00	19 580,00
poklop vnitřní 600x900mm, prachotěsný, nerezový						
D	998					15 057,14
Přesun hmot						
26	K	998011001	t	40,582	371,03	15 057,14
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m						
27,48%						
1 274 546,26						
262 575,00						
ZBYVA KČ						
ZBYVA MN.						
Množství						
F 7/2,324						
Cena v Kč						

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena v Kč
D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 081 179,63		
S	711	Izolace proti vodě vlnkostí a plynům				2 177,23		0,00
27	K 711141559	Provedení izolace proti zemi vlnkostí pásy přilnavím NAIP na ploše vodorovné V	m2	7,290	124,25	905,78		0,00
28	M 62852010	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 2,5mm s vložkou ze skleněné rohože se spálenou fólií nebo	m2	8,019	154,00	1 234,93		0,00
		perforovaným minerálním posytem nebo textilií na horním povrchu						
29	K 998711101	Přesun hmot pro izolaci proti vodě vlnkostí a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu	t	0,030	1 217,24	36,52		0,00
		vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				60 912,33		10 17,57
E	713	Izolace tepelné				1 007,57		9 52,0
30	K 713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením	m2	6,475	155,61	815,20		30 2,65
31	M 28375945	bodová	m2	6,799	119,50	815,20		29 0 5,09
32	K 713151111	deska EPS 100 fasádní A=0,037 tl 50mm	m2	60,100	55,45	3 332,55		29 6 59
33	M 28372305	Montáž tepelné izolace střešních rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými	m2	63,105	460,50	29 085,09		23 0 5,55
34	K 713151121	vevně mezi krokvě	m2	60,100	49,90	2 998,99		6 7 58
35	M 28372303	deska EPS 100 kaštrovaná asfaltovým pásem V60 S35 tl 120mm	m2	63,105	365,20	23 045,95		
36	K 998713101	Montáž tepelné izolace střešních rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými	t	0,545	1 152,26	627,98		
		vevně pod krokvě						
		deska EPS 100 kaštrovaná asfaltovým pásem V60 S35 tl 60mm						
		Přesun hmot pro izolaci tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava						
		vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				12 534,31		
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				4 480,88		5 7 3,00
37	K 721174043	Potrubi z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	8,000	560,11	4 480,88		340 56
38	K 721174045	Potrubi z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	8,000	844,98	5 069,88		470 85
39	K 721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,000	1 032,36	1 032,36		795 48
40	K 721274103	Ventilový přizpůsobovací odpadní chl potrubí venkovní DN 110	kus	1,000	1 530,11	1 530,11		12 99
41	K 721280111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	14,000	29,02	406,28		5 383,21
42	K 998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava	t	0,018	805,50	14,50		15 584,92
		vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						1 082,92
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				7 529,91		42 46
43	K 722174023	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzní PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	12,000	480,25	5 763,00		3 829,96
44	K 722181212	Ochrana potrubí termozolacími trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v přitýcích a podélných	m	8,000	67,37	540,56		3 030,70
		speciál. tloušťky izolace do 5 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm						781 30
45	K 722181232	Ochrana potrubí termozolacími trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v přitýcích a podélných	m	4,000	104,47	417,88		1 056,70
		speciál. tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm						60 18
46	K 722290226	Zkoušky propíchl a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí zavrtávaného do DN	m	12,000	66,29	795,48		3 829,96
		50						3 030,70
		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava						781 30
		vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,018	721,30	12,99		1 056,70
D	725	Zdravotechnika - zařízení předměry				23 096,51		42 46
48	K 72521617	Umývacia keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon	soubor	1,000	5 383,21	5 383,21		3 829,96
		(polodloupení) šifra umývacia 600 mm						3 030,70
49	K 725532112	Elektrické ohříváče zásobníkové beztlakové přepásové akumulární s posuvným ventilem závěsné svislé	soubor	1,000	16 584,32	16 584,92		781 30
		objem nádrže (plínové) 50 (12,0 xH) rychloohřev Z20 V						1 056,70
50	K 725822633	Baterie umývadlové stojanové klasické s výpustí	soubor	1,000	1 082,92	1 082,92		42 46
51	K 998725101	Přesun hmot pro zařízení předměry stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava	t	0,054	841,91	45,46		3 829,96
		vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						3 030,70
E	75	Vzduchotechnika				8 807,54		781 30
52	K 751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	14,000	273,54	3 829,56		1 056,70
53	M 553414275	mřížka větrací 150x150mm - plast	kus	14,000	220,00	3 080,00		60 18
54	K 751398052	Montáž ostatních zařízení prokadešové žaluzie nebo žaluziové klápy na čtyřhranné potrubí průřezu přes	kus	2,000	390,90	781,80		3 829,96
		0,150 do 0,300 m2						781 30
55	M 428729191	žaluzie prokadešová s povrchovými lamelami, pozink. pro potrubí 465x360mm	kus	2,000	528,00	1 056,00		1 056,70
56	K 998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava	t	0,013	4 829,31	60,18		60 18
		vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m						3 829,96
E	762	Konstrukce tesákové				189 154,51		3 829,96
57	K 762083111	Práce společné pro tesákové konstrukce impregnace teřiva maččením proti dřevokaznému hmyzu a houbám,	m3	3,629	1 311,28	4 758,56		3 829,96
		tlída ořezání 1 a 2 (dřevo v interieru)						3 829,96
58	K 762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů střešních, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo	m	20,000	495,00	9 900,00		3 829,96
		obokinkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2						3 829,96
59	M 60511081	řezivo, jednorázové středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	m3	0,040	13 750,20	550,00		3 829,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]			Množství	Cena v Kč
60	K	762332132	Montáž vzácných konstrukcí krovů, střešních pulvových, sedlových, valbových, stanových, střešních nebo obdélníkových průmyslů z řeziva hraničného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	184,440	495,00	96 247,80				96 247,80
61	M	60512130	hranici stavební řezivo průřezu do 224cm2 do 6m	m3	2,706	13 750,00	37 207,50				37 207,50
62	M	60512131	hranici stavební řezivo průřezu do 224cm2 do 6m	m3	0,242	13 750,00	3 327,50				3 327,50
63	K	762342314	Bednění a latování montáž latování střešních sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	60,100	77,98	4 686,60				4 686,60
64	K	762342441	Bednění a latování montáž latí trojúhelníkových	m	73,260	15,39	1 127,47				1 127,47
65	M	605141140	řezivo jednolínové latí impregnované dle 4 m	m3	0,641	13 750,00	8 813,75				8 813,75
66	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásy oceli, vruty	m3	3,628	1 849,73	6 712,67				6 712,67
67	K	762842131	Montáž podbití střešních šikmých, vnějšího přesahu šířky do 0,8 m (pouze pro prkna přibíjená rovnooběžně s krokvemi) z hoblovaných prken z palubek	m	10,100	379,34	3 831,33				3 831,33
68	K	762842231	Montáž podbití střešních šikmých, vnějšího přesahu šířky přes 0,8 m z hoblovaných prken z palubek	m2	4,320	448,10	1 935,79				1 935,79
69	M	61191755	palubky obkládkové smrk, profil klasický 19x116mm jakost AB	m2	8,360	715,00	5 977,40				5 977,40
70	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce lesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,163	1 885,41	4 078,14				4 078,14
	D	763	Konstrukce suché výstavby				64 427,85				
71	K	76313151R	Podhled ze samáních desek USP tl. 12mm, na pomocný nos, odolných proti vlhkosti	m2	35,640	1 650,00	58 806,00				58 806,00
72	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	35,640	43,53	1 551,41				1 551,41
73	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	35,640	52,89	1 885,00				1 885,00
74	M	28329276	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na ohně - třída E) 140g/m2	m2	39,204	40,15	1 574,04				1 574,04
75	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,508	1 203,54	611,40				611,40
	D	764	Konstrukce klempířské				29 811,57				
76	K	764212665	Oplechování střešní prvky z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střešy rovné okapovým plechem řs 400 mm	m	14,800	715,00	10 582,00				10 582,00
77	K	764218643	Oplechování parapetu z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů řs 250 mm	m	0,800	814,00	651,20				651,20
78	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a tel půlkruhový řs 330 mm	m	14,800	808,50	11 965,80				11 965,80
79	K	764511643	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a tel kolík oválný (třechřůvový), řs žabupřímý srovn 330/120 mm	kus	2,000	935,00	1 870,00				1 870,00
80	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a oškosků kruhový, průměru 120 mm	m	4,200	1 078,00	4 527,60				4 527,60
81	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,090	2 388,60	214,97				214,97
	D	765	Krylina skládaná				144 328,98				
82	K	765123012	Krylina betonová drážková skládaná na suchu sklonu střešy do 30° z tašek s povrchovou úpravou	m2	60,100	1 320,00	79 332,00				79 332,00
83	K	765123122	Krylina betonová drážková skládaná na suchu sklonu střešy do 30° prvky okapové hrany větrací mřížka univerzální	m	14,800	158,63	2 347,72				2 347,72
84	K	765123312	Krylina betonová drážková skládaná na suchu sklonu střešy do 30° hřeben provětrávaný z hřebenečů s povrchovou úpravou	m	7,400	1 438,64	10 645,94				10 645,94
85	K	765123512	Krylina betonová drážková skládaná na suchu sklonu střešy do 30° šitová hrana z okrajových tašek s povrchovou úpravou	m	16,800	1 147,37	19 275,82				19 275,82
86	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolace nebo parotěsné folie kladené ve sklonu přes 20° volně na krokvě	m2	60,100	49,08	2 949,71				2 949,71
87	M	28329233	folie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou tloušťkou a UV stabilizací	m2	66,110	71,17	4 705,05				4 705,05
88	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolace nebo parotěsné folie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo lepenou izolaci	m2	60,100	56,28	3 382,43				3 382,43
89	M	28322012	folie hydroizolační střední mPVC mechanicky kotvená tl. 1,5mm šedá	m2	66,110	264,00	17 453,04				17 453,04
90	K	998765101	Přesun hmot pro krylinu skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,289	1 288,32	4 237,28				4 237,28
	D	766	Konstrukce truhlářské				186 870,65				
91	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíracích do zdiva	kus	2,000	824,75	1 649,50				1 649,50
92	M	61140049	okno plastové otevírací/sklonné dvojsloko do plochy 1m2	m2	0,480	8 250,00	3 960,00				3 960,00
93	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchové upravených jednokřídlých, šířky do 800 mm	kus	4,000	862,88	3 451,52				3 451,52
94	M	611603211	dveře plastové interiérové jednokřídlé 800x1970mm	kus	4,000	22 000,00	88 000,00				88 000,00
95	K	766660451	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlých bez nadsvětliků	kus	1,000	4 202,83	4 202,83				4 202,83
96	M	61140506	dveře dvoukřídlé plastové bílé plně max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	2,463	24 200,00	59 604,60				59 604,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena v Kč
97	K	76681114	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamin rámových, pro dveře jednokřídlé, šířky do 900 mm	kus	4,000	1 537,59	7 351,56		7 351,56
98	M	55331433	zárubení jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl šířky 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	4,000	4 609,00	18 436,00		18 436,00
99	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce tuhlácké státnovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,206	1 041,92	214,54		214,54
	D	767	Konstrukce zámečnické				267 068,55		
100	K	76716111R	Zábradlí venkovní ke schodišti pozink trubky, kotveno chem kotvami do žb desky	kus	1,000	46 200,00	46 200,00		46 200,00
101	K	76766212R	Montáž mříží pevných, připevněných svařováním	m2	0,640	880,00	563,20		563,20
102	M	553414271	m2: Okenní 400x600mm	kus	2,000	7 150,00	14 300,00		14 300,00
103	K	767662210	Montáž mříží dvířkových	m2	4,925	255,51	1 258,39		1 258,39
104	M	553414281	m2: ke dveřím dvoukřídlá 1250/1970mm (850+400mm) se zámkem	kus	2,000	27 500,00	55 000,00		55 000,00
105	K	767861011	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu	kus	3,000	4 248,23	12 744,69		12 744,69
106	M	449830263	žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 2,95m	kus	2,000	37 400,00	74 800,00		74 800,00
107	M	449830264	žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 3,6m	kus	1,000	49 500,00	49 500,00		49 500,00
108	M	55342038	madlo nerezové výška 800mm	kus	5,000	2 530,00	12 650,00		12 650,00
109	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce státnovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,034	1 537,24	52,27		52,27
	D	771	Podlahy z dlaždic				50 258,55		
110	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby náter penetrační na podlahu	m2	28,485	61,86	1 762,08		1 762,08
111	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo terénních (bezbarvových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	28,485	676,54	19 271,24		19 271,24
112	M	59761409	dlažba keramická smluá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	31,334	480,70	15 062,25		15 062,25
113	K	771577154	Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty Připílatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	28,485	64,35	1 833,01		1 833,01
114	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu náterem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	28,485	411,54	11 722,72		11 722,72
115	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic státnovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,849	715,25	607,25		607,25
	D	781	Dokončovací práce - obklady				3 168,56		
116	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu náter penetrační na stěru	m2	2,160	61,86	133,62		133,62
117	K	781474114	Montáž obkladu vnitřních sítí z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	2,160	664,39	1 435,08		1 435,08
118	M	59761066	obklad keramický reliéfní pro interier přes 12 do 19ks/m2	m2	2,376	590,70	1 403,50		1 403,50
119	K	781674112	Montáž obkladu parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm	m	0,800	128,44	102,75		102,75
120	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	0,132	465,30	61,42		61,42
121	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické státnovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,045	715,25	32,19		32,19
	D	783	Dokončovací práce - nátery				17 657,00		
122	K	783213011	Preventivní napoštění náter tesářských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednósložný syntetický	m2	124,405	77,34	9 621,46		9 621,46
123	K	783218111	Lazurovací náter tesářských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	16,720	265,74	4 443,17		4 443,17
124	K	783826615	Hydroizolační náter omítek si konový, transparentní, povrchu hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo šukových stupně číselnosti 1 a 2	m2	45,421	79,09	3 592,35		3 592,35
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				13 374,87		
125	K	784181101	Penetrace podkladu jednósložná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky dc 3,80 m	m2	132,215	9,80	2 617,86		2 617,86
126	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	132,215	81,36	10 757,01		10 757,01
	D	M	Práce a dodávky M				5 436,06		
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní služby				5 436,06		
127	K	220301602	Polození koberce včetně užití podlahoviny na míru a připevnění anilistického	m2	1,500	544,04	816,06		816,06
128	M	607561421	gumový anilistický pás	m2	1,500	3 080,00	4 620,00		4 620,00