

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel: STAVMONTA
spol. s r.o.Hřbitovní 33
312 00 Plzeň

IČ : 40525007

DIČ : CZ40525007

Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

Variabilní symbol: 100240342
Evid. číslo pro KH

Objednávka

Telefon

Fax

E-mail

Pen. ústav: Československá obchodní banka, a.s. **Bank. spojení:** 491057 / 0300

KS: 0308

Příjemce:

IČ :

DIČ :

Místo určení:

IČ

DIČ

Odběratel: Obec SmědčiceSmědčice 32
338 24 Smědčice

IČ : 00573850

DIČ : CZ00573850

Datum splatnosti : 7.7.2024

Datum vystavení daňového dokladu : 7.6.2024

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 31.5.2024

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky : Smědčice - vodovod a kanalizace

Způsob dopravy :

Zakázka : 23018

řádek č.	Označení Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
-------------	----------------------	---------------------	-----------------	-----------------	---------	----------------------	----------------------------	-------	--------------------------

Položky faktury

1 900 00113

stavební práce kód 4

V souladu s SOD na zhotovení díla "Bušovice a Smědčice – napojení na vodovod"

a „Bušovice a Smědčice – ČOV a kanalizace“

Smědčice - vodovod

Vám fakturujeme

1,00 2 576 564,95 2 576 564,95 2 576 564,95 0 2 576 564,95

1,00 2 576 564,95 2 576 564,95 2 576 564,95

Fakturace celkem CZK**2 576 564,95****Rekapitulace DPH**

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Nulová sazba	0	2 576 564,95	0,00	2 576 564,95
Základní sazba	21	0,00	0,00	0,00
		2 576 564,95	0,00	2 576 564,95

režim přenesené daňové povinnosti - daň odvede zákazník

účet obce Smědčice: 19022381/0100

den odeslání faktury: 7.6.2024

reg. číslo CZ.05.01.04/04/22_026/0000501

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

za období: 1. 5. 2024 - 31. 5. 2024

Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022

Příloha k faktuře číslo: 100240342

Zhotovitel:	Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER
Sídlo:	Vedoucí společník: STAVMONTA spol. s r.o.
IČO:	Hřbitovní 33
DIČ:	312 00 Plzeň
	40525007
	CZ40525007

Odběratel:	Obec Smědčice
Sídlo:	Smědčice 32
IČO:	338 24 Břasy 1
DIČ:	573850
	CZ00573850

Název stavby: (Projektu)	"Smědčice - vodovod"
-----------------------------	-----------------------------

Reg číslo projektu:	CZ.05.01.04/04/22 026/0000501
---------------------	-------------------------------

Odsouhlasené údaje:

Celková cena díla (bez DPH):		53 619 531,59 Kč		
Název	od zahájení do začátku sledovaného období	ve sledovaném období	od zahájení do konce sledovaného období	zbývá k fakturaci
provedené práce	15 211 260,07 Kč	2 576 564,95 Kč	17 787 825,02 Kč	35 831 706,57 Kč
DPH 21%	3 194 364,61 Kč	541 078,64 Kč	3 735 443,25 Kč	7 524 658,38 Kč
C e l k e m	18 405 624,68 Kč	3 117 643,59 Kč	21 523 268,27 Kč	43 356 364,95 Kč

Prohlášení:

Níže podepsaní prohlašují, že objem provedených prací finančně vyčíslený za toto období odpovídá zjištěné skutečnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za zhotovitele:

Dne:

Za TDI:

Dne:

Za objednatele:

Dne:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

1032 21
Stavba: Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace
 Smědčice - vodovod
 okres Rokycany
 obec Bušovice, obec Smědčice
 Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí
 společník – STAVMONTA spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBYVA Kč	F 5/2024
Náklady stavby celkem		53 619 531,59	64 879 633,22	17 787 825,02	33,17%	35 831 706,57	2 576 564,95
01	SO 01 - Veřejný vodovod - liniová stavba	38 033 376,43	45 491 085,69				
01	DSO 01.1 - Vodovodní přívaděč - Smědčice	13 131 547,85	15 889 172,90	4 877 594,73	37,14%	8 253 953,12	1 108 965,30
02	DSO 01.2 - Zásobní rady - Smědčice	22 381 353,41	27 081 437,63	8 211 035,58	26,69%	14 170 317,83	634 547,62
03	DSO 01.3 - Vodovodní přípojky - Smědčice (veřejná část)	2 520 475,17	2 520 475,17	705 466,65	27,99%	1 815 008,52	247 190,76
02	SO 02 - Přerušovací vodojem Smědčice	9 047 078,41	10 946 964,88				
01	DSO 02.1 - Spodní stavba	4 379 076,31	5 298 682,34	1 425 291,03	26,82%	953 785,28	410 064,24
02	DSO 02.2 - Provozní domek	1 757 469,47	1 757 469,47	175 797,03	10,00%	1 581 672,44	175 797,03
03	DSO 02.3 - Kalová jámka odpadních vod	419 459,25	419 459,25	0,00	0,00%	419 459,25	0,00
04	DSO 02.4 - Havarijní přepad, vsakovací šachta	177 211,82	177 211,82	0,00	0,00%	177 211,82	0,00
05	DSO 02.5 - Stavební elektroinstalace a hromosvod	520 864,08	520 864,08	0,00	0,00%	520 864,08	0,00
06	DSO 02.6 - Terénní úpravy, zpevněné plochy, zeleň	637 800,44	771 738,53	21 000,00	3,29%	616 800,44	0,00
07	DSO 02.7 - Oplocení	135 535,98	135 535,98	0,00	0,00%	135 535,98	0,00
08	DSO 02.8 - Přípojka NN pro VDJ	937 161,06	937 161,06	0,00	0,00%	937 161,06	0,00
09	DSO 02.9 - Vzduchotechnika	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00%	82 500,00	0,00
04	SO 04 - Armaturní šachta - předávací	1 057 995,47	1 057 995,47	0,00	0,00%	1 057 995,47	0,00
08	PS 01 - Přerušovací vodojem - strojní technologie	1 716 667,66	1 716 667,66	0,00	0,00%	1 716 667,66	0,00
09	PS 02 - Přerušovací vodojem - motorové rozvody, MaR	1 040 292,44	1 040 292,44	0,00	0,00%	1 040 292,44	0,00
21	PS 14 - Předávací armaturní šachta - dálkový přenos	455 507,36	455 507,36	0,00	0,00%	455 507,36	0,00
22	Vedlejší a ostatní náklady	2 268 613,82	2 745 022,72	371 640,00	16,36%	1 896 973,82	0,00

SOUPIS PRACÍ

Práce na středotlakém napětí a vodovodu, DV a kanalizaci

Práce na veřejném vodovodu - nová stavba

01 - DSO 01.1 - Vodovodní přívaděč - Smědčice

okres Rokycany

5.9.2022

obec Bušovice - obec Smědčice

Společnost STAVMONTA – POHL.cz – BAGGER; Vedoucí společník – STAVMONTA spol. s r.o.

								FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBÝVÁ KČ	ZBYVA MN.	F 5/2024	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
Náklady soupisu celkem							13 131 547,85	4 877 594,73	37,14%	8 253 953,12		1 108 965,30	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 113 972,85						
D	1		Zemní práce				6 326 702,74						
1	K	113107161	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	111,600	38,40	4 285,44						
2	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	148,230	83,10	12 317,91						
3	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	281,250	45,70	12 853,13						
4	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	148,230	65,30	9 679,42						
5	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	34,200	68,50	2 342,70						
6	K	113154333	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase průřez šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	777,880	52,60	40 916,49			40 916,49			
7	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlostí DN do 200 mm	m	12,000	306,00	3 672,00						
8	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlostí DN přes 200 do 500 mm	m	4,000	400,00	1 600,00						
9	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	15,000	296,00	4 440,00						
10	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	24,000	400,00	9 600,00						
11	K	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	1,000	634,00	634,00						
12	K	121151113	Sejmutí omítky strojné plochy souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	201,600	25,00	5 040,00						
13	K	130001101	Připravit k čeráním hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy	m3	75,600	410,00	30 996,00						
14	K	132254205	Hloubení zapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	483,832	465,00	226 917,21			498,56			
15	K	132354205	Hloubení zapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	290,299	624,00	181 146,58			146 487,47			
16	K	132454205	Hloubení zapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	145,149	1 040,00	150 954,86			524			
17	K	132554205	Hloubení zapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 500 do 1 000 m3	m3	48,383	1 250,00	60 478,75			48,38			
18	K	141721216	Řízení zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 225 do 250 mm	m	9,500	3 100,00	29 450,00						
19	K	141721254	Řízení zemní protlak délky protlaku přes 50 do 100 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180 mm	m	1 500,000	3 000,00	4 500 000,00			48			
20	K	151101101	Řízení pažení a rozeptění stěn ryh pro podzemní vedení přiložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	2 271,380	75,00	170 353,50						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]				Množství	Cena v Kč
21	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu plošně, hloubky do 2 m	m2	2 271,380	38,00	86 312,44					
22	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naclázení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy lůžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	409,675	280,00	114 709,00					
23	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naclázení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy lůžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	409,675	27,00	11 061,23					
24	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naclázení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy lůžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	48,383	392,00	18 966,14					
25	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naclázení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy lůžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	48,383	30,20	1 461,17					
26	K	171201231	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	732,893	190,00	139 249,67					
27	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	613,366	240,00	147 207,84					
28	M	58331200	Prkoplsek nehlíděný zásypový	t	186,770	275,00	51 361,75					
29	K	175151101	Obsypání polními strojně sypaninou z vhodných tříd lůžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	283,784	305,00	86 554,12					
30	M	583373000	Prkoplsek frakce 0-16	t	110,811	324,50	35 951,17					
31	K	181351103	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	201,600	45,00	9 072,00					
32	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1 000 m2 vysevem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	201,600	25,00	5 040,00					
33	M	20572472	Osivo směs travní krajinná-rovinna	kg	5,040	155,00	781,20					
34	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	201,600	27,50	5 544,00					
35	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	201,600	4,40	887,04					
36	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	201,600	8,80	1 774,08					
37	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	201,600	10,45	2 107,20					
38	M	58211321	Voda pitná pro ošetření odčerpávané	m3	201,600	110,00	22 176,00					
39	K	451572111	Vodorovné konstrukce	m3	63,063	649,00	40 927,89					
40	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu	m3	7,450	2 805,00	20 897,25					
41	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	201,495	250,00	50 373,25					
42	K	564760111	Komunikace	m2	34,200	249,00	8 515,80					
43	K	564831111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm	m2	111,600	123,00	13 726,80					
44	K	564871116	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 300 mm	m2	148,230	305,00	45 210,15					
45	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl. 70 mm	m2	148,230	627,00	92 940,21					
46	K	573111111	Postřik infiltrací PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	860,230	27,50	23 656,33					
47	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. II, po zhuštění tl. 40 mm	m2	860,230	485,00	417 211,55					
48	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 60 mm	m2	281,250	520,00	146 250,00					
49	K	581241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár s dvojnásobným berážením a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene do lože z cementové malty	m2	15,500	764,50	11 849,75					
50	M	58381007	Kostka dlažební žula drobná R40	m2	15,810	605,00	9 565,05					
51	K	852242122	Trubní vedení	kus	5 000,00	1 490,00	7 450,00					
52	M	450008015016	TVAROVKA FF K11S R01150	kus	2 000,00	2 157,00	4 314,00					
53	M	850008020016	TVAROVKA FF K11S R02000	KS	3 000,00	1 038,00	3 114,00					
54	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosým na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	5,000	1 340,00	6 700,00					
55	M	450008020016	IKOLENO PATNÍ PRURUBOVE DLOUHE 80	KS	5 000,00	3 997,00	19 985,00					
56	K	857312122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosým na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	2,000	1 559,25	3 118,50					
57	M	455015008016	TVAROVKA REDUKČNÍ FF K11S R030	kus	2 000,00	2 689,00	5 378,00					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]				Množství	Cena v Kč
58	K	1857314122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým odtokovým na potrubí z trub přírubových v otepleném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	18,000	1 920,00	34 560,00					
59	M	451015008016	TVAROVKA T KUS 150-80	kus	18,000	7 000,00	126 000,00					
60	M	451015005016	TVAROVKA T KUS 150-50	kus	1,000	7 968,00	7 968,00					35 010,00
61	M	451015015016	TVAROVKA T KUS 150-150	kus	2,000	7 840,00	15 680,00					54
62	K	1871321211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otepleném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm	m	2 060,200	160,00	329 632,00				211,00	337
63	M	28613859	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 160x14,6mm	m	2 091,100	1 443,20	3 017 879,85					
64	K	1871361211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otepleném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 250 x 22,7 mm	m	9,500	284,00	2 698,00					
65	M	28613862	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 250x22,7mm	m	9,643	3 892,14	37 532,87					0,00
66	K	1877321101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 160	kus	289,000	435,00	125 715,00					23 925,00
67	M	188615576	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm	kus	211,000	695,48	146 746,26					34
68	M	28653139	nákrutek lemový PE 100 SDR11 160mm	kus	39,000	627,85	24 485,37					
69	M	171609010	d160 / DN150 PN16, PP příruba s oceí vyzuhou	kus	39,000	1 250,70	48 777,30					127
70	K	1877321110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 kolen d 160	kus	21,000	411,00	8 631,00					32
71	M	28614951	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 160mm	kus	13,000	2 946,08	38 299,04					2 946
72	M	515340	d160, PE100 SDR11, koleno 30°, elektro	kus	8,000	3 927,00	31 416,00					3 927
73	K	1891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí soupátek nebo klapek uzavíracích v otepleném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	42,000	838,00	35 196,00					37
74	M	181132114	soupátka 5.11 litinové přímé závit ISO, přípojovací rozměry 32 x 1 1/4"	kus	42,000	3 436,00	144 312,00					44
75	M	1731050	zemní teleskopická souprava 7.7, přípojková, rozsah 1.05-1,75 m	kus	42,000	1 136,48	47 732,16					45
76	K	1891213321	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech DN 50	kus	1,000	5 148,80	5 148,80					
77	M	982550155516	AUTOMATICKÁ ODVZDUŠŇOVACÍ SOUPRAVA DN 50, PN 0,1-PN 16	kus	1,000	58 145,00	58 145,00					
78	K	1891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí soupátek nebo klapek uzavíracích v otepleném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	5,000	1 570,00	7 850,00					
79	M	31180	soupátka 3.1 DN 80, stavební délka F4, PN 10/16	kus	5,000	5 467,00	27 335,00					
80	M	1751050	zemní teleskopická souprava 7.5, pro soupe DN 65-80, rozsah 1.1-1,85 m	kus	5,000	1 991,00	9 955,00					0,00
81	K	1891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	5,000	1 070,00	5 350,00					370
82	M	12221500	hydrant podzemní plinopřítokový 1.22 DN 80 1500 mm	kus	5,000	28 374,00	141 870,00					28 374
83	K	1891311112	Montáž vodovodních armatur na potrubí soupátek nebo klapek uzavíracích v otepleném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150	kus	28,000	1 480,00	38 740,00					
84	M	31150	soupátka 3.1 DN 150, stavební délka F4, PN 10/16	kus	26,000	11 305,00	293 930,00					10,00
85	M	1751050	zemní teleskopická souprava 7.5, pro soupe DN 100-150, rozsah 1.1-1,85 m	kus	26,000	1 967,00	51 142,00					
86	K	1891319111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Ji 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150	kus	42,000	1 210,00	50 820,00					4 841
87	M	345160	navrtávací pás 8 4 5, DF 160	kus	42,000	3 210,00	134 820,00					
88	K	1892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	2 060,200	55,00	113 311,00					
89	K	1892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	2 060,200	75,00	154 515,00					0
90	K	1892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	6 000	7 490,00	44 940,00					49
91	K	1894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1 000	1 030,00	1 030,00					
92	M	19224080	skruž betonová Dív 1000x1000, 100x100x9cm, bez stupadel	kus	1,000	3 542,00	3 542,00					
93	K	1899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	42,000	350,00	14 700,00					
94	M	725	Uliční poklop litinový Klasik, ventilový 7 2 5	kus	42,000	820,00	34 440,00					82
95	M	7210	podkladová deska ventilová, šoupátová 7 2 10	kus	42,000	190,00	7 980,00					
96	K	1899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	31,000	480,00	14 880,00					
97	M	724	Uliční poklop litinový Klasik, šoupátkový, 7 2 4	kus	31,000	1 029,00	31 899,00					
98	M	7210	podkladová deska ventilová, šoupátová 7 2 10	kus	31,000	190,00	5 890,00					
99	K	1899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	6 000	1 000,00	6 000,00					
100	M	727	Uliční poklop litinový Klasik, hydrantový, 7 2 7	kus	5,000	2 762,00	13 810,00					2 762
101	M	7217	podkladová deska hydrantová 7 2 17	kus	5,000	785,00	3 925,00					
102	M	179000000000	POKLAD DESKA POUZ HYDRANT POKLOP	kus	1 000	8 436,00	8 436,00					
103	M	148200000000	POKLAD DESKA POUZ HYDRANT POKLOP	kus	1,000	785,00	785,00					
104	K	1899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	31,000	825,00	25 575,00					0,00
105	M	104452251	sloupek pro orientační tabulku včetně základové patky	kus	31,000	1 650,00	51 150,00					
106	K	1899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	2 200,000	35,00	77 000,00					
107	K	1899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	2 075 000	25,00	51 875,00					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
108	K	899913152	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 150 x 250	kus	2,000	1 397,00	2 794,00						
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				85 539,40						
109	K	918123111	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnícím provozním	m	405,400	98,00	39 733,20						
110	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané štěli komunikace nebo zpevněné pochy živичné tl. do 50 mm	m	405,400	35,00	14 189,00						
111	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	405,400	80,00	32 432,00						
	D	997	Přesun suti				94 571,51						
112	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů na vzdálenost do 1 km	t	183,567	48,00	8 811,22					0,000	
113	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 835,670	15,00	27 535,05					1,000	
114	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost do 1 km	t	60,174	48,00	2 888,35						
115	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	601,740	15,00	9 026,10					10,549	
116	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	94,444	180,00	17 000,00					0,000	
117	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	149,630	180,00	26 933,40						
	D	998	Přesun hmot				26 672,00						
118	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	53,344	500,00	26 672,00					31,974	
	D	M	Práce a dodávky M				17 575,00						
	D	23-M	Montáže potrubí				17 575,00						
119	K	230200120	Nasunuli potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 150	m	9,500	1 850,00	17 575,00						

SOUPIS PRACÍ

Busovická ul. 110, ob. napojení na vodovod, čp. 14 a kanalizace

01 - SO 01 - Vnější vodovod - liniová stavba

02 - DSO 01.2 - Zásobní řady - Smědčice

okres Rokycany

5.9.2022

obec Bušovice, obec Smědčice

Společnost STAVMONTA – POHI, cz – BAGGER, Vedoucí společník - STAVMONTA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBÝVA Kč	ZBÝVA MN.	Př. 2022	
												2022	Cena v Kč
Náklady soupisu celkem								8 211 035,58	36,69%	14 170 317,83			634 547,62
D	HSV		Práce a dodávky HSV				20 778 303,41						
D	1		Zemní práce				7 357 404,42						
1	K	113106211	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kosek s ložem z kameniva	m2	183,400	39,00	7 152,60						
2	K	113107221	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného o tl. vrstvy do 100 mm	m2	776 790	27,40	21 284,05						
3	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 139 310	40,00	45 572,40						
4	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	955 890	55,00	52 573,95						
5	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živinčných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	2 273 460	32,70	74 342,14						
6	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živinčných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	837 990	45,00	37 709,55						
7	K	113154333	Frézování živinčného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	4 584 650	52,60	241 152,59						
8	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot potrubí plastového, jmenovitě svělosti DN do 200 mm	m	6 000	306,00	1 866,00						
9	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot potrubí plastového, jmenovitě svělosti DN přes 200 do 500 mm	m	17,000	400,00	6 800,00						
10	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	29,000	296,00	8 584,00						
11	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	67 000	400,00	26 800,00						
12	K	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	2,000	634,00	1 268,00						
13	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	81 900	56,00	4 586,40						
14	K	130001101	Připílatek k cenám hloubených výkopávek za ztižení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	236,250	410,00	96 862,50						
15	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 024 485	423,00	856 357,16						
16	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 214 691	575,00	698 447,33						
17	K	132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti III skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	607 345	885,00	539 929,71						
18	K	132554206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	202 448	1 050,00	212 570,40						
19	K	141721214	Rýžový zemní prolák délky proláku do 50 m v horní třídě těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180 mm	m	16,000	2 200,00	35 200,00						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]				Množství	Cena v Kč
20	K	151101101	Zřízení pažen a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost hloubky do 2 m	m2	9 671,640	75,00	725 373,00					
21	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné hloubky do 2 m	m2	9 671,640	38,00	367 522,32					
22	K	153191112	Zřízení variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubeným rámem se štlétovnicemi plochy přes 30 m2	m2	134,250	350,00	46 987,50					
23	K	153191222	Odstranění variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubeným rámem se štlétovnicemi plochy výkopu přes 30 m2	m2	134,250	62,00	8 323,50					
24	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5 000 do 10 000 m	m3	830,090	280,00	512 425,20					
25	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 830,090	27,00	49 412,43					
26	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	202,448	392,00	79 359,62					
27	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	202,448	30,20	6 113,93					
28	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3 252,061	190,00	617 891,59					
29	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2 603,024	240,00	624 725,76					
30	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	1 055,867	275,00	290 363,43					
31	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	1 151,956	305,00	351 346,58					
32	M	583373020	šterkopisek trakce 1716	t	2 073,521	324,50	672 857,56					
33	K	181351003	Rozprostření a urovňování omítky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojné při souvislé ploše do 100 m2, II vrstvy do 200 mm	m2	81,900	45,00	3 685,50					
34	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	81,900	25,00	2 047,50					
35	M	20572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	2 048	55,00	317,44					
36	K	183403111	Obdělení půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	81,900	27,50	2 252,25					
37	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	81,900	4,40	360,36					
38	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	81,900	8,80	720,72					
39	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	8,190	105,00	858,55					
40	M	18211321	voda pitná pro ostraňování	m3	8,190	110,00	900,90					
41	K	451572111	Vodorovné konstrukce	m3	287,989	549,00	156 904,86					
42	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pod potrubí z betonu tř. 16,00	m3	8,000	2 805,00	16 830,00					
43	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pod potrubí	m2	32,254	250,00	8 063,50					
44	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm	m2	776,790	123,00	95 545,17					
45	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	117,900	177,00	20 868,30					
46	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m2	1 139,310	205,00	233 558,55					
47	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 300 mm	m2	837,990	305,00	255 586,95					
48	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	117,900	274,00	32 304,60					
49	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl. 70 mm	m2	837,990	627,00	525 419,73					
50	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	4 584,650	27,50	126 077,88					
51	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhuštění tl. 40 mm	m2	4 584,650	485,00	2 223 555,25					
52	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 60 mm	m2	2 273,460	520,00	1 182 199,20					
53	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameneva těžšího	m2	183,400	577,50	105 913,50					
54	M	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	36,680	1 110,00	40 722,80					
55	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	9,500	764,50	7 262,75					
56	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	9,690	505,00	4 894,45					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
		8	Trubní vedení				6 795,257 98						
57	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	12,000	1 490,00	17 880,00			10 430,0		4 470,0	
58	M	850008010016	TVAROVKA FF KUS 80/100	kus	3,000	1 988,00	5 964,00					1 988,00	
59	M	850008015016	TVAROVKA FF KUS 80/150	kus	1,000	2 157,00	2 157,00						
60	M	850008020016	TVAROVKA FF KUS 80/200	KS	1,000	2 038,00	2 038,00						
61	M	850008050016	TVAROVKA FF KUS 80/500	kus	2,000	3 583,00	7 166,00						
62	M	850008000016	TVAROVKA FF KUS 80/1000	kus	1,000	6 133,00	6 133,00						
63	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	29,000	1 340,00	38 860,00						
64	M	850008020016	KOLÉNO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHE 80	KS	26,000	3 997,00	103 922,00					3 997,00	
65	M	854008000016	TVAROVKA OBLOUK 45° 80	kus	3,000	2 889,00	8 667,00						
66	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	24,000	1 620,00	38 880,00						
67	M	851008018016	TVAROVKA T KUS 80-80	kus	24,000	3 045,00	73 080,00						
68	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných s elektrovarovkou SDR 11/PN 16 D 90 x 8,2 mm	m	3 298,000	135,00	445 243,50					6 615,00	
69	M	28613855	Trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 90x8,2mm	m	3 347,570	548,24	1 835 272,87						
70	K	871321211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných s elektrovarovkou SDR 11/PN 16 D 160 x 14,6 mm	m	16,000	180,00	2 880,00						
71	M	28613859	Trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 160x14,6mm	m	16,400	1 443,20	23 688,48						
72	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN 16 spojek oblouků nebo redukci d 90	kus	279,000	299,00	83 421,00						
73	M	28615974	Elektrovarovka SDR11 PE 100 PN 16 D 90mm	kus	115,000	304,43	35 009,45					608,86	
74	M	28653135	Nákrutky lemové PE 100 SDR11 90mm	kus	82,000	282,98	23 204,36					2 998,00	
75	M	28654368	Příruba volná k lemovému nákrutku z polypropylénu 90	kus	92,000	618,75	56 925,00					618,75	
76	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	101,000	838,00	84 638,00						
77	M	81132114	Šoupátko 5 1/4 litinové, přímé, závit-ISO, připojovací rozměry 32 x 1 1/4	kus	101,000	3 436,00	347 036,00					79 28,00	
78	M	7731050	Zemní teleskopická souprava 7,7, připojovací, rozsah 1,05-1,75 m	kus	98,000	1 136,48	111 375,04					26 138,04	
79	M	7731700	Zemní teleskopická souprava 7,7, připojovací, rozsah 1,7-2,5 m	kus	3,000	1 531,00	4 593,00						
80	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	68,000	1 570,00	106 760,00					9 420,00	
81	M	3180	Šoupátko 3 1/2 DN 80, stavební délka F4, PN 10/16	kus	68,000	5 467,00	371 756,00					32 80,00	
82	M	755650	Zemní teleskopická souprava 7,5, pro šoupá DN 65-80, rozsah 0,85-1,45 m	kus	1,000	1 770,00	1 770,00						
83	M	7551050	Zemní teleskopická souprava 7,5, pro šoupá DN 65-80, rozsah 1,1-1,85 m	kus	62,000	1 991,00	123 442,00					1 946,00	
84	M	7551000	Zemní teleskopická souprava 7,5, pro šoupá DN 65-80, rozsah 1,6-2,7 m	kus	2,000	2 763,00	5 526,00						
85	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	26,000	870,00	22 820,00						
86	M	12221250	Hydrant podzemní plínoprůtokový 12 22, DN 80, 1250 mm	kus	10,000	27 461,00	274 610,00						
87	M	12221500	Hydrant podzemní plínoprůtokový 12 22, DN 80, 1500 mm	kus	16,000	28 374,00	453 984,00					28 374,00	
88	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	101,000	1 170,00	118 170,00					26 910,00	
89	M	84590	Navrtávací pas 8 4 5, DE 90	kus	101,000	1 792,00	180 992,00					40 216,00	
90	K	891311112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150	kus	26,000	1 490,00	38 740,00					5 96,00	
91	M	31150	Šoupátko 3 1/2 DN 150, stavební délka F4, PN 10/16	kus	26,000	11 305,00	293 930,00					45 70,00	
92	M	7561050	Zemní teleskopická souprava 7,5, pro šoupá DN 100-150, rozsah 1,1-1,85 m	kus	26,000	1 967,00	51 142,00					868,00	
93	K	891319111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150	kus	42,000	1 210,00	50 820,00					4 820,00	
94	M	845160	Navrtávací pas 8 4 5, DE 160	kus	42,000	3 210,00	134 820,00					12 80,00	
95	K	892241111	Tlakové zkoušky vodu na potrubí DN do 80	m	3 298,100	40,00	131 924,00					25 280,00	
96	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	3 298,100	65,00	214 376,50					6 00,00	
97	K	892372111	Tlakové zkoušky vzduch, zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	18,000	7 490,00	134 820,00						
98	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	101,000	350,00	35 350,00					8 85,00	
99	M	725	Uložení poklopů litinových Klasik, ventilových 7 2 0	kus	101,000	820,00	82 820,00					15 96,00	
100	M	7210	Podkladová deska ventilová, šoupátová 7 2 10	kus	101,000	190,00	19 190,00					4 370,00	
101	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	68,000	480,00	32 640,00						
102	M	724	Uložení poklopů litinových Klasik, šoupátkových 7 2 4	kus	68,000	1 029,00	69 972,00					74,00	
103	M	7210	Podkladová deska ventilová, šoupátová 7 2 10	kus	68,000	190,00	12 920,00						
104	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	26,000	1 000,00	26 000,00						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]				Množství	Cena v Kč
105	M	727	Jilční poklop tlakový Klasik, hydrantový, 7.2.7	kus	26,000	2 762,00	71 612,00					
106	M	7217	podkladová deska hydrantová 7.2.1	kus	26,000	765,00	20 410,00					
107	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	69,000	825,00	56 525,00					
108	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	30,000	825,00	24 750,00					
109	M	404452251	sloupek pro identifikační tabulku včetně základové patky	kus	30,000	1 650,00	49 500,00					
110	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	3 587,000	35,00	125 545,00					
111	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	3 337,000	25,00	83 425,00					
112	K	899913133	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 150	kus	4,000	905,30	3 621,20					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				748 428,38					
113	K	919123111	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnícím provizorním	m	3 519,000	96,00	337 324,00					
114	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné II. do 50 mm	m	3 519,000	35,00	123 165,00					
115	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	3 519,000	80,00	281 520,00					
116	K	979054441	Očistění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením odtěžených hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dle dle c. desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem tláčeným	m2	146 720	38,30	5 519 38					
	D	997	Přesun suti				734 174,63					
117	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 410,281	48,00	67 593,49					
118	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	14 102,810	15,00	211 542,15					
119	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	483 635	48,00	23 214 48					
120	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	4 836,350	15,00	72 545,25					
121	K	997221861	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	76 478	180,00	13 766,04					
122	K	997221873	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	883 046	190,00	167 778 74					
123	K	997221875	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	934 392	190,00	177 534 48					
	D	998	Přesun hmot				73 102,50					
124	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	146 205	500,00	73 102,50					
	D	M	Práce a dodávky M				28 000,00					
		23-M	Montáže potrubí				28 000,00					
125	K	230200117	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 80	m	16,000	1 750,00	28 000,00					
	D	OST	Ostatní				1 575 050,00					
126	K	001001001	Přeložka STL plynovodu	m	234,000	3 100,00	725 400,00					
127	K	001001002	Přeložka sdělovacího vedení	m	18 500	2 100,00	38 850,00					
128	K	001001003	Přeložka silového vedení NN	m	114 000	2 200,00	250 800,00					
129	K	001001004	Přeložka dešťové kanalizace	m	224,000	2 500,00	560 000,00					

SOUPIS PRACÍ

03 - DSO 01.3 - Vodovodní přípojky - Smědčice (veřejná část)

okres Rokycanv
obec Bušovice, obec Smědčice
Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí společník – STAVMONTA spol. s r.o.

5.9.2022

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBÝVÁ Kč	ZBÝVÁ MN.	F 5/2024	
													Množství	Cena v Kč
Náklady soupisu celkem									2 520 475,17	705 466,65	27,99%	1 815 008,52		247 190,76
D		HSV		Práce a dodávky HSV				2 362 487,23						
				Zemní práce				1 572 326,09						
1	K	113107162		Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	234,000	55,80	13 057,20						
2	K	113107181		Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živinových, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	234,000	45,70	10 693,80						
3	K	113154233		Frézování živinového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	364,000	63,50	23 114,00						
4	K	121151113		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	396,000	25,00	9 900,00						
5	K	130001101		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	92,160	410,00	37 785,60						
6	K	132254205		Hloubení zapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	460,800	469,00	216 115,20						
7	K	132354205		Hloubení zapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	276,480	624,00	172 523,52						
8	K	132454205		Hloubení zapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	138,240	1 040,00	143 769,60						
9	K	132554205		Hloubení zapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 6 přes 500 do 1 000 m3	m3	46,080	1 250,00	57 600,00						
10	K	151101101		Zřízení pažení a rozpeření stěn ryh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	2 380,000	75,00	178 500,00						
11	K	151101111		Odstranění pažení a rozpeření stěn ryh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	2 380,000	38,00	90 440,00						
12	K	162751137		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 100 000 m	m3	237,420	280,00	66 477,60						
13	K	162751139		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m	m3	237,420	27,00	6 410,34				144 266		
14	K	162751157		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	48,080	392,00	18 063,36			10 983,20			
15	K	162751159		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m	m3	46,080	30,20	1 391,62						
16	K	171201231		Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	453,600	190,00	86 184,00						
17	K	174101101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	638,100	240,00	153 144,00						
18	K	175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem určeným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	220,500	305,00	67 252,50						
19	K	181351103		Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	396,000	45,00	17 820,00						
21	K	181411131		Zařízení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1 000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	396,000	25,00	9 900,00						
22	K	183403111		Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	396,000	27,50	10 890,00						
24	K	184802111		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	396,000	4,40	1 742,40						
25	K	185803111		Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	396,000	8,80	3 484,80						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
26	K	185804312	Zalítil rostlin vodou plochy zahonů jednotlivě přes 20 m2	m3	39,600	1 045,00	41 382,00						
27	M	08211321	Voda pitná pro ostatní odběratele	m3	39,600	110,00	4 356,00						
	D	4	Vodorovné konstrukce				40 887,00						
28	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	63,000	649,00	40 887,00						
	D	5	Komunikace				356 200,00						
29	K	564861111	Poklad ze šléřkocní ŠD s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m2	234,000	205,00	47 970,00						
30	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silnějšího s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	364,000	27,50	10 010,00						
31	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. po zhuštění tl. 40 mm	m2	364,000	485,00	176 540,00						
32	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 60 mm	m2	234,000	520,00	121 680,00						
	D	8	Trubní vedení				229 536,16						
33	K	871161211	Montáž vodorovného potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	700,000	76,00	53 200,00						
34	M	28613850	rubka vodorovná PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 32x3,0mm	m	710,500	95,92	68 151,16						8 81
35	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodorovného potrubí DN od 40 do 70	m	700,000	40,00	28 000,00						
36	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	700,000	40,00	28 000,00						
37	K	899721111	Signalizační vedení na potrubí DN do 150 mm	m	986,000	35,00	34 510,00						4 50
38	K	899722112	Krytí potrubí z pásů výstražnou folii z PVC šířky 25 cm	m	707,000	25,00	17 675,00						2 50
	D	9	Ostatní konstrukce a práce bourání				409 300,00						
39	K	919123111	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnícím provizorním	m	520,000	96,00	49 920,00						
40	K	919731121	Zarovnání slyčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	520,000	35,00	18 200,00						
41	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	520,000	80,00	41 600,00						
	D	997	Přesun sutě				51 468,98						
42	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	109 720	48,00	5 266,56						
43	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 097 200	15,00	16 458,00						
44	K	997221561	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	22 932	48,00	1 100,74						
45	K	997221569	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	229 320	15,00	3 439,80						
46	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Kats ogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	67,860	190,00	12 893,40						
47	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Kats ogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	64 792	190,00	12 310,48						
	D	998	Přesun hmot				2 349,00						
48	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	4 696	500,00	2 349,00						
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				157 987,94						
	D	724	Zdravotnická - strojní vybavení				157 987,94						
49	K	724211236	Demovní vodáky s čerpacím soustrojím a sacím košem bez potrubí s integrovanou tlakovou nádobou dopravní výška H (m) 44 m	soubor	7 000	22 550,00	157 850,00						
50	K	998724101	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,114	1 210,00	137,94						

SOUPIS PRACÍ

01 - DSO 02.1 - Spodní stavba

okres Rokycany

obec Blatná, obec Smědčice

Společnost STAVMONTA – POHL.cz – BAGGER, Vedoucí společník – STAVMONTA spol. s r.o.

5.9.2022

PC Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBÝVÁ Kč	ZBÝVÁ MJ	F 5/2024	
													Cena v Kč
Náklady soupisu celkem													
D HSV Práce a dodávky HSV													
Zemní práce													
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	720,000	85,00	61 200,00						
2	K	115101301	Pohotovostní záložní čerpací souprava pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	30,000	46,70	1 401,00						
3	K	1131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	22,668	203,00	24 901,60						
4	K	1131351104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	73,60	288,00	21 197,09						
5	K	1131451104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	36,800	623,00	22 926,40						
6	K	1131551104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3	m3	12,267	777,00	9 531,46						
7	K	162751117	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	348,959	226,00	78 864,73						
8	K	171151103	Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhlých z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	498,580	134,00	66 809,72						
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením vykopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	95,714	240,00	22 971,36						
D 2 Zakládání													
10	K	271532213	Podsypaní pod základové konstrukce se ztuhnutím a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	17,797	2 090,00	37 195,73						
11	K	273313711	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	8,895	4 180,00	37 197,82						
12	K	273351121	Bednění základů desek zařízení	m2	4,030	553,30	2 229,80						
13	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	4,030	140,80	567,42						
14	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	3,550	4 180,00	14 839,00						
15	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zařízení	m2	18,200	400,14	6 482,27						
16	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	16,200	80,55	1 304,91						
17	K	278381551	Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu prostého objemu související základové konstrukce do 5 m3 tř. C 25/30, složitosti I	m3	0,810	5 831,36	4 723,40						
D 6 Opravy povrchů, podlahy a osazování výplní													
18	K	327324128	Opěrné zdi a valy z betonu železobetonové odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	4,260	4 345,00	18 509,70						
19	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zařízení	m2	45,000	1 045,00	47 025,00						
20	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2	45,000	462,00	20 790,00						
21	K	327361016	Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,682	60 500,00	41 261,00						
22	K	380326342	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železobetonové bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm	m3	89,220	6 060,00	540 673,20						
23	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železobetonové ploch rovinných zařízení	m2	403,480	1 815,00	732 316,20						
24	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železobetonové ploch rovinných odstranění	m2	403,480	385,00	155 339,80						
25	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	18,600	60 500,00	1 125 300,00						
D 8 Mazání													
26	K	831311224	Mazání z betonu prostého se zvýšenými nároky na prosifitaci tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	6,148	5 060,00	31 108,88						
27	K	831319012	Připítek k cenám mazání z betonu prostého se zvýšenými nároky na prosifitaci tl. přes 80 do 120 mm	m3	6,148	645,00	3 990,05						

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Množství	Cena v Kč
		9	Ostatní konstrukce a práce bourání				445 154,52			
28	K	931991111	Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve dně	m	64,300	2 949,24	189 636,13			
29	K	931991112	Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve stěně	m	46,200	3 220,62	148 792,64			
30	K	933901111	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoli druhu a tvaru do obsahu do 1000 m3	m3	100,000	48,29	4 829,00		4 829,00	
31	K	933901311	Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývání (propachovací) do obsahu do 1000 m3	m3	100,000	72,93	7 293,00			
32	M	081139100	voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb	m3	100,000	100,00	10 000,00			
33	K	952903112	Vyčištění objektů čistěním odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m	m2	66,405	72,38	4 806,39		4 806,39	
34	K	977151125	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkládů, c a žeb kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	1,800	7 282,00	13 107,60			0,00
35	K	977151128	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkládů, dlažeb kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	1,200	9 741,47	11 689,76			
36	K	97716414R	Lišnění potrubí ve vyvrtaném otvoru	kus	10,000	5 500,00	55 000,00			
	D	998	Přesun hmot				202 516,20			
37	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m	t	337,527	600,00	202 516,20			74,74
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				600 748,05			
		7**	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				190 823,86			
38	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensi asfaltovou	m2	22,225	24,63	547,40			
39	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensi asfaltovou	m2	56,165	42,27	2 374,09			
40	M	11163346	suspenze hydroizolační asfaltová	t	0,086	35 310,00	3 036,66			
41	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	87,280	61,60	5 376,48			
42	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	105,120	101,97	10 719,09			
43	M	45510401	systém hydroizolační s atestem na pitnou vodu	kg	184,800	280,50	107 936,40			
44	K	711432101	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho A P nebo tkaniny na ploše svislé S	m2	204,693	35,60	7 287,07			
45	M	69311069	geotextilie netkaná separační ochranná filtrační drenážní PP 350g/m2	m2	214,928	38,06	8 180,16			
46	K	711462103	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S připevněnou v prě ploše	m2	74,264	323,61	24 032,57			
47	M	28322004	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm	m2	77,977	267,90	20 800,15			
48	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,767	1 217,24	933,62			
	D	712	Povlakové krytiny				72 036,00			
49	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem akem penetračním nebo asfaltovým	m2	46,400	14,87	689,97			
50	M	11163150	ak penetrační asfaltový	t	0,015	56 280,00	854,70			
51	K	712332115	Povlakové krytiny střech plochých na sucho novová fólie vrstva ochranná, drenážní výška hopku 20 mm, tl fólie do 1,0 mm	m2	46,400	227,95	10 576,88			
52	M	39334143	fólie profilovaná (novová) drenážní, HDPE do vegetačních střech s výškou hopků 10mm	m2	48,720	281,60	13 719,55			
53	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plně počše	m2	46,400	129,00	5 985,60			
54	M	8322015	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,2mm barevná	m2	54,079	383,90	20 760,93			
55	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	92,800	37,60	3 489,28			
56	M	39311069	geotextilie netkaná separační ochranná filtrační drenážní PP 350g/m2	m2	97,440	38,06	3 708,57			
57	K	712771241	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy ze smyčkových rohoží, sklon střechy do 5°	m2	46,400	58,55	2 716,72			
58	M	39334324	rohož drenážně stabilizační PA/PET vegetačních střech 500g/m2 tl 20mm	m2	48,720	189,20	9 217,82			
59	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,269	1 174,64	315,58			
	D	713	Izolace tepelné				132 198,45			
60	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožení, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	46,400	49,90	2 315,36			
61	M	8376143	křídí izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spád do 5%	m3	9,257	4 257,00	39 407,05			
62	K	713121131	Montáž tepelné izolace stěn parotěsnými reflexními pásy, tloušťka izolace do 5 mm	m2	46,400	31,34	1 454,18			
63	K	713131161	Montáž tepelné izolace stěn rohožení, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) připevněné sporkem parotěsnými reflexními, tloušťka izolace do 5 mm	m2	74,264	77,51	5 756,20			

IPČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
64	M	28343111	Fólie PE nevytlužená pro parotěsnou vrstvu podlah, stěn, stropů a střech nad 200g/m2	m2	126,697	88,77	11 245,89						
65	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením ce op ošře	m2	74,264	231,74	17 209,94						
66	M	28376359	deska perimetrická pro zateplení spodních stavb 200kPa $\lambda=0,034$ H 160mm	m2	77,977	685,30	53 437,64						
67	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,190	1 152,28	1 371,19						
	D	721	Zdravotnická - vnitřní kanalizace				8 071,56						
68	K	721174042	Potrubi z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	10,000	515,05	5 150,50						
69	K	721174045	Potrubi z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	3,000	844,98	2 534,94						
70	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	13,000	29,07	377,26						
71	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,011	805,50	8,86						
	D	722	Zdravotnická - vnitřní vodovod				6 369,51						
72	K	722174023	Potrubi z pastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	10,000	480,25	4 802,50						
73	K	722181222	Ochrana potrubí termizo ačrim trubcemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích tloušťky izolace přes 8 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	7,000	82,84	579,88						
74	K	722181232	Ochrana potrubí termizo ačrim trubcemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	3,000	104,47	313,41						
75	K	722290226	Zkoušky, propach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	10,000	66,29	662,90						
76	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,015	721,50	10,82						
	D	725	Zdravotnická - zařízeníové předměty				36 296,51						
77	K	725211617	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (poloslouperm), šířka umyvadla 600 mm	soubor	1,000	5 383,21	5 383,21						
78	K	725532112	Elektrické ohřevče zásobníkové beztlakové přepákové akumulární s pojistným ventilem závěsné visle objem nádrže (přikon) 50 (2,0 kW) rychloohřev 220 V	soubor	1,000	16 584,92	16 584,92						
79	K	725822833	Bátare umyvacové stojánkové klasické s výpusti	soubor	1,000	1 082,92	1 082,92						
80	M	354421791	Oční sprcha	kus	1,000	13 200,00	13 200,00						
81	K	998725101	Přesun hmot pro zařízeníové předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,054	841,91	45,46						
	D	766	Konstrukce truhlářské				80 736,22						
82	K	766660411	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	3 817,39	3 817,39						
83	M	61140500	dveře jednokřídlové plastové bílé plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	1,576	8 250,00	13 002,00						
84	K	766660451	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	4 202,83	4 202,83						
85	M	61140506	dveře dvoukřídlové plastové bílé plné max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	2,463	24 200,00	59 504,60						
86	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,105	1 041,92	109,40						
	D	767	Konstrukce zámečnické				45 843,35						
87	K	76721011R	Montáž a odcávka schod ště do armaturní komory (mat. kompozit), 4x170/290mm, š. 1200mm)	kus	1,000	22 000,00	22 000,00						
88	K	76759012R	Montáž a odcávka podlahového roštu - mat. kompozit	m2	20,043	1 320,00	26 456,78						
89	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,902	1 537,24	1 386,59						
	D	781	Dokončovací práce obklady				24 272,79						
90	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	17,460	81,86	1 080,08						
91	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	17,460	664,39	11 600,25						
92	M	59761066	obklad keramický reliéfní pro interier přes 12 do 19ks/m2	m2	19,206	590,70	11 344,98						
93	K	998781101	Přesun hmot pro obkacy keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,345	715,25	247,48						

SOUPIS PRACÍ

02 - DSO 02.2 - Provozní domek

okres Rokycany

obec Bušovice, obec Smědčice

Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí společník – STAVMONTA spol. s r.o.

5.9.2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA Kč	ZBYVA MN.	Množství	Cena v Kč
Náklady soupisu celkem								1 757 469,47					
D HSV Práce a dodávky HSV								670 853,78	175 797,03	10,00%	1 581 672,44		175 797,03
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								216 610,39					
1	K	311234261	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	70,891	2 420,00	171 556,22						171 556,22
2	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	8 000	539,84	4 318,72						4 318,72
3	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	5 000	684,71	3 423,55						3 423,55
4	K	317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	kus	4 000	983,90	3 935,60						3 935,60
5	K	342244111	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	33,595	993,49	33 376,30						33 376,30
D 4 Vodorovné konstrukce								159 330,77					
6	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	1,823	4 180,00	7 620,14						7 620,14
7	K	417351115	Bezněhnutí boční ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	12,150	511,29	6 212,17						6 212,17
8	K	417351116	Bezněhnutí boční ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	12,150	110,12	1 337,96						1 337,96
9	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,201	60 500,00	12 160,50						12 160,50
10	K	43032181R	Schodisko venkovní za ohraně s mezpodestou (dolní část s podestou monolitickou, horní část žb. prefabrikát)	kus	1,000	132 000,00	132 000,00						132 000,00
D 6 Úpravy povrchů podlahy a osazování výplí								243 126,14					
11	K	612121101	Zatření spár vnitřních povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stěn	m2	144,156	198,00	28 542,89						28 542,89
12	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový potisk nanášený ručně celoplošně stěn	m2	144,156	94,78	13 663,11						13 663,11
13	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	144,156	462,00	66 600,07						66 600,07
14	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	144,156	81,64	11 768,90						11 768,90
15	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z ehberého betonu, z tváří keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	77,266	817,86	63 192,77						63 192,77
16	M	28375933	deska EPS 70 fasádní A=0,039 h=50mm	m2	78,811	116,60	9 189,36						9 189,36
17	K	622521032	Omítka tenkovrstvá s. katová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm stěn	m2	77,266	580,69	44 867,59						44 867,59
18	K	644941112	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	9 000	94,05	846,45						846,45
19	M	513414131	průvětrník s ručním ovládním	kus	9 000	495,00	4 455,00						4 455,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce bourání								36 729,34					
20	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W08 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	77,700	88,59	6 728,04						6 728,04
21	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	2 331,000	1,20	2 797,20						2 797,20
22	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W08 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	77,700	52,54	4 082,36						4 082,36
23	K	952903112	Výě štění objektů čistírny odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m	m2	28 485	72,38	2 061,74						2 061,74
24	K	953171024	Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků, hmotnosti přes 150 kg	kus	2 000	740,00	1 480,00						1 480,00
25	M	631260604	poklop vnitřní 600/900mm prachotěsný, nerezový	kus	2,000	9 790,00	19 580,00						19 580,00
D 99 Přesun hmot								15 057,14					
26	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tváří nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	40,582	371,03	15 057,14						15 057,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena v Kč
n	PSV		Práce a dodávky PSV				1 081 179,63		
d	711		Isolace proti vodě vlhkosti a plynům				2 177,23		
27	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NA/P na podlažní vodorovné V	m ²	7,290	294,25	905,78		
28	M	62852010	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl. 2,5mm s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo s mnohovrstvným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m ²	8,019	154,00	1 234,93		
29	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,030	1 217,24	36,52		
d	712		Izolace tepelné				60 913,33		
30	K	713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) epoxim bodové	m ²	6,475	155,61	1 007,57		
31	M	28375945	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl. 50mm	m ²	6,799	119,90	815,20		
32	K	713151111	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve	m ²	60,100	55,45	3 332,55		
33	M	28372205	deska EPS 100 kaširovaná asfaltovým pásem V60 S35 tl. 120mm	m ²	63,105	460,90	29 085,09		
34	K	713151121	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve	m ²	60,100	49,90	2 998,99		
35	M	28372203	deska EPS 100 kaširovaná asfaltovým pásem V60 S35 tl. 90mm	m ²	63,105	365,26	23 045,95		
36	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,545	1 152,26	627,98		
d	721		Zdravotnická - vnitřní kanalizace				12 534,01		
37	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	8,000	560,11	4 480,88		
38	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	6,000	844,98	5 069,88		
39	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,000	1 032,36	1 032,36		
40	K	721274103	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110	kus	1,000	1 530,11	1 530,11		
41	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	4,000	29,02	406,28		
42	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,018	305,50	14,50		
d	722		Zdravotnická - vnitřní vodovod				7 529,01		
43	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	12,000	480,25	5 763,00		
44	K	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetyenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	8,000	67,57	540,56		
45	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetyenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	4,000	104,47	417,88		
46	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závěrného do DN 50	m	12,000	66,29	795,48		
47	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,018	721,50	12,99		
d	725		Zdravotnická - zahřívací předměty				13 096,51		
48	K	725211617	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosoupem), šířka umyvadla 600 mm	soubor	1,000	5 383,21	5 383,21		
49	K	725532112	Elektrické ohříváče zásobníkové beztlakové přepačové akumulací s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 50 l (2,0 kW) rychloohřev 220 V	soubor	1,000	16 584,92	16 584,92		
50	K	725822633	Baterie umyvadlové stojánkové klasické s výpusť	soubor	1,000	1 082,92	1 082,92		
51	K	998725101	Přesun hmot pro zahřívací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,054	841,91	45,46		
d	751		Vzduchotechnika				8 807,54		
52	K	751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m ²	kus	14,000	273,54	3 829,56		
53	M	553414275	mřížka větrací 150x150mm - plast	kus	14,000	220,00	3 080,00		
54	K	751398052	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m ²	kus	2,000	390,90	781,80		
55	M	429729191	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink., pro potrubí 465x360mm	kus	2,000	528,00	1 056,00		
56	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,013	4 629,31	60,18		
d	762		Konstrukce tesařské				189 154,51		
57	K	762083111	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva mačením proti nebezpečnému hmyzu a houbovým třídla ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m ³	3,625	1 311,26	4 758,56		
58	K	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pullových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdelnikového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm ²	m	20,000	495,00	9 900,00		
59	M	60511081	řezivo jehličnaté středové smrk tl. 18-32mm dl. 4,5m	m ³	0,040	13 750,00	550,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
60	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obecně rikového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	194,440	495,00	96 247,80						
61	M	60512130	hranoli stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	2,706	13 750,00	37 207,50						
62	M	60512131	hranoli stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	0,242	13 750,00	3 327,50						
63	K	762342314	Bednění a latování montáž latování střeš složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	60,000	77,98	4 686,60						
64	K	76234244	Bednění a atování montáž listů trojúhelníkových	m	73,260	15,39	1 127,47						
65	M	605141140	řezivo jehličnaté lat impregnované dl 4 m	m3	0,641	13 750,00	8 813,75						
66	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásy ocel, vruty	m3	3,629	1 849,73	6 712,67						
67	K	762842131	Montáž podbití střeš šikmých, vnějšího přesahu šířky do 0,8 m (pouze pro prkna přibíjená rovnoběžně s krokvení) z hoblovaných prken z palubek	m	10,100	379,34	3 831,33						
68	K	762842231	Montáž podbití střeš šikmých, vnějšího přesahu šířky přes 0,8 m z hoblovaných prken z palubek	m2	4,320	448,10	1 935,79						
69	M	61191155	palubky okřídlové smrk profil klasický 19x116mm, jakost A/B	m2	8,360	715,00	5 977,40						
70	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce lesafské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,063	1 885,41	4 078,14						
D 763			Konstrukce suché vystavby				84 427,85						
71	K	76313151R	Pochled ze sanačních desek USP tl. 12mm, na pomocný rošt, odolných proti vlhkosti	m2	35,640	6 650,00	58 806,00						
72	K	763131714	Pochled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na pochledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	35,640	43,53	1 551,41						
73	K	763131751	Pochled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na pochledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	35,640	52,89	1 885,00						
74	M	28329276	folie PF vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na neheř třída F) 140g/m2	m2	39,204	40,15	1 574,04						
75	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,508	1 203,54	611,40						
D 764			Konstrukce klempířské				29 811,57						
76	K	764212665	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem řs 400 mm	m	14,800	715,00	10 582,00						
77	K	764216643	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů řs 250 mm	m	0,800	814,00	651,20						
78	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový řs 330 mm	m	4,800	808,50	11 965,80						
79	K	764511643	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), řs žlabu/průměr svodu 330/120 mm	kus	2,000	935,00	1 870,00						
80	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	4,200	1 078,00	4 527,60						
81	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,090	2 388,60	214,97						
D 765			Krytina skládaná				144 328,99						
82	K	765123012	Krytina betonová drážková skládaná na suchu sklonu střechy do 30° z tašek s povrchovou úpravou	m2	60,000	1 320,00	79 332,00						
83	K	765123122	Krytina betonová drážková skládaná na suchu sklonu střechy do 30° prvky okapové hrany větrací mřížka univerzální	m	14,800	158,83	2 347,72						
84	K	765123312	Krytina betonová drážková skládaná na suchu sklonu střechy do 30° hřeben provětrávaný z hřebenáčů s povrchovou úpravou	m	7,400	1 438,84	10 645,94						
85	K	765123512	Krytina betonová drážková skládaná na suchu sklonu střechy do 30° štítová hrana z okrajových tašek s povrchovou úpravou	m	6,800	1 147,37	19 275,82						
86	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné folie kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve	m2	60,000	49,08	2 949,71						
87	M	28329233	folie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací	m2	66,110	71,17	4 705,05						
88	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné folie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	60,100	55,28	3 382,43						
89	M	28322012	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl. 1,5mm Sedá	m2	66,110	264,00	17 453,04						
90	K	998765101	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,285	1 288,32	4 237,28						
D 766			Konstrukce truhlářské				86 870,65						
91	K	766622216	Montáž oken plastových pchy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíracích do zdiva	kus	2,000	824,75	1 649,50						
92	M	61140049	okno plastové otevírací/sklápě dvójšic do plochy 1m2	m2	0,480	8 250,00	3 960,00						
93	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,000	882,88	3 451,52						
94	M	611603211	dveře plastové interierové jednokřídle 800x1970mm	kus	4,000	22 000,00	88 000,00						
95	K	766660451	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlení	kus	1,000	4 202,83	4 202,83						
96	M	61140506	dveře dvoukřídle plastové bílé piné max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	2,463	24 200,00	59 604,60						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena v Kč
97	K	766681114	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm	kus	4,000	1 837,89	7 351,56		
98	M	5331433	zároveň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl. stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	4,000	4 609,00	18 436,00		
99	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,206	1 041,92	214,84		
		767	Konstrukce zámečnické				267 688,55		
100	K	76716111R	Zábradlí venkovní ke schodišti (pozink trubky, kotveno chem. kotvami do žb. desky)	kus	1,000	46 200,00	46 200,00		
101	K	76766212R	Montáž mříží pevných, připevněných svaťováním	m2	0,640	880,00	563,20		
102	M	353414271	mříž okenní 400x600mm	kus	2,000	7 150,00	14 300,00		
103	K	767662210	Montáž mříží ovlivavých	m2	4,925	255,51	1 258,39		
104	M	533414281	mříž ke dveřím dvukřídlí 1250/1970mm (850+400mm) se zámkem	kus	2,000	27 500,00	55 000,00		
105	K	767861011	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu	kus	3,000	4 248,23	12 744,69		
106	M	449830263	žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 3,95m	kus	2,000	37 400,00	74 800,00		
107	M	449830264	žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 3,6m	kus	1,000	49 500,00	49 500,00		
108	M	55342038	madlo nerezové, výška 800mm	kus	5,000	2 530,00	12 650,00		
109	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,034	1 537,24	52,27		
		77	Podlahy z dlaždic				50 258,55		
110	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	28,485	61,86	1 762,08		
111	K	771574283	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maltoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	28,485	576,54	16 421,74		
112	M	59761409	dlažba keramická slátnutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	31,334	480,70	15 062,25		
113	K	771577154	Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty Připletek k cenám za dvojsložkový spárovací tmel	m2	28,485	64,35	1 833,01		
114	K	771591112	izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	28,485	411,54	11 722,77		
115	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,849	715,25	607,25		
		781	Dokončovací práce - obklady				3 168,55		
116	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	2,160	61,86	133,62		
117	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maltoformátových keramických, přes 19 do 22 ks/m2	m2	2,160	664,39	1 435,08		
118	M	59761066	obklad keramický reliéfní pro interier přes 1? do 19ks/m2	m2	2 376	590,70	1 403,50		
119	K	781674112	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem šířky parapetu přes 100 do 150 mm	m	0,800	128,44	102,75		
120	M	59761039	obklad keramický hladký přes 2? do 25ks/m2	m2	0 132	465,30	61,42		
121	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,045	715,25	32,19		
		783	Dokončovací práce - nátěry				17 657,00		
122	K	783213011	Preventivní napouštění nátěr tesafských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezařadovaných do konstrukce jednonásobný syntetický	m2	124,405	77,34	9 621,48		
123	K	783218111	Lazurovací nátěr tesafských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	16 720	265,74	4 443,17		
124	K	783826615	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrch hladkých omítek hladkých zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně čitelnosti 1 a 2	m2	45 421	79,09	3 592,35		
		784	Dokončovací práce - malby a tapety				13 374,87		
125	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	132,215	19,80	2 617,85		
126	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	132,215	81,36	10 757,01		
		M	Práce a dodávky M				5 436,06		
		22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				5 436,06		
127	K	220301602	Položení koberce včetně užitnutí podlahoviny na míru a připevnění antistatického	m2	1,500	544,04	816,06		
128	M	607561421	gumový antistatický pás	m2	1,500	3 080,00	4 620,00		