

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel : **STAVMONTA**
spol. s r.o.

Hřbitovní 33
312 00 Plzeň

IČ : 40525007

DIČ : CZ40525007

Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

Variabilní symbol : **100240248**
Evid.číslo pro KH

Objednávka

Telefon

Fax :

E-mail

Pen. ústav : Československá obchodní banka, a.s. **Bank. spojení :** 491057 / 0300

KS: 0308

Příjemce :

IČ :

DIČ :

Místo určení :

IČ :

DIČ :

Odběratel : Obec Smědčice

Smědčice 32
338 24 Smědčice

IČ : 00573850

DIČ : CZ00573850

Datum splatnosti : **9.6.2024**

Datum vystavení daňového dokladu : 10.5.2024

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 30.4.2024

Forma úhrady : **Platebním příkazem**

Popis dodávky : Smědčice - vodovod a kanalizace

Způsob dopravy :

Zakázka : 23018

řádek	Označení	Popis dodávky	Úprava ceny	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
č.	Množství	MJ J. cena bez DPH C. cena bez DPH Sleva %	+/- %	po slevě DPH %	po slevě

Položky faktury

1 900 00113

stavební práce kód 4

V souladu s SOD na zhotovení díla "Bušovice a Smědčice – napojení na vodovod"
a „Bušovice a Smědčice – ČOV a kanalizace“
Smědčice - vodovod
Vám fakturujeme

1,00	2 509 023,87	2 509 023,87	2 509 023,87	0	2 509 023,87
------	--------------	--------------	--------------	---	--------------

1,00		2 509 023,87	2 509 023,87		2 509 023,87
------	--	--------------	--------------	--	--------------

Fakturace celkem CZK

2 509 023,87

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Nulová sazba	0	2 509 023,87	0,00	2 509 023,87
Základní sazba	21	0,00	0,00	0,00
		2 509 023,87	0,00	2 509 023,87

režim přenesené daňové povinnosti - daň odvede zákazník

účet obce Smědčice: 19022381/0100

den odeslání faktury: 10.5.2024

reg.číslo CZ.05.01.04/04/22_026/0000501

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

za období: 1. 4. 2024 - 30. 4. 2024

Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022

Příloha k faktuře číslo: 100240248

Zhotovitel:	Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER
	Vedoucí společník: STAVMONTA spol. s r.o.
Sídlo:	Hřbitovní 33
	312 00 Plzeň
IČO:	40525007
DIČ:	CZ40525007

Odběratel:	Obec Smědčice
Sídlo:	Smědčice 32
	338 24 Břasy 1
IČO:	573850
DIČ:	CZ00573850

Název stavby: (Projektu)	"Smědčice - vodovod"
-----------------------------	----------------------

Reg číslo projektu:	CZ.05.01.04/04/22_026/0000501
---------------------	-------------------------------

Odsouhlasené údaje:

Celková cena díla (bez DPH):				53 619 531,59 Kč
Název	od zahájení do začátku sledovaného období	ve sledovaném období	od zahájení do konce sledovaného období	zbývá k fakturaci
provedené práce	12 702 236,20 Kč	2 509 023,87 Kč	15 211 260,07 Kč	38 408 271,52 Kč
DPH 21%	2 667 469,60 Kč	526 895,01 Kč	3 194 364,61 Kč	8 065 737,02 Kč
C e l k e m	15 369 705,80 Kč	3 035 918,88 Kč	18 405 624,68 Kč	46 474 008,54 Kč

Prohlášení:

Níže podepsaní prohlašují, že objem provedených prací finančně vyčíslený za toto období odpovídá zjištěné skutečnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za zhotovitele:

Dne:

Za TDI:

Dne:

Za objednatele:

Dne:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Průběh 1032 21
Stavba: Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace
Smědčice - vodovod
Okres Rokycany
Datum
obec Bušovice, obec Smědčice
Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí
společník – STAVMONTA spol. s r.o.
Projektant
Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ KČ	F 4/2024
Náklady stavby celkem		53 619 531,59	64 879 633,22	15 211 260,07	28,37%	38 408 271,52	2 509 023,87
01	SO 01 - Veřejný vodovod - liniová stavba	38 033 376,43	45 491 085,69				
01	DSO 01.1 - Vodovodní přívaděč - Smědčice	13 131 547,85	15 889 172,90	3 768 629,43	28,70%	9 362 918,42	508 593,23
02	DSO 01.2 - Zásobní řady - Smědčice	22 381 353,41	27 081 437,63	7 576 487,96	33,85%	14 804 865,45	1 826 567,87
03	DSO 01.3 - Vodovodní přípojky - Smědčice (veřejná část)	2 520 475,17	2 520 475,17	458 275,89	18,18%	2 062 199,28	173 862,77
02	SO 02 - Přerušovací vodojem Smědčice	9 047 078,41	10 946 964,88				
01	DSO 02.1 - Spodní stavba	4 379 076,31	5 298 682,34	3 015 226,79	68,86%	1 363 849,52	0,00
02	DSO 02.2 - Provozní domek	1 757 469,47	1 757 469,47	0,00	0,00%	1 757 469,47	0,00
03	DSO 02.3 - Kalová jímka odpadních vod	419 459,25	419 459,25	0,00	0,00%	419 459,25	0,00
04	DSO 02.4 - Havarijní přepad, vsakovací šachta	177 211,82	177 211,82	0,00	0,00%	177 211,82	0,00
05	DSO 02.5 - Stavební elektroinstalace a hromosvod	520 864,08	520 864,08	0,00	0,00%	520 864,08	0,00
06	DSO 02.6 - Terénní úpravy, zpevněné plochy, zeleň	637 800,44	771 738,53	21 000,00	3,29%	616 800,44	0,00
07	DSO 02.7 - Oplocení	135 535,98	135 535,98	0,00	0,00%	135 535,98	0,00
08	DSO 02.8 - Přípojka NN pro VD.J	937 161,06	937 161,06	0,00	0,00%	937 161,06	0,00
09	DSO 02.9 - Vzduchotechnika	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00%	82 500,00	0,00
04	SO 04 - Armaturní šachta - předávací	1 057 995,47	1 057 995,47	0,00	0,00%	1 057 995,47	0,00
08	PS 01 - Přerušovací vodojem - strojní technologie	1 716 667,66	1 716 667,66	0,00	0,00%	1 716 667,66	0,00
09	PS 02 - Přerušovací vodojem - motorové rozvody, MaR	1 040 292,44	1 040 292,44	0,00	0,00%	1 040 292,44	0,00
21	PS 14 - Předávací armaturní šachta - dálkový přenos	455 507,36	455 507,36	0,00	0,00%	455 507,36	0,00
22	Vedlejší a ostatní náklady	2 268 613,82	2 745 022,72	371 640,00	16,38%	1 896 973,82	0,00

SOUPIS PRACÍ

Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace

Úč: SO 01 - Verejny vodovod - liniová stavba

01 - DSO 01.1 - Vodovodní přívaděč - Smědčice

okres Rokycan

5 9 2022

obec Bušovice, obec Smědčice

Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER, Vedoucí společník – STAVMONTA spol. s r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							13 131 547,85
0	HSV		Práce a dodávky HSV				13 113 972,85
1	K	113107161	Zemní práce				6 326 702,74
1	K	113107161	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	111,600	36,40	4 285,44
2	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	148,230	83,10	12 317,91
3	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	281,250	45,70	12 853,13
4	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	148,230	65,30	9 679,42
5	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	34,200	66,50	2 342,70
6	K	113154333	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	777,880	52,60	40 916,49
7	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	12,000	306,00	3 672,00
8	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	4,000	400,00	1 600,00
9	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	15,000	296,00	4 440,00
10	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	24,000	400,00	9 600,00
11	K	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	1,000	634,00	634,00
12	K	121151113	Sejmuti omice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	201,600	25,00	5 040,00
13	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopů za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu homy	m3	75,600	410,00	30 996,00
14	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	483,832	469,00	226 917,21
15	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	290,298	624,00	181 146,58
16	K	132454205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	145,148	1 040,00	150 954,96
17	K	132554205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 500 do 1 000 m3	m3	48,383	1 250,00	60 478,75
18	K	141721216	Řízení zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 225 do 250 mm	m	9,500	3 100,00	29 450,00
19	K	141721254	Řízení zemní protlak délky protlaku přes 50 do 100 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180 mm	m	1 500,000	3 000,00	4 500 000,00
20	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	2 271,380	75,00	170 353,50

FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBÝVÁ KČ	DOK. F. 4/2024	F 4/2024	
				Množství	Cena v Kč

3 768 629,43 28,70% 9 362 918,42 508 593,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena v Kč
21	K	151101111	Odstanění pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	2 271,380	38,00	86 312,44	94 275	3 585,75
22	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	409,675	280,00	114 709,00	12,232	3 424,82
23	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	409,675	27,00	11 061,23	12,232	330,25
24	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	48 383	392,00	18 966,14		9
25	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	48 383	30,20	1 461,17		
26	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	732,893	190,00	139 249,67		
27	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchlo vykopávkách	m3	613,366	240,00	147 207,84		
28	M	58331200	Stěrkořísek netříděný zásypový	t	146 770	275,00	51 361,75		
29	K	175151101	Onsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez probíhání sypaniny	m3	283,784	305,00	86 554,12		
30	M	583313020	Stěrkořísek frakce 0/16	t	510,811	324,50	165 758,17		
31	K	181351103	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	201,600	45,00	9 072,00		
32	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	201,600	25,00	5 040,00		
33	M	00572472	Sivo směs travní krajinná rovinná	kg	7 040	155,00	781,20		
34	K	183403111	Ošetření půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	201,500	27,50	5 544,00		
35	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	201,500	4,40	887,04		
36	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	201,500	8,80	1 774,08		
37	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé přes 20 m2	m3	29,160	1 045,00	21 067,20		
38	M	98211321	Voda pitná pro ostatní odběratele	m3	21 160	110,00	2 317,60		
4			Vodorovné konstrukce				66 862,39		
39	K	451572111	Lože pod potrubí, slouky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	63,063	649,00	40 927,89		
40	K	452313141	Podkladní konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu slouky pro potrubí a drobné objekty	m3	7,450	2 805,00	20 897,25		
41	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	20,149	250,00	5 037,26		
5			Komunikace				768 925,64		
42	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 200 mm	m2	34,200	249,00	8 515,80		
43	K	564831111	Podklad ze stěrkoří ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 100 mm	m2	111,600	123,00	13 726,80		
44	K	564871116	Podklad ze stěrkoří ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 300 mm	m2	148,230	305,00	45 210,15		
45	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo sfédněžrné - OKS) s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky do 1,5 m, po ztuhnutí tl. 70 mm	m2	148,230	627,00	92 940,21		
46	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	860,230	27,60	23 656,33		
47	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. II, po ztuhnutí tl. 40 mm	m2	860,230	485,00	417 211,55		
48	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po ztuhnutí tl. 60 mm	m2	281,250	520,00	146 250,00		
49	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár s ovojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene do lože z cementové malty	m2	15,500	764,50	11 849,75		
50	M	58381007	Kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	15,810	605,00	9 565,05		
8			Trubní vedení				5 744 899,17		
51	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivé do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	5,000	1 480,00	7 450,00		
52	M	850008015016	TVAROVKA FF KUS 80/150	kus	2,000	2 157,00	4 314,00		
53	M	850008020016	TVAROVKA FF KUS 80/200	KS	3,000	2 038,00	6 114,00		
54	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednosýčném na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	5,000	1 340,00	6 700,00		
55	M	505008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	KS	5,000	3 997,00	19 985,00		
56	K	867312122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednosýčném na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	2,000	1 559,25	3 118,50		
57	M	865015008016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 150-80	kus	2,000	2 889,00	5 778,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
58	K	857314122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým odbočným na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	18 000	1 920,00	34 560,00						
59	M	851015008016	TVAROVKA T KUS 150 80	kus	15,000	7 007,00	105 030,00						
60	M	851015005016	TVAROVKA T KUS 150-50	kus	1,000	7 968,00	7 968,00						
61	M	851015015016	TVAROVKA T KUS 150-150	kus	2 000	7 840,00	15 680,00						
62	K	871321211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm	m	2 060 200	160,00	329 632,00						
63	M	28613859	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 160x14,6mm	m	2 091 103	1 443,20	3 017 879,85						
64	K	871361211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 250 x 22,7 mm	m	9,500	284,00	2 698,00						
65	M	28613862	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 250x22,7mm	m	9,643	3 892,24	37 532,87						
66	K	877321101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrovarovkou SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 160	kus	289 000	435,00	125 715,00						
67	M	28615978	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm	kus	211,000	695,48	146 746,28						
68	M	28653139	nákrutěk lemový PE 100 SDR11 160mm	kus	39,000	627,83	24 485,37						
69	M	471609010	d160 / DN150 PN16, PP příruba s ocelí výtuhou	kus	39,000	1 250,70	48 777,30						
70	K	877321110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrovarovkou SDR 11/PN16 kolenní 45° d 160	kus	21,000	411,00	8 631,00						
71	M	28614951	elektrickoelenc 45° PE 100 PN16 D 160mm	kus	13 000	2 946,65	38 299,04						
72	M	515340	d160, PE100 SDR11 koleno 30° elektro	kus	8,000	3 927,00	31 416,00						
73	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	42,000	838,00	35 196,00						
74	M	51132114	šoupátko 5 11 litinové, přímé, závit ISO, přípojovací rozměry 32 x 1 1/4"	kus	42 000	3 436,00	144 312,00						
75	M	7731050	zemní teleskopická souprava 7,5 přípojovací, rozsah 1,05-1,75 m	kus	42,000	1 136,48	47 732,16						
76	K	891213321	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních fadecích DN 50	kus	1,000	5 144,80	5 144,80						
77	M	982550155516	AUTOMATICKÁ ODVZDUŠŇOVACÍ SOUPRAVA DN 50, PN 11-PN 16	kus	1,000	58 145,00	58 145,00						
78	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	5,000	1 570,00	7 850,00						
79	M	3180	šoupátko 3 1, DN 80, stavební délka F4, PN 10/16	kus	5,000	5 467,00	27 335,00						
80	M	7551050	zemní teleskopická souprava 7,5, pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,1-1,85 m	kus	5,000	1 991,00	9 955,00						
81	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	5 000	1 070,00	5 350,00						
82	M	12221500	hydrant podzemní pínopřítokový 12 22, DN 80 1500 mm	kus	5 000	28 374,00	141 870,00						
83	K	891311112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150	kus	26 000	1 490,00	38 740,00						
84	M	31150	šoupátko 3 1, DN 150, stavební délka F4, PN 10/16	kus	26,000	11 305,00	293 930,00						
85	M	7561050	zemní teleskopická souprava 7,5, pro šoupě DN 100-150, rozsah 1,1-1,85 m	kus	26,000	1 967,00	51 142,00						
86	K	891319111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových ocelových nebo plastických hmot DN 150	kus	42 000	1 210,00	50 820,00						
87	M	845160	navrtávací pas B 4 5 DE 160	kus	41 600	3 210,00	134 820,00						
88	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	2 060 200	55,00	113 311,00						
89	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	2 060 200	75,00	154 515,00						
90	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	6,000	7 490,00	44 940,00						
91	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	1 030,00	1 030,00						
92	M	59224080	skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x9cm, bez stupadel	kus	1 000	3 542,00	3 542,00						
93	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	42,000	350,00	14 700,00						
94	M	725	Uliční poklop litinový Klasik, ventilový, 7,2 5	kus	42,000	820,00	34 440,00						
95	M	7210	podkladová deska ventilková, šoupátová 7,2 10	kus	42,000	190,00	7 980,00						
96	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	31,000	480,00	14 880,00						
97	M	724	Uliční poklop litinový Klasik, šoupátkový, 7,2 4	kus	31,000	1 029,00	31 899,00						
98	M	7210	podkladová deska ventilková, šoupátová 7,2 10	kus	31 000	190,00	5 890,00						
99	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	6 000	1 000,00	6 000,00						
100	M	727	Uliční poklop litinový Klasik, hydrantový, 7,2 7	kus	5,000	2 762,00	13 810,00						
101	M	7217	podkladová deska hydrantová 7,2 17	kus	5,000	785,00	3 925,00						
102	M	179000000000	POKLOP ODVZDUŠŇOVACÍ HYDRANTY	kus	1 000	8 436,00	8 436,00						
103	M	148200000000	PODKLAD DESKA POD HYDRANT POKLOP	KS	1,000	785,00	785,00						
104	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních fadecích na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	31 000	825,00	25 575,00						
105	M	404452251	sloupek pro identifikační tabulku včetně základové patky	kus	31,000	1 650,00	51 150,00						
106	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	2 200,000	35,00	77 000,00						
107	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	2 075,000	25,00	51 875,00						

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]			Množství	Cena v Kč
108	K 899913152	Korcové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 150 x 250	kus	2,000	1 397,00	2 794,00				
	D 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				85 539,40				
109	K 919123111	Uložení dilatačních spár profilů nebo pásy profilem těsnicím provizorním	m	405,400	96,00	38 918,40				
110	K 919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	405,400	35,00	14 189,00				
111	K 919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	405,400	80,00	32 432,00				
	D 997	Přesun sutě				94 571,51				
112	K 997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů na vzdálenost do 1 km	t	183,567	48,00	8 811,22				
113	K 997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 835,670	15,00	27 535,05				
114	K 997221561	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost do 1 km	t	60,174	48,00	2 888,35				
115	K 997221569	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	601,740	15,00	9 026,10				
116	K 997221873	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	94,111	190,00	17 881,09				
117	K 997221875	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ostatního bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	149,630	190,00	28 429,70				
	D 998	Přesun hmot				26 672,00				
118	K 998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	53,344	500,00	26 672,00			2 629	
	D M	Práce a dodávky M				17 575,00				
	23-M	Montáže potrubí				17 575,00				
119	K 230200120	Nasunutí potrubní sekce do chráničky manovité světlost nasouvaného potrubí DN 150	m	9,500	1 850,00	17 575,00				

SOUPIS PRACÍ

Stavba Bušovice a Smědčice - napojení na vedvodní ČOV a kanalizace

Objekt 1. SO.01 - veřejný vodovod - inová stavba

Soupis 02 - DSO 01.2 - Zásobní řady - Smědčice

Místo okres Rokycany

5.9.2022

Zadavatel obec Bušovice, obec Smědčice

Společnost STAVMONTA – POHL.cz BAGGER, Vedoucí společník – STAVMONTA spol. s r.o.

								FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVÁ KČ	Zůstatok	F 4/2024	
												Množství	Cena v Kč
Náklady soupisu celkem								22 381 353,41	7 576 487,96	33,85%	14 804 865,45		1 826 567,87
D	HSV	Práce a dodávky HSV					20 778 303,41						
1		Zemní práce					7 357 404,42						
1	K	113106211	Rozebrání dlažeb a dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kosek a ložem z kameniva		m2	183,400	39,00	7 152,60					
2	K	113107221	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm		m2	776,790	27,40	21 284,05					
3	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm		m2	1 139,310	40,00	45 572,40					
4	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm		m2	955,890	55,00	52 573,95					
5	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm		m2	2 273,460	32,70	74 342,14					
6	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm		m2	837,990	45,00	37 709,55					
7	K	113154333	Frezování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhy šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm		m2	4 584,650	52,60	241 152,59					
8	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlostí DN do 200 mm		m	61,000	306,00	18 666,00					
9	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlostí DN přes 200 do 500 mm		m	17,000	400,00	6 800,00					
10	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot kabelů a kabelových tratí v volně ložených kabelů a to do 3 kabelů		m	29,000	296,00	8 584,00					
11	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot kabelů a kabelových tratí v volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů		m	67,000	400,00	26 800,00					
12	K	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot kabelů a kabelových tratí v volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů		m	2,000	634,00	1 268,00					
13	K	121151103	Sejmání omace strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm		m2	8,900	56,00	4 968,40					
14	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopů za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy		m3	236,250	410,00	96 862,50					
15	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3		m3	2 024,485	423,00	856 357,16					
16	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3		m3	1 214,691	575,00	698 447,33					
17	K	132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3		m3	607,345	889,00	539 929,71					
18	K	132554206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3		m3	202,448	1 050,00	212 570,40					
19	K	141721214	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m většího průměru vrtu přes 140 do 180 mm		m	16,000	2 200,00	35 200,00					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena v Kč
20	K	151101101		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příločné pro jakoukoliv mezerovost houbky do 2 m	m2	9 671,640	75,00	725 373,00		
21	K	151101111		Odstanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příločné, hloubky do 2 m	m2	9 671,640	38,00	367 522,32		
22	K	153191112		Zřízení variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým chlubňovým rámem se štitovnicemi p ochy výkopu přes 30 m2	m2	134,250	350,00	46 987,50		
23	K	153191222		Odstanění variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým chlubňovým rámem se štitovnicemi p ochy výkopu přes 30 m2	m2	134,250	62,00	8 323,50		
24	K	162751137		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 830,090	280,00	512 425,20		
25	K	162751139		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 830,090	27,00	49 412,43		
26	K	162751157		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	202,448	392,00	79 359,62		
27	K	162751159		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	202,448	30,20	6 113,93		
28	K	171201231		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3 252,081	190,00	617 891,59		
29	K	174101101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním, sam. šachet rýh nebo kolem objektů v těchto výkopových	m3	2 603,024	240,00	624 725,76		
30	M	58331200		Štěrkopisak netříděný zásypový	t	1 055,667	275,00	290 360,43		
31	K	175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	1 151,956	305,00	351 346,58		
32	M	583373020		Štěrkopisak frakce 0/16	t	2 073,521	324,51	672 901,56		
33	K	181351003		Rozprostření a urovnání omce v rovině nebo ve svahu sklonu do 1,5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, I vrstvy do 200 mm	m2	81,900	45,00	3 685,50		
34	K	181411131		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1,5	m2	81,900	25,00	2 047,50		
35	M	00572472		osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	2 048	151,00	309,44		
36	K	183403111		Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	81,900	27,50	2 252,25		
37	K	184802111		Chemické opeplení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	81,900	4,40	360,36		
38	K	185803111		Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	81,900	8,80	720,72		
39	K	185804312		Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé přes 20 m2	m3	81,900	1 045,00	8 558,55		
40	M	08211321		voda pitná pro ostatní odběratele	m3	81,900	110,00	900,90		
4				Vodorovná konstrukce				211 798,36		
41	K	451572111		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého C až 4 mm	m3	287,989	648,00	186 904,86		
42	K	452313141		Podkladní a zajišťovací konstrukce z bloků proloženo v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z ocelu tř. 10 mm	m3	6,000	2 805,00	16 830,00		
43	K	452353101		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	32,254	250,00	8 063,50		
5				Komunikace				4 858 537,13		
44	K	564831111		Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm	m2	776,790	123,00	95 545,17		
45	K	564851111		Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	1 17,900	177,00	20 868,30		
46	K	564861111		Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m2	1 133,310	205,00	233 558,55		
47	K	564871116		Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 300 mm	m2	837,990	305,00	255 586,95		
48	K	564952111		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s zhuštěním po zhuštění tl. 150 mm	m2	117,900	274,00	32 304,60		
49	K	565155101		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl. 70 mm	m2	837,990	627,00	525 419,73		
50	K	573111111		Podkladní infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	4 584,650	27,50	126 077,88		
51	K	577134211		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhuštění tl. 40 mm	m2	4 584,650	485,00	2 223 555,25		
52	K	577155112		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 60 mm	m2	2 273,460	520,00	1 182 199,20		
53	K	591111111		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	183,400	577,50	105 913,50		
54	M	58361008		kostka dlažební žula velká 15/17	m2	36,580	1 210,00	44 382,80		
55	K	591241111		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	9,500	764,50	7 262,75		
56	M	83811007		kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	3,590	605,00	5 862,45		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
D	8		Trubní vedení				6 795 257,99						
57	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	12,000	1 490,00	17 880,00					2 57	
58	M	85008010016	TVAROVKA FF KUS 80/100	kus	3,000	1 988,00	5 964,00						
59	M	85008015016	TVAROVKA FF KUS 80/150	kus	3,000	2 157,00	6 471,00						2 157,00
60	M	85008020016	TVAROVKA FF KUS 80/200	KS	3,000	2 038,00	6 114,00						
61	M	85008050016	TVAROVKA FF KUS 80/500	kus	2,000	3 583,00	7 166,00						3 583,00
62	M	85008000016	TVAROVKA FF KUS 80/1000	kus	1,000	6 133,00	6 133,00						6 133,00
63	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	29,000	1 340,00	38 860,00			16 00		6 700,00	
64	M	50508020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUH: 80	KS	26,000	3 997,00	103 922,00						
65	M	85408000016	TVAROVKA OBLOUK 45° 80	kus	3,000	2 889,00	8 667,00					2 889,00	
66	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	24,000	1 620,00	38 880,00			14		4	
67	M	851078078016	TVAROVKA T KUS 80 80	kus	24,000	3 045,00	73 080,00					9 150	
68	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	3 298,000	135,00	445 243,50			100		53 46	
69	M	28613855	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 90x8 2mm	m	3 347,572	548,24	1 835 272,87					270 26	
70	K	871321211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm	m	16,000	160,00	2 560,00						
71	M	28613859	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 160x14 6mm	m	16,240	1 443,20	23 437,57						
72	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	279,000	299,00	83 421,00						
73	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 FN16 D 90mm	kus	115,000	304,43	35 009,45					4 004	
74	M	28653135	nákržek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	82,000	282,98	23 204,36					3 395 76	
75	M	28654368	příruba vlná k lemovému nákržku z polypropylénu 90	kus	82,000	618,75	50 737,50					74	
76	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	101,000	838,00	84 638,00					8 380,00	
77	M	51132114	šoupátko 5 11 litinové, přímé, závit-ISO, připojovací rozměry 32 x 1 1/4	kus	101,000	3 436,00	347 036,00					34	
78	M	7731050	zemní teleskopická souprava 7.7, připojková, rozsah 1,05-1,75 m	kus	98,000	1 136,48	111 375,04					11 354 80	
79	M	7731700	zemní teleskopická souprava 7.7, připojková, rozsah 1,7-2,9 m	kus	3,000	1 531,00	4 593,00						
80	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	68,000	1 570,00	106 760,00					18 84	
81	M	3180	šoupátko 3 1, DN 80, stavební délka F4, PN 10/16	kus	68,000	5 467,00	371 756,00					65 604,00	
82	M	755650	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 65-80, rozsah 0,85-1,45 m	kus	4,000	1 770,00	7 080,00						
83	M	7551050	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,1-1,85 m	kus	62,000	1 991,00	123 442,00					19 91	
84	M	7551700	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,6-2,7 m	kus	2,000	2 763,00	5 526,00					2 7	
85	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	26,000	1 070,00	27 820,00					4 26	
86	M	12221250	hydrant podzemní pinoprůtokový 12 22 DN 80, 1250 mm	kus	10,000	27 461,00	274 610,00						
87	M	12221500	hydrant podzemní pinoprůtokový 12 22 DN 80, 1500 mm	kus	16,000	28 374,00	453 984,00			14		85	
88	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem dle 1 MPa, na potrubí z trub litinových ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	101,000	1 170,00	118 170,00					11 70	
89	M	84590	navrtávací pas 8 4 5, DF 90	kus	101,000	1 792,00	180 992,00						
90	K	891311112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150	kus	26,000	1 490,00	38 740,00					2 980,00	
91	M	31150	šoupátko 3 1, DN 150, stavební délka F4, PN 10/16	kus	26,000	11 305,00	293 930,00						
92	M	7561050	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 100-150, rozsah 1 1 1,85 m	kus	26,000	1 967,00	51 142,00						
93	K	891319111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem dle 1 MPa, na potrubí z trub litinových ocelových nebo plastických hmot DN 150	kus	42,000	1 210,00	50 820,00						
94	M	845160	navrtávací pas 8 4 5, DF 160	kus	42,000	3 210,00	134 820,00					0	
95	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	3 298,100	40,00	131 924,00					16 000,00	
96	K	892273122	Propiachi a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	3 298,100	65,00	214 376,50						
97	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	18,000	7 490,00	134 820,00					14 980	
98	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	101,000	350,00	35 350,00					3 5	
99	M	725	Uliční poklop litinový Klasik, ventilový 7 2 5	kus	101,000	820,00	82 820,00						
100	M	7210	podkladová deska ventilková, šoupátková 7 2 10	kus	101,000	190,00	19 190,00					1 900	
101	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	68,000	480,00	32 640,00					5 76	
102	M	724	Uliční poklop litinový Klasik, šoupátkový 7 2 4	kus	68,000	1 029,00	69 972,00					12 348	
103	M	7210	podkladová deska ventilková, šoupátková 7 2 10	kus	68,000	190,00	12 920,00					2 280	
104	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	26,000	1 000,00	26 000,00						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]				Množství	Cena v Kč
106	M	27	podklad litinový klasik, hydrantový, 7,2/7	kus	26,000	2 752,00	71 812,00					
106	M	7017	podkladová deska hydrantová 7,2/7	kus	26,000	185,00	20 410,00					
107	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	89,000	825,00	56 925,00					
108	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	30,000	825,00	24 750,00					
109	M	404452251	sloupek pro identifikační tabulku včetně základové patky	kus	30,000	1 650,00	49 500,00					
110	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	3 587,000	35,00	125 545,00					
111	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	3 337,000	25,00	83 425,00					
112	K	899913133	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 150	kus	4 000	905,30	3 621,20					
			Ostatní konstrukce a přístroje				748 128,38					
113	K	919123111	Utláčení dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnícím provizorním	m	3 519,000	96,00	337 824,00					
114	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. do 50 mm	m	3 519,000	35,00	123 165,00					
115	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	3 519,000	80,00	281 520,00					
118	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenosti do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem tláčeným	m2	146 720	38,30	5 619,38					
		997	Přesun sutě				734 074,63					
117	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 410,281	48,00	87 693,49					
118	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním. Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	14 102,810	15,00	211 542,15					
119	K	997221561	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	483 635	48,00	23 214,48					
120	K	997221569	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním. Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	4 836,350	15,00	72 545,25					
121	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	76 478	80,00	13 766,04					
122	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	883 046	90,00	167 778,74					
123	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dřeva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	934 392	90,00	177 534,48					
		999	Přesun hmot				73 102,50					
124	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	146 205	500,00	73 102,50					
	M		Práce a dodávky M				28 000,00					
		00-M	Montáže potrubí				28 000,00					
125	K	230200117	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitě světlost nasouvaného potrubí DN 80	m	16 000	1 750,00	28 000,00					
	O	OST	Ostatní				1 575 050,00					
126	K	001001001	Přeložka STL plynovodu	m	234 000	3 100,00	725 400,00					
127	K	001001002	Přeložka sdělovacího vedení	m	18 500	2 100,00	38 850,00					
128	K	001001003	Přeložka síťového vedení NN	m	114 000	2 200,00	250 800,00					
129	K	001001004	Přeložka dešťové kanalizace	m	224 000	2 500,00	560 000,00					

SOUPIS PRACÍ

03 - DSO 01.3 - Vodovodní přípojky - Smědčice (veřejná část)

okres Rokycany

5.9.2022

obec Bušovice, obec Smědčice

Společnost STAVMONTA – POHL.cz – BAGGER; Vedoucí technik – STAVMONTA spol. s r.o.

								FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBÝVÁ Kč	F 4/2024	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]				Množství	Cena v Kč
Náklady soupisu celkem								2 520 475,17	458 275,89	18,18%	2 062 199,28	173 862,77
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 362 487,23					
			Zemní práce				1 572 326,09					
1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného do tří vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	234,000	55,80	13 057,20					
2	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, do tří vrstvy do 50 mm	m2	234,000	45,70	10 693,80					
3	K	113154233	Frézování živlinového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	364,000	63,50	23 114,00			15,		
4	K	121151113	Sejmutí ornice strojně př. souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	396,000	25,00	9 900,00					
5	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin, pro jakoukoliv třídu hominy	m3	92,160	410,00	37 785,60			28 14,		
6	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	460,800	469,00	216 115,20			5 16,		
7	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	276,480	624,00	172 523,52					
8	K	132454205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	138,240	1 040,00	143 769,60			68,		
9	K	132554205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 500 do 1 000 m3	m3	46,080	1 250,00	57 600,00					
10	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	2 380,000	75,00	178 500,00			16,		
11	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	2 380,000	38,00	90 440,00					
12	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	237,420	280,00	66 477,60					
13	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m	m3	237,420	27,00	6 410,34					
14	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	46,080	392,00	18 063,36					
15	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m	m3	46,080	30,20	1 391,62					
16	K	171201231	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatíženého do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	453,600	190,00	86 184,00			54,		
17	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	638,100	240,00	153 144,00					
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	220,500	305,00	67 252,50			45,		
19	M	181351103	Uložení odpadů pod kódem 17 05 04	t	112,500	324,50	36 506,25					
20	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně př. souvislé ploše přes 1 000 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	396,000	45,00	17 820,00			10,00		
21	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	396,000	25,00	9 900,00					
22	V	181411131	Uložení odpadů pod kódem 17 05 04	t	112,500	324,50	36 506,25					
23	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	396,000	27,50	10 890,00					
24	K	184802111	Chemické oživení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 posílkem na široko	m2	396,000	4,40	1 742,40					
25	K	185803111	Ošetření trávníku, jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	396,000	8,80	3 484,80			3 484,		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]				Množství	Cena v Kč
26	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	39,600	1 045,00	41 382,00					
27	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	39,600	110,00	4 356,00					
							40 887,00					
28	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	63,000	649,00	40 687,00	30,400		46,994	6,090	
							356 200,00					
29	K	584861111	Podklad ze štěrku tří ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m2	234,000	205,00	47 970,00					
30	K	573111111	Podlák infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	364,000	27,50	10 010,00					
31	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhuštění tl. 40 mm	m2	364,000	485,00	176 540,00					
32	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (APH) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 60 mm	m2	234,000	520,00	121 680,00					
							229 536,16					
33	K	1871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/ PN16 D 32 x 3,0 mm	m	700,000	76,00	53 200,00				66,649	
34	M	28613850	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 32x3,0mm	m	710,500	95,92	68 151,16					
35	K	892233122	Průplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	700,000	40,00	28 000,00					
36	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	700,000	40,00	28 000,00					
37	K	898721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	986,000	35,00	34 510,00					
38	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	707,000	25,00	17 675,00					
							109 720,00					
39	K	919123111	Ltěsnění dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnícím provizorním	m	520,000	96,00	49 920,00					
40	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. do 50 mm	m	520,000	35,00	18 200,00					
41	K	919735111	Řezání stavajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	520,000	80,00	41 600,00					
							51 488,98					
							2 266,56					
42	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	109,720	48,00	5 266,56					
43	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 097,200	15,00	16 458,00					
44	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	22,932	48,00	1 100,74					
45	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	229,320	15,00	3 439,80					
46	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	67,860	190,00	12 893,40					
47	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	64,792	190,00	12 310,48					
							2 349,00					
48	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	4,698	500,00	2 349,00	9,1			234,54	
							157 987,94					
							157 987,94					
49	K	724211236	Domovní vodárny s čerpacím soustrojím a sacím košem bez potrubí s integrovanou tlakovou nádobou dopravní výška H (m) 44 m	soubor	7,000	22 550,00	157 850,00					
50	K	998724101	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,114	1 210,00	137,94					