

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel :  **TAVMONTA**
spol. s r.o.

Hřbitovní 33
312 00 Plzeň

IČ : 40525007

DIČ : CZ40525007

Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

Variabilní symbol : **100240420**
Evid.číslo pro KH

Objednávka :

Telefon :

Fax :

E-mail :

Pen. ústav : Československá obchodní banka, a.s. **Bank. spojení :** 491057 / 0300

KS: 0308

Příjemce :

IČ :

DIČ :

Místo určení :

IČ :

DIČ :

Odběratel : Obec Bušovice

Bušovice 7
338 24 Bušovice

IČ : 00258652

DIČ : CZ00258652

Datum splatnosti : **07.08.2024**

Datum vystavení daňového dokladu : 08.07.2024

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 30.06.2024

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky : Bušovice - vodovod a kanalizace

Způsob dopravy :

Zakázka : 23018

řádek	Označení	Množství	Popis dodávky	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
-------	----------	----------	---------------	-----------------	-----------------	---------	-------------------	-------------------------	-------	-----------------------

Položky faktury

1 900 00113

stavební práce kód 4

V souladu s SOD na zhotovení díla "Bušovice a Smědčice – napojení na vodovod"

a „Bušovice a Smědčice – ČOV a kanalizace"

Bušovice - ČOV a kanalizace

Vám fakturujeme

1,00

3 371 762,90

3 371 762,90

3 371 762,90

0

3 371 762,90

1,00

3 371 762,90

3 371 762,90

3 371 762,90

Fakturace celkem CZK

3 371 762,90

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Nulová sazba	0	3 371 762,90	0,00	3 371 762,90
Základní sazba	21	0,00	0,00	0,00
		3 371 762,90	0,00	3 371 762,90

režim přenesené daňové povinnosti - daň odvede zákazník

účet obce Bušovice: 3725381/0100

den odeslání faktury: 8.7.2024

reg.číslo CZ.05.01.04/01/22_021/0000463

Vystavil :

Faktura : 100240420

Strana: 1 / 1

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH
za období: 1. 6. 2024 - 30. 6. 2024

Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022

Příloha k faktuře číslo: 100240420

Zhotovitel:	Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER
	Vedoucí společník: STAVMONTA spol. s r.o.
Sídlo:	Hřbitovní 33
	312 00 Plzeň
IČO:	40525007
DIČ:	CZ40525007

Odběratel:	Obec Bušovice
Sídlo:	Bušovice 7
	338 24 Břasy I
IČO:	258652
DIČ:	CZ00258652

Název stavby: (Projektu)	"Bušovice - ČOV a kanalizace"
-----------------------------	--------------------------------------

Reg. číslo projektu:	CZ.05.01.04/01/22_021/0000463
----------------------	-------------------------------

Odsouhlasené údaje:

Celková cena díla (bez DPH):				79 273 742,15 Kč
Název	od zahájení do začátku sledovaného období	ve sledovaném období	od zahájení do konce sledovaného období	zbývá k fakturaci
provedené práce	16 862 856,76 Kč	3 371 762,90 Kč	20 234 619,66 Kč	59 039 122,49 Kč
DPH 21%	3 541 199,92 Kč	708 070,21 Kč	4 249 270,13 Kč	12 398 215,72 Kč
C e l k e m	20 404 056,68 Kč	4 079 833,11 Kč	24 483 889,79 Kč	71 437 338,21 Kč

Prohlášení:

Níže podepsaní prohlašují, že objem provedených prací finančně vyčíslený za toto období odpovídá zjištěné skutečnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za zhotovitele:
Dne:



Razítko a pe

Za TDI:
Dne:




Razítko a pe

Za objednatele:
Dne:



Razítko a pe



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1032 21
 Stavba: Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace
 Bušovice - ČOV a kanalizace
 Místo: okres Rokycany Datum:
 Zadavatel: obec Bušovice, obec Smědčice Projektant:
 Zhotovitel: Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí: Zpracovatel:
 společník – STAVMONTA spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ KČ	F 6/2024
Náklady stavby celkem		79 273 742,15	95 921 228,00	20 234 619,66	25,52%	59 039 122,49	3 371 762,90
06	SO 06 - Splašková kanalizace - liniová stavba	45 356 475,01	54 881 334,76				
02	DSO 06.2 - Gravitační stoky Bušovice	37 948 871,36	45 918 134,35	7 167 409,96	18,89%	30 781 461,40	472 872,11
04	DSO 06.4 - Tlaková kanalizace Bušovice	333 782,16	403 876,41	0,00	0,00%	333 782,16	0,00
06	DSO 06.6 - Připojky gravitační kanalizace - Bušovice (veřejná část)	6 141 732,25	7 431 496,02	266 024,29	4,33%	5 875 707,96	266 024,29
08	DSO 06.8 - Domovní čerpací stanice s výtlaky - Bušovice	932 089,24	1 127 827,98	0,00	0,00%	932 089,24	0,00
07	SO 07 - Čistírna odpadních vod	20 444 049,36	24 737 299,73				
01	DSO 07.1 - Čerpací stanice ČSOV 1 - ČOV	2 103 951,61	2 545 781,45	0,00	0,00%	2 103 951,61	0,00
02	DSO 07.2 - Železobetonvé nádrže	9 733 224,38	11 777 201,50	8 372 348,04	86,02%	1 360 876,34	0,00
03	DSO 07.3 - Nadzemní objekt	4 362 526,52	5 278 657,09	636 935,91	14,60%	3 725 590,61	636 935,91
04	DSO 07.4 - Oplocení ČOV	166 209,22	201 113,16	0,00	0,00%	166 209,22	0,00
05	DSO 07.5 - Terénní úpravy, zeleň	243 674,57	294 846,23	23 750,00	9,75%	219 924,57	0,00
06	DSO 07.6 - Komunikace a zpevněné plochy	675 123,43	816 899,35	0,00	0,00%	675 123,43	0,00
07	DSO 07.7 - Stavební elektroinstalace a hromosvod	674 385,36	816 006,29	0,00	0,00%	674 385,36	0,00
08	DSO 07.8 - Propojovací potrubí a výústní objekt	1 093 800,89	1 323 499,08	308 751,31	28,23%	785 049,58	0,00
09	DSO 07.9 - Připojka NN pro ČOV	771 958,66	934 069,98	588 279,56	76,21%	183 679,10	0,00
10	DSO 07.10 - Připojka vody	619 194,72	749 225,61	0,00	0,00%	619 194,72	0,00
12	PS 05 - Čerpací stanice ČSOV-1 u ČOV - strojní část	880 649,16	1 065 585,48	0,00	0,00%	880 649,16	0,00
13	PS 06 - ČOV - strojní technologie	7 154 006,52	8 656 347,89	1 995 930,59	27,90%	5 158 075,93	1 995 930,59
14	PS 07 - ČOV - motorové rozvody, MaR	2 068 791,56	2 503 237,79	0,00	0,00%	2 068 791,56	0,00
22	Vedlejší a ostatní náklady	3 369 770,54	4 077 422,35	875 190,00	25,97%	2 494 580,54	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod COV a kanalizace

Objekt: 06 - SO 06 - Spíšková kanalizace - liniová stavba

Soupis: 02 - DSO 06.2 - Gravitační stoky Bušovice

Místo: okres Rokycany

Zadavatel: obec Bušovice, obec Smědčice

Zhotovitel: Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí společník – STAVMONTA spol. s r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]								FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ Kč	ZBÝVÁ MN.	F 6/2024		
Náklady soupisu celkem								37 948 871,36	7 167 409,96	18,89%	30 781 461,40		Množství	Cena v Kč
D HSV Práce a dodávky HSV								36 790 771,36						
D 1 Zemní práce								15 405 093,10						
1	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 784,700	40,00	71 388,00	13 785,26	19,3%	57 602,74	1 440,068	0,000	0,00	
2	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1 258,600	55,00	69 223,00	9 318,98	13,5%	59 904,02	1 089,164	41,620	2 289,10	
3	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	3 501,160	32,70	114 487,93	15 201,92	13,3%	99 286,01	3 036,270	47,890	1 568,02	
4	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	1 258,600	45,00	56 637,00	6 526,43	11,5%	50 110,57	1 113,588	17,216	774,71	
5	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	26,000	47,00	1 222,00	274,87	22,5%	947,13	20,162	0,356	18,72	
6	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	24,000	63,20	1 516,80	0,00	0,0%	1 516,80	24,000	0,000	0,00	
7	K	113154333	Frézování živiného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	6 988,050	52,60	367 571,43	55 103,01	15,0%	312 468,42	5 940,494	85,586	5 027,61	
8	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	1 440,000	85,00	122 400,00	35 504,24	29,0%	86 895,76	1 022,303	19,697	1 674,24	
9	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	60,000	46,70	2 802,00	793,90	28,3%	2 008,10	43 000	1,000	46,70	
10	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	77,000	306,00	23 562,00	6 713,66	28,5%	16 848,34	55,060	1,053	322,29	
11	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	27,000	400,00	10 800,00	3 077,32	28,5%	7 722,68	19,307	0,369	147,73	
12	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	40,000	296,00	11 840,00	3 373,64	28,5%	8 466,36	28 603	0,547	161,95	
13	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	74,000	400,00	29 600,00	8 434,09	28,5%	21 165,91	52,915	1,012	404,86	
14	K	121151113	Sejmutí omítky strojné při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	257,000	25,00	6 425,00	0,00	0,0%	6 425,00	257,000	0,000	0,00	
15	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopůvek za zřízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy	m3	327,000	410,00	134 070,00	38 201,33	28,5%	95 868,67	233,826	4,473	1 833,87	
16	K	132254207	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3	m3	4 281,742	353,00	1 511 454,93	430 667,55	28,5%	1 080 787,38	3 061,721	58,568	20 674,37	
17	K	132354207	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3	m3	2 569,045	504,00	1 294 798,68	368 934,44	28,5%	925 864,24	1 837,032	35,141	17 710,95	
18	K	132454207	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 5 přes 5 000 m3	m3	1 284,522	763,00	980 090,29	279 262,76	28,5%	700 827,53	918,516	17,570	13 406,12	
19	K	132554207	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti III skupiny 6 přes 5 000 m3	m3	428,174	980,00	419 610,52	119 562,03	28,5%	300 048,49	306,172	5,857	5 739,62	
20	K	141721224	Řízení zemní proltačky délky proltačky do 50 m v horní třídě těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 500 do 560 mm	m	74,000	18 500,00	1 369 000,00	0,00	0,0%	1 369 000,00	74,000	0,000	0,00	
21	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	15 636,740	100,00	1 563 674,00	445 546,63	28,5%	1 118 127,37	11 181,274	213,886	21 388,65	
22	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	15 636,740	55,00	860 020,70	245 050,65	28,5%	614 970,05	11 181,274	213,886	11 763,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]						Množství	Cena v Kč
23	K	153191112	Zřízení variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohluchovým rámem se šlitovnicemi plochy výkopu přes 30 m2	m2	240,000	350,00	84 000,00	0,00	0,0%	84 000,00	240,000	0,000	0,00	
24	K	153191222	Odstranění variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohluchovým rámem se šlitovnicemi plochy výkopu přes 30 m2	m2	240,000	62,00	14 880,00	0,00	0,0%	14 880,00	240,000	0,000	0,00	
25	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3 950,352	280,00	1 106 098,56	0,00	0,0%	1 106 098,56	3 950,352	0,000	0,00	
26	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3 950,352	27,00	106 659,50	30 391,10	26,5%	76 268,40	2 824,735	54,035	1 458,94	
27	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	428,174	392,00	167 644,21	47 824,81	28,5%	120 019,40	308,172	5,857	2 295,85	
28	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	428,174	30,20	12 930,85	3 884,46	23,5%	9 246,39	308,172	5,857	176,87	
29	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7 005,642	190,00	1 331 071,98	378 270,00	29,5%	951 801,98	5 009,484	95,826	18 207,01	
30	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5 758,207	240,00	1 381 965,68	374 869,36	27,1%	1 007 100,32	4 196,251	0,000	0,00	
31	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	2 831,850	275,00	778 758,75	251 625,00	32,3%	527 133,75	1 916,650	0,000	0,00	
32	K	175151101	Obrysání potrubí strojné sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1 374,445	305,00	510 705,73	203 497,65	39,8%	307 208,08	1 007,240	213,000	64 965,00	
33	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	3 014,001	275,00	828 850,28	330 268,69	39,8%	498 581,59	1 813,031	383,400	105 435,00	
34	K	181351103	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojné při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	257,000	45,00	11 565,00	0,00	0,0%	11 565,00	257,000	0,000	0,00	
35	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	257,000	25,00	6 425,00	0,00	0,0%	6 425,00	257,000	0,000	0,00	
36	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	6,425	155,00	995,88	0,00	0,0%	995,88	6,425	0,000	0,00	
37	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	257,000	27,50	7 067,50	0,00	0,0%	7 067,50	257,000	0,000	0,00	
38	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	257,000	4,40	1 130,80	0,00	0,0%	1 130,80	257,000	0,000	0,00	
39	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	257,000	6,80	2 261,60	0,00	0,0%	2 261,60	257,000	0,000	0,00	
40	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	25,700	1 045,00	26 356,50	0,00	0,0%	26 356,50	25,700	0,000	0,00	
41	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	25,700	110,00	2 827,00	0,00	0,0%	2 827,00	25,700	0,000	0,00	
D 2 Zakládání							38 661,88							
42	K	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	24,000	106,00	2 544,00	0,00	0,0%	2 544,00	24,000	0,000	0,00	
43	M	59381004	panel silniční 3,00x2,00x0,15m	kus	4,000	9 029,47	36 117,88	0,00	0,0%	36 117,88	4,000	0,000	0,00	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							267 572,50							
44	K	359901111	Vybíjení stok jakékoliv výšky	m	3 531,100	25,00	88 277,50	0,00	0,0%	88 277,50	3 531,100	0,000	0,00	
45	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace	m	7 062,200	20,00	141 244,00	0,00	0,0%	141 244,00	7 062,200	0,000	0,00	
46	K	36931731R	Výplň z poplícementové suspenze mezikruží - ocelová chránička DN 500	m3	11,100	3 410,00	37 851,00	0,00	0,0%	37 851,00	11,100	0,000	0,00	
D 4 Vodorovné konstrukce							535 099,05							
47	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného lžéného 0 až 4 mm	m3	484,080	649,00	314 167,92	89 317,67	28,8%	224 850,25	346,148	6,621	4 297,32	
48	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklady a mříže, výšky do 100 mm	kus	148,000	150,00	22 200,00	4 650,00	20,9%	17 550,00	117,300	2,000	300,00	
49	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	26,000	232,10	6 034,60	928,40	15,4%	5 106,20	22,300	0,000	0,00	
50	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	27,000	271,70	7 335,90	1 358,50	18,5%	5 977,40	22,300	0,000	0,00	
51	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	49,000	335,50	16 439,50	3 355,00	20,4%	13 084,50	39,300	0,000	0,00	
52	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	46,000	352,00	16 192,00	4 224,00	26,1%	11 968,00	34,300	2,000	704,00	
53	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklady a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	17,000	150,00	2 550,00	800,00	23,9%	1 750,00	13,000	0,000	0,00	
54	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	17,000	396,00	6 732,00	1 584,00	23,5%	5 148,00	13,000	0,000	0,00	
55	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	43,425	2 805,00	121 807,13	34 707,21	28,3%	87 099,92	31,052	0,594	1 586,13	
56	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	86,600	253,00	21 650,00	6 166,85	28,3%	15 483,15	81,905	1,165	298,14	
D 5 Komunikace							6 963 547,29							
57	K	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	26,000	153,00	3 900,00	0,00	0,0%	3 900,00	26,000	0,000	0,00	
58	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 784,700	205,00	365 863,50	84 960,78	23,2%	280 902,72	1 370,257	24,412	5 004,45	
59	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	1 258,600	305,00	383 873,00	90 589,04	23,5%	293 283,96	961 587	17,216	5 250,79	
60	K	565165101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	1 258,600	627,00	789 142,20	0,00	0,0%	789 142,20	1 258 600	0,000	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]							Množství	Cena v Kč
61	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	6 988,050	27,50	192 171,38	0,00	0,0%	192 171,38	6 988 050	0,000	0,00		
62	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhuštění tl. 40 mm	m2	6 988,050	485,00	3 389 204,25	0,00	0,0%	3 389 204,25	6 988 050	0,000	0,00		
63	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 60 mm	m2	3 501,160	520,00	1 820 603,20	0,00	0,0%	1 820 603,20	3 501,160	0,000	0,00		
64	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	13,600	764,50	10 397,20	0,00	0,0%	10 397,20	13,600	0,000	0,00		
65	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	13,872	605,00	8 392,56	0,00	0,0%	8 392,56	13,872	0,000	0,00		
D 8 Trubní vedení							11 225 040,07								
66	K	871365241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250	m	97,700	1 072,50	104 783,25	0,00	0,0%	104 783,25	97,700	0,000	0,00		
67	K	871365301	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 250 x 14,8 mm	m	130,800	239,00	31 261,20	0,00	0,0%	31 261,20	130,800	0,000	0,00		
68	M	28613583	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 250x14,8 dl 12m	m	132,762	2 235,20	296 749,62	0,00	0,0%	296 749,62	132,762	0,000	0,00		
69	K	871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 300	m	3 302,600	1 754,50	5 794 411,70	1 753 271,85	30,3%	4 041 139,85	2 303,300	48,300	84 742,35		
70	K	877365211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 250	kus	4,000	298,00	1 192,00	0,00	0,0%	1 192,00	4,000	0,000	0,00		
71	M	28612013	trubka kanalizační PVC plnostěnná tlřvrstvá DN 250x600mm SN12	m	1,000	999,90	999,90	0,00	0,0%	999,90	1,000	0,000	0,00		
72	M	28611371	koleno kanalizace PVC KG 250x45°	kus	1,000	1 774,08	1 774,08	0,00	0,0%	1 774,08	1,000	0,000	0,00		
73	M	28611372	koleno kanalizace PVC KG 250x87°	kus	1,000	1 774,08	1 774,08	0,00	0,0%	1 774,08	1,000	0,000	0,00		
74	M	28612252	vložka šachtová kanalizační DN 250	kus	1,000	2 123,00	2 123,00	0,00	0,0%	2 123,00	1,000	0,000	0,00		
75	K	877365221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250	kus	1,000	492,00	492,00	0,00	0,0%	492,00	1,000	0,000	0,00		
76	M	28612225	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x200/45° SN12/16	kus	1,000	3 078,24	3 078,24	0,00	0,0%	3 078,24	1,000	0,000	0,00		
77	K	877375211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 315	kus	24,000	437,00	10 488,00	1 748,00	16,7%	8 740,00	20,000	0,000	0,00		
78	M	28612015	trubka kanalizační PVC plnostěnná tlřvrstvá DN 315x1000mm SN12	m	6,000	2 354,00	14 124,00	2 354,00	16,7%	11 770,00	5,000	0,000	0,00		
79	M	28611376	koleno kanalizace PVC KG 300x87°	kus	6,000	3 850,00	23 100,00	3 850,00	16,7%	19 250,00	5,000	0,000	0,00		
80	M	28611375	koleno kanalizace PVC KG 300x45°	kus	6,000	3 522,64	21 135,84	3 522,64	16,7%	17 613,20	5,000	0,000	0,00		
81	M	28612253	vložka šachtová kanalizační DN 315	kus	6,000	3 113,00	18 678,00	3 113,00	16,7%	15 565,00	5,000	0,000	0,00		
82	K	877375221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315	kus	174,000	674,00	117 276,00	28 982,00	24,7%	88 294,00	131,000	2,000	1 348,00		
83	M	28612230	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 315x315/45° SN12/16	kus	6,000	9 485,52	56 913,12	9 485,52	16,7%	47 427,60	5,000	0,000	0,00		
84	M	28611404	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45°	kus	168,000	3 699,52	621 519,36	155 379,84	25,0%	466 139,52	128,000	2,000	7 399,04		
85	K	891372322	Montáž kanalizačních amatur na potrubí stavítek DN 300	kus	1,000	2 530,00	2 530,00	0,00	0,0%	2 530,00	1,000	0,000	0,00		
86	M	360030000006	ŠOUPÉ DESKOVÉ NESTOUPAVÉ VŘETENO 300	kus	1,000	87 450,00	87 450,00	0,00	0,0%	87 450,00	1,000	0,000	0,00		
87	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	3 531,100	65,00	229 521,50	0,00	0,0%	229 521,50	3 531,100	0,000	0,00		
88	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	230,000	1 030,00	236 900,00	59 740,00	25,2%	177 160,00	7,000	7,000	7 210,00		
89	M	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	118,000	3 089,63	364 576,34	89 599,27	24,6%	274 977,07	89,000	5,000	15 448,15		
90	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	20,000	1 830,82	36 616,40	14 646,56	40,3%	21 969,84	12,000	1,000	1 830,82		
91	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm	kus	91,000	1 247,32	113 506,12	26 193,72	23,1%	87 312,40	70,000	1,000	1 247,32		
92	M	1122129	Skruž TBS-Q.1 120/50 PS	kus	1,000	6 206,62	6 206,62	0,00	0,0%	6 206,62	1,000	0,000	0,00		
93	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	18,000	1 070,00	19 260,00	18 190,00	94,4%	1 070,00	1,000	0,000	0,00		
94	M	59224312	kónus šachetní betonový kapslové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	17,000	2 218,35	37 711,95	37 711,95	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00		
95	M	1121107	Konus TBR-Q 500/1000x800/120 KPS	kus	1,000	2 218,35	2 218,35	0,00	0,0%	2 218,35	1,000	0,000	0,00		
96	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	108,000	1 230,00	132 840,00	36 900,00	27,6%	95 940,00	78,000	1,000	1 230,00		
97	M	592240640	dno betonové šachtové DN 1000/485/150	kus	1,000	7 665,00	7 665,00	0,00	0,0%	7 665,00	1,000	0,000	0,00		
98	M	592240641	dno betonové šachtové DN 1000/500/150	kus	2,000	7 920,00	15 840,00	0,00	0,0%	15 840,00	2,000	0,000	0,00		
99	M	592240642	dno betonové šachtové DN 1000/510/150	kus	1,000	7 925,50	7 925,50	0,00	0,0%	7 925,50	1,000	0,000	0,00		
100	M	592240643	dno betonové šachtové DN 1000/525/150	kus	7,000	7 931,00	55 517,00	0,00	0,0%	55 517,00	7,000	0,000	0,00		
101	M	592240611	dno betonové šachtové DN 1000/535/150	kus	21,000	7 936,50	166 666,50	0,00	0,0%	166 666,50	21,000	0,000	0,00		
102	M	592240612	dno betonové šachtové DN 1000/545/150	kus	21,000	7 942,00	166 782,00	15 694,00	9,5%	150 898,00	19,000	0,000	0,00		
103	M	592240621	dno betonové šachtové DN 1000/575/150	kus	48,000	7 953,00	381 744,00	206 778,00	54,2%	174 966,00	22,000	0,000	0,00		
104	M	592240622	dno betonové šachtové DN 1000/600/150	kus	6,000	7 964,00	47 784,00	15 928,00	33,3%	31 856,00	4,000	1,000	7 964,00		
105	M	0059137	Šachtové dno DN 1200, výška 1200, t 250 mm	kus	1,000	33 935,00	33 935,00	0,00	0,0%	33 935,00	1,000	0,000	0,00		
106	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	91,000	806,00	73 346,00	11 284,00	15,4%	62 062,00	77,000	1,000	806,00		
107	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	90,000	2 016,68	181 501,20	26 233,52	15,6%	153 267,68	76,000	1,000	2 016,68		
108	M	1121602	Deska zákrytováTZK-Q.1 1200-1000/250	kus	1,000	7 518,50	7 518,50	0,00	0,0%	7 518,50	1,000	0,000	0,00		
109	M	59224340	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 800	kus	1,000	462,00	462,00	0,00	0,0%	462,00	1,000	0,000	0,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]						Množství	Cena v Kč
110	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	137,000	376,20	126 779,40	39 124,80	30,9%	67 654,60	233 030	7,000	2 633,40	
111	M	59224341	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200	kus	2,000	949,70	1 899,40	0,00	0,0%	1 899,40	2 030	0,000	0,00	
112	K	89470302R	Dlažba šedivá šachet kruhových	m2	14,137	3 500,00	49 479,60	7 175,00	14,5%	42 304,60	12 037	0,000	0,00	
113	K	894812321	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 průtočné	kus	2,000	8 228,00	16 456,00	0,00	0,0%	16 456,00	2 030	0,000	0,00	
114	K	894812325	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné	kus	8,000	8 877,00	71 016,00	8 877,00	12,5%	62 139,00	7 030	0,000	0,00	
115	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	10,000	5 775,00	57 750,00	5 775,00	10,0%	51 975,00	9 030	0,000	0,00	
116	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za užití šachtové roury	kus	10,000	135,30	1 352,00	135,30	10,0%	1 217,70	9 000	0,000	0,00	
117	K	894812376	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus	10,000	11 550,00	115 500,00	0,00	0,0%	115 500,00	10 000	0,000	0,00	
118	K	895211141	Drenážní šachlice kontrolní z betonových dílců typ Šk 100/ 4 hl. do 2m	kus	3,000	16 500,00	49 500,00	0,00	0,0%	49 500,00	3 000	0,000	0,00	
119	K	89813321R	Bezvýkopová technologie s bentonitovým výplachem potrubí d250mm	m	130,800	3 300,00	431 640,00	0,00	3,0%	431 640,00	130 800	0,000	0,00	
120	K	899102112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	3,000	700,00	2 100,00	0,00	0,0%	2 100,00	3 000	0,000	0,00	
121	M	63126036	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 A15	kus	3,000	2 013,00	6 039,00	0,00	0,0%	6 039,00	3 000	0,000	0,00	
122	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	108,000	1 250,00	135 000,00	37 500,00	27,8%	97 500,00	78 000	1,000	1 250,00	
123	M	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	79,000	3 529,90	278 862,10	70 688,00	26,3%	208 264,10	59 000	1,000	3 529,90	
124	M	55241015	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací	kus	28,000	4 669,35	130 741,60	46 693,50	35,7%	84 048,30	16 000	0,000	0,00	
125	M	552410301	poklop šachtový litinový kruhový DN 800, tř. D400, bez odvětrání	kus	1,000	8 250,00	8 250,00	0,00	0,0%	8 250,00	1 000	0,000	0,00	
126	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25	m3	21,000	2 750,00	57 750,00	0,00	0,0%	57 750,00	21 000	0,000	0,00	
127	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	56,000	250,00	14 000,00	0,00	0,0%	14 000,00	56 000	0,000	0,00	
128	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	3 400,300	35,00	119 010,50	34 391,42	28,9%	84 619,08	2 417,888	48,300	1 690,50	
129	K	899913165	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 300 x 500	kus	4,000	3 454,00	13 816,00	0,00	0,0%	13 816,00	4 000	0,000	0,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							1 075 171,60							
130	K	919123111	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnicím provizorním	m	5 095,600	95,00	489 177,60	0,00	0,0%	489 177,60	5 095,600	0,000	0,00	
131	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živnicí II. do 50 mm	m	5 095,600	35,00	178 346,00	0,00	0,0%	178 346,00	5 095,600	0,000	0,00	
132	K	919735111	Řezání stávajícího živnicového krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	5 095,600	80,00	407 648,00	0,00	0,0%	407 648,00	5 095,600	0,000	0,00	
D 997 Přesun sutě							972 187,37							
133	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 879,393	48,00	90 210,86	25 704,30	28,5%	64 506,56	1 343 867	25,707	1 233,95	
134	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	16 790,930	15,00	281 908,95	60 323,94	26,3%	201 585,01	13 438 867	257,072	3 856,08	
135	K	997221561	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	628,528	48,00	30 169,25	8 596,29	28,1%	21 572,96	449 436	8 597	412,67	
136	K	997221569	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6 285,260	15,00	94 273,90	26 863,42	26,9%	67 410,48	4 494 365	65 973	1 289,59	
137	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z proslého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	8,520	180,00	1 533,60	436,99	28,5%	1 096,61	6 362	0,117	20,98	
138	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 075,767	190,00	204 395,73	58 239,65	28,5%	146 156,08	769 243	14 715	2 785,82	
139	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1 423,632	190,00	270 492,08	77 072,30	28,5%	193 419,78	1 017 368	19 473	3 699,89	
D 998 Přesun hmot							307 788,50							
140	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	615,577	500,00	307 788,50	87 699,95	28,5%	220 088,55	440 177	9 420	4 210,07	
D M Práce a dodávky M							1 158 100,00							
D 23-M Montáže potrubí							1 158 100,00							
141	K	230011183	Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 530 mm, tl. 10,0 mm	m	74,000	2 000,00	148 000,00	0,00	0,0%	148 000,00	74 000	0,000	0,00	
142	M	14033244	trubka ocelová bezešvá hladká tř. 14,2mm ČSN 41 1375.1 D 530mm	m	74,000	11 550,00	854 700,00	0,00	0,0%	854 700,00	74 000	0,000	0,00	
143	K	230200123	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světllost nasouvaného potrubí DN 300	m	74,000	2 100,00	155 400,00	0,00	0,0%	155 400,00	74 000	0,000	0,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace

Objekt: 06 - SO 06 - Splašková kanalizace - liniová stavba

Soupis: 06 - DSO 06.6 - Přípojky gravitační kanalizace - Bušovice (veřejná část)

Místo: okres Rokycany

Datum: 5. 9. 2022

Zadávatel: obec Bušovice, obec Smědčice

Projekční

Zhotovitel: Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí podnik – STAVMONTA spol. s r.o.

Zpracovatel



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 141 732,25
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 141 732,25
D	1		Zemní práce				3 290 516,97
1	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	330,000	40,00	13 200,00
2	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	330,000	32,70	10 791,00
3	K	113154333	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	495,000	52,80	26 037,00
4	K	121151113	Sejmuti ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	520,000	25,00	13 000,00
5	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopů za ztlížení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	217,700	410,00	89 257,00
6	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 088,500	423,00	460 435,50
7	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	653,100	575,00	375 532,50
8	K	132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	326,550	889,00	290 302,95
9	K	132554206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	108,850	1 050,00	114 292,50
10	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	4 760,000	100,00	476 000,00
11	K	151101112	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	4 760,000	55,00	261 800,00
12	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	401,150	280,00	112 322,00
13	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	401,150	27,00	10 831,05
14	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	108,850	392,00	42 669,20
15	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	108,850	30,20	3 287,27
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	816,000	190,00	155 040,00
17	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuňněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	1 667,000	240,00	400 080,00
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuňnění bez prohození sypaniny	m3	382,500	305,00	116 562,50
19	M	58331200	šterkopsek netříděný zásypový	t	688,500	275,00	189 337,50
20	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	520,000	45,00	23 400,00
21	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	520,000	25,00	13 000,00
22	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	13,000	155,00	2 015,00
23	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	520,000	27,50	14 300,00
24	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	520,000	4,40	2 288,00
25	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	520,000	8,80	4 576,00

FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ Kč	ZBÝVÁ MN.	F 6/2024	
				Množství	Cena v Kč
266 024,29	4,33%	5 875 707,96			266 024,29
620,40	4,70%	12 579,60	314,490	15,510	620,40
507,18	4,70%	10 283,82	314,490	15,510	507,18
1 223,74	4,70%	24 813,28	471,735	23,265	1 223,74
0,00	0,00%	13 000,00	520,000	0,000	0,00
4 195,08	4,70%	85 061,02	207,468	10,232	4 195,08
21 640,47	4,70%	438 795,03	1 037,341	51,160	21 640,47
17 650,03	4,70%	357 882,47	622,404	30,696	17 650,03
13 644,24	4,70%	278 658,71	311,202	15,348	13 644,24
5 371,75	4,70%	108 920,75	103,734	5,116	5 371,75
22 372,00	4,70%	453 628,00	4 536,280	223,720	22 372,00
12 304,60	4,70%	249 495,40	4 536,280	223,720	12 304,60
5 279,13	4,70%	107 042,87	382,296	18,854	5 279,13
509,06	4,70%	10 321,99	382,296	18,854	509,06
2 005,45	4,70%	40 663,75	103,734	5,116	2 005,45
154,50	4,70%	3 132,77	103,734	5,116	154,50
7 286,88	4,70%	147 753,12	777,648	38,352	7 286,88
18 803,76	4,70%	381 276,24	1 586,851	76,349	18 803,76
5 483,14	4,70%	111 179,36	364,523	17,978	5 483,14
8 898,86	4,70%	180 438,64	656,141	32,360	8 898,86
0,00	0,00%	23 400,00	520,000	0,000	0,00
0,00	0,00%	13 000,00	520,000	0,000	0,00
0,00	0,00%	2 015,00	13,000	0,000	0,00
0,00	0,00%	14 300,00	520,000	0,000	0,00
0,00	0,00%	2 288,00	520,000	0,000	0,00
0,00	0,00%	4 576,00	520,000	0,000	0,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
26	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	52,000	1 045,00	54 340,00	0,00	0,00%	54 340,00	52,000	0,000	0,00
27	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	52,000	110,00	5 720,00	0,00	0,00%	5 720,00	52,000	0,000	0,00
							82 747,50						
D 4 Vodorovné konstrukce							82 747,50						
28	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	127,500	649,00	82 747,50	3 888,13	4,70%	78 858,37	121,538	5,993	3 888,13
D 5 Komunikace							492 937,50						
29	K	564881111	Podklad ze šterkodrti ŠO s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	330,000	205,00	67 650,00	3 179,55	4,70%	64 470,45	314,430	15,510	3 179,55
30	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	495,000	27,50	13 612,50	0,00	0,00%	13 612,50	495,000	0,000	0,00
31	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	495,000	485,00	240 075,00	0,00	0,00%	240 075,00	495,000	0,000	0,00
32	K	577135112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	330,000	520,00	171 600,00	0,00	0,00%	171 600,00	330,000	0,000	0,00
D 8 Trubní vedení							2 060 840,36						
33	K	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého pinostěnného vícevrstvého, tloušťka třídy SN 12 DN 150	m	350,000	588,50	500 225,00	23 598,85	4,72%	476 626,15	809,920	40,100	23 598,85
34	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	168,000	245,00	41 160,00	2 205,00	5,36%	38 955,00	159,000	9,000	2 205,00
35	M	286113610	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	168,000	421,52	70 815,36	3 793,68	5,36%	67 021,68	159,000	9,000	3 793,68
36	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	850,000	55,00	46 750,00	0,00	0,00%	46 750,00	850,000	0,000	0,00
37	K	894812201	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné	kus	168,000	1 925,00	323 400,00	17 325,00	5,36%	306 075,00	159,000	9,000	17 325,00
38	K	894812232	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	168,000	3 008,50	505 428,00	27 078,50	5,36%	478 351,50	159,000	9,000	27 078,50
39	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury	kus	168,000	99,00	16 632,00	891,00	5,36%	15 741,00	159,000	9,000	891,00
40	K	894812261	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) s teleskopickou rourou (3 t)	kus	168,000	3 135,00	526 680,00	28 215,00	5,36%	498 465,00	159,000	9,000	28 215,00
41	K	899722114	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	850,000	35,00	29 750,00	1 403,50	4,70%	28 346,50	809,000	40,100	1 403,50
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							139 260,00						
42	K	919123111	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnicím provizorním	m	660,000	95,00	63 360,00	0,00	0,00%	63 360,00	660,000	0,000	0,00
43	K	919731121	Zarovnání etyčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	660,000	35,00	23 100,00	0,00	0,00%	23 100,00	660,000	0,000	0,00
44	K	919735111	Řezání slávacího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	660,000	80,00	52 800,00	2 481,60	4,70%	50 318,40	628,980	31,020	2 481,60
D 997 Přesun sutě							71 765,42						
45	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	152,625	46,00	7 021,50	344,32	4,70%	6 677,18	145,452	7,173	344,32
46	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 526,250	15,00	22 893,75	1 076,01	4,70%	21 817,74	1 454,518	71,734	1 076,01
47	K	997221561	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	32,340	48,00	1 552,32	72,96	4,70%	1 479,36	30,820	1,520	72,96
48	K	997221569	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	323,400	15,00	4 851,00	228,00	4,70%	4 623,00	308,300	15,200	228,00
49	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	95,700	190,00	18 183,00	854,60	4,70%	17 328,40	91,202	4,498	854,60
50	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	89,265	190,00	16 960,35	797,14	4,70%	16 163,21	85,370	4,195	797,14
D 998 Přesun hmot							13 663,50						
51	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	27,327	500,00	13 663,50	642,18	4,70%	13 021,32	26,343	1,284	642,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace

Objekt 07 - SO 07 - Čistírna odpadních vod

Soupis 03 - DSO 07.3 - Nadzemní objekt

Místo okres Rokycany

Zadavatel obec Bušovice, obec Smědčice

Zhotovitel Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí společník – STAVMONTA spol. s r.o.

Datum 5. 9. 2022

Projektant
Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 362 526,52
D HSV Práce a dodávky HSV							1 589 592,99
D 1 Zemní práce							7 106,32
1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,408	900,00	2 167,20
2	K	132351101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	1,445	950,00	1 372,75
3	K	132451101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 5 do 20 m3	m3	0,722	1 250,00	902,50
4	K	132551101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3	m3	0,241	1 500,00	361,50
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,720	226,00	162,72
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přiletek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	0,720	23,00	16,56
7	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,167	280,00	606,76
8	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Přiletek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2,167	27,00	58,51
9	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,241	392,00	94,47
10	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Přiletek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	0,241	30,20	7,28
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,005	190,00	950,95
12	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v jáchlo vykopávkách	m3	1,688	240,00	405,12
D 2 Zakládání							24 408,14
13	K	271532213	Podsypan pod základové konstrukce se ztuhnutím a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce B - 16 mm	m3	0,460	2 090,00	961,40
14	K	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	0,460	3 223,00	1 482,58
15	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	1,976	4 180,00	8 259,68
16	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	9,880	400,14	3 953,38
17	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	9,880	80,55	795,83
18	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	1,152	4 180,00	4 815,36
19	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	7,680	452,41	3 474,51
20	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	7,680	86,64	665,40
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							834 109,54
21	K	311235121	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 200 mm	m2	18,600	1 925,00	35 805,00
22	K	311236101	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm	m2	8,018	2 255,00	18 080,59
23	K	311237111	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,26 do 0,30, tl. zdiva 300 mm	m2	28,325	2 145,00	60 757,13
24	K	311237121	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,22 do 0,26, tl. zdiva 380 mm	m2	120,475	3 410,00	410 819,75

FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ Kč	ZBÝVÁ MN.	F 6/2024	
				Množství	Cena v Kč
636 935,91	14,60%	3 725 590,61			636 935,91
0,00	0,0%	2 167,20	2,408	0,000	0,00
0,00	0,0%	1 372,75	1,445	0,000	0,00
0,00	0,0%	902,50	0,722	0,000	0,00
0,00	0,0%	361,50	0,241	0,000	0,00
0,00	0,0%	162,72	0,720	0,000	0,00
0,00	0,0%	16,56	0,720	0,000	0,00
0,00	0,0%	606,76	2,167	0,000	0,00
0,00	0,0%	58,51	2,167	0,000	0,00
0,00	0,0%	94,47	0,241	0,000	0,00
0,00	0,0%	7,28	0,241	0,000	0,00
0,00	0,0%	950,95	5,005	0,000	0,00
0,00	0,0%	405,12	1,688	0,000	0,00
0,00	0,0%	961,40	0,460	0,000	0,00
0,00	0,0%	1 482,58	0,460	0,000	0,00
0,00	0,0%	8 259,68	1,976	0,000	0,00
0,00	0,0%	3 953,38	9,880	0,000	0,00
0,00	0,0%	795,83	9,880	0,000	0,00
0,00	0,0%	4 815,36	1,152	0,000	0,00
0,00	0,0%	3 474,51	7,680	0,000	0,00
0,00	0,0%	665,40	7,680	0,000	0,00
0,00	0,0%	35 805,00	18,600	0,000	0,00
18 080,59	100,0%	0,00	0,000	8,018	18 080,59
60 757,13	100,0%	0,00	0,000	28,325	60 757,13
410 819,75	100,0%	0,00	0,000	120,475	410 819,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
25	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	5,000	684,71	3 423,55	3 423,55	100,0%	0,00	0,000	5,000	3 423,55
26	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	58,000	1 177,00	68 256,00	68 256,00	100,0%	0,00	0,000	58,000	68 256,00
27	K	317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	kus	5,000	983,90	4 919,50	4 919,50	100,0%	0,00	0,000	5,000	4 919,50
28	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdívu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	1,017	11 567,46	11 764,11	0,00	0,0%	11 764,11	1,017	0,000	0,00
29	M	13010720	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180	t	0,188	60 500,00	11 374,00	0,00	0,0%	11 374,00	0,188	0,000	0,00
30	M	13010722	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200	t	0,238	60 500,00	14 399,00	0,00	0,0%	14 399,00	0,238	0,000	0,00
31	M	13010820	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140	t	0,038	60 500,00	2 299,00	0,00	0,0%	2 299,00	0,038	0,000	0,00
32	M	13010822	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160	t	0,553	60 500,00	33 456,50	0,00	0,0%	33 456,50	0,553	0,000	0,00
33	K	339941122	Sloup ze zdvojených válcovaných nosníků U 160 di 3,2 m zabetonovaný	kus	4,000	27 500,00	110 000,00	0,00	0,0%	110 000,00	4,000	0,000	0,00
34	K	33994112R	Sloup ocelový 150/150mm, di 4,81 m zabetonovaný	kus	1,000	30 800,00	30 800,00	0,00	0,0%	30 800,00	1,000	0,000	0,00
35	K	342244111	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	18,063	993,49	17 545,41	0,00	0,0%	17 545,41	18,063	0,000	0,00
							63 152,32						
D 4							Vodorovné konstrukce						
36	K	417321414	Ztuzující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	4,215	4 180,00	17 618,70	17 618,70	100,0%	0,00	0,000	4,215	17 618,70
37	K	417351115	Bednění bočnic ztuzujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	28,100	511,29	14 367,25	14 367,25	100,0%	0,00	0,000	28,100	14 367,25
38	K	417351116	Bednění bočnic ztuzujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	28,100	110,12	3 094,37	3 094,37	100,0%	0,00	0,000	28,100	3 094,37
39	K	417361821	Výztuž ztuzujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,464	60 500,00	28 072,00	28 072,00	100,0%	0,00	0,000	0,464	28 072,00
D 5							Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
40	K	612121101	Zatření spár vnitřních povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stěn	m2	200,962	198,00	39 790,48	0,00	0,0%	39 790,48	200,962	0,000	0,00
41	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	200,962	94,78	19 047,18	0,00	0,0%	19 047,18	200,962	0,000	0,00
42	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvourávkově, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	200,962	462,00	92 844,44	0,00	0,0%	92 844,44	200,962	0,000	0,00
43	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	200,962	81,64	16 406,54	0,00	0,0%	16 406,54	200,962	0,000	0,00
44	K	622121110	Zatření spár vnějších povrchů vápennou maltou, ploch z tvárníc nebo kamene stěn	m2	148,800	63,27	9 414,58	0,00	0,0%	9 414,58	148,800	0,000	0,00
45	K	622131100	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	148,800	84,25	12 536,40	0,00	0,0%	12 536,40	148,800	0,000	0,00
46	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný stěn	m2	148,800	72,94	10 853,47	0,00	0,0%	10 853,47	148,800	0,000	0,00
47	K	622521032	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zemitost 3,0 mm stěn	m2	148,800	580,69	86 406,67	0,00	0,0%	86 406,67	148,800	0,000	0,00
48	K	622142001	Potažení vnějších ploch pleťem v ploše nebo pružin, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	148,800	260,51	38 763,89	0,00	0,0%	38 763,89	148,800	0,000	0,00
49	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	14,450	876,02	12 658,49	0,00	0,0%	12 658,49	14,450	0,000	0,00
50	M	28375950	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm	m2	15,173	257,40	3 905,53	0,00	0,0%	3 905,53	15,173	0,000	0,00
51	K	631311214	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	2,714	5 115,00	13 882,11	0,00	0,0%	13 882,11	2,714	0,000	0,00
52	K	631311224	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	0,525	5 060,00	2 656,50	0,00	0,0%	2 656,50	0,525	0,000	0,00
53	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	2,714	1 265,00	3 433,21	0,00	0,0%	3 433,21	2,714	0,000	0,00
54	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,525	645,00	340,73	0,00	0,0%	340,73	0,525	0,000	0,00
D 9							Ostatní konstrukce a práce, bourání						
55	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	173,400	86,59	15 314,71	0,00	0,0%	15 314,71	173,400	0,000	0,00
56	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	10 404,000	1,20	12 484,80	0,00	0,0%	12 484,80	10 404,000	0,000	0,00
57	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	173,400	52,54	9 110,44	0,00	0,0%	9 110,44	173,400	0,000	0,00
58	K	952903112	Vybíjení objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světél výšky prostoru do 3,5 m	m2	69,280	72,38	5 014,49	0,00	0,0%	5 014,49	69,280	0,000	0,00
59	K	953171022	Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu, hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	366,95	733,90	0,00	0,0%	733,90	2,000	0,000	0,00
60	M	55241011R	poklop vnitřní 600/600mm, plynotěsný nerezový	kus	2,000	6 600,00	13 200,00	0,00	0,0%	13 200,00	2,000	0,000	0,00
61	K	953171023	Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu, hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	5,000	486,89	2 434,45	0,00	0,0%	2 434,45	5,000	0,000	0,00
62	M	631260614	poklop vnitřní 600/600mm, plynotěsný nerezový	kus	5,000	7 920,00	39 600,00	0,00	0,0%	39 600,00	5,000	0,000	0,00
63	K	953943212	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříňové pro hasicí přístroj	kus	1,000	604,40	604,40	0,00	0,0%	604,40	1,000	0,000	0,00
64	M	44932415	přístroj hasicí ruční pěnový S 9 PMDS	kus	1,000	2 409,00	2 409,00	0,00	0,0%	2 409,00	1,000	0,000	0,00
65	M	98487510R	Nádrž zásobníková na širán železitý	kus	1,000	165 000,00	165 000,00	0,00	0,0%	165 000,00	1,000	0,000	0,00
D 998							Přesun hmot						
66	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	86,867	371,03	32 233,26	7 517,07	23,3%	24 713,19	86,307	20,260	7 517,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]							Množství	Cena v Kč
D PSV			Práce a dodávky PSV				2 767 497,47								
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				21 291,92								
67	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	78,790	12,31	969,90	0,00	0,0%	969,90	78,790	0,000	0,00		
68	M	11163150	lak penetrační asfaltový	l	0,026	56 980,00	1 481,48	0,00	0,0%	1 481,48	0,026	0,000	0,00		
69	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	78,790	124,25	9 789,66	0,00	0,0%	9 789,66	78,790	0,000	0,00		
70	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	91,830	91,96	8 444,69	0,00	0,0%	8 444,69	91,830	0,000	0,00		
71	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,498	1 217,24	606,19	0,00	0,0%	606,19	0,498	0,000	0,00		
D 713			Izolace tepelné				36 034,99								
72	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	94,680	49,90	4 724,53	0,00	0,0%	4 724,53	94,680	0,000	0,00		
73	M	63152108	pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 200mm	m2	50,495	565,40	28 549,87	0,00	0,0%	28 549,87	50,495	0,000	0,00		
74	M	28375865	deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením λ=0,039 tl 20mm	m2	50,495	47,30	2 388,41	0,00	0,0%	2 388,41	50,495	0,000	0,00		
75	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,323	1 152,26	372,18	0,00	0,0%	372,18	0,323	0,000	0,00		
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				37 953,02								
76	K	721173317	Potrubi z trub PVC SN4 dešťové DN 160	m	31,000	862,24	26 729,44	0,00	0,0%	26 729,44	31,000	0,000	0,00		
77	K	721174043	Potrubi z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	10,000	560,11	5 601,10	0,00	0,0%	5 601,10	10,000	0,000	0,00		
78	K	721174045	Potrubi z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	3,000	844,98	2 534,94	0,00	0,0%	2 534,94	3,000	0,000	0,00		
79	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	102,25	102,25	0,00	0,0%	102,25	1,000	0,000	0,00		
80	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,000	1 032,36	1 032,36	0,00	0,0%	1 032,36	1,000	0,000	0,00		
81	K	721274121	Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50	kus	1,000	589,86	589,86	0,00	0,0%	589,86	1,000	0,000	0,00		
82	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	44,000	29,02	1 276,88	0,00	0,0%	1 276,88	44,000	0,000	0,00		
83	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,107	805,50	86,19	0,00	0,0%	86,19	0,107	0,000	0,00		
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				25 330,10								
84	K	722174023	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	40,000	480,25	19 210,00	0,00	0,0%	19 210,00	40,000	0,000	0,00		
85	K	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	30,000	67,57	2 027,10	0,00	0,0%	2 027,10	30,000	0,000	0,00		
86	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	10,000	82,84	828,40	0,00	0,0%	828,40	10,000	0,000	0,00		
87	K	722221134	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2"	soubor	1,000	569,71	569,71	0,00	0,0%	569,71	1,000	0,000	0,00		
88	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	40,000	66,29	2 651,60	0,00	0,0%	2 651,60	40,000	0,000	0,00		
89	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,060	721,50	43,29	0,00	0,0%	43,29	0,060	0,000	0,00		
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty				49 121,67								
90	K	725112182	Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad vislý	soubor	1,000	6 710,69	6 710,69	0,00	0,0%	6 710,69	1,000	0,000	0,00		
91	K	725211617	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm	soubor	1,000	5 383,21	5 383,21	0,00	0,0%	5 383,21	1,000	0,000	0,00		
92	K	725241112	Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm	soubor	1,000	6 769,07	6 769,07	0,00	0,0%	6 769,07	1,000	0,000	0,00		
93	K	725244143	Sprchové dveře a záslonky dveře sprchové do niky polioramové skleněné tl. 6 mm dveře otlivavé jednokřídlové, na vaničku šířky 900 mm	soubor	1,000	11 296,38	11 296,38	0,00	0,0%	11 296,38	1,000	0,000	0,00		
94	K	725841312	Balerie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,000	1 180,82	1 180,82	0,00	0,0%	1 180,82	1,000	0,000	0,00		
95	K	725532112	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné vislé objem nádrže (přikon) 50 l (2,0 kW) rychloohřev 220 V	soubor	1,000	16 584,92	16 584,92	0,00	0,0%	16 584,92	1,000	0,000	0,00		
96	K	725822633	Baterie umyvadlové stojánkové klasické s výpusť	soubor	1,000	1 082,92	1 082,92	0,00	0,0%	1 082,92	1,000	0,000	0,00		
97	K	998725101	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,135	841,91	113,66	0,00	0,0%	113,66	0,135	0,000	0,00		
D 751			Vzduchotechnika				34 900,89								
98	K	751366012	Montáž filtru kazetového, na potrubí, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	820,60	820,60	0,00	0,0%	820,60	1,000	0,000	0,00		
99	M	42922026	filtr kazetový pro kruhové potrubí Pz D 315mm	kus	1,000	3 113,00	3 113,00	0,00	0,0%	3 113,00	1,000	0,000	0,00		
100	K	751398054	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapy na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,450 do 0,600 m2	kus	3,000	1 016,05	3 048,15	0,00	0,0%	3 048,15	3,000	0,000	0,00		
101	M	429729261	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, 1000x500mm	kus	3,000	6 050,00	18 150,00	0,00	0,0%	18 150,00	3,000	0,000	0,00		
102	K	751398056	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapy na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,750 m2	kus	1,000	2 346,01	2 346,01	0,00	0,0%	2 346,01	1,000	0,000	0,00		
103	M	429729262	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, 1000x800mm	kus	1,000	7 150,00	7 150,00	0,00	0,0%	7 150,00	1,000	0,000	0,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
104	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,059	4 629,31	273,13	0,00	0,0%	273,13	0,059	0,000	0,00
D 762			Konstrukce tesařské				766 573,28						
105	K	762083111	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčen m proti dřevokaznému hmyzu a houbám, liřda ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	15,439	1 311,26	20 244,54	0,00	0,0%	20 244,54	15,439	0,000	0,00
106	K	762085112	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	90,000	43,10	3 879,00	0,00	0,0%	3 879,00	90,000	0,000	0,00
107	K	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraničeného průřezové plochy do 120 cm2	m	209,720	495,00	103 811,40	0,00	0,0%	103 811,40	209,720	0,000	0,00
108	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	1,395	13 750,00	19 131,25	0,00	0,0%	19 131,25	1,395	0,000	0,00
109	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraničeného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	651,000	495,00	322 245,00	0,00	0,0%	322 245,00	651,000	0,000	0,00
110	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	8,973	13 750,00	123 378,75	0,00	0,0%	123 378,75	8,973	0,000	0,00
111	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	1,786	13 750,00	24 557,50	0,00	0,0%	24 557,50	1,786	0,000	0,00
112	M	60512132	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	0,793	13 750,00	10 873,75	0,00	0,0%	10 873,75	0,793	0,000	0,00
113	K	762342314	Bednění a latování montáž latování střešních srovnávacích sklonů do 60° při osové vzdálenosti latů přes 150 do 360 mm	m2	264,000	77,98	20 586,72	0,00	0,0%	20 586,72	264,000	0,000	0,00
114	K	762342441	Bednění a latování montáž lišt trojúhelníkových	m	245,000	15,39	3 770,55	0,00	0,0%	3 770,55	245,000	0,000	0,00
115	M	60514106	řezivo jehličnaté lat pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	2,492	13 750,00	34 265,00	0,00	0,0%	34 265,00	2,492	0,000	0,00
116	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásové oceli, vruty	m3	15,439	1 849,73	28 557,98	0,00	0,0%	28 557,98	15,439	0,000	0,00
117	K	762842131	Montáž podbíjení střešních šikmých, vnějšího přesahu šířky do 0,8 m (pouze pro prkna přibíjená rovnoběžně s krokviemi) z hoblovaných prken z palubek	m	36,300	379,34	13 770,04	0,00	0,0%	13 770,04	36,300	0,000	0,00
118	M	61191155	palubky obkládové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B	m2	14,520	715,00	10 381,80	0,00	0,0%	10 381,80	14,520	0,000	0,00
119	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	9,006	1 885,41	16 980,00	0,00	0,0%	16 980,00	9,006	0,000	0,00
D 763			Konstrukce suché výstavby				85 578,68						
120	K	76313151R	Podhled ze sanačních desek USP tl. 12mm, na pomezený rošt, odolných proti vlhkosti	m2	47,340	1 650,00	78 111,00	0,00	0,0%	78 111,00	47,340	0,000	0,00
121	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	47,340	43,53	2 060,71	0,00	0,0%	2 060,71	47,340	0,000	0,00
122	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	47,340	52,89	2 505,81	0,00	0,0%	2 505,81	47,340	0,000	0,00
123	M	28329276	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	52,074	40,15	2 090,77	0,00	0,0%	2 090,77	52,074	0,000	0,00
124	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,675	1 203,54	812,39	0,00	0,0%	812,39	0,675	0,000	0,00
D 764			Konstrukce klempířské				102 184,67						
125	K	764212665	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střešy rovné okapovým plechem rš 400 mm	m	47,600	715,00	34 034,00	0,00	0,0%	34 034,00	47,600	0,000	0,00
126	K	764216643	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm	m	9,000	814,00	7 326,00	0,00	0,0%	7 326,00	9,000	0,000	0,00
127	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	47,600	806,50	38 484,80	0,00	0,0%	38 484,80	47,600	0,000	0,00
128	K	764511643	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trýchtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm	kus	5,000	935,00	4 675,00	0,00	0,0%	4 675,00	5,000	0,000	0,00
129	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	15,700	1 076,00	16 924,80	0,00	0,0%	16 924,80	15,700	0,000	0,00
130	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,310	2 386,60	740,47	0,00	0,0%	740,47	0,310	0,000	0,00
D 765			Krytina skládaná				633 256,93						
131	K	765113015	Krytina keramická drážková sklonu střešy do 30° na sucho maloformátová (přes 12ks/m2) režná	m2	254,000	1 320,00	335 280,00	0,00	0,0%	335 280,00	254,000	0,000	0,00
132	K	765113121	Krytina keramická drážková sklonu střešy do 30° okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou	m	47,600	113,28	5 391,18	0,00	0,0%	5 391,18	47,600	0,000	0,00
133	K	765113321	Krytina keramická drážková sklonu střešy do 30° hřeben na sucho s větracím pásem hliníkovým z hřebenečů různých	m	31,900	1 704,99	54 389,18	0,00	0,0%	54 389,18	31,900	0,000	0,00
134	K	765113412	Krytina keramická drážková sklonu střešy do 30° úžlabí na plech na sucho s těsnicími pásy	m	6,000	1 184,75	6 988,50	0,00	0,0%	6 988,50	6,000	0,000	0,00
135	K	765113555	Krytina keramická drážková sklonu střešy do 30° šlitová hrana na sucho z okrajových tašek maloformátových (přes 3ks/m) různých	m	28,500	1 249,01	35 596,79	0,00	0,0%	35 596,79	28,500	0,000	0,00
136	K	765113911	Krytina keramická drážková sklonu střešy do 30° Přilepka cenám za sklon přes 30° do 40°	m2	254,000	157,32	40 159,28	0,00	0,0%	40 159,28	254,000	0,000	0,00
137	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve	m2	254,000	49,08	12 567,12	0,00	0,0%	12 567,12	254,000	0,000	0,00
138	M	28329233	folie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací	m2	290,400	71,17	20 677,77	0,00	0,0%	20 677,77	290,400	0,000	0,00
139	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	254,000	56,28	14 305,92	0,00	0,0%	14 305,92	254,000	0,000	0,00
140	M	28322012	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	290,400	264,00	76 665,60	0,00	0,0%	76 665,60	290,400	0,000	0,00
141	K	998765101	Přesun hmot pro krytina skládané stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m	t	12,210	1 288,32	15 730,39	0,00	0,0%	15 730,39	12,210	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]							Množství	Cena v Kč
D 766 Konstrukce truhlářské															
142	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíracích do zdíva, výšky do 1,5 m	m2	4,800	824,75	273 378,46								
143	M	61140051	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	4,800	8 250,00	39 600,00	0,00	0,0%	3 958,80	4,800	0,000	0,00		
144	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíracích do zdíva	kus	2,000	824,75	1 649,50	0,00	0,0%	1 649,50	2,000	0,000	0,00		
145	M	61140049	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo do plochy 1m2	m2	1,040	8 250,00	8 580,00	0,00	0,0%	8 580,00	1,040	0,000	0,00		
146	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	862,88	862,88	0,00	0,0%	862,88	1,000	0,000	0,00		
147	M	611603211	dveře plastové interiérové jednokřídlové 700x1970mm	kus	1,000	22 000,00	22 000,00	0,00	0,0%	22 000,00	1,000	0,000	0,00		
148	K	766660002	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,000	936,24	2 808,72	0,00	0,0%	2 808,72	3,000	0,000	0,00		
149	M	553409091	dveře plastové interiérové jednokřídlové P 900x1970mm	kus	3,000	22 000,00	66 000,00	0,00	0,0%	66 000,00	3,000	0,000	0,00		
150	K	766660411	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových bez nadvětlíku	kus	2,000	3 817,39	7 634,78	0,00	0,0%	7 634,78	2,000	0,000	0,00		
151	M	61140500	dveře jednokřídlové plastové bílé plně max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	3,546	8 250,00	29 254,50	0,00	0,0%	29 254,50	3,546	0,000	0,00		
152	K	766660451	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových bez nadvětlíku	kus	1,000	4 202,83	4 202,83	0,00	0,0%	4 202,83	1,000	0,000	0,00		
153	M	61140506	dveře dvoukřídlové plastové bílé plně max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	2,500	24 200,00	60 500,00	0,00	0,0%	60 500,00	2,500	0,000	0,00		
154	K	766681114	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm	kus	4,000	1 837,89	7 351,56	0,00	0,0%	7 351,56	4,000	0,000	0,00		
155	M	55331433	zárubeň jednokřídlová ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	3,000	4 609,00	13 827,00	0,00	0,0%	13 827,00	3,000	0,000	0,00		
156	M	55331431	zárubeň jednokřídlová ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	4 554,00	4 554,00	0,00	0,0%	4 554,00	1,000	0,000	0,00		
157	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,570	1 041,92	593,89	0,00	0,0%	593,89	0,570	0,000	0,00		
D 767 Konstrukce zámečnické															
158	K	767161123	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	17,840	370,37	6 607,40	0,00	0,0%	6 607,40	17,840	0,000	0,00		
159	M	553420301	zábradlí vnitřní, žárově zinkovaná ocel, výška 1,1m - se řetízky	m	17,840	6 820,00	121 668,80	0,00	0,0%	121 668,80	17,840	0,000	0,00		
160	K	76759023R	Lávka, žárově zinkovaná ocel, dodatečné spoje natřít zinkovou barvou (dodávka + montáž)	m2	15,000	7 150,00	107 250,00	0,00	0,0%	107 250,00	15,000	0,000	0,00		
161	K	767662120	Montáž mříží pevných, připevněných svařováním	m2	6,100	715,00	4 361,50	0,00	0,0%	4 361,50	6,100	0,000	0,00		
162	M	553414381	mříž okenní 1000x500mm	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	0,00	0,0%	6 600,00	1,000	0,000	0,00		
163	M	553414283	mříž okenní 1000x1200mm	kus	4,000	13 200,00	52 800,00	0,00	0,0%	52 800,00	4,000	0,000	0,00		
164	M	553414284	mříž okenní 1000x800mm	kus	1,000	8 800,00	8 800,00	0,00	0,0%	8 800,00	1,000	0,000	0,00		
165	K	767861011	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu	kus	1,000	4 248,23	4 248,23	0,00	0,0%	4 248,23	1,000	0,000	0,00		
166	M	449830271	žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 4,7m	kus	1,000	22 000,00	22 000,00	0,00	0,0%	22 000,00	1,000	0,000	0,00		
167	K	767861021	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 5 m, ukotvených do betonu	kus	4,000	1 320,00	5 280,00	0,00	0,0%	5 280,00	4,000	0,000	0,00		
168	M	449830272	žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 5,25m	kus	4,000	52 800,00	211 200,00	0,00	0,0%	211 200,00	4,000	0,000	0,00		
169	M	55342038	madlo nerezové výška 1000mm	kus	2,000	860,20	1 720,40	0,00	0,0%	1 720,40	2,000	0,000	0,00		
170	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	21,353	1 537,24	32 824,69	0,00	0,0%	32 824,69	21,353	0,000	0,00		
D 771 Podlahy z dlaždic															
171	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	12,675	61,86	784,08	0,00	0,0%	784,08	12,675	0,000	0,00		
172	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zařízení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	12,675	676,54	8 575,14	0,00	0,0%	8 575,14	12,675	0,000	0,00		
173	M	59761409	dlažba keramická silutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	13,943	480,70	6 702,40	0,00	0,0%	6 702,40	13,943	0,000	0,00		
174	K	771577154	Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty Přilepek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	12,675	64,35	815,64	0,00	0,0%	815,64	12,675	0,000	0,00		
175	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	12,675	411,54	5 216,27	0,00	0,0%	5 216,27	12,675	0,000	0,00		
176	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,378	715,25	270,36	0,00	0,0%	270,36	0,378	0,000	0,00		
D 781 Dokončovací práce - obklady															
177	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	11,680	61,86	722,52	0,00	0,0%	722,52	11,680	0,000	0,00		
178	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	11,680	666,57	7 785,54	0,00	0,0%	7 785,54	11,680	0,000	0,00		
179	M	59761066	obklad keramický reliéfní pro interiéru přes 12 do 19ks/m2	m2	12,848	590,70	7 589,31	0,00	0,0%	7 589,31	12,848	0,000	0,00		
180	K	781674112	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm	m	9,000	128,44	1 155,96	0,00	0,0%	1 155,96	9,000	0,000	0,00		
181	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	1,800	517,00	930,60	0,00	0,0%	930,60	1,800	0,000	0,00		
182	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,270	715,25	193,12	0,00	0,0%	193,12	0,270	0,000	0,00		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
D		783	Dokončovací práce - nátěry				60 189,93						
183	K	783213011	Preventivní napouštěcí nátěr tesafských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický	m2	439,517	77,34	33 992,24	0,00	0,0%	33 992,24	439,517	0,000	0,00
184	K	783218111	Lazurovací nátěr tesafských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	29,040	265,74	7 717,09	0,00	0,0%	7 717,09	29,040	0,000	0,00
185	K	783826615	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	65,820	79,09	5 205,70	0,00	0,0%	5 205,70	65,820	0,000	0,00
186	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	41,605	15,36	638,05	0,00	0,0%	638,05	41,605	0,000	0,00
187	K	783913151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gleťovaného betonu, stěrky apod.) syntetický	m2	41,605	92,80	3 860,94	0,00	0,0%	3 860,94	41,605	0,000	0,00
188	K	783917161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický	m2	41,605	210,91	8 774,91	0,00	0,0%	8 774,91	41,605	0,000	0,00
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				18 531,57						
189	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	236,622	19,80	4 685,12	0,00	0,0%	4 685,12	236,622	0,000	0,00
190	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	170,802	81,36	13 896,45	0,00	0,0%	13 896,45	170,802	0,000	0,00
D		787	Dokončovací práce - zasklívání				7 079,40						
191	K	787911111	Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo bezpečnostní	m2	5,300	492,29	2 609,14	0,00	0,0%	2 609,14	5,300	0,000	0,00
192	M	63479019	Fólie na sklo ochranné a bezpečnostní čirá 82%	m2	5,459	818,40	4 467,65	0,00	0,0%	4 467,65	5,459	0,000	0,00
193	K	998787101	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,003	869,72	2,61	0,00	0,0%	2,61	0,003	0,000	0,00
D		M	Práce a dodávky M				5 436,06						
D		22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				5 436,06						
194	K	220301602	Položení koberce včetně ufixnutí podlahoviny na míru a připevnění antistatického	m2	1,500	544,04	816,06	0,00	0,0%	816,06	1,500	0,000	0,00
195	M	607551421	gumový antistatický pás	m2	1,500	3 080,00	4 620,00	0,00	0,0%	4 620,00	1,500	0,000	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace

Okres:

13 - PS 06 - ČOV - strojní technologie

Místo:

okres Rokycany

Datum:

5. 9. 2022

Zadavatel:

obec Bušovice, obec Smědčice

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí společník – STAVMONTA spol. s r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ Kč	ZBÝVÁ MN.	F 6/2024	
												Množství	Cena v Kč
Náklady soupisu celkem								7 154 006,52	1 995 930,59	27,90%	5 158 075,93	1 995 930,59	
D	M		Práce a dodávky M				7 154 006,52						
D	35-M		Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.				7 154 006,52						
1	K	34	Montážní práce a doprava materiálu	kpl	1,000	918 635,85	918 635,85	91 863,59	10,0%	826 772,26	0,900	0,100	91 863,59
2	M	1	Stírané válcové sito s integrovaným lilem na shrabky	kpl	1,000	435 402,00	435 402,00	435 402,00	100,0%	0,00	0,000	1,000	435 402,00
3	M	2	Plastová nádoba na odpad - pojízdná	kpl	2,000	1 188,00	2 376,00	0,00	0,0%	2 376,00	2,000	0,000	0,00
4	M	3	Ponorné vrtulové míchadlo denitrifikační nádrže	kpl	2,000	158 381,78	316 763,56	0,00	0,0%	316 763,56	2,000	0,000	0,00
5	M	4	Patka zvedacího zařízení	kpl	1,000	9 801,00	9 801,00	0,00	0,0%	9 801,00	1,000	0,000	0,00
6	M	5	Zvedací zařízení	kpl	1,000	34 897,50	34 897,50	0,00	0,0%	34 897,50	1,000	0,000	0,00
7	M	7	Rozdělovací jímka	kpl	1,000	72 705,60	72 705,60	0,00	0,0%	72 705,60	1,000	0,000	0,00
8	M	8	Provozdušňovací rošt nitrifikační nádrže	kpl	2,000	88 300,33	176 600,66	0,00	0,0%	176 600,66	2,000	0,000	0,00
9	M	9	Norm. stěna odplynění	kpl	2,000	28 957,50	57 915,00	0,00	0,0%	57 915,00	2,000	0,000	0,00
10	M	10	Strojní vybavení dosazovací nádrže	kpl	1,000	207 900,00	207 900,00	0,00	0,0%	207 900,00	1,000	0,000	0,00
11	M	11	Elektromagnetický ventil	kpl	1,000	3 712,50	3 712,50	0,00	0,0%	3 712,50	1,000	0,000	0,00
12	M	12	Dmychadlové soustrojí s protihlukovým krytem	kpl	3,000	103 207,50	309 622,50	0,00	0,0%	309 622,50	3,000	0,000	0,00
13	M	15	Tlumící hluku + protidešťová žaluzie + ochranná mřížka	kpl	1,000	20 047,50	20 047,50	0,00	0,0%	20 047,50	1,000	0,000	0,00
14	M	16	Axiální ventilátor na stěnu + žaluziová klapka samotížná	kpl	1,000	11 850,30	11 850,30	0,00	0,0%	11 850,30	1,000	0,000	0,00
15	M	17	Provozdušňovací rošt uskladňovací nádrže kalu	kpl	1,000	75 285,05	75 285,05	0,00	0,0%	75 285,05	1,000	0,000	0,00
16	M	18	Ponorné kalové čerpadlo	kpl	1,000	43 807,50	43 807,50	0,00	0,0%	43 807,50	1,000	0,000	0,00
17	M	19	Vodící tyč čerpadla odsazené vody	kpl	1,000	5 346,00	5 346,00	0,00	0,0%	5 346,00	1,000	0,000	0,00
18	M	20	Zvedací zařízení	kpl	1,000	36 976,50	36 976,50	0,00	0,0%	36 976,50	1,000	0,000	0,00
19	M	21	Sběrná miska úkapů kalu	kpl	1,000	67 834,80	67 834,80	0,00	0,0%	67 834,80	1,000	0,000	0,00
20	M	22	Vřetenové čerpadlo kalu	kpl	1,000	96 525,00	96 525,00	0,00	0,0%	96 525,00	1,000	0,000	0,00
21	M	23	Odvodňovací zařízení kalu - dehydrátor	kpl	1,000	1 468 665,00	1 468 665,00	1 468 665,00	100,0%	0,00	0,000	1,000	1 468 665,00
22	M	24	Stanice pro přípravu a dávkování tekutého polymeru	kpl	1,000	398 722,50	398 722,50	0,00	0,0%	398 722,50	1,000	0,000	0,00
23	M	25	Oceloplechový kontejner	kpl	1,000	117 166,50	117 166,50	0,00	0,0%	117 166,50	1,000	0,000	0,00
24	M	26	Drážka pro pojezd kontejneru na kal	kpl	1,000	23 463,00	23 463,00	0,00	0,0%	23 463,00	1,000	0,000	0,00
25	M	31	Měrný žlab P1	kpl	1,000	140 837,40	140 837,40	0,00	0,0%	140 837,40	1,000	0,000	0,00
26	M	311	Kyslíková sonda pro měření aktuální koncentrace rozpuštěného kyslíku, včetně vyhodnocovací jednotky	kus	2,000	84 095,55	168 191,10	0,00	0,0%	168 191,10	2,000	0,000	0,00
27	M	312	Sonda měření teploty	kus	1,000	12 622,50	12 622,50	0,00	0,0%	12 622,50	1,000	0,000	0,00
28	M	313	Čerpadlo vratného a přebytečného kalu v dosazovací nádrži	kus	2,000	54 202,50	108 405,00	0,00	0,0%	108 405,00	2,000	0,000	0,00
29	M	314	Patka Zvedacího zařízení čerpadla vratného kalu	kus	1,000	9 801,00	9 801,00	0,00	0,0%	9 801,00	1,000	0,000	0,00
30	M	315	Zvedací zařízení; Nosnost 150 kg se stavitelným ramenem Mat. oc.17 s ručním navijákem s brzdou lanko nerez zdvih 7m	kus	1,000	34 897,50	34 897,50	0,00	0,0%	34 897,50	1,000	0,000	0,00
31	M	316	Ofuk hladiny v dosazovací nádrži, vč. trysky	kus	1,000	10 305,90	10 305,90	0,00	0,0%	10 305,90	1,000	0,000	0,00
32	M	317	Věvařovací šoupátko šoupátko přebytečného a vratného kalu DN 80	kus	2,000	5 346,00	10 692,00	0,00	0,0%	10 692,00	2,000	0,000	0,00
33	M	318	PE nádrž na síran železitý s vlastním rozvaděčem, vč. příslušenství	kus	1,000	103 207,50	103 207,50	0,00	0,0%	103 207,50	1,000	0,000	0,00
34	M	319	Měrný žlab P2	kus	1,000	128 200,05	128 200,05	0,00	0,0%	128 200,05	1,000	0,000	0,00
35	M	320	Manometry dmychadel	kus	3,000	2 524,50	7 573,50	0,00	0,0%	7 573,50	3,000	0,000	0,00
36	M	321	Klapka mezipřirubová DN 80	kus	2,000	2 673,00	5 346,00	0,00	0,0%	5 346,00	2,000	0,000	0,00
37	M	322	Fekální koncovka, sací potrubí, úkapový žlab	kus	2,000	5 880,60	11 761,20	0,00	0,0%	11 761,20	2,000	0,000	0,00
38	M	323	Čerpadlo provozní vody	kus	1,000	33 804,55	33 804,55	0,00	0,0%	33 804,55	1,000	0,000	0,00
39	M	324	Patronové sítkové filtry provozní vody, filtrační schopnost 10 mikro	kus	2,000	5 346,00	10 692,00	0,00	0,0%	10 692,00	2,000	0,000	0,00
40	M	325	Membránová tlaková nádoba 200 l, nerez 1,4301	kus	1,000	27 472,50	27 472,50	0,00	0,0%	27 472,50	1,000	0,000	0,00
41	M	326	Pomocné podávací čerpadlo na zařízení odvodnění kalu	kus	1,000	36 382,50	36 382,50	0,00	0,0%	36 382,50	1,000	0,000	0,00
42	M	327	Dopravník	kus	1,000	351 202,50	351 202,50	0,00	0,0%	351 202,50	1,000	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
43	M	328	Vrtání a těsnění prostupů	kpl	1,000	56 430,00	56 430,00	0,00	0,0%	56 430,00	1,000	0,000	0,00
44	M	329	Tlakové zkoušky technologických potrubí	kpl	1,000	17 820,00	17 820,00	0,00	0,0%	17 820,00	1,000	0,000	0,00
45	M	330	Autojeřáb pro složení a montáž strojně-technologické části	kpl	1,000	51 975,00	51 975,00	0,00	0,0%	51 975,00	1,000	0,000	0,00
46	M	331	Předávací dokumentace - manipulační předpisy, prohlášení o shodě, provozní zkoušky zařízení za účasti dodavatele řízení, kontrolně zkušební plán, technologický postup montáže	kpl	1,000	28 215,00	28 215,00	0,00	0,0%	28 215,00	1,000	0,000	0,00
47	M	332	Vyhodnocení zkušebního provozu	kpl	1,000	89 100,00	89 100,00	0,00	0,0%	89 100,00	1,000	0,000	0,00
48	M	32	Potrubí a armatury	kpl	1,000	668 250,00	668 250,00	0,00	0,0%	668 250,00	1,000	0,000	0,00
49	K	33	Dokumentace	kpl	1,000	118 800,00	118 800,00	0,00	0,0%	118 800,00	1,000	0,000	0,00