

## DAŇOVÝ DOKLAD

## FAKTURA

Dodavatel :

STAVMONTA  
spol. s r.o.Hřbitovní 33  
312 00 Pízeň

IČ : 40525007

DIČ : CZ40525007

Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

Variabilní symbol : 100240503  
Evid. číslo pro KH

Objednávka :

Telefon :

Fax :

E-mail :

Pen. ústav : Československá obchodní banka, a.s. Bank. spojení : 491057 / 0300

KS: 0308

Příjemce :

Odběratel : Obec Bušovice

IČ :

DIČ :

Bušovice 7  
338 24 Bušovice

Místo určení :

IČ :

DIČ :

IČ : 00258652

DIČ : CZ00258652

Datum splatnosti : 7.9.2024

Datum vystavení daňového dokladu : 8.8.2024

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 31.7.2024

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky : Bušovice - vodovod a kanalizace

Způsob dopravy :

Zakázka : 23018

řádek č.	Označení Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
-------------	----------------------	---------------------	-----------------	-----------------	---------	----------------------	----------------------------	-------	--------------------------

## Položky faktury

1 900 00113

stavební práce kód 4

V souladu s SOD na zhotovení díla "Bušovice a Smědčice – napojení na vodovod"

a „Bušovice a Smědčice – ČOV a kanalizace"

Bušovice - ČOV a kanalizace

Vám fakturujeme

1,00

3 225 460,26

3 225 460,26

3 225 460,26

0

3 225 460,26

1,00

3 225 460,26

3 225 460,26

3 225 460,26

Fakturace celkem CZK

3 225 460,26

## Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Nulová sazba	0	3 225 460,26	0,00	3 225 460,26
Základní sazba	21	0,00	0,00	0,00
		3 225 460,26	0,00	3 225 460,26

režim přenesené daňové povinnosti - daň odvede zákazník

účet obce Bušovice: 3725381/0100

den odeslání faktury: 8.8.2024

reg. číslo CZ.05.01.04/01/22\_021/0000463



**ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH**  
za období: 1. 7. 2024 - 31. 7. 2024

Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022

Příloha k faktuře číslo: 100240503

Zhotovitel:	<b>Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER</b>
	<b>Vedoucí společník: STAVMONTA spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Hřbitovní 33
	312 00 Plzeň
IČO:	40525007
DIČ:	CZ40525007

Odběratel:	<b>Obec Bušovice</b>
Sídlo:	Bušovice 7
	338 24 Břasy 1
IČO:	258652
DIČ:	CZ00258652

Název stavby: (Projektu)	<b>"Bušovice - ČOV a kanalizace"</b>
-----------------------------	--------------------------------------

Reg. číslo projektu:	CZ.05.01.04/01/22_021/0000463
----------------------	-------------------------------

Odsouhlasené údaje:

Celková cena díla (bez DPH):				79 273 742,15 Kč
Název	od zahájení do začátku sledovaného období	ve sledovaném období	od zahájení do konce sledovaného období	zbývá k fakturaci
provedené práce	20 234 619,66 Kč	3 225 460,26 Kč	23 460 079,92 Kč	55 813 662,23 Kč
DPH 21%	4 249 270,13 Kč	677 346,65 Kč	4 926 616,78 Kč	11 720 869,07 Kč
<b>C e l k e m</b>	<b>24 483 889,79 Kč</b>	<b>3 902 806,91 Kč</b>	<b>28 386 696,70 Kč</b>	<b>67 534 531,30 Kč</b>


**Prohlášení:**

Níže podepsaní prohlašují, že objem provedených prací finančně vyčíslený za toto období odpovídá zjištěné skutečnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za zhotovitele:   
Dne:

Za TDI:   
Dne:

Za objednatele:   
Dne:





# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 1032 21  
**Stavba:** Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace  
 Bušovice - ČOV a kanalizace  
 Místo okres Rokycany Datum  
 Zadavatel obec Bušovice, obec Smědčice Projektant  
 Zhotovitel Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí Zpracovatel  
 společník – STAVMONTA spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ KČ	F 7/2024
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>79 273 742,15</b>	<b>95 921 228,00</b>	<b>23 460 079,92</b>	<b>29,59%</b>	<b>55 813 662,23</b>	<b>3 225 460,26</b>
06	SO 06 - Splašková kanalizace - liniová stavba	45 356 475,01	54 881 334,76				
02	DSO 06.2 - Gravitační stoky Bušovice	37 948 871,36	45 918 134,35	8 034 376,27	21,17%	29 914 495,09	866 966,31
04	DSO 06.4 - Tlaková kanalizace Bušovice	333 782,16	403 876,41	0,00	0,00%	333 782,16	0,00
06	DSO 06.6 - Přípojky gravitační kanalizace - Bušovice (veřejná část)	6 141 732,25	7 431 496,02	787 994,20	12,83%	5 353 738,05	521 969,91
08	DSO 06.8 - Domovní čerpací stanice s výtaky - Bušovice	932 089,24	1 127 827,98	0,00	0,00%	932 089,24	0,00
07	SO 07 - Čistírna odpadních vod	20 444 049,36	24 737 299,73				
01	DSO 07.1 - Čerpací stanice ČSOV 1 - ČOV	2 103 951,61	2 545 781,45	0,00	0,00%	2 103 951,61	0,00
02	DSO 07.2 - Železobetonvé nádrže	9 733 224,38	11 777 201,50	8 628 835,84	88,65%	1 104 388,54	256 487,80
03	DSO 07.3 - Nadzemní objekt	4 362 526,52	5 278 657,09	1 900 873,56	43,57%	2 461 652,96	1 263 937,65
04	DSO 07.4 - Oplocení ČOV	166 209,22	201 113,16	0,00	0,00%	166 209,22	0,00
05	DSO 07.5 - Terénní úpravy, zeleň	243 674,57	294 846,23	23 750,00	9,75%	219 924,57	0,00
06	DSO 07.6 - Komunikace a zpevněné plochy	675 123,43	816 899,35	0,00	0,00%	675 123,43	0,00
07	DSO 07.7 - Stavební elektroinstalace a hromosvod	674 385,36	816 006,29	0,00	0,00%	674 385,36	0,00
08	DSO 07.8 - Propojovací potrubí a výústní objekt	1 093 800,89	1 323 499,08	308 751,31	28,23%	785 049,58	0,00
09	DSO 07.9 - Přípojka NN pro ČOV	771 958,66	934 069,98	588 279,56	76,21%	183 679,10	0,00
10	DSO 07.10 - Přípojka vody	619 194,72	749 225,61	0,00	0,00%	619 194,72	0,00
12	PS 05 - Čerpací stanice ČSOV-1 u ČOV - strojní část	880 649,16	1 065 585,48	0,00	0,00%	880 649,16	0,00
13	PS 06 - ČOV - strojní technologie	7 154 006,52	8 656 347,89	2 312 029,18	32,32%	4 841 977,34	316 098,59
14	PS 07 - ČOV - motorové rozvody, MaR	2 068 791,56	2 503 237,79	0,00	0,00%	2 068 791,56	0,00
22	Vedlejší a ostatní náklady	3 369 770,54	4 077 422,35			580,54	0,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace

Číslo: 06 - SO 06 - Splaškové kanalizace - liniová stavba

Soupis: 02 - DSO 06.2 - Gravitační stoky Bušovice

Místo: okres Rokycany

Zadávatel: obec Bušovice, obec Smědčice

Zhotovitel: Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER; Vedoucí společník - STAVMONTA spol. s r.o.

Datum: 5. 9. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ Kč	ZBÝVÁ MN.	F 7/2024	
												Množství	Cena v Kč
Náklady soupisu celkem								8 034 376,27	21,17%	29 914 495,09			866 966,31
D	HSV		Práce a dodávky HSV				37 948 871,36						
D	1		Zemní práce				36 790 771,36						
							15 405 093,10						
1	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 784,700	40,00	71 388,00	16 089,99	22,5%	55 298,01	1 382,450	57,618	2 304,73
2	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1 258,600	55,00	69 223,00	11 553,81	16,7%	57 669,19	1 048,531	40,633	2 234,83
3	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	3 501,160	32,70	114 487,93	18 898,11	16,5%	95 589,82	2 823,236	113,033	3 896,19
4	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	1 258,600	45,00	56 637,00	8 354,93	14,8%	48 282,07	1 072,935	40,633	1 828,50
5	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	26,000	47,00	1 222,00	314,32	25,7%	907,68	18,312	0,838	39,45
6	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	24,000	63,20	1 516,80	0,00	0,0%	1 516,80	24,000	0,000	0,00
7	K	113154333	Frézování živiného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhy šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	6 988,050	52,60	367 571,43	61 099,41	16,6%	306 472,02	5 826,464	114,000	5 996,49
8	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	1 440,000	85,00	122 400,00	39 455,87	32,2%	82 944,13	975,813	46,490	3 951,60
9	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	60,000	46,70	2 802,00	887,30	31,7%	1 914,70	41,000	2,000	93,40
10	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	77,000	306,00	23 562,00	7 474,35	31,7%	16 087,65	52,574	2,486	760,66
11	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	27,000	400,00	10 800,00	3 425,98	31,7%	7 374,01	16,435	0,872	348,61
12	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	40,000	296,00	11 840,00	3 755,89	31,7%	8 084,11	27,311	1,291	382,25
13	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	74,000	400,00	29 600,00	9 389,71	31,7%	20 210,29	50,626	2,389	955,62
14	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	257,000	25,00	6 425,00	0,00	0,0%	6 425,00	257,000	0,000	0,00
15	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy	m3	327,000	410,00	134 070,00	42 529,72	31,7%	91 540,28	223,269	10,557	4 328,36
16	K	132254207	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3	m3	4 281,742	353,00	1 511 454,93	479 464,20	31,7%	1 031 990,73	2 823,486	136,234	48 798,65
17	K	132354207	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3	m3	2 569,045	504,00	1 294 798,68	410 736,44	31,7%	884 062,24	1 754,092	82,940	41 802,00
18	K	132454207	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti III skupiny 5 přes 5 000 m3	m3	1 284,522	763,00	980 090,29	310 904,54	31,7%	669 185,75	877,046	41,470	31 641,78
19	K	132554207	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti III skupiny 6 přes 5 000 m3	m3	428,174	980,00	419 610,52	133 108,97	31,7%	286 501,55	292,349	13,823	13 546,94
20	K	141721224	Rýžování zemní protlak díky protlaku do 50 m v horní třídě těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 500 do 560 mm	m	74,000	18 500,00	1 369 000,00	0,00	0,0%	1 369 000,00	74,000	0,000	0,00
21	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	15 636,740	100,00	1 563 674,00	496 029,15	31,7%	1 067 644,85	10 676,449	504,825	50 482,52
22	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	15 636,740	55,00	860 020,70	272 816,04	31,7%	587 204,66	10 676,449	504,825	27 785,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
23	K	153191112	Zřízení variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubeným rámem se štitovnicemi plochy výkopu přes 30 m2	m2	240,000	350,00	84 000,00	0,00	0,0%	84 000,00	240,000	0,000	0,00
24	K	153191222	Odstáření variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubeným rámem se štitovnicemi plochy výkopu přes 30 m2	m2	240,000	62,00	14 880,00	0,00	0,0%	14 880,00	240,000	0,000	0,00
25	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3 950,352	280,00	1 106 098,56	0,00	0,0%	1 106 098,56	3 950,352	0,000	0,00
26	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m3	3 950,352	27,00	106 659,50	33 634,55	31,7%	72 824,95	2 697,220	127,538	3 443,45
27	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	428,174	392,00	167 844,21	53 243,59	31,7%	114 600,62	292,349	13,623	3 418,78
28	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m3	428,174	30,20	12 930,85	4 101,93	31,7%	8 828,92	292,349	13,623	417,47
29	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7 005,642	190,00	1 331 071,98	422 243,07	31,7%	908 828,91	4 783,310	226,174	42 873,07
30	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	5 758,207	240,00	1 381 969,68	419 485,64	30,4%	962 484,04	4 010,350	185,901	44 515,28
31	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	2 831,850	275,00	778 758,75	276 766,88	35,5%	501 991,87	1 825,425	91,425	25 141,88
32	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	1 674,445	305,00	510 705,73	219 995,56	43,1%	290 720,17	933,181	54,059	15 487,91
33	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	3 014,001	275,00	828 850,28	357 025,75	43,1%	471 824,53	1 715,726	97,305	25 759,06
34	K	181351103	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	257,000	45,00	11 565,00	0,00	0,0%	11 565,00	257,000	0,000	0,00
35	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	257,000	25,00	6 425,00	0,00	0,0%	6 425,00	257,000	0,000	0,00
36	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	6,425	155,00	995,88	0,00	0,0%	995,88	6,425	0,000	0,00
37	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	257,000	27,50	7 067,50	0,00	0,0%	7 067,50	257,000	0,000	0,00
38	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	257,000	4,40	1 130,80	0,00	0,0%	1 130,80	257,000	0,000	0,00
39	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	257,000	8,80	2 261,60	0,00	0,0%	2 261,60	257,000	0,000	0,00
40	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	25,700	1 045,00	26 856,50	0,00	0,0%	26 856,50	25,700	0,000	0,00
41	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	25,700	110,00	2 827,00	0,00	0,0%	2 827,00	25,700	0,000	0,00
D 2 Zakládání							38 661,88						
42	K	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	24,000	106,00	2 544,00	0,00	0,0%	2 544,00	24,000	0,000	0,00
43	M	59381004	panel silniční 3,00x2,00x0,15m	kus	4,000	9 029,47	36 117,88	0,00	0,0%	36 117,88	4,000	0,000	0,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							287 372,50						
44	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	3 531,100	25,00	88 277,50	0,00	0,0%	88 277,50	3 531,100	0,000	0,00
45	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace	m	7 062,200	20,00	141 244,00	0,00	0,0%	141 244,00	7 062,200	0,000	0,00
46	K	36931731R	Výpň z popliskocementové suspenze mezikruží - ocelová chránička DN 500	m3	11,100	3 410,00	37 851,00	0,00	0,0%	37 851,00	11,100	0,000	0,00
D 4 Vodorovné konstrukce							535 109,05						
47	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	484,080	649,00	314 167,92	39 680,44	31,7%	214 507,48	230,520	15,628	3 142,77
48	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklady a mříže, výšky do 100 mm	kus	148,000	150,00	22 200,00	5 250,00	23,6%	16 950,00	118,000	4,000	600,00
49	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	26,000	232,10	6 034,60	1 160,50	19,2%	4 874,10	21,000	1,000	232,10
50	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	27,000	271,70	7 335,90	1 630,20	22,2%	5 705,70	21,000	1,000	271,70
51	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	49,000	335,50	16 439,50	3 690,50	22,4%	12 749,00	38,000	1,000	335,50
52	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	46,000	352,00	16 192,00	4 576,00	28,3%	11 616,00	33,000	1,000	352,00
53	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklady a mříže, výšky přes 100 do 230 mm	kus	17,000	150,00	2 550,00	750,00	29,4%	1 800,00	12,000	1,000	150,00
54	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	17,000	396,00	6 732,00	1 980,00	29,4%	4 752,00	12,000	1,000	396,00
55	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	43,425	2 805,00	121 807,13	38 639,70	31,7%	83 167,43	29,650	1,402	3 932,49
56	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	86,600	250,00	21 650,00	6 807,81	31,7%	14 782,19	59,128	2,796	698,86
D 5 Komunikace							6 963 547,29						
57	K	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm	m2	26,000	150,00	3 900,00	0,00	0,0%	3 900,00	26,000	0,000	0,00
58	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m2	1 784,700	205,00	365 863,50	95 772,52	26,5%	269 090,98	1 312,639	57,618	11 811,74
59	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 300 mm	m2	1 258,600	305,00	383 873,00	102 982,21	26,8%	280 890,79	920,953	40,633	12 393,17
60	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl. 70 mm	m2	1 258,600	627,00	789 142,20	0,00	0,0%	789 142,20	1 258,600	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
61	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu siličného s posypem kamenivem, v množství 0,50 kg/m2	m2	6 988,050	27,50	192 171,38	0,00	0,0%	192 171,38	6 988,050	0,000	0,00
62	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	6 988,050	485,00	3 389 204,25	0,00	0,0%	3 389 204,25	6 988,050	0,000	0,00
63	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	3 501,160	520,00	1 820 603,20	0,00	0,0%	1 820 603,20	3 501,160	0,000	0,00
64	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smíšením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	13,600	764,50	10 397,20	0,00	0,0%	10 397,20	13,600	0,000	0,00
65	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	13,872	605,00	8 392,56	0,00	0,0%	8 392,56	13,872	0,000	0,00
D 8 Trubní vedení							11 225 040,07						
66	K	871365241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250	m	97,700	1 072,50	104 783,25	0,00	0,0%	104 783,25	97,700	0,000	0,00
67	K	871365301	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 250 x 14,8 mm	m	130,800	239,00	31 261,20	0,00	0,0%	31 261,20	130,800	0,000	0,00
68	M	28613583	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 250x14,8 dl 12m	m	132,762	2 235,20	296 749,62	0,00	0,0%	296 749,62	132,762	0,000	0,00
69	K	871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 300	m	3 302,600	1 754,50	5 794 411,70	1 953 284,85	33,7%	3 841 126,85	2 188,300	114,000	209 013,00
70	K	877365211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 250	kus	4,000	298,00	1 192,00	0,00	0,0%	1 192,00	4,000	0,000	0,00
71	M	28612013	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN12	m	1,000	999,90	999,90	0,00	0,0%	999,90	1,000	0,000	0,00
72	M	28611371	koleno kanalizace PVC KG 250x45°	kus	1,000	1 774,08	1 774,08	0,00	0,0%	1 774,08	1,000	0,000	0,00
73	M	28611372	koleno kanalizace PVC KG 250x87°	kus	1,000	1 774,08	1 774,08	0,00	0,0%	1 774,08	1,000	0,000	0,00
74	M	28612252	vložka šachtová kanalizační DN 250	kus	1,000	2 123,00	2 123,00	0,00	0,0%	2 123,00	1,000	0,000	0,00
75	K	877365221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250	kus	1,000	492,00	492,00	0,00	0,0%	492,00	1,000	0,000	0,00
76	M	28612225	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x200/45° SN12/16	kus	1,000	3 078,24	3 078,24	0,00	0,0%	3 078,24	1,000	0,000	0,00
77	K	877375211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 315	kus	24,000	437,00	10 488,00	3 496,00	33,3%	6 992,00	16,000	4,000	1 746,00
78	M	28612015	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 315x1000mm SN12	m	6,000	2 354,00	14 124,00	4 708,00	33,3%	9 416,00	4,000	1,000	2 354,00
79	M	28611376	koleno kanalizace PVC KG 300x87°	kus	6,000	3 850,00	23 100,00	7 700,00	33,3%	15 400,00	4,000	1,000	3 850,00
80	M	28611375	koleno kanalizace PVC KG 300x45°	kus	6,000	3 522,64	21 135,84	7 045,28	33,3%	14 090,56	4,000	1,000	3 522,64
81	M	28612253	vložka šachtová kanalizační DN 315	kus	6,000	3 113,00	18 678,00	6 226,00	33,3%	12 452,00	4,000	1,000	3 113,00
82	K	877375221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315	kus	174,000	674,00	117 276,00	33 700,00	28,7%	83 576,00	124,000	7,000	4 718,00
83	M	28612230	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 315x315/45° SN12/16	kus	6,000	9 485,52	56 913,12	18 971,04	33,3%	37 942,08	4,000	1,000	9 485,52
84	M	28611404	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45°	kus	168,000	3 699,52	621 519,36	177 576,96	28,6%	443 942,40	120,000	6,000	22 197,12
85	K	891372322	Montáž kanalizačních armatur na potrubí slávek DN 300	kus	1,000	2 530,00	2 530,00	0,00	0,0%	2 530,00	1,000	0,000	0,00
86	M	360030000006	ŠOUPÉ DESKOVÉ NESTOUPAVÉ VŘETENO 300	kus	1,000	87 450,00	87 450,00	0,00	0,0%	87 450,00	1,000	0,000	0,00
87	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	3 531,100	65,00	229 521,50	0,00	0,0%	229 521,50	3 531,100	0,000	0,00
88	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	230,000	1 030,00	236 900,00	71 070,00	30,0%	165 830,00	161,000	11,000	11 330,00
89	M	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	118,000	3 089,63	364 576,34	111 226,65	30,5%	253 349,69	62 000	7,000	21 627,41
90	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	20,000	1 830,82	36 616,40	16 477,38	45,0%	20 139,02	11,000	1,000	1 830,82
91	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm	kus	91,000	1 247,32	113 506,12	29 935,68	26,4%	83 570,44	67,000	3,000	3 741,96
92	M	1122129	Skruž TBS-Q.1 120/50 PS	kus	1,000	6 206,62	6 206,62	0,00	0,0%	6 206,62	1,000	0,000	0,00
93	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	18,000	1 070,00	19 260,00	18 190,00	94,4%	1 070,00	1,000	0,000	0,00
94	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	17,000	2 218,35	37 711,95	37 711,95	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
95	M	1121107	Konus TBR-Q 500/1000x800/120 KPS	kus	1,000	2 218,35	2 218,35	0,00	0,0%	2 218,35	1,000	0,000	0,00
96	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	108,000	1 230,00	132 840,00	40 590,00	30,6%	92 250,00	75,000	3,000	3 690,00
97	M	592240840	dno betonové šachtové DN 1000/485/150	kus	1,000	7 865,00	7 865,00	0,00	0,0%	7 865,00	1,000	0,000	0,00
98	M	592240641	dno betonové šachtové DN 1000/500/150	kus	2,000	7 920,00	15 840,00	0,00	0,0%	15 840,00	2,000	0,000	0,00
99	M	592240642	dno betonové šachtové DN 1000/510/150	kus	1,000	7 925,50	7 925,50	0,00	0,0%	7 925,50	1,000	0,000	0,00
100	M	592240643	dno betonové šachtové DN 1000/525/150	kus	7,000	7 931,00	55 517,00	0,00	0,0%	55 517,00	7,000	0,000	0,00
101	M	592240611	dno betonové šachtové DN 1000/535/150	kus	21,000	7 936,50	166 666,50	0,00	0,0%	166 666,50	21,000	0,000	0,00
102	M	592240612	dno betonové šachtové DN 1000/545/150	kus	21,000	7 942,00	166 782,00	23 826,00	14,3%	142 956,00	18,000	1,000	7 942,00
103	M	592240621	dno betonové šachtové DN 1000/575/150	kus	48,000	7 953,00	381 744,00	222 684,00	58,3%	159 060,00	20,000	2,000	15 906,00
104	M	592240622	dno betonové šachtové DN 1000/600/150	kus	6,000	7 964,00	47 784,00	15 928,00	33,3%	31 856,00	4,000	0,000	0,00
105	M	0059137	Šachtové dno DN 1200, výška 1200, t 250 mm	kus	1,000	33 935,00	33 935,00	0,00	0,0%	33 935,00	1,000	0,000	0,00
106	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	91,000	806,00	73 346,00	13 702,00	18,7%	59 644,00	74,000	3,000	2 418,00
107	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	90,000	2 016,68	181 501,20	34 283,56	18,0%	147 217,64	73,000	3,000	6 050,04
108	M	1121602	Deska zákrytová TZK-Q.1 1200-1000/250	kus	1,000	7 518,50	7 518,50	0,00	0,0%	7 518,50	1,000	0,000	0,00
109	M	59224340	lěsníční elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 800	kus	1,000	462,00	462,00	0,00	0,0%	462,00	1,000	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
110	M	59224348	těsnění e-astomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	337,000	376,20	126 779,40	44 391,60	35,0%	82 987,80	215 000	14,000	5 266,80
111	M	59224341	těsnění e-astomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200	kus	2,000	949,70	1 899,40	0,00	0,0%	1 899,40	2,000	0,000	0,00
112	K	89470302R	Dlažba čedičová šachet kruhových	m2	14,137	3 500,00	49 479,50	15 421,00	31,2%	34 058,50	9,731	2,356	8 246,00
113	K	894812321	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno -DN šachty / DN kružního vedení DN 600/250 průtočné	kus	2,000	8 228,00	16 456,00	0,00	0,0%	16 456,00	2,000	0,000	0,00
114	K	894812325	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno -DN šachty / DN kružního vedení DN 600/315 průtočné	kus	8,000	8 577,00	71 016,00	17 754,00	25,0%	53 262,00	6,000	1,000	8 977,00
115	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová konugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	10,000	5 775,00	57 750,00	11 550,00	20,0%	46 200,00	8,000	1,000	5 775,00
116	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	10,000	135,30	1 353,00	270,60	20,0%	1 082,40	8,000	1,000	135,30
117	K	894812376	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus	10,000	11 550,00	115 500,00	0,00	0,0%	115 500,00	10,000	0,000	0,00
118	K	895211141	Drenážní šachtice kontrolní z betonových dílců typ Šk 100/ 4 hl. do 2m	kus	3,000	16 500,00	49 500,00	0,00	0,0%	49 500,00	3,000	0,000	0,00
119	K	89813321R	Bezvýkopová technologie s bentonitovým výplachem potrubí d250mm	m	130,800	3 300,00	431 640,00	0,00	0,0%	431 640,00	130,800	0,000	0,00
120	K	899102112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	3,000	700,00	2 100,00	0,00	0,0%	2 100,00	3,000	0,000	0,00
121	M	63126036	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 A15	kus	3,000	2 013,00	6 039,00	0,00	0,0%	6 039,00	3,000	0,000	0,00
122	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	108,000	1 250,00	135 000,00	42 500,00	31,5%	92 500,00	74,000	4,000	5 000,00
123	M	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	79,000	3 529,90	278 862,10	81 187,70	29,1%	197 674,40	56,000	3,000	10 589,70
124	M	55241015	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací	kus	28,000	4 569,35	130 741,80	51 362,85	39,3%	79 378,95	17,000	1,000	4 869,35
125	M	552410301	poklop šachtový litinový kruhový DN 800, tř D400, bez odvětrání	kus	1,000	8 250,00	8 250,00	0,00	0,0%	8 250,00	1,000	0,000	0,00
126	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25	m3	21,000	2 750,00	57 750,00	0,00	0,0%	57 750,00	21,000	0,000	0,00
127	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	56,000	250,00	14 000,00	0,00	0,0%	14 000,00	56,000	0,000	0,00
128	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	3 400,300	35,00	119 010,50	38 381,42	32,2%	80 629,08	2 303,688	114,000	3 990,00
129	K	899913165	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 300 x 500	kus	4,000	3 454,00	13 816,00	0,00	0,0%	13 816,00	4,000	0,000	0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							1 075 171,60						
130	K	919123111	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnícím provizorním	m	5 095,600	96,00	489 177,60	0,00	0,0%	489 177,60	5 095,600	0,000	0,00
131	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. do 50 mm	m	5 095,600	35,00	178 346,00	0,00	0,0%	178 346,00	5 095,600	0,000	0,00
132	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	5 095,600	80,00	407 648,00	0,00	0,0%	407 648,00	5 095,600	0,000	0,00
D 997 Přesun sutě							972 987,37						
133	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 879,393	48,00	90 210,86	28 616,72	31,5%	61 594,14	1 283,211	60,675	2 912,42
134	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	18 793,930	15,00	281 908,95	89 427,25	31,5%	192 481,70	12 832,114	606,754	9 101,31
135	K	997221561	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	628,526	48,00	30 169,25	9 670,26	31,5%	20 598,96	429,145	20,292	974,00
136	K	997221569	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6 285,260	15,00	94 278,90	29 907,17	31,5%	64 371,73	4 291,448	202,917	3 043,75
137	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	8,520	180,00	1 533,60	486,50	31,7%	1 047,10	5,817	0,275	49,51
138	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 075,767	190,00	204 395,73	54 838,46	31,5%	139 557,25	734,512	34,731	6 598,83
139	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dentu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1 423,632	190,00	270 490,08	85 804,95	31,5%	184 685,13	972,027	45,961	8 732,65
D 998 Přesun hmot							307 788,50						
140	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	615,577	500,00	307 788,50	97 636,77	31,5%	210 151,73	420,303	19,674	9 935,82
D M Práce a dodávky M							1 158 100,00						
D 23-M Montáže potrubí							1 158 100,00						
141	K	230011183	Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 530 mm, tl. 10,0 mm	m	74,000	2 000,00	148 000,00	0,00	0,0%	148 000,00	74,000	0,000	0,00
142	M	14033244	trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 1375.1 D 530mm	m	74,000	11 550,00	854 700,00	0,00	0,0%	854 700,00	74,000	0,000	0,00
143	K	230200123	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 500	m	74,000	2 100,00	155 400,00	0,00	0,0%	155 400,00	74,000	0,000	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace

Objekt: 06 - DSO 06.6 - Společná kanalizace - hromadná stavba

06 - DSO 06.6 - Přípojky gravitační kanalizace - Bušovice (veřejná část)

Místo: okres Rokycanv

Zastavěná: obec Bušovice, obec Smědčice

Zhotovitel: Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí společnost – STAVMONTA spol. s r.o.

Datum: 5. 9. 2022

Projektant:

Zpracovatel:



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>6 141 732,25</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 141 732,25
D	1		Zemní práce				3 280 516,97
1	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	330,000	40,00	13 200,00
2	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	330,000	32,70	10 791,00
3	K	113154333	Frézování živého podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	495,000	52,60	26 037,00
4	K	121151113	Sejmuti omnice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	520,000	25,00	13 000,00
5	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy	m3	217,700	410,00	89 257,00
6	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 088,500	423,00	460 435,50
7	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	653,100	575,00	375 532,50
8	K	132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	326,550	889,00	290 302,95
9	K	132554206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	108,850	1 050,00	114 292,50
10	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	4 760,000	100,00	476 000,00
11	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	4 760,000	55,00	261 800,00
12	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	401,150	280,00	112 322,00
13	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	401,150	27,00	10 831,05
14	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	108,850	392,00	42 669,20
15	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	108,850	30,20	3 287,27
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	816,000	190,00	155 040,00
17	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 667,000	240,00	400 080,00
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	382,500	305,00	116 662,50
19	M	58331200	šetrkopsekn netříděný zásypový	t	688,500	275,00	189 337,50
20	K	181351103	Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	520,000	45,00	23 400,00
21	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utužení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	520,000	25,00	13 000,00
22	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	13,000	155,00	2 015,00
23	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	520,000	27,50	14 300,00
24	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	520,000	4,40	2 288,00
25	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	520,000	8,80	4 576,00

FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ KČ	ZBÝVÁ MN.	F 7/2024	
				Množství	Cena v Kč
787 994,20	12,83%	5 353 738,05			521 969,91
1 982,94	14,26%	11 317,06	282,926	31,564	1 282,54
1 539,31	14,26%	9 251,89	282,926	31,564	1 032,11
3 714,10	14,26%	22 322,90	424,390	47,345	2 490,36
1 243,41	9,56%	11 756,59	470,264	49,736	1 243,41
12 732,25	14,26%	76 524,75	186,646	20,822	6 537,17
65 679,77	14,26%	394 755,73	933,229	104,112	44 039,30
53 588,61	14,26%	321 963,89	559,937	62,467	35 918,56
41 410,86	14,26%	248 892,09	279,969	31,234	27 766,62
16 303,49	14,26%	97 989,01	93,323	10,411	10 931,74
67 900,00	14,26%	408 100,00	4 081,000	455,280	45 528,00
37 345,00	14,26%	224 455,00	4 081,000	455,280	25 040,40
16 022,40	14,26%	96 259,60	343,927	38,369	10 743,27
1 545,02	14,26%	9 286,03	343,927	38,369	1 035,96
6 086,63	14,26%	36 582,57	93,323	10,411	4 081,78
468,92	14,26%	2 818,35	93,323	10,411	314,42
22 116,00	14,26%	132 924,00	899,600	79,045	14 829,12
57 070,24	14,26%	343 009,76	1 429,207	159,444	38 266,48
16 641,57	14,26%	100 020,93	327,938	36,565	11 158,43
27 008,44	14,26%	162 329,06	590,288	65,853	16 109,58
0,00	0,00%	23 400,00	520,000	0,000	0,00
0,00	0,00%	13 000,00	520,000	0,000	0,00
0,00	0,00%	2 015,00	13,000	0,000	0,00
0,00	0,00%	14 300,00	520,000	0,000	0,00
0,00	0,00%	2 288,00	520,000	0,000	0,00
0,00	0,00%	4 576,00	520,000	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
26	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	52,000	1 045,00	54 340,00	0,00	0,00%	54 340,00	52,000	0,000	0,00
27	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	52,000	110,00	5 720,00	0,00	0,00%	5 720,00	52,000	0,000	0,00
							82 747,50						
D 4 Vodorovná konstrukce													
28	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	127,500	649,00	82 747,50	11 803,69	14,26%	70 943,31	109,313	12,195	7 914,55
D 5 Komunikace							492 937,50						
29	K	564961111	Podklad ze štrkové štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m2	330,000	205,00	67 650,00	9 650,07	14,26%	57 999,93	262,926	31,564	6 470,92
30	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	495,000	27,50	13 612,50	0,00	0,00%	13 612,30	495,000	0,000	0,00
31	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhuštění tl. 40 mm	m2	495,000	485,00	240 075,00	0,00	0,00%	240 075,30	495,000	0,000	0,00
32	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 60 mm	m2	330,000	520,00	171 600,00	0,00	0,00%	171 600,30	330,000	0,000	0,00
D 8 Trubní vedení							2 060 940,36						
33	K	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150	m	850,000	588,50	500 225,00	71 443,90	14,28%	428 781,10	728,600	81,300	47 845,05
34	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	168,000	245,00	41 160,00	6 125,00	14,88%	35 035,00	143,000	16,000	3 920,00
35	M	286113610	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	168,000	421,52	70 815,36	10 533,00	14,88%	60 277,36	143,000	16,000	6 744,32
36	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	850,000	55,00	46 750,00	0,00	0,00%	46 750,00	850,000	0,000	0,00
37	K	894812201	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné	kus	168,000	1 925,00	323 400,00	48 125,00	14,88%	275 275,00	143,000	16,000	33 600,00
38	K	894812232	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	168,000	3 008,50	505 428,00	75 212,50	14,88%	430 215,50	143,000	16,000	43 136,00
39	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury	kus	168,000	99,00	16 632,00	2 475,00	14,88%	14 157,00	143,000	16,000	1 584,00
40	K	894812261	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zařízení) s teleskopickou rourou (3 t)	kus	168,000	3 135,00	526 680,00	78 375,00	14,88%	448 305,00	143,000	16,000	50 160,00
41	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	850,000	35,00	29 750,00	4 249,00	14,26%	25 501,00	728,600	81,300	2 845,50
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							139 260,00						
42	K	919123111	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnicím provizorním	m	660,000	96,00	63 360,00	0,00	0,00%	63 360,00	660,000	0,000	0,00
43	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	660,000	35,00	23 100,00	0,00	0,00%	23 100,00	660,000	0,000	0,00
44	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	660,000	80,00	52 800,00	7 531,76	14,26%	45 268,24	535,853	63,127	5 050,16
D 997 Přesun sutě							71 766,42						
45	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	152,625	48,00	7 326,00	1 046,03	14,26%	6 280,97	130,853	14,596	700,71
46	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 526,250	15,00	22 893,75	3 265,73	14,26%	19 628,02	1 328,535	145,981	2 189,72
47	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	32,340	48,00	1 552,32	221,43	14,26%	1 330,89	27 727	3,093	148,47
48	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	323,400	15,00	4 851,00	661,98	14,26%	4 189,02	277 268	30,932	463,98
49	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	95,700	190,00	18 183,00	2 563,75	14,26%	15 569,25	82 049	9,153	1 739,15
50	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového třevo obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	89,265	190,00	16 960,35	2 419,35	14,26%	14 541,00	76 532	8,538	1 622,21
D 996 Přesun hmot							13 663,50						
51	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	27,327	500,00	13 663,50	1 969,05	14,26%	11 714,45	23 429	2,614	1 306,87

## SOUPIS PRACÍ

Stavba

Bušovice - Smědčice - napojení na vodovod ČOV a kanalizaci

Objekt

07 - SO 07 - Čistírna odpadních vod

Soupis

02 - DSO 07.2 - Železobetonové nádrže

Místo

okres Rokycany

Zadavatel

obec Bušovice, obec Smědčice

Zhotovitel

Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí společník – STAVMONTA spol. s r.o.

Datum

5. 9. 2022

Projektant

Zpracovatel



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ Kč	ZBÝVÁ MN.	F 7/2024	
												Množství	Cena v Kč
Náklady soupisu celkem								9 733 224,38	8 628 835,84	88,65%	1 104 388,54		256 487,80
D HSV Práce a dodávky HSV								9 548 262,30					
D 1 Zemní práce								1 744 555,45					
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	1 440,000	85,00	122 400,00	102 000,00	63,3%	20 400,00	240,000	0,000	0,00
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	60,000	46,70	2 802,00	2 335,00	63,3%	467,00	10,000	0,000	0,00
3	K	131251106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 387,500	135,00	187 312,50	187 312,50	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
4	K	131351106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	832,500	197,00	164 002,50	164 002,50	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
5	K	131451106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	416,250	509,00	211 871,25	211 871,25	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
6	K	131551106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	138,750	582,00	80 752,50	80 752,50	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
7	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	663,097	280,00	185 667,16	165 667,16	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
8	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	663,097	27,00	17 903,62	17 903,62	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
9	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	138,750	392,00	54 390,00	54 390,00	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
10	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	138,750	30,20	4 190,25	4 190,25	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
11	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhlých z homin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	38,250	134,00	5 125,50	0,00	0,0%	5 125,50	38 250	0,000	0,00
12	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	l	1 282,955	190,00	243 761,45	243 761,45	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
13	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhlými jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 934,903	240,00	464 376,72	0,00	0,0%	464 376,72	1 934,903	0,000	0,00
D 2 Zakládání								174 903,14					
14	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se ztuhlým a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	59,652	2 090,00	124 672,68	124 672,68	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
15	K	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	14,323	3 223,00	46 163,03	46 163,03	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
16	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	5,860	553,30	3 242,34	3 242,34	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
17	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	5,860	140,80	825,09	825,09	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								6 318 046,40					
18	K	380316123	Kompletní konstrukce čistření odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, tř. přes 300 mm	m3	56,844	5 525,00	314 063,10	314 063,10	100,0%	0,00	0,000	18 844	104 113,10
19	K	380326342	Kompletní konstrukce čistření odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37, tř. přes 150 do 300 mm (XC4, XA1, XF3, XYPEX)	m3	53,994	6 060,00	327 203,64	327 203,64	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
20	K	380326343	Kompletní konstrukce čistření odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37, tř. přes 300 mm (XC4, XA1, XF3, XYPEX)	m3	152,051	6 060,00	921 429,06	921 429,06	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
21	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí čistření odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení	m2	1 003,498	1 815,00	1 821 348,87	1 821 348,87	100,0%	0,00	0,000	23 918	43 411,17
22	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí čistření odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění	m2	1 003,498	385,00	386 346,73	386 346,73	100,0%	0,00	0,000	23 918	9 208,43
23	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí čistření odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 S05 (R) nebo BSt 500	t	42,110	60 500,00	2 547 655,00	2 547 655,00	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							651 743,11						
24	K	631311214	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 25/30	m3	2,988	5 115,00	15 283,62	0,00	0,0%	15 283,62	2,988	0,000	0,00
25	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	2,988	1 265,00	3 779,82	0,00	0,0%	3 779,82	2,988	0,000	0,00
26	K	631311234	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tl. C 25/30	m3	4,686	5 060,00	23 711,16	23 711,16	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
27	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	4,686	418,00	1 958,75	1 958,75	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
B 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							607 009,76						
28	K	933901111	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3	m3	383,836	48,29	18 535,44	18 535,44	100,0%	0,00	0,000	383,836	18 535,44
29	K	933901311	Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývání (proplachovací) o obsahu do 1000 m3	m3	383,836	72,93	27 993,16	27 993,16	100,0%	0,00	0,000	383,836	27 993,16
30	M	081139100	voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb	m3	383,836	100,00	38 383,60	38 383,60	100,0%	0,00	0,000	383,836	38 383,60
31	K	939941112	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	77,800	799,70	62 216,66	62 216,66	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
32	K	939941113	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně	m	123,000	1 617,00	198 891,00	198 891,00	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
33	M	136112101	tesnění plech - díle části STATIKA	m	200,800	825,00	165 660,00	165 660,00	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
34	K	952903112	Vyčištění objektů čištění odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů svlétlé výšky prostoru do 3,5 m	m2	131,388	72,38	9 509,86	9 509,86	100,0%	0,00	0,000	131,388	9 509,86
35	K	952903119	Vyčištění objektů čištění odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně za vyčištění prostoru v přes 3,5 m	m2	131,388	40,59	5 333,04	5 333,04	100,0%	0,00	0,000	131,388	5 333,04
36	K	977161125	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	3,500	7 262,00	25 467,00	0,00	0,0%	25 467,00	3,500	0,000	0,00
37	K	97716414R	Utěsnění potrubí ve vyvrtaném otvoru	kus	10,000	5 500,00	55 000,00	0,00	0,0%	55 000,00	10,000	0,000	0,00
D 998 Přesun hmot							659 014,20						
38	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 5C m výšky do 25 m	t	1 098,357	600,00	659 014,20	329 507,40	50,0%	329 506,80	549,176	0,000	0,00
PSV Práce a dodávky PSV							184 962,08						
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							137 683,32						
39	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	175,158	61,60	10 789,73	0,00	0,0%	10 789,73	175,158	0,000	0,00
40	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou e astickou hydroizolací	m2	488,590	101,97	49 821,52	0,00	0,0%	49 821,52	488,590	0,000	0,00
41	M	246171501	nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plasty do spodní stavby (např. Sika Poxitar F)	kg	205,762	352,00	72 428,22	0,00	0,0%	72 428,22	205,762	0,000	0,00
42	K	7111432101	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S	m2	57,800	35,60	2 057,68	0,00	0,0%	2 057,68	57,800	0,000	0,00
43	M	69311069	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2	m2	60,690	38,06	2 309,86	0,00	0,0%	2 309,86	60,690	0,000	0,00
44	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,227	1 217,24	276,31	0,00	0,0%	276,31	0,227	0,000	0,00
D 713 Izolace tepelné							47 278,76						
45	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	57,800	231,74	13 394,57	0,00	0,0%	13 394,57	57,800	0,000	0,00
46	M	26376417	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrátková a hladký povrch 300kPA tl 50mm	m2	60,690	550,00	33 379,50	0,00	0,0%	33 379,50	60,690	0,000	0,00
47	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,438	1 152,26	504,69	0,00	0,0%	504,69	0,438	0,000	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace

Objekt: 07.3 - DSO 07.3 - Čistění odpadních vod

Skupina: 03 - DSO 07.3 - Nadzemní objekt

Město: okres Rokycany

Zadavatel: obec Bušovice, obec Smědčice

Zhotovitel: Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER, Vedoucí společník – STAVMONTA spol. s r.o.

Datum: 5. 9. 2022

Projekční

Zpracovatel



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>4 362 526,52</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 589 592,99
D	1		Zemní práce				7 106,32
1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,408	900,00	2 167,20
2	K	132351101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	1,445	950,00	1 372,75
3	K	132451101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti III skupiny 5 do 20 m3	m3	0,722	1 250,00	902,50
4	K	132551101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3	m3	0,241	1 500,00	361,50
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,720	226,00	162,72
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	0,720	23,00	16,56
7	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,167	280,00	606,76
8	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2,167	27,00	58,51
9	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,241	392,00	94,47
10	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	0,241	30,20	7,28
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,005	190,00	950,95
12	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojné s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,688	240,00	405,12
D	2		Zakládání				24 408,14
13	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se ztuhnutím a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	0,460	2 090,00	961,40
14	K	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	0,460	3 223,00	1 482,58
15	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	1,976	4 180,00	8 259,68
16	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	9,880	400,14	3 953,38
17	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	9,880	80,55	795,83
18	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	1,152	4 180,00	4 815,36
19	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	7,680	452,41	3 474,51
20	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	7,680	86,64	665,40
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				834 109,54
21	K	311235121	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 200 mm	m2	18,600	1 925,00	35 805,00
22	K	311236101	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm	m2	8,018	2 255,00	18 080,59
23	K	311237111	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,26 do 0,30, tl. zdiva 300 mm	m2	28,325	2 145,00	60 757,13
24	K	311237121	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,22 do 0,26, tl. zdiva 380 mm	m2	120,475	3 410,00	410 819,75

FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ Kč	ZBÝVÁ MN.	F 7/2024	
				Množství	Cena v Kč
1 900 873,56	43,57%	2 461 652,96			1 263 937,65
0,00	0,0%	2 167,20	2,408	0,000	0,00
0,00	0,0%	1 372,75	1,445	0,000	0,00
0,00	0,0%	902,50	0,722	0,000	0,00
0,00	0,0%	361,50	0,241	0,000	0,00
0,00	0,0%	162,72	0,720	0,000	0,00
0,00	0,0%	16,56	0,720	0,000	0,00
0,00	0,0%	606,76	2,167	0,000	0,00
0,00	0,0%	58,51	2,167	0,000	0,00
0,00	0,0%	94,47	0,241	0,000	0,00
0,00	0,0%	7,28	0,241	0,000	0,00
0,00	0,0%	950,95	5,005	0,000	0,00
0,00	0,0%	405,12	1,688	0,000	0,00
0,00	0,0%	961,40	0,460	0,000	0,00
0,00	0,0%	1 482,58	0,460	0,000	0,00
0,00	0,0%	8 259,68	1,976	0,000	0,00
0,00	0,0%	3 953,38	9,880	0,000	0,00
0,00	0,0%	795,83	9,880	0,000	0,00
0,00	0,0%	4 815,36	1,152	0,000	0,00
0,00	0,0%	3 474,51	7,680	0,000	0,00
0,00	0,0%	665,40	7,680	0,000	0,00
35 805,00	100,0%	0,00	0,000	18,600	35 805,00
18 080,59	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
60 757,13	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
410 819,75	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč	
25	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	5,000	684,71	3 423,55	3 423,55	100,0%	0,00	3,000	0,000	0,00
26	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	58,000	1 777,00	68 266,00	68 266,00	100,0%	0,00	3,000	0,000	0,00
27	K	317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	kus	5,000	983,90	4 919,50	4 919,50	100,0%	0,00	3,000	0,000	0,00
28	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdviu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	1,017	11 567,46	11 764,11	0,00	0,0%	11 764,11	1,017	0,000	0,00
29	M	13010720	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180	t	0,188	60 500,00	11 374,00	11 374,00	100,0%	0,00	0,000	0,188	11 374,00
30	M	13010722	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200	t	0,238	60 500,00	14 399,00	14 399,00	100,0%	0,00	0,000	0,238	14 399,00
31	M	13010820	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140	t	0,038	60 500,00	2 299,00	2 299,00	100,0%	0,00	0,000	0,038	2 299,00
32	M	13010822	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160	t	0,553	60 500,00	33 456,50	33 456,50	100,0%	0,00	0,000	0,553	33 456,50
33	K	339941122	Sloup ze zdvojených válcovaných nosníků U 160 dl 3,2 m zabetonovaný	kus	4,000	27 500,00	110 000,00	0,00	0,0%	110 000,00	4,000	0,000	0,00
34	K	33994112R	Sloup ocelový 150/150mm, dl 4,81 m zabetonovaný	kus	1,000	30 800,00	30 800,00	30 800,00	100,0%	0,00	0,000	1,000	30 800,00
35	K	342244111	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	18,063	993,49	17 945,41	17 945,41	100,0%	0,00	0,000	18,063	17 945,41
D 4						Vodorovné konstrukce	63 152,32						
36	K	417321414	Zluzující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) Iř. C 20/25	m3	4,215	4 180,00	17 618,70	17 618,70	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
37	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	28,100	511,29	14 367,25	14 367,25	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
38	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	28,100	110,12	3 094,37	3 094,37	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
39	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,464	60 500,00	28 072,00	28 072,00	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
D 6						Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	362 940,22						
40	K	612121101	Zařízení spár vnitřních povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stěn	m2	200,962	198,00	39 790,48	0,00	0,0%	39 790,48	200,962	0,000	0,00
41	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	200,962	94,78	19 047,18	0,00	0,0%	19 047,18	200,962	0,000	0,00
42	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svíslých konstrukcí stěn	m2	200,962	462,00	92 844,44	0,00	0,0%	92 844,44	200,962	0,000	0,00
43	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Připlátek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	200,962	81,54	16 406,54	0,00	0,0%	16 406,54	200,962	0,000	0,00
44	K	622121110	Zařízení spár vnějších povrchů vápennou maltou, ploch z tvámic nebo kamene stěn	m2	148,800	63,27	9 414,58	0,00	0,0%	9 414,58	148,800	0,000	0,00
45	K	622131100	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	148,800	84,25	12 536,40	0,00	0,0%	12 536,40	148,800	0,000	0,00
46	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný stěn	m2	148,800	72,94	10 853,47	0,00	0,0%	10 853,47	148,800	0,000	0,00
47	K	622521032	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná ), zrnitost 3,0 mm stěn	m2	148,800	580,59	86 406,67	0,00	0,0%	86 406,57	148,800	0,000	0,00
48	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	148,800	260,51	38 763,89	0,00	0,0%	38 763,89	148,800	0,000	0,00
49	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	14,450	876,02	12 658,49	12 658,49	100,0%	0,00	0,000	14,450	12 658,49
50	M	28375950	deska EPS 100 fasádní A=0,037 tl 100mm	m2	15,173	257,40	3 905,53	3 905,53	100,0%	0,00	0,000	15,173	3 905,53
51	K	631311214	Mazanina z betonu prostěno se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 25/30	m3	2,714	5 115,00	13 882,11	13 882,11	100,0%	0,00	0,000	2,714	13 882,11
52	K	631311224	Mazanina z betonu prostěno se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tl. C 25/30	m3	0,525	5 080,00	2 656,50	2 656,50	100,0%	0,00	0,000	0,525	2 656,50
53	K	631319011	Připlátek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	2,714	1 265,00	3 433,21	3 433,21	100,0%	0,00	0,000	2,714	3 433,21
54	K	631319012	Připlátek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,525	649,00	340,73	340,73	100,0%	0,00	0,000	0,525	340,73
D 9						Ostatní konstrukce a práce, bourání	265 645,19						
55	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	173,400	86,59	15 014,71	0,00	0,0%	15 014,71	173,400	0,000	0,00
56	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 Připlátek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	10 404,000	1,20	12 484,80	0,00	0,0%	12 484,80	10 404,000	0,000	0,00
57	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	173,400	52,54	9 110,44	0,00	0,0%	9 110,44	173,400	0,000	0,00
58	K	952903112	Vybíjení objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m	m2	69,280	72,38	5 014,49	5 014,49	100,0%	0,00	0,000	69,280	5 014,49
59	K	953171022	Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu, hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	386,95	773,90	0,00	0,0%	773,90	2,000	0,000	0,00
60	M	55241011R	poklop vnitřní 600/600mm, plynotěsný nerezový	kus	2,000	6 600,00	13 200,00	0,00	0,0%	13 200,00	2,000	0,000	0,00
61	K	953171023	Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu, hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	5,000	486,89	2 434,45	0,00	0,0%	2 434,45	5,000	0,000	0,00
62	M	631260614	poklop vnitřní 600/900mm, plynotěsný nerezový	kus	5,000	7 920,00	39 600,00	0,00	0,0%	39 600,00	5,000	0,000	0,00
63	K	953943212	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříňové pro hasicí přístroj	kus	1,000	604,40	604,40	0,00	0,0%	604,40	1,000	0,000	0,00
64	M	44932415	přístroj hasicí ruční pěnový S 9 PMDS	kus	1,000	2 409,00	2 409,00	0,00	0,0%	2 409,00	1,000	0,000	0,00
65	M	98487510R	Nádrž zásobníková na siran železitý	kus	1,000	165 000,00	165 000,00	0,00	0,0%	165 000,00	1,000	0,000	0,00
D 998						Přesun hmot	32 230,26						
66	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenosti do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	86,867	371,03	32 230,26	7 517,07	23,3%	24 713,19	86,807	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]							Množství	Cena v Kč
PSV Práce a dodávky PSV								2 767 497,47							
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								21 291,92							
67	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	78,790	12,31	969,90	969,90	100,0%	0,00	0,000	78,790	969,92		
68	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,026	56 980,00	1 481,48	1 481,48	100,0%	0,00	0,000	0,026	1 481,43		
69	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	78,790	124,25	9 789,66	9 789,66	100,0%	0,00	0,000	78,790	9 789,65		
70	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	91,830	91,96	8 444,69	8 444,69	100,0%	0,00	0,000	91,830	8 444,63		
71	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,498	1 217,24	606,19	606,19	100,0%	0,00	0,000	0,498	606,19		
713 Izolace tepelné								36 034,99							
72	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	94,680	49,90	4 724,53	0,00	0,0%	4 724,53	94,680	0,000	0,00		
73	M	63152108	pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 200mm	m2	50,495	565,40	28 549,87	0,00	0,0%	28 549,87	50,495	0,000	0,00		
74	M	28375865	deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením λ=0,039 tl 20mm	m2	50,495	47,30	2 388,41	0,00	0,0%	2 388,41	50,495	0,000	0,00		
75	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,323	1 152,26	372,18	0,00	0,0%	372,18	0,323	0,000	0,00		
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace								37 953,02							
76	K	721173317	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160	m	31,000	862,24	26 729,44	0,00	0,0%	26 729,44	31,000	0,000	0,00		
77	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	10,000	560,11	5 601,10	0,00	0,0%	5 601,10	10,000	0,000	0,00		
78	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	3,000	844,98	2 534,94	0,00	0,0%	2 534,94	3,000	0,000	0,00		
79	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	102,25	102,25	0,00	0,0%	102,25	1,000	0,000	0,00		
80	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,000	1 032,36	1 032,36	0,00	0,0%	1 032,36	1,000	0,000	0,00		
81	K	721274121	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50	kus	1,000	589,86	589,86	0,00	0,0%	589,86	1,000	0,000	0,00		
82	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	44,000	29,02	1 276,88	0,00	0,0%	1 276,88	44,000	0,000	0,00		
83	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,107	805,50	86,19	0,00	0,0%	86,19	0,107	0,000	0,00		
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod								25 330,10							
84	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	40,000	480,25	19 210,00	0,00	0,0%	19 210,00	40,000	0,000	0,00		
85	K	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	30,000	67,57	2 027,10	0,00	0,0%	2 027,10	30,000	0,000	0,00		
86	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	10,000	82,84	828,40	0,00	0,0%	828,40	10,000	0,000	0,00		
87	K	722221134	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2"	soubor	1,000	569,71	569,71	0,00	0,0%	569,71	1,000	0,000	0,00		
88	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	40,000	66,29	2 651,60	0,00	0,0%	2 651,60	40,000	0,000	0,00		
89	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,060	721,50	43,29	0,00	0,0%	43,29	0,060	0,000	0,00		
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty								49 121,67							
90	K	725112182	Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	1,000	6 710,69	6 710,69	0,00	0,0%	6 710,69	1,000	0,000	0,00		
91	K	725211617	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosíoupem), šířka umyvadla 600 mm	soubor	1,000	5 383,21	5 383,21	0,00	0,0%	5 383,21	1,000	0,000	0,00		
92	K	725241112	Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm	soubor	1,000	6 769,07	6 769,07	0,00	0,0%	6 769,07	1,000	0,000	0,00		
93	K	725244143	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 900 mm	soubor	1,000	11 296,38	11 296,38	0,00	0,0%	11 296,38	1,000	0,000	0,00		
94	K	725841312	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,000	1 180,82	1 180,82	0,00	0,0%	1 180,82	1,000	0,000	0,00		
95	K	725532112	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé, objem nádrže (přikón) 50 l (2,0 kW) rychloohřev 220 V	soubor	1,000	16 584,92	16 584,92	0,00	0,0%	16 584,92	1,000	0,000	0,00		
96	K	725822633	Baterie umyvadlové stojánkové klasické s výpustí	soubor	1,000	1 082,92	1 082,92	0,00	0,0%	1 082,92	1,000	0,000	0,00		
97	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,135	841,91	113,66	0,00	0,0%	113,66	0,135	0,000	0,00		
751 Vzduchotechnika								34 900,89							
98	K	751366012	Montáž filtru kazetového, na potrubí, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	820,60	820,60	0,00	0,0%	820,60	1,000	0,000	0,00		
99	M	42922026	filtr kazetový pro kruhové potrubí Pz D 315mm	kus	1,000	3 113,00	3 113,00	0,00	0,0%	3 113,00	1,000	0,000	0,00		
100	K	751398054	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapy na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,450 do 0,600 m2	kus	3,000	1 016,05	3 048,15	0,00	0,0%	3 048,15	3,000	0,000	0,00		
101	M	429729261	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, 1000x500mm	kus	3,000	6 050,00	18 150,00	0,00	0,0%	18 150,00	3,000	0,000	0,00		
102	K	751398056	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapy na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,750 m2	kus	1,000	2 346,01	2 346,01	0,00	0,0%	2 346,01	1,000	0,000	0,00		
103	M	429729262	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, 1000x800mm	kus	1,000	7 150,00	7 150,00	0,00	0,0%	7 150,00	1,000	0,000	0,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
104	K	998751101	Přesun hmot pro vřchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,059	4 629,31	273,13	0,00	0,0%	273,13	0,059	0,000	0,00
							756 513,28						
D 762 Konstrukce tesařské													
105	K	762083111	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva mächením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ochrzení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	15,439	1 311,26	20 244,54	16 195,37	60,0%	4 049,17	3,086	12,351	16 195,37
106	K	762085112	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	90,000	43,10	3 879,00	3 103,20	80,0%	775,80	18,000	72,000	3 103,20
107	K	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	209,720	495,00	103 811,40	63 049,12	60,0%	20 762,28	41,944	167,776	63 049,12
108	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,395	13 750,00	19 181,25	15 345,00	60,0%	3 836,25	0,279	1,116	15 345,00
109	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	651,000	495,00	322 245,00	257 796,00	60,0%	64 449,00	130,200	520,800	257 796,00
110	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	8,973	13 750,00	123 378,75	68 697,50	60,0%	24 681,25	1,795	7,178	68 697,50
111	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	1,786	13 750,00	24 557,50	19 635,00	60,0%	4 922,50	0,358	1,428	19 635,00
112	M	60512132	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	0,793	13 750,00	10 903,75	8 717,50	79,9%	2 186,25	0,159	0,634	8 717,50
113	K	762342314	Bednění a laťování montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	264,000	77,98	20 586,72	16 469,38	60,0%	4 117,34	52,800	211,200	16 469,38
114	K	762342441	Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových	m	245,000	15,39	3 770,55	3 016,44	60,0%	754,11	48,000	196,000	3 016,44
115	M	60514106	řezivo jehličnaté lat pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	2,492	13 750,00	34 265,00	27 403,75	60,0%	6 861,25	0,499	1,993	27 403,75
116	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásové ocel, vruty	m3	15,439	1 849,73	28 557,98	22 848,02	60,0%	5 711,96	3,088	12,351	22 848,02
117	K	762842131	Montáž podbíjení střech šikmých, vnějšího přesahu šířky do 0,8 m (pouze pro prkna přibíjená rovnoběžně s krokem) z hoblovaných prken z palubek	m	36,300	379,34	13 770,04	11 016,03	60,0%	2 754,01	7,260	29,040	11 016,03
118	M	61191155	palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B	m2	14,520	715,00	10 381,80	8 305,44	60,0%	2 076,36	2,904	11,616	8 305,44
119	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	9,006	1 885,41	16 980,00	13 582,49	60,0%	3 397,51	1,802	7,204	13 582,49
D 763 Konstrukce suché výstavby							85 578,68						
120	K	76313151R	Podhled ze sanačních desek USP II, 12mm, na pomocný roš, odolných proti vlhkosti	m2	47,340	1 650,00	78 111,00	0,00	0,0%	78 111,00	47,340	0,000	0,00
121	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	47,340	43,53	2 060,71	0,00	0,0%	2 060,71	47,340	0,000	0,00
122	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	47,340	52,89	2 503,81	0,00	0,0%	2 503,81	47,340	0,000	0,00
123	M	28329276	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	52,074	40,15	2 090,77	0,00	0,0%	2 090,77	52,074	0,000	0,00
124	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,675	1 203,54	812,39	0,00	0,0%	812,39	0,675	0,000	0,00
D 764 Konstrukce klempířské							102 184,67						
125	K	764212665	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem řs 400 mm	m	47,600	715,00	34 034,00	0,00	0,0%	34 034,00	47,600	0,000	0,00
126	K	764216643	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošné lepené, bez rohů řs 250 mm	m	9,000	814,00	7 326,00	0,00	0,0%	7 326,00	9,000	0,000	0,00
127	K	764511602	Žlab pocokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel pákruhových řs 330 mm	m	47,600	808,50	38 484,60	0,00	0,0%	38 484,60	47,600	0,000	0,00
128	K	764511643	Žlab pocokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychlyťový), řs žlabu průměr svodu 330/120 mm	kus	5,000	935,00	4 675,00	0,00	0,0%	4 675,00	5,000	0,000	0,00
129	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	15,700	1 078,00	16 924,60	0,00	0,0%	16 924,60	15,700	0,000	0,00
130	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,310	2 388,80	740,47	0,00	0,0%	740,47	0,310	0,000	0,00
D 765 Krytina skládaná							633 256,93						
131	K	765113015	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° na sucho maloformátová (přes 12ks/m2) režná	m2	264,000	1 320,00	348 480,00	0,00	0,0%	348 480,00	264,000	0,000	0,00
132	K	765113121	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou	m	47,600	113,26	5 391,18	0,00	0,0%	5 391,18	47,600	0,000	0,00
133	K	765113321	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° hřeben na sucho s větracím pásem hliníkovým z hřebenačů režných	m	31,900	1 704,99	54 369,18	0,00	0,0%	54 369,18	31,900	0,000	0,00
134	K	765113412	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° úžlabí na plech na sucho s těsnícími pásy	m	6,000	1 164,75	6 988,50	0,00	0,0%	6 988,50	6,000	0,000	0,00
135	K	765113555	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° štítová hrana na sucho z okrajových tašek maloformátových (přes 3ks/m) režných	m	28,500	1 249,01	35 596,79	0,00	0,0%	35 596,79	28,500	0,000	0,00
136	K	765113911	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° Připlátek cenám za sklon přes 30° do 40°	m2	264,000	157,32	41 532,48	0,00	0,0%	41 532,48	264,000	0,000	0,00
137	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné folie kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve	m2	264,000	49,08	12 957,12	10 365,70	60,0%	2 591,42	52,800	211,200	10 365,70
138	M	28329233	folie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací	m2	290,400	71,17	20 667,77	16 534,21	60,0%	4 133,56	58,080	232,320	16 534,21
139	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné folie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	264,000	56,28	14 857,92	11 886,34	60,0%	2 971,58	52,800	211,200	11 886,34
140	M	28322012	folie hydroizolační střešní, mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	290,400	264,00	76 665,60	61 332,48	60,0%	15 333,12	58,080	232,320	61 332,48
141	K	998765101	Přesun hmot pro krytínu skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	12,210	1 288,32	15 730,39	0,00	0,0%	15 730,39	12,210	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
D 766 Konstrukce truhlářské													
142	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíracích do zdíva, výšky do 1,5 m	m2	4,800	824,75	3 958,80	0,00	0,0%	3 958,80	4,800	0,000	0,00
143	M	61140051	okno plastové otevíravé/sklonpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	4,800	8 250,00	39 600,00	0,00	0,0%	39 600,00	4,800	0,000	0,00
144	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíracích do zdíva	kus	2,000	824,75	1 649,50	0,00	0,0%	1 649,50	2,000	0,000	0,00
145	M	61140049	okno plastové otevíravé/sklonpné dvojsklo do plochy 1m2	m2	1,040	8 250,00	8 580,00	0,00	0,0%	8 580,00	1,040	0,000	0,00
146	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	862,88	862,88	0,00	0,0%	862,88	1,000	0,000	0,00
147	M	611603211	dveře plastové interiérové jednokřídle 700x1970mm	kus	1,000	22 000,00	22 000,00	0,00	0,0%	22 000,00	1,000	0,000	0,00
148	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,000	936,24	2 808,72	0,00	0,0%	2 808,72	3,000	0,000	0,00
149	M	553409091	dveře plastové interiérové jednokřídle P 900x1970mm	kus	3,000	22 000,00	66 000,00	0,00	0,0%	66 000,00	3,000	0,000	0,00
150	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlení	kus	2,000	3 817,39	7 634,78	0,00	0,0%	7 634,78	2,000	0,000	0,00
151	M	61140500	dveře jednokřídle plastové bílé plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	3,546	8 250,00	29 254,50	0,00	0,0%	29 254,50	3,546	0,000	0,00
152	K	766660451	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových bez nadsvětlení	kus	1,000	4 202,83	4 202,83	0,00	0,0%	4 202,83	1,000	0,000	0,00
153	M	61140506	dveře dvoukřídle plastové bílé plné max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	2,500	24 200,00	60 500,00	0,00	0,0%	60 500,00	2,500	0,000	0,00
154	K	766681114	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm	kus	4,000	1 837,89	7 351,56	0,00	0,0%	7 351,56	4,000	0,000	0,00
155	M	55331433	zároveň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	3,000	4 609,00	13 827,00	0,00	0,0%	13 827,00	3,000	0,000	0,00
156	M	55331431	zároveň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	4 554,00	4 554,00	0,00	0,0%	4 554,00	1,000	0,000	0,00
157	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,570	1 041,92	593,89	0,00	0,0%	593,89	0,570	0,000	0,00
D 767 Konstrukce zámečnické													
158	K	767161123	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotností 1 m zábradlí do 20 kg	m	17,840	370,37	6 607,40	5 177,77	78,4%	1 429,63	3,860	13,980	5 177,77
159	M	553420301	zábradlí vnitřní, žárově zinkovaná ocel, výška 1,1m - se řetízky	m	17,840	6 820,00	121 668,80	95 343,60	78,4%	26 325,20	3,860	13,980	95 343,60
160	K	76759023R	Lávka, žárově zinkovaná ocel, dodatečné spoje natřít zinkovou barvou (dodávka + montáž)	m2	15,000	7 150,00	107 250,00	107 250,00	100,0%	0,00	0,000	15,000	107 250,00
161	K	767662120	Montáž mříží pevných, připevňování svařováním	m2	6,100	715,00	4 361,50	0,00	0,0%	4 361,50	6,100	0,000	0,00
162	M	553414381	mříž okenní 1000x500mm	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	0,00	0,0%	6 600,00	1,000	0,000	0,00
163	M	553414283	mříž okenní 1000x1200mm	kus	4,000	13 200,00	52 800,00	0,00	0,0%	52 800,00	4,000	0,000	0,00
164	M	553414284	mříž okenní 1000x800mm	kus	1,000	8 800,00	8 800,00	0,00	0,0%	8 800,00	1,000	0,000	0,00
165	K	767861011	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu	kus	1,000	4 248,23	4 248,23	0,00	0,0%	4 248,23	1,000	0,000	0,00
166	M	449830271	žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 4,7m	kus	1,000	22 000,00	22 000,00	0,00	0,0%	22 000,00	1,000	0,000	0,00
167	K	767861021	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 5 m, ukotvených do betonu	kus	4,000	1 320,00	5 280,00	2 640,00	50,0%	2 640,00	2,000	2,000	2 640,00
168	M	449830272	žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 5,25m	kus	4,000	52 800,00	211 200,00	105 600,00	50,0%	105 600,00	2,000	2,000	105 600,00
169	M	55342038	madlo nerezové výška 1000mm	kus	2,000	860,20	1 720,40	0,00	0,0%	1 720,40	2,000	0,000	0,00
170	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	21,353	1 537,24	32 824,69	0,00	0,0%	32 824,69	21,353	0,000	0,00
D 771 Podlahy z dlaždic													
171	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	12,675	61,86	784,08	0,00	0,0%	784,08	12,675	0,000	0,00
172	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	12,675	676,54	8 575,14	0,00	0,0%	8 575,14	12,675	0,000	0,00
173	M	59761409	dlažba keramická slutná protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	13,943	480,70	6 702,40	0,00	0,0%	6 702,40	13,943	0,000	0,00
174	K	771577154	Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty Připíplek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	12,675	64,35	815,64	0,00	0,0%	815,64	12,675	0,000	0,00
175	K	771591112	Isolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stárkou ve dvou vrstvách	m2	12,675	411,54	5 216,27	0,00	0,0%	5 216,27	12,675	0,000	0,00
176	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,378	715,25	270,36	0,00	0,0%	270,36	0,378	0,000	0,00
D 781 Dokončovací práce - obklady													
177	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	11,680	61,86	722,52	0,00	0,0%	722,52	11,680	0,000	0,00
178	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	11,680	666,57	7 785,54	0,00	0,0%	7 785,54	11,680	0,000	0,00
179	M	59761066	obklad keramický reliéfní pro interiéru přes 12 do 19ks/m2	m2	12,848	590,70	7 589,31	0,00	0,0%	7 589,31	12,848	0,000	0,00
180	K	781674112	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm	m	9,000	128,44	1 155,96	0,00	0,0%	1 155,96	9,000	0,000	0,00
181	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	1,800	517,00	930,60	0,00	0,0%	930,60	1,800	0,000	0,00
182	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,270	715,25	193,12	0,00	0,0%	193,12	0,270	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
783							60 789,93						
Dokončovací práce - nátěry													
183	K	783213011	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a čílním nezabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický	m2	439,517	77,34	33 992,24	27 193,75	80,0%	6 798,49	67,904	351,613	27 193,75
184	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	29,040	265,74	7 717,09	6 173,67	80,0%	1 543,42	5,808	23,232	6 173,67
185	K	783826615	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zmlých tenkovrstvých nebo štukových stupně čílnosti 1 a 2	m2	65,820	79,09	5 205,70	0,00	0,0%	5 205,70	65,820	0,000	0,00
186	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	41,605	15,36	639,05	0,00	0,0%	539,05	41,605	0,000	0,00
187	K	783913151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) syntetický	m2	41,605	92,80	3 860,94	0,00	0,0%	3 860,94	41,605	0,000	0,00
188	K	783917161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický	m2	41,605	210,91	8 774,91	0,00	0,0%	8 774,91	41,605	0,000	0,00
784							18 581,57						
Dokončovací práce - malby a tapety													
189	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	236,622	19,80	4 685,12	0,00	0,0%	4 685,12	236,622	0,000	0,00
190	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	170,802	81,36	13 896,45	0,00	0,0%	13 896,45	170,802	0,000	0,00
787							7 079,40						
Dokončovací práce - zasklívání													
191	K	787911111	Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo bezpečnostní	m2	5,300	492,29	2 609,14	0,00	0,0%	2 609,14	5,300	0,000	0,00
192	M	63479019	fólie na sklo ochranné a bezpečnostní čílná 82%	m2	5,459	818,40	4 467,65	0,00	0,0%	4 467,65	5,459	0,000	0,00
193	K	998787101	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,003	369,72	2,61	0,00	0,0%	2,61	0,003	0,000	0,00
M							5 436,06						
Práce a dodávky M													
22-M							5 436,06						
Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby													
194	K	220301602	Položení koberce včetně uříznutí podlahoviny na míru a připevnění antistatického	m2	1,500	544,04	816,06	0,00	0,0%	816,36	1,500	0,000	0,00
195	M	607561421	gumový antistatický pás	m2	1,500	3 080,00	4 620,00	0,00	0,0%	4 620,30	1,500	0,000	0,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bušovice s Smědčice - napojení na vodovod ČOV a kanalizace

Číslo: 13 - PS 06 - ČOV - strojní technologie

Místo: okres Rokycany

Zadavatel: obec Bušovice, obec Smědčice

Zhotovitel: Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí společník – STAVMONTA spol. s r.o.

Datum: 5. 9. 2022

Projektant:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ Kč	ZBÝVÁ MN.	F 7/2024	
												Množství	Cena v Kč
Náklady soupisu celkem								7 154 006,52	2 312 029,18	32,32%	4 841 977,34		316 098,59
D M Práce a dodávky M								7 154 006,52					
D 35-M Montáž čerpadel, kompr. a vodoh. zař.								7 154 006,52					
1	K	34	Montážní práce a doprava materiálu	kpl	1,000	918 635,85	918 635,85	183 727,18	20,0%	734 908,67	0,800	0,100	51 863,59
2	M	1	Stírané válcové síto s integrovaným lusem na shrabky	kpl	1,000	435 402,00	435 402,00	435 402,00	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
3	M	2	Plastová nádoba na odpad - pojízdná	kpl	2,000	1 188,00	2 376,00	0,00	0,0%	2 376,00	2,000	0,000	0,00
4	M	3	Ponorné vrtulové míchadlo denitrifikační nádrže	kpl	2,000	158 381,78	316 763,56	0,00	0,0%	316 763,56	2,000	0,000	0,00
5	M	4	Patka zvedacího zařízení	kpl	1,000	9 801,00	9 801,00	0,00	0,0%	9 801,00	1,000	0,000	0,00
6	M	5	Zvedací zařízení	kpl	1,000	34 897,50	34 897,50	0,00	0,0%	34 897,50	1,000	0,000	0,00
7	M	7	Rozdělovací jímka	kpl	1,000	72 705,60	72 705,60	0,00	0,0%	72 705,60	1,000	0,000	0,00
8	M	8	Provdzdušňovací rošt nitrifikační nádrže	kpl	2,000	88 300,33	176 600,66	0,00	0,0%	176 600,66	2,000	0,000	0,00
9	M	9	Norm. stěna odplynění	kpl	2,000	28 957,50	57 915,00	57 915,00	100,0%	0,00	0,000	2,000	57 915,00
10	M	10	Strojní vybavení dosazovací nádrže	kpl	1,000	207 900,00	207 900,00	166 320,00	80,0%	41 580,00	0,200	0,800	166 320,00
11	M	11	Elektromagnetický ventil	kpl	1,000	3 712,50	3 712,50	0,00	0,0%	3 712,50	1,000	0,000	0,00
12	M	12	Dmychadlové soustrojí s protihlukovým krytem	kpl	3,000	103 207,50	309 622,50	0,00	0,0%	309 622,50	3,000	0,000	0,00
13	M	15	Tlumič hluku + protidešťová žaluzie + ochranná mřížka	kpl	1,000	20 047,50	20 047,50	0,00	0,0%	20 047,50	1,000	0,000	0,00
14	M	16	Axiální ventilátor na stěnu + žaluziová klapka samotížná	kpl	1,000	11 850,30	11 850,30	0,00	0,0%	11 850,30	1,000	0,000	0,00
15	M	17	Provdzdušňovací rošt uskladňovací nádrže kalu	kpl	1,000	75 285,05	75 285,05	0,00	0,0%	75 285,05	1,000	0,000	0,00
16	M	18	Ponorné kalové čerpadlo	kpl	1,000	43 807,50	43 807,50	0,00	0,0%	43 807,50	1,000	0,000	0,00
17	M	19	Vodící tyč čerpadla odsazené vody	kpl	1,000	5 346,00	5 346,00	0,00	0,0%	5 346,00	1,000	0,000	0,00
18	M	20	Zvedací zařízení	kpl	1,000	36 976,50	36 976,50	0,00	0,0%	36 976,50	1,000	0,000	0,00
19	M	21	Sběrná miska úkapů kalu	kpl	1,000	67 834,80	67 834,80	0,00	0,0%	67 834,80	1,000	0,000	0,00
20	M	22	Vřetenové čerpadlo kalu	kpl	1,000	96 525,00	96 525,00	0,00	0,0%	96 525,00	1,000	0,000	0,00
21	M	23	Odvodňovací zařízení kalu - dehydrátor	kpl	1,000	1 468 665,00	1 468 665,00	1 468 665,00	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
22	M	24	Stanice pro přípravu a dávkování tekutého polymeru	kpl	1,000	398 722,50	398 722,50	0,00	0,0%	398 722,50	1,000	0,000	0,00
23	M	25	Oceloplechový kontejner	kpl	1,000	117 166,50	117 166,50	0,00	0,0%	117 166,50	1,000	0,000	0,00
24	M	26	Drážka pro pojezd kontejneru na kal	kpl	1,000	23 463,00	23 463,00	0,00	0,0%	23 463,00	1,000	0,000	0,00
25	M	31	Měrný žlab P1	kpl	1,000	140 837,40	140 837,40	0,00	0,0%	140 837,40	1,000	0,000	0,00
26	M	311	Kyslíková sonda pro měření aktuální koncentrace rozpustěného kyslíku, včetně vyhodnocovací jednotky	kus	2,000	84 095,55	168 191,10	0,00	0,0%	168 191,10	2,000	0,000	0,00
27	M	312	Sonda měření teploty	kus	1,000	12 622,50	12 622,50	0,00	0,0%	12 622,50	1,000	0,000	0,00
28	M	313	Čerpadlo vratného a přebytkového kalu v dosazovací nádrži	kus	2,000	54 202,50	108 405,00	0,00	0,0%	108 405,00	2,000	0,000	0,00
29	M	314	Patka zvedacího zařízení čerpadla vratného kalu	kus	1,000	9 801,00	9 801,00	0,00	0,0%	9 801,00	1,000	0,000	0,00
30	M	315	Zvedací zařízení; Nosnost 150 kg se stavitelným ramenem Mat. oc.tr.17 s ručním navijákem s brzdou lanko nerez zdvih 7m	kus	1,000	34 897,50	34 897,50	0,00	0,0%	34 897,50	1,000	0,000	0,00
31	M	316	Ofuk hladiny v dosazovací nádrži, vč. trysek	kus	1,000	10 305,90	10 305,90	0,00	0,0%	10 305,90	1,000	0,000	0,00
32	M	317	Vevařovací šoupátko šoupátko přebytkového a vratného kalu DN 80	kus	2,000	5 346,00	10 692,00	0,00	0,0%	10 692,00	2,000	0,000	0,00
33	M	318	PE nádrž na siran železitý s vlastním rozvaděčem, vč. příslušenství	kus	1,000	103 207,50	103 207,50	0,00	0,0%	103 207,50	1,000	0,000	0,00
34	M	319	Měrný žlab P2	kus	1,000	128 200,05	128 200,05	0,00	0,0%	126 200,05	1,000	0,000	0,00
35	M	320	Manometry dmychadel	kus	3,000	2 524,50	7 573,50	0,00	0,0%	7 573,50	3,000	0,000	0,00
36	M	321	Klapka mezipřirubová DN 80	kus	2,000	2 673,00	5 346,00	0,00	0,0%	5 346,00	2,000	0,000	0,00
37	M	322	Fekální koncovka, sací potrubí, úkapový žlab	kus	2,000	5 880,60	11 761,20	0,00	0,0%	11 761,20	2,000	0,000	0,00
38	M	323	Čerpadlo provozní vody	kus	1,000	33 804,55	33 804,55	0,00	0,0%	33 804,55	1,000	0,000	0,00
39	M	324	Patronové sítkové filtry provozní vody, filtrační schopnost 10 mikro	kus	2,000	5 346,00	10 692,00	0,00	0,0%	10 692,00	2,000	0,000	0,00
40	M	325	Membránová tlaková nádoba 200 l, nerez 1.4301	kus	1,000	27 472,50	27 472,50	0,00	0,0%	27 472,50	1,000	0,000	0,00
41	M	326	Pomocné podávací čerpadlo na zařízení odvodnění kalu	kus	1,000	36 382,50	36 382,50	0,00	0,0%	36 382,50	1,000	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
42	M	327	Dopravník	kus	1,000	351 202,50	351 202,50	0,00	0,0%	351 202,50	1,000	0,000	0,00
43	M	328	Vrtání a těsnění prostupů	kpl	1,000	56 430,00	56 430,00	0,00	0,0%	56 430,00	1,000	0,000	0,00
44	M	329	Tlakové zkoušky technologických potrubí	kpl	1,000	17 820,00	17 820,00	0,00	0,0%	17 820,00	1,000	0,000	0,00
45	M	330	Autojeřáb pro složení a montáž strojně-technologické části	kpl	1,000	51 975,00	51 975,00	0,00	0,0%	51 975,00	1,000	0,000	0,00
46	M	331	Předávací dokumentace - manipulační předpisy, prohlášení o shodě, provozní zkoušky zařízení za účasti dodavatele řízení, kontrolní zkušební plán, technologický postup montáže	kpl	1,000	28 215,00	28 215,00	0,00	0,0%	28 215,00	1,000	0,000	0,00
47	M	332	Vyhodnocení zkušebního provozu	kpl	1,000	89 100,00	89 100,00	0,00	0,0%	89 100,00	1,000	0,000	0,00
48	M	32	Potrubí a armatury	kpl	1,000	668 250,00	668 250,00	0,00	0,0%	668 250,00	1,000	0,000	0,00
49	K	33	Dokumentace	kpl	1,000	118 800,00	118 800,00	0,00	0,0%	118 800,00	1,000	0,000	0,00