

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel : **STAVMONTA**
spol. s r.o.

Hřbitovní 33
312 00 Plzeň

IČ : 40525007

DIČ : CZ40525007

Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

Variabilní symbol : **100240173**
Evid. číslo pro KH

Objednávka :

Telefon :

Fax :

E-mail :

Pen. ústav : Československá obchodní banka, a.s. **Bank. spojení :** 491057 / 0300

KS: 0308

Příjemce :

IČ :

DIČ :

Místo určení :

IČ :

DIČ :

Odběratel : **Obec Bušovice**

Bušovice 7
338 24 Bušovice

IČ : 00258652

DIČ : CZ00258652

Datum splatnosti : **9.5.2024**

Datum vystavení daňového dokladu : **9.4.2024**

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : **31.3.2024**

Forma úhrady : **Platebním příkazem**

Popis dodávky : Bušovice - vodovod a kanalizace

Způsob dopravy :

Zakázka : 23018

řádek č.	Označení Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
-------------	----------------------	---------------------	-----------------	-----------------	---------	----------------------	----------------------------	-------	--------------------------

Položky faktury

1	900 00113	stavební práce kód 4 V souladu s SOD na zhotovení díla "Bušovice a Smědčice – napojení na vodovod" a „Bušovice a Smědčice – ČOV a kanalizace" Bušovice - ČOV a kanalizace Vám fakturujeme	1,00	6 337 560,99	6 337 560,99		6 337 560,99	0	6 337 560,99
	1,00			6 337 560,99			6 337 560,99		6 337 560,99

Fakturace celkem CZK

6 337 560,99

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Nulová sazba	0	6 337 560,99	0,00	6 337 560,99
Základní sazba	21	0,00	0,00	0,00
		6 337 560,99	0,00	6 337 560,99

režim přenesené daňové povinnosti - daň odvede zákazník

účet obce Bušovice: 3725381/0100

den odeslání faktury: 9.4.2024

reg. číslo CZ.05.01.04/01/22_021/0000463

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

za období: 1. 3. 2024 - 31. 3. 2024

Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022

Příloha k faktuře číslo: 100240173

Zhotovitel:	Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER
	Vedoucí společník: STAVMONTA spol. s r.o.
Sídlo:	Hřbitovní 33
	312 00 Plzeň
IČO:	40525007
DIČ:	CZ40525007

Odběratel:	Obec Bušovice
Sídlo:	Bušovice 7
	338 24 Břasy 1
IČO:	258652
DIČ:	CZ00258652

Název stavby: (Projektu)	"Bušovice - ČOV a kanalizace"
-----------------------------	-------------------------------

Reg. číslo projektu:	CZ.05.01.04/01/22 021/0000463
----------------------	-------------------------------

Odsouhlasené údaje:

Celková cena díla (bez DPH):				79 312 801,66 Kč
Název	od zahájení do začátku sledovaného období	ve sledovaném období	od zahájení do konce sledovaného období	zbývá k fakturaci
provedené práce	5 763 079,01 Kč	6 337 560,99 Kč	12 100 640,00 Kč	67 212 161,66 Kč
DPH 21%	1 210 246,59 Kč	1 330 887,81 Kč	2 541 134,40 Kč	14 114 553,95 Kč
C e l k e m	6 973 325,60 Kč	7 668 448,80 Kč	14 641 774,40 Kč	81 326 715,61 Kč


Prohlášení:

Níže podepsaní prohlašují, že objem provedených prací finančně vyčíslený za toto období odpovídá zjištěné skutečnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za zhotovitele:
Dne:




Razítko a podpis:



Za TDI:
Dne:



Razítko a podpis:



Za objednatele:
Dne:



Razítko a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 1032 21
Stavba: Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace
 Bušovice - ČOV a kanalizace
 Místo: okres Rokycany Datum:
 Zadavatel: obec Bušovice, obec Smědčice Projektant:
 Zhotovitel: Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí Zpracovatel:
 společník – STAVMONTA spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	FAKTUROVANO	VFAKTUROVANO %	ZBÝVA KČ	1.3/2024
Náklady stavby celkem		79 273 742,15	95 921 228,00	12 100 640,00	15,26%	67 173 102,15	6 337 560,99
06	SO 06 - Splašková kanalizace - liniová stavba	45 356 475,01	54 881 334,76				
02	DSO 06.2 - Gravitační stoky Bušovice	37 948 871,36	45 918 134,35	3 640 186,64	9,59%	34 308 684,72	1 405 751,89
04	DSO 06.4 - Tlaková kanalizace Bušovice	333 782,16	403 876,41	0,00	0,00%	333 782,16	0,00
06	DSO 06.6 - Přípojky gravitační kanalizace - Bušovice (veřejná část)	6 141 732,25	7 431 496,02	0,00	0,00%	6 141 732,25	0,00
08	DSO 06.8 - Domovní čerpací stanice s výtlaky - Bušovice	932 089,24	1 127 827,98	0,00	0,00%	932 089,24	0,00
07	SO 07 - Čistírna odpadních vod	20 444 049,36	24 737 299,73				
01	DSO 07.1 - Čerpací stanice ČSOV 1 - ČOV	2 103 951,61	2 545 781,45	0,00	0,00%	2 103 951,61	0,00
02	DSO 07.2 - Železobetonvé nádrže	9 733 224,38	11 777 201,50	6 862 412,49	70,51%	2 870 811,89	4 931 809,10
03	DSO 07.3 - Nadzemní objekt	4 362 526,52	5 278 657,09	0,00	0,00%	4 362 526,52	0,00
04	DSO 07.4 - Oplocení ČOV	166 209,22	201 113,16	0,00	0,00%	166 209,22	0,00
05	DSO 07.5 - Terénní úpravy, zeleň	243 674,57	294 846,23	23 750,00	9,75%	219 924,57	0,00
06	DSO 07.6 - Komunikace a zpevněné plochy	675 123,43	816 899,35	0,00	0,00%	675 123,43	0,00
07	DSO 07.7 - Stavební elektroinstalace a hromosvod	674 385,36	816 006,29	0,00	0,00%	674 385,36	0,00
08	DSO 07.8 - Propojovací potrubí a výústní objekt	1 093 800,89	1 323 499,08	308 751,31	28,23%	785 049,58	0,00
09	DSO 07.9 - Přípojka NN pro ČOV	771 958,66	934 069,98	588 279,56	76,21%	183 679,10	0,00
10	DSO 07.10 - Přípojka vody	619 194,72	749 225,61	0,00	0,00%	619 194,72	0,00
12	PS 05 - Čerpací stanice ČSOV-1 u ČOV - strojní část	880 649,16	1 065 585,48	0,00	0,00%	880 649,16	0,00
13	PS 06 - ČOV - strojní technologie	7 154 006,52	8 656 347,89	0,00	0,00%	7 154 006,52	0,00
14	PS 07 - ČOV - motorové rozvody, MaR	2 068 791,56	2 503 237,79	0,00	0,00%	2 068 791,56	0,00
22	Vedlejší a ostatní náklady	3 369 770,54	4 077 422,35	677 260,00	20,10%	2 692 510,54	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod ČOV a kanalizace

Objekt

06 SO 06 - Spíškovská kanalizace - liniová stavba

Soupis

02 - DSO 06.2 - Gravitační stoky Bušovice

Místo

okres Rokycany

Zadavatel

obec Bušovice, obec Smědčice

Zhotovitel

Společnost STAVMONTA – POHL CZ – BAGGER, Vedoucí společník – STAVMONTA spol. s r.o.

Datum

5.9.2022

Projektant

Zpracovatel



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]								FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBÝVÁ Kč	ZBÝVÁ MN.	Množství	Cena v Kč
Náklady soupisu celkem								37 948 871,36	3 640 186,64	9,59%	34 308 684,72		1 405 751,89
o HSV Práce a dodávky HSV								36 790 771,36					
o 1 Zemní práce								15 405 089,10					
1	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 784,700	40,00	71 388,00	10 725,26	15,0%	50 662,74	1 518,568	104,676	4 195,01
2	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1 258,600	55,00	69 223,00	0,00	0,0%	69 223,00	1 258,600	0,000	0,00
3	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	3 501,160	32,70	114 487,93	13 635,90	11,9%	100 852,03	3 084,160	142,000	4 643,40
4	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	1 258,600	45,00	56 637,00	0,00	0,0%	56 637,00	1 258,600	0,000	0,00
5	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	26,000	47,00	1 222,00	183,96	15,0%	1 038,04	22,094	1,528	71,61
6	K	113151111	Rozebrání zpevňovacích ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních pásů	m2	24,000	63,20	1 516,80	0,00	0,0%	1 516,80	24,000	0,000	0,00
7	K	113154333	Frézování živého podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez plakátek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, hloubky vrstvy 50 mm	m2	6 988,050	52,60	367 571,43	21 586,00	5,9%	346 005,43	6 578,050	135,000	7 101,00
8	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítlakem do 500 l/min	hod	1 440,000	85,00	122 400,00	18 360,00	15,0%	104 040,00	1 224,000	85,000	8 160,00
9	K	115101301	Poptočnost záložní čerpadla soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítlakem do 500 l/min	den	60,000	46,70	2 802,00	428,30	15,0%	2 373,70	61,000	4,000	186,60
10	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitá světlost DN do 200 mm	m	77,000	306,00	23 562,00	3 539,94	15,0%	20 022,06	66,492	4,526	1 364,59
11	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitá světlost DN přes 200 do 500 mm	m	27,000	400,00	10 800,00	1 622,98	15,0%	9 177,01	22,944	1,587	634,65
12	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trátí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	40,000	296,00	11 840,00	1 778,83	15,0%	10 061,17	33,660	2,351	695,76
13	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trátí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	74,000	400,00	29 600,00	4 447,87	15,0%	25 152,13	62,682	4,349	1 739,40
14	K	121151113	Sejmání ornice strojné při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	257,000	25,00	6 425,00	0,00	0,0%	6 425,00	257,000	0,000	0,00
15	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za zřízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	327,000	410,00	134 070,00	20 142,85	15,0%	113 927,15	277,872	19,216	7 876,43
16	K	132254207	Hloubení zapálených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3	m3	4 281,742	353,00	1 511 454,83	227 078,67	15,0%	1 284 376,16	3 930,657	251,610	80 816,47
17	K	132354207	Hloubení zapálených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3	m3	2 569,048	504,00	1 294 798,68	194 529,34	15,0%	1 100 269,34	2 163,074	150,968	76 086,98
18	K	132454207	Hloubení zapálených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 5 přes 5 000 m3	m3	1 264,522	763,00	960 090,29	147 247,84	15,0%	812 842,45	1 091,837	75,493	57 593,69
19	K	132554207	Hloubení zapálených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 5 000 m3	m3	428,174	980,00	419 610,52	63 041,69	15,0%	356 568,83	363,846	28,161	24 667,81
20	K	141721224	Různý zemní prolák délky proláku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protažení trub v hloubce do 6 m většího průměru vřtu přes 500 do 560 mm	m	74,000	18 500,00	1 369 000,00	0,00	0,0%	1 369 000,00	74,000	0,000	0,00
21	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	15 636,740	100,00	1 563 674,00	234 924,92	15,0%	1 328 749,08	13 287,491	916,670	91 887,05
22	K	151101112	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od krajů výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	15 636,740	55,00	860 020,70	129 208,71	15,0%	730 811,99	13 287,491	916,670	91 887,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]						Množství	Cena v Kč
23	K	153191112	Zřízení variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubeným rámem se štětovnicemi p ochy výkopu přes 30 m2	m2	240,000	350,00	84 000,00		0,00	0,0%	84 000,00	240,000	0,000	0,00
24	K	153191222	Odstínění variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubeným rámem se štětovnicemi plochy výkopu přes 30 m2	m2	240,000	62,00	14 880,00		0,00	0,0%	14 880,00	240,000	0,000	0,00
25	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaliny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3 950,352	280,00	1 106 098,56		0,00	0,0%	1 106 098,56	3 950,352	0,000	0,00
26	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaliny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3 950,352	27,00	106 659,50	18 024,42		15,0%	90 635,08	3 356,655	232,137	6 267,89
27	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaliny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	428,174	392,00	167 844,21	25 216,75		15,0%	142 627,46	363,646	25,161	9 853,12
28	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaliny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	428,174	30,20	12 930,85	1 942,72		15,0%	10 988,13	363,646	25,161	759,86
29	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7 005,642	190,00	1 331 071,98	199 979,01		15,0%	1 131 092,97	5 953,21	411,676	76 218,33
30	K	174101101	Zásyp sypalinou z jakékoliv hominy strojné s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	5 758,207	240,00	1 381 969,68	207 625,83		15,0%	1 174 343,85	4 693,699	338,373	81 209,46
31	M	58331200	štrkpopisek netříděný zásypový	t	2 831,850	275,00	778 758,75	0,00		0,0%	778 758,75	2 831,850	0,000	0,00
32	K	175151101	Obšypání potrubí strojné sypalinou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo mstanálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaliny	m3	1 674,445	305,00	510 705,73	76 727,95		15,0%	433 977,78	1 422,878	98,398	36 010,89
33	M	58331200	štrkpopisek netříděný zásypový	t	3 014,001	275,00	828 850,28	124 825,69		15,0%	704 024,59	2 561,180	177,113	48 706,19
34	K	181351103	Rozprostření a urovňání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojné při souvislé ploše přes 100 do 900 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	267,000	45,00	11 565,00	0,00		0,0%	11 565,00	267,000	0,000	0,00
35	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:6	m2	267,000	25,00	6 425,00	0,00		0,0%	6 425,00	267,000	0,000	0,00
36	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	5,425	155,00	995,88	0,00		0,0%	995,88	5,425	0,000	0,00
37	K	183403111	Občelání půdy nakopáním tl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	257,000	27,50	7 067,50	0,00		0,0%	7 067,50	257,000	0,000	0,00
38	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 nosinkami na široko	m2	257,000	4,40	1 130,80	0,00		0,0%	1 130,80	257,000	0,000	0,00
39	K	185803111	Občelání trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	257,000	8,80	2 261,60	0,00		0,0%	2 261,60	257,000	0,000	0,00
40	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy zřehoně jednotlivé přes 20 m2	m3	25,700	1 045,00	26 856,50	0,00		0,0%	26 856,50	25,700	0,000	0,00
41	M	08211321	voda pitná pro osázení odběratele	m3	25,700	110,00	2 827,00	0,00		0,0%	2 827,00	25,700	0,000	0,00
p 2 Zakládání							39 681,88							
42	K	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	24,000	106,00	2 544,00	0,00		0,0%	2 544,00	24,000	0,000	0,00
43	M	59381004	panel silniční 3,00x2,00x0,15m	kus	4,000	9 029,47	36 117,88	0,00		0,0%	36 117,88	4,000	0,000	0,00
p 3 Svahy a kompletní konstrukce							267 372,50							
44	K	359901111	Vybílení stok jakékoliv výšky	m	3 531,100	25,00	88 277,50	0,00		0,0%	88 277,50	3 531,100	0,000	0,00
45	K	359901211	Monitorink stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace	m	7 062,200	20,00	141 244,00	0,00		0,0%	141 244,00	7 062,200	0,000	0,00
46	K	36931731R	Výplň z popilkocementové suspenze mezikruží - ocelové chránička DN 500	m3	11,100	3 410,00	37 851,00	0,00		0,0%	37 851,00	11,100	0,000	0,00
p 4 Vodorovné konstrukce							535 109,05							
47	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otepleném výkopu z kameniva drobného lžčeného 0 až 4 mm	m3	464,060	648,00	314 167,92	47 200,29		15,0%	266 967,63	411,352	28,448	16 461,62
48	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	146,000	150,00	22 200,00	2 550,00		11,5%	19 650,00	131,300	5,000	750,00
49	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	28,000	232,10	6 034,60	696,90		11,5%	5 338,90	23,300	1,000	232,10
50	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	27,000	271,70	7 335,90	543,40		7,4%	6 792,50	25,300	0,000	0,00
51	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	49,000	335,50	16 439,50	2 013,00		12,2%	14 426,50	43,300	2,000	671,00
52	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	48,000	352,00	16 992,00	2 112,00		13,0%	14 880,00	40,300	2,000	704,00
53	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	17,000	150,00	2 550,00	300,00		11,8%	2 250,00	15,300	1,000	150,00
54	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	17,000	396,00	6 732,00	792,00		11,8%	5 940,00	15,300	1,000	396,00
55	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otepleném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	43,425	2 805,00	121 807,13	18 300,19		15,0%	103 506,94	36,901	2,552	7 157,82
56	K	452351101	Bedenění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otepleném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	88,600	250,00	21 650,00	3 252,67		15,0%	18 397,33	73,589	9,085	1 272,23
p 5 Komunikace							6 963 547,29							
57	K	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	26,000	150,00	3 900,00	0,00		0,0%	3 900,00	26,000	0,000	0,00
58	K	564861111	Podklad ze štrkodoru ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 784,700	205,00	365 963,50	54 065,99		15,0%	310 896,51	1 516,566	104,875	21 499,44
59	K	564871116	Podklad ze štrkodoru ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	1 258,600	305,00	383 873,00	0,00		0,0%	383 873,00	1 258,600	0,000	0,00
60	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	1 258,600	627,00	789 142,20	0,00		0,0%	789 142,20	1 258,600	0,000	0,00

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]						Množství	Cena v Kč
61	K	573111111	Podklad infiltrační PI z asfaltu sličního a posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	6 986,050	27,50	192 171,38	0,00	0,0%	192 171,38	6 986,050	0,000	0,00	
62	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhuštění tl. 40 mm	m2	6 986,050	485,00	3 389 204,25	0,00	0,0%	3 389 204,25	6 986,050	0,000	0,00	
63	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 60 mm	m2	3 501,160	520,00	1 820 603,20	0,00	0,0%	1 820 603,20	3 501,160	0,000	0,00	
64	K	581241111	Klazení dlažby z kámků s provedením kůže do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smáznutím přebytkového materiálu na krajnici drobných z kamene, do kůže z cementové malty	m2	13,600	764,50	10 397,20	0,00	0,0%	10 397,20	13,600	0,000	0,00	
65	M	58381007	kosťka dlažební žula drobná 8/10	m2	13,872	605,00	8 392,56	0,00	0,0%	8 392,56	13,872	0,000	0,00	
D 8 Trubní vedení							11 225 040,07							
66	K	871365241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plošstenného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250	m	97,700	1 072,50	104 783,25	0,00	0,0%	104 783,25	97,700	0,000	0,00	
67	K	871365301	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrovarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 280 x 14,8 mm	m	130,800	239,00	31 261,20	0,00	0,0%	31 261,20	130,800	0,000	0,00	
68	M	26613563	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 250x14,8 d 12m	m	132,762	2 235,20	296 749,62	0,00	0,0%	296 749,62	132,762	0,000	0,00	
69	K	871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plošstenného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 300	m	3 302,800	1 754,50	5 794 411,70	930 782,25	16,1%	4 863 649,45	2 772,100	207,500	364 058,75	
70	K	877365211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylénu v otevřeném výkopu jednoosých DN 250	kus	4,000	298,00	1 192,00	0,00	0,0%	1 192,00	4,000	0,000	0,00	
71	M	28612013	trubka kanalizační PVC plošstěnná třívrstvá DN 250x600mm SN12	m	1,000	999,90	999,90	0,00	0,0%	999,90	1,000	0,000	0,00	
72	M	28611371	koleno kanalizace PVC KG 250x45°	kus	1,000	1 774,08	1 774,08	0,00	0,0%	1 774,08	1,000	0,000	0,00	
73	M	28611372	koleno kanalizace PVC KG 250x87°	kus	1,000	1 774,08	1 774,08	0,00	0,0%	1 774,08	1,000	0,000	0,00	
74	M	28612253	vložka šachtové kanalizační DN 250	kus	1,000	2 123,00	2 123,00	0,00	0,0%	2 123,00	1,000	0,000	0,00	
75	K	877365221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylénu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250	kus	1,000	492,00	492,00	0,00	0,0%	492,00	1,000	0,000	0,00	
76	M	28612225	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x200/45° SN12/16	kus	1,000	3 078,24	3 078,24	0,00	0,0%	3 078,24	1,000	0,000	0,00	
77	K	877375211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylénu v otevřeném výkopu jednoosých DN 315	kus	24,000	437,00	10 488,00	0,00	0,0%	10 488,00	24,000	0,000	0,00	
78	M	28612015	trubka kanalizační PVC plošstěnná třívrstvá DN 315x1000mm SN12	m	6,000	2 354,00	14 124,00	0,00	0,0%	14 124,00	6,000	0,000	0,00	
79	M	28611376	koleno kanalizace PVC KG 300x87°	kus	6,000	3 850,00	23 100,00	0,00	0,0%	23 100,00	6,000	0,000	0,00	
80	M	28611375	koleno kanalizace PVC KG 300x45°	kus	6,000	3 522,64	21 135,84	0,00	0,0%	21 135,84	6,000	0,000	0,00	
81	M	28612253	vložka šachtové kanalizační DN 315	kus	6,000	3 113,00	18 678,00	0,00	0,0%	18 678,00	6,000	0,000	0,00	
82	K	877375221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylénu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315	kus	174,000	674,00	117 276,00	20 220,00	17,2%	97 056,00	144,000	7,000	4 718,00	
83	M	28612230	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 315x315/45° SN12/16	kus	6,000	9 465,52	56 793,12	0,00	0,0%	56 913,12	6,000	0,000	0,00	
84	M	28611404	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45°	kus	168,000	3 659,52	621 519,36	110 985,80	17,9%	510 533,76	138 000	7,000	25 695,84	
85	K	891372322	Montáž kanalizačních armatur na potrubí stavítek DN 300	kus	1,000	2 530,00	2 530,00	0,00	0,0%	2 530,00	1,000	0,000	0,00	
86	M	360030000006	ŠOUPĚ DESKOVÉ NESTOUPAVÉ VŘETENO 300	kus	1,000	87 450,00	87 450,00	0,00	0,0%	87 450,00	1,000	0,000	0,00	
87	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	3 531,100	85,00	229 521,50	0,00	0,0%	229 521,50	3 531,100	0,000	0,00	
88	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	230,000	1 030,00	236 900,00	31 930,00	13,5%	204 970,00	199,000	9,000	9 270,00	
89	M	59224070	stěna betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	118,000	3 069,63	362 576,34	45 344,45	12,7%	318 231,89	103,000	5,000	15 448,15	
90	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	20,000	1 830,82	36 616,40	5 492,46	15,0%	31 123,94	17,000	1,000	1 830,82	
91	M	59224066	stěna betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm	kus	91,000	1 247,32	113 505,12	15 215,16	14,3%	97 290,96	78,000	3,000	3 741,96	
92	M	1122129	Skruž TBS-Q 1 120/50 PS	kus	1,000	6 206,62	6 206,62	0,00	0,0%	6 206,62	1,000	0,000	0,00	
93	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	18,000	1 070,00	19 260,00	18 190,00	94,4%	1 070,00	1,000	5,000	5 350,00	
94	M	59224312	lámus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	17,000	2 218,35	37 711,95	37 711,95	100,0%	0,00	0,000	5,000	11 091,75	
95	M	1121107	Kanus TBR-Q 500/1000x800/120 KPS	kus	1,000	2 218,35	2 218,35	0,00	0,0%	2 218,35	1,000	0,000	0,00	
96	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	108,000	1 230,00	132 840,00	24 600,00	18,5%	108 240,00	88,000	8,000	9 840,00	
97	M	592240640	dno betonové šachtové DN 1000/485/150	kus	1,000	7 865,00	7 865,00	0,00	0,0%	7 865,00	1,000	0,000	0,00	
98	M	592240641	dno betonové šachtové DN 1000/500/150	kus	2,000	7 920,00	15 840,00	0,00	0,0%	15 840,00	2,000	0,000	0,00	
99	M	592240642	dno betonové šachtové DN 1000/510/150	kus	1,000	7 925,50	7 925,50	0,00	0,0%	7 925,50	1,000	0,000	0,00	
100	M	592240643	dno betonové šachtové DN 1000/525/150	kus	7,000	7 931,00	55 517,00	0,00	0,0%	55 517,00	7,000	0,000	0,00	
101	M	592240611	dno betonové šachtové DN 1000/535/150	kus	21,000	7 936,50	166 666,50	0,00	0,0%	166 666,50	21,000	0,000	0,00	
102	M	592240612	dno betonové šachtové DN 1000/545/150	kus	21,000	7 942,00	166 782,00	0,00	0,0%	166 782,00	21,000	0,000	0,00	
103	M	592240621	dno betonové šachtové DN 1000/575/150	kus	48,000	7 953,00	381 744,00	159 060,00	41,7%	222 684,00	28,000	8,000	63 624,00	
104	M	592240622	dno betonové šachtové DN 1000/600/150	kus	6,000	7 964,00	47 784,00	0,00	0,0%	47 784,00	6,000	0,000	0,00	
105	M	0059137	Šachtové dno DN 1200, výška 1200, l 250 mm	kus	1,000	33 935,00	33 935,00	0,00	0,0%	33 935,00	1,000	0,000	0,00	
106	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	91,000	806,00	73 346,00	3 224,00	4,4%	70 122,00	87,000	4,000	3 224,00	
107	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kružkové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	90,000	2 016,66	181 501,20	8 066,72	4,4%	173 434,48	86,000	4,000	8 066,72	
108	M	1121602	Deska zákrytová TZK-Q 1 1200-1000/250	kus	1,000	7 518,50	7 518,50	0,00	0,0%	7 518,50	1,000	0,000	0,00	
109	M	59224340	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 800	kus	1,000	462,00	462,00	0,00	0,0%	462,00	1,000	0,000	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
110	M	59224348	lésnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	337,000	376,20	126 779,40	19 938,60	15,7%	106 840,80	284 600	19,000	7 147,80
111	M	59224341	lésnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200	kus	2,000	949,70	1 899,40	0,00	0,0%	1 899,40	2,000	0,000	0,00
112	K	89470302R	Dlažba bedňáková šachet kruhových	m2	14,137	3 500,00	49 479,50	0,00	0,0%	49 479,50	14,137	0,000	0,00
113	K	894812321	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 průtočné	kus	2,000	8 228,00	16 456,00	0,00	0,0%	16 456,00	2,000	0,000	0,00
114	K	894812325	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné	kus	8,000	8 877,00	71 016,00	8 877,00	12,5%	62 139,00	7,000	1,000	8 877,00
115	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlá hloubky 2 000 mm	kus	10,000	5 775,00	57 750,00	5 775,00	10,0%	51 975,00	8,000	1,000	5 775,00
116	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	10,000	135,30	1 353,00	135,30	10,0%	1 217,70	9,000	1,000	135,30
117	K	894812376	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým přístěncem	kus	10,000	11 550,00	115 500,00	0,00	0,0%	115 500,00	10,000	0,000	0,00
118	K	895211141	Drenážní šachlice kontrolní z betonových dílců typ Šk 100/4 hl. do 2m	kus	3,000	16 500,00	49 500,00	0,00	0,0%	49 500,00	3 000	0,000	0,00
119	K	85813321R	Bezvýkopová technologie s betonitovým výplachem potrubí d250mm	m	130,800	3 300,00	431 640,00	0,00	0,0%	431 640,00	130,800	0,000	0,00
120	K	869102112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	3,000	700,00	2 100,00	0,00	0,0%	2 100,00	3,000	0,000	0,00
121	M	65126036	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 A15	kus	3,000	2 013,00	6 039,00	0,00	0,0%	6 039,00	3,000	0,000	0,00
122	K	869104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	108,000	1 250,00	135 000,00	25 000,00	18,5%	110 000,00	88,000	8,000	10 000,00
123	M	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	79,000	3 529,90	278 862,10	42 358,80	15,2%	236 503,30	67,000	4,000	14 119,80
124	M	55241015	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací	kus	28,000	4 669,35	130 741,80	37 354,80	28,6%	93 387,00	20,000	4,000	16 677,40
125	M	552410301	poklop šachtový litinový kruhový DN 800, tř. D400, bez odvětrání	kus	1,000	8 250,00	8 250,00	0,00	0,0%	8 250,00	1,000	0,000	0,00
126	K	869623161	Obetonování potrubí nebo zciva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25	m3	21,000	2 750,00	57 750,00	0,00	0,0%	57 750,00	21,000	0,000	0,00
127	K	869643111	Obdění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	56,000	260,00	14 600,00	0,00	0,0%	14 600,00	56,000	0,000	0,00
128	K	869722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	3 400,300	35,00	119 010,50	18 298,48	15,4%	100 712,02	2 877,486	199,814	6 593,48
129	K	899913165	Koncové uzavírací manžety chráničků DN potrubí x DN chráničky DN 300 x 500	kus	4,000	3 454,00	13 816,00	0,00	0,0%	13 816,00	4,000	0,000	0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							1 075 171,80						
130	K	91231111	Utěsnění dilatačních spár přechy nebo pásy profilm těsnícím provizorním	m	5 095,600	96,00	489 177,60	0,00	0,0%	489 177,60	5 095,600	0,000	0,00
131	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	5 095,600	35,00	178 346,00	0,00	0,0%	178 346,00	5 095,600	0,000	0,00
132	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	5 095,600	80,00	407 648,00	0,00	0,0%	407 648,00	5 095,600	0,000	0,00
D 997 Přesun suti							972 987,37						
133	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 879,393	48,00	90 210,86	13 553,15	15,0%	76 657,87	1 597,235	110,440	5 301,11
134	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další : započatý 1 km přes 1 km	t	18 793,930	15,00	281 908,95	42 353,79	15,0%	239 555,22	15 970,348	1 104,398	16 595,97
135	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	628,526	48,00	30 169,25	4 532,60	15,0%	25 636,65	534,087	36,834	1 772,85
136	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další : započatý 1 km přes 1 km	t	6 285,260	15,00	94 278,90	14 164,37	15,0%	80 114,53	5 340,666	368,344	5 540,16
137	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	8,520	180,00	1 533,60	230,41	15,0%	1 303,19	7,240	0,501	90,12
138	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 075,767	190,00	204 395,73	30 708,22	15,0%	173 687,51	914 145	63,216	12 011,02
139	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1 423,632	190,00	270 490,08	40 338,18	15,0%	229 851,90	1 208,747	83,858	15 894,96
D 938 Přesun hmot							307 788,50						
140	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	l	615,577	500,00	307 788,50	46 241,66	15,0%	261 546,84	523 083	36,173	18 086,75
D M Práce a dodávky M							1 158 100,00						
D 23-M Montáže potrubí							1 158 100,00						
141	K	230011183	Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 530 mm, tl. 10,0 mm	m	74,000	2 000,00	148 000,00	0,00	0,0%	148 000,00	74 000	0,003	0,00
142	M	14033244	trubka ocelová bezešvá hladká tř. 14,2mm ČSN 41 1375.1 D 530mm	m	74,000	11 550,00	854 700,00	0,00	0,0%	854 700,00	74 000	0,003	0,00
143	K	230001129	Nasunutí potrubní sekce do chráničky menovité světlostí nasouvávaného potrubí DN 300	m	74,000	2 100,00	155 400,00	0,00	0,0%	155 400,00	74 000	0,003	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba
 Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod ČOV a kanalizace

Objekt
 07 - SO 07 - Čistírna odpadních vod

Soupis
 02 - SO 07.2 - Železobetonové nádrže

Místo
 okres Rokycany

Zadavatel
 obec Bušovice, obec Smědčice

Zhotovitel
 Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí společník – STAVMONTA spol. s r.o.

Datum
 5.9.2022

Projektant

Zpracovatel



PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 733 224,38

o HSV Práce a dodávky HSV

9 548 262,30

o 1 Zemní práce

1 744 556,45

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m a uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	1 440,000	88,00	122 400,00
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	60,000	46,70	2 802,00
3	K	131251106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m³	m³	1 387,500	135,00	187 312,50
4	K	131351106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m³	m³	832,500	197,00	164 002,50
5	K	131451106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m³	m³	416,250	509,00	211 671,25
6	K	131551106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m³	m³	138,750	582,00	80 752,50
7	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se srovnáním bez rozmnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m³	663,097	280,00	185 667,16
8	K	162751138	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se srovnáním bez rozmnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m³	663,097	27,00	17 903,62
9	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se srovnáním bez rozmnutí z hominy třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m³	138,750	382,00	54 390,00
10	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se srovnáním bez rozmnutí z hominy třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m³	138,750	30,20	4 190,25
11	K	171151109	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňnutím zhuštěných z homin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m³	39,250	134,00	5 125,50
12	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	l	1 282,955	190,00	243 761,45
13	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, sýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m³	1 934,903	240,00	464 376,72

o 2 Zakládání

174 903,14

14	K	271532213	Podsyyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovňnutím povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m³	59,652	2 090,00	124 672,68
15	K	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tl. C 12/16	m³	14,323	3 223,00	46 163,03
16	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m²	5,860	553,30	3 242,34
17	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m²	5,860	140,80	825,09

o 3 Svisté a kompletní konstrukce

6 316 046,40

18	K	380316123	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. C 25/30, tl. přes 300 mm	m³	56,844	5 525,00	314 063,10
19	K	380326342	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce blých van tl. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm (XC4, XA1, XF3, XYPEX)	m³	53,994	6 060,00	327 203,64
20	K	380326343	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce blých van tl. C 30/37, tl. přes 300 mm (XC4, XA1, XF3, XYPEX)	m³	152,051	6 060,00	921 429,06
21	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neumítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení	m²	1 003,496	1 815,00	1 821 348,87
22	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neumítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění	m²	1 003,496	385,00	386 346,73
23	K	380381008	Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	42,110	60 500,00	2 547 655,00

FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ KC	ZBÝVÁ MN.	F 3/2024	
				Množství	Cena v Kč

6 862 412,48 70,51% 2 070 811,89 4 931 809,16

102 000,00 83,3% 20 400,00 240 000 120 000 10 200,00

2 395,00 85,3% 467,00 10 000 5 000 232,50

187 312,50 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

164 002,50 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

211 671,25 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

80 752,50 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

185 667,16 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

17 903,62 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

54 390,00 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

4 190,25 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

0,00 0,0% 5 125,50 38,250 0,000 0,00

243 761,45 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

0,00 0,0% 464 376,72 1 934 903 0,000 0,00

124 672,68 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

46 163,03 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

3 242,34 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

825,09 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

0,00 0,0% 314 063,10 56,844 0,000 0,00

274 154,40 83,8% 53 049,24 0,754 46,240 274 154,40

921 429,06 100,0% 0,00 0,000 101,820 817 635,20

1 841 685,85 90,1% 179 663,22 96,986 884,000 1 664 460,00

386 346,73 90,1% 38 110,38 96,986 884,000 340 340,00

1 821 050,00 71,5% 726 605,00 12,010 30,100 1 821 050,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
o 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								651 743,11					
24	K	63131214	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 25/30	m3	2,988	5 115,00	15 283,62	0,00	0,0%	15 283,62	2,988	0,000	0,00
25	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	2,988	1 265,00	3 779,82	0,00	0,0%	3 779,82	2,988	0,000	0,00
26	K	63131234	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tl. C 25/30	m3	4,685	5 060,00	23 711,16	0,00	0,0%	23 711,16	4,685	0,000	0,00
27	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	4,686	418,00	1 956,75	0,00	0,0%	1 956,75	4,686	0,000	0,00
o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								607 009,76					
28	K	93901111	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3	m3	383,836	48,29	18 535,44	0,00	0,0%	18 535,44	383,836	0,000	0,00
29	K	93901311	Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (propílačovací) o obsahu do 1000 m3	m3	383,836	72,99	27 993,18	0,00	0,0%	27 993,18	383,836	0,000	0,00
30	M	081139100	voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb	m3	383,836	100,00	38 383,60	0,00	0,0%	38 383,60	383,836	0,000	0,00
31	K	933941112	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	77,800	799,70	32 216,66	62 216,66	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
32	K	933941113	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně	m	123,000	1 617,00	198 891,00	*98 891,00	100,0%	0,00	0,000	108,000	174 536,00
33	M	139112101	těsnící plech - dle části STATIKA	m	200,800	825,00	165 660,00	*65 660,00	100,0%	0,00	0,000	108,000	89 100,00
34	K	952903112	Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m	m2	131,388	72,38	9 509,88	0,00	0,0%	9 509,88	131,388	0,000	0,00
35	K	952903119	Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v přes 3,5 m	m2	131,388	40,59	5 333,04	0,00	0,0%	5 333,04	131,388	0,000	0,00
36	K	977151125	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	3,500	7 282,00	25 487,00	0,00	0,0%	25 487,00	3,500	0,000	0,00
37	K	97716414R	Utláčení potrubí ve vyvrtaném otvoru	kus	10,000	5 500,00	55 000,00	0,00	0,0%	55 000,00	10,000	0,000	0,00
o 959 Přesun hmot								659 014,20					
38	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m	t	1 098,357	600,00	659 014,20	0,00	0,0%	659 014,20	1 098,357	0,000	0,00
o P3V Práce a dodávky PSV								184 962,08					
o 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								137 603,32					
39	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	176,158	61,60	10 769,73	0,00	0,0%	10 769,73	176,158	0,000	0,00
40	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	488,590	101,97	49 821,52	0,00	0,0%	49 821,52	488,590	0,000	0,00
41	M	246171501	nádrž hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby (např. Siba Poxifor F)	kg	205,762	352,00	72 428,22	0,00	0,0%	72 428,22	205,762	0,000	0,00
42	K	711432101	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na suchu AIP nebo tkaniny na ploše svislé S	m2	57,800	35,60	2 057,68	0,00	0,0%	2 057,68	57,800	0,000	0,00
43	M	65311069	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2	m2	60,690	38,05	2 309,86	0,00	0,0%	2 309,86	60,690	0,000	0,00
44	K	958711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,227	1 217,24	276,31	0,00	0,0%	276,31	0,227	0,000	0,00
o 7-3 Izolace tepelné								47 278,76					
45	K	743131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, díly, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	57,800	231,74	13 394,57	0,00	0,0%	13 394,57	57,800	0,000	0,00
46	M	2E376417	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm	m2	60,690	550,00	33 379,50	0,00	0,0%	33 379,50	60,690	0,000	0,00
47	K	958713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,438	1 152,26	504,89	0,00	0,0%	504,89	0,438	0,000	0,00