

# DAŇOVÝ DOKLAD

# FAKTURA

**Dodavatel :** **STAVMONTA**  
spol. s r.o.

Hřbitovní 33  
312 00 Plzeň

IČ : 40525007

DIČ : CZ40525007

Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

**Variabilní symbol :** **100240568**  
Evid.číslo pro KH

Objednávka :

Telefon :

Fax :

E-mail :

**Pen. ústav :** Československá obchodní banka, a.s. **Bank. spojení :** 491057 / 0300

**KS:** 0308

**Příjemce :**

IČ :

DIČ :

**Místo určení :**

IČ :

DIČ :

**Odběratel :** Obec Bušovice

Bušovice 7  
338 24 Bušovice

IČ : 00258652

DIČ : CZ00258652

**Datum splatnosti :** **06.10.2024**

**Datum vystavení daňového dokladu :** 06.09.2024

**Datum uskutečnění zdanitelného plnění :** 31.08.2024

**Forma úhrady :** **Platebním příkazem**

**Popis dodávky :** Bušovice - vodovod a kanalizace

**Způsob dopravy :**

**Zakázka :** 23018

řádek č.	Označení	Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
----------	----------	----------	------------------	-----------------	-----------------	---------	-------------------	-------------------------	-------	-----------------------

## Položky faktury

1 900 00113

stavební práce kód 4

V souladu s SOD na zhotovení díla "Bušovice a Smědčice – napojení na vodovod" a „Bušovice a Smědčice – ČOV a kanalizace" Bušovice - ČOV a kanalizace Vám fakturujeme

1,00	2 612 344,36	2 612 344,36	2 612 344,36	0	2 612 344,36
------	--------------	--------------	--------------	---	--------------

1,00	2 612 344,36	2 612 344,36	2 612 344,36		2 612 344,36
------	--------------	--------------	--------------	--	--------------

**Fakturace celkem CZK**

**2 612 344,36**

## Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Nulová sazba	0	2 612 344,36	0,00	2 612 344,36
Základní sazba	21	0,00	0,00	0,00
		2 612 344,36	0,00	2 612 344,36

režim přenesené daňové povinnosti - daň odvede zákazník

účet obce Bušovice: 3725381/0100

den odeslání faktury: 6.9.2024

reg.číslo CZ.05.01.04/01/22\_021/0000463

Vystavil :

Faktura : **100240568**

Strana: 1 / 1



# ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

za období: 1. 8. 2024 - 31. 8. 2024

Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022

Příloha k faktuře číslo: 100240568

Zhotovitel:	Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER
Sídlo:	Vedoucí společník: STAVMONTA spol. s r.o.
IČO:	Hřbitovní 33
DIČ:	312 00 Plzeň
	40525007
	CZ40525007

Odběratel:	Obec Bušovice
Sídlo:	Bušovice 7
IČO:	338 24 Břasy I
DIČ:	258652
	CZ00258652

Název stavby: (Projektu)	"Bušovice - ČOV a kanalizace"
-----------------------------	-------------------------------

Reg. číslo projektu:	CZ.05.01.04/01/22_021/0000463
----------------------	-------------------------------

Odsouhlasené údaje:

Celková cena díla (bez DPH):		79 273 742,15 Kč		
Název	od zahájení do začátku sledovaného období	ve sledovaném období	od zahájení do konce sledovaného období	zbývá k fakturaci
provedené práce	23 460 079,92 Kč	2 612 344,36 Kč	26 072 424,28 Kč	53 201 317,87 Kč
DPH 21%	4 926 616,78 Kč	548 592,32 Kč	5 475 209,10 Kč	11 172 276,75 Kč
C e l k e m	28 386 696,70 Kč	3 160 936,68 Kč	31 547 633,38 Kč	64 373 594,62 Kč


## Prohlášení:

Níže podepsaní prohlašují, že objem provedených prací finančně vyčíslený za toto období odpovídá zjištěné skutečnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za zhotovitele: 

Za TDI: 

Za objednatele: 





# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1032 21  
**Stavba:** Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace  
 Bušovice - ČOV a kanalizace  
 Místo: okres Rokycany Datum:  
 Zadavatel: obec Bušovice, obec Smědčice Projektant:  
 Zhotovitel: Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí Zpracovatel:  
 společník – STAVMONTA spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ Kč	F 8/2024
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>79 273 742,15</b>	<b>95 921 228,00</b>	<b>26 072 424,28</b>	<b>32,89%</b>	<b>53 201 317,87</b>	<b>2 612 344,36</b>
<b>06</b>	<b>SO 06 - Splašková kanalizace - liniová stavba</b>	45 356 475,01	54 881 334,76				
02	DSO 06.2 - Gravitační stoky Bušovice	37 948 871,36	45 918 134,35	9 292 132,80	24,49%	28 656 738,56	1 257 756,53
04	DSO 06.4 - Tlaková kanalizace Bušovice	333 782,16	403 876,41	0,00	0,00%	333 782,16	0,00
06	DSO 06.6 - Přípojky gravitační kanalizace - Bušovice (veřejná část)	6 141 732,25	7 431 496,02	1 143 746,39	18,62%	4 997 985,86	355 752,19
08	DSO 06.8 - Domovní čerpací stanice s výtlaky - Bušovice	932 089,24	1 127 827,98	0,00	0,00%	932 089,24	0,00
<b>07</b>	<b>SO 07 - Čistírna odpadních vod</b>	20 444 049,36	24 737 299,73				
01	DSO 07.1 - Čerpací stanice ČSOV 1 - ČOV	2 103 951,61	2 545 781,45	0,00	0,00%	2 103 951,61	0,00
02	DSO 07.2 - Železobetonvé nádrže	9 733 224,38	11 777 201,50	9 235 093,08	94,88%	498 131,30	606 257,24
03	DSO 07.3 - Nadzemní objekt	4 362 526,52	5 278 657,09	2 257 151,96	51,74%	2 105 374,56	356 278,40
04	DSO 07.4 - Oplocení ČOV	166 209,22	201 113,16	0,00	0,00%	166 209,22	0,00
05	DSO 07.5 - Terénní úpravy, zeleň	243 674,57	294 846,23	23 750,00	9,75%	219 924,57	0,00
06	DSO 07.6 - Komunikace a zpevněné plochy	675 123,43	816 899,35	0,00	0,00%	675 123,43	0,00
07	DSO 07.7 - Stavební elektroinstalace a hromosvod	674 385,36	816 006,29	0,00	0,00%	674 385,36	0,00
08	DSO 07.8 - Propojovací potrubí a výústní objekt	1 093 800,89	1 323 499,08	308 751,31	28,23%	785 049,58	0,00
09	DSO 07.9 - Přípojka NN pro ČOV	771 958,66	934 069,98	588 279,56	76,21%	183 679,10	0,00
10	DSO 07.10 - Přípojka vody	619 194,72	749 225,61	0,00	0,00%	619 194,72	0,00
12	PS 05 - Čerpací stanice ČSOV-1 u ČOV - strojní část	880 649,16	1 065 585,48	0,00	0,00%	880 649,16	0,00
13	PS 06 - ČOV - strojní technologie	7 154 006,52	8 656 347,89	2 312 029,18	32,32%	4 841 977,34	0,00
14	PS 07 - ČOV - motorové rozvody, MaR	2 068 791,56	2 503 237,79	36 300,00	1,75%	2 032 491,56	36 300,00
22	Vedlejší a ostatní náklady	3 369 770,54	4 077 422,35	875 190,00	25,97%	2 494 580,54	0,00



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace

Objekt: 05 - SO 05 - Spílašková kanalizace - liniová stavba

Součást: 02 - DSO 06.2 - Gravitační stoky Bušovice

Místo: okres Rokycany

Zadavatel: obec Bušovice, obec Smědčice

Zhotovitel: Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí společník – STAVMONTA spol. s r.o.

Datum: 5. 9. 2022

Projektant:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ Kč	ZBÝVÁ MN.	F 8/2024	
												Množství	Cena v Kč
Náklady soupisu celkem								37 948 871,36	9 292 132,80	24,49%	28 656 738,56	1 257 756,53	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				36 790 771,36						
D	1		Zemní práce				15 405 093,10						
1	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 784,700	40,00	71 388,00	19 365,13	27,1%	52 022,87	1 300,572	81,879	3 275,14
2	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1 258,600	55,00	69 223,00	14 729,63	21,3%	54 493,37	990,789	57,742	3 175,82
3	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	3 501,160	32,70	114 487,93	24 150,59	21,1%	90 337,34	2 762,610	160,826	5 252,48
4	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	1 258,600	45,00	56 637,00	10 953,33	18,3%	45 683,67	1 015,193	57,742	2 598,40
5	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	26,000	47,00	1 222,00	370,38	30,3%	851,62	18,119	1,193	56,06
6	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	24,000	63,20	1 516,80	0,00	0,0%	1 516,80	24,000	0,000	0,00
7	K	113154333	Frézování živiného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	6 988,050	52,80	367 571,43	66 875,01	18,1%	300 696,42	5 720,464	106,000	5 575,60
8	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	1 440,000	85,00	122 400,00	45 071,34	38,6%	77 328,66	909,749	98,084	5 615,47
9	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	60,000	46,70	2 802,00	980,70	35,0%	1 821,30	39,000	2,000	93,40
10	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	77,000	306,00	23 562,00	8 555,33	36,3%	15 006,67	49,041	3,533	1 080,98
11	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	27,000	400,00	10 800,00	3 921,47	36,3%	6 878,53	17,196	1,239	495,48
12	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	40,000	296,00	11 840,00	4 299,09	36,3%	7 540,91	25,478	1,835	543,20
13	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	74,000	400,00	29 600,00	10 747,70	36,3%	18 852,30	47,131	3,395	1 357,99
14	K	121151113	Sejmutí omítky strojné při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	257,000	25,00	6 425,00	294,77	4,6%	6 130,23	245,209	11,791	294,77
15	K	130001101	Připlatek k cenám hloubených výkopůvek za zřízení výkopůvky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy	m3	327,000	410,00	134 070,00	48 680,59	36,3%	85 389,41	208,267	15,002	8 150,87
16	K	132254207	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3	m3	4 281,742	353,00	1 511 454,93	548 806,81	36,3%	962 648,12	2 727,048	195,438	69 342,61
17	K	132354207	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3	m3	2 569,045	504,00	1 294 798,68	470 139,29	36,3%	824 659,39	1 636,229	117,863	59 402,85
18	K	132454207	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti III skupiny 5 přes 5 000 m3	m3	1 284,522	763,00	980 090,29	355 869,18	36,3%	624 221,11	818,114	58,931	44 964,84
19	K	132554207	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti III skupiny 6 přes 5 000 m3	m3	428,174	980,00	419 610,52	152 359,88	36,3%	267 250,64	272,705	19,644	19 250,91
20	K	141721224	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v horní třídě těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 500 do 560 mm	m	74,000	18 500,00	1 369 000,00	0,00	0,0%	1 369 000,00	74,000	0,000	0,00
21	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	15 636,740	100,00	1 563 674,00	587 767,47	38,3%	995 906,53	9 959,065	717,383	71 738,32
22	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	15 636,740	55,00	860 020,70	312 272,12	36,3%	547 748,58	9 959,065	717,383	39 456,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
23	K	153191112	Zřízení variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubňovým rámem se štitovnicemi plochy výkopu přes 30 m2	m2	240,000	350,00	84 000,00	0,00	0,0%	84 000,00	240,000	0,000	0,00
24	K	153191222	Odstanění variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubňovým rámem se štitovnicemi plochy výkopu přes 30 m2	m2	240,000	62,00	14 880,00	0,00	0,0%	14 880,00	240,000	0,000	0,00
25	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3 950,352	280,00	1 106 098,56	0,00	0,0%	1 106 098,56	3 950,352	0,000	0,00
26	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Přilepek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3 950,352	27,00	106 659,50	38 727,68	36,3%	67 931,82	2 516,986	181,334	4 893,33
27	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	428,174	392,00	167 844,21	60 943,96	36,3%	106 900,25	272,705	16,644	7 700,37
28	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Přilepek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	428,174	30,20	12 930,85	4 695,17	36,3%	8 235,68	272,705	16,644	593,24
29	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7 005,642	190,00	1 331 071,98	483 310,06	36,3%	847 761,92	4 461,905	321,405	81 066,89
30	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5 758,207	240,00	1 381 969,68	462 762,68	35,7%	889 207,00	3 705,029	306,321	73 277,04
31	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	2 831,850	275,00	778 758,75	276 766,88	35,5%	501 991,87	1 825,425	0,200	0,00
32	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným: podél výkopu ve vzdálenosti do 5 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	1 674,445	305,00	510 705,73	243 415,75	47,7%	267 289,98	876,361	70,320	23 430,19
33	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	3 014,001	275,00	828 850,28	395 051,79	47,7%	433 798,49	1 577,449	133,277	38 026,04
34	K	181351103	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	257,000	45,00	11 565,00	0,00	0,0%	11 565,00	257,000	0,200	0,00
35	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně užití parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	257,000	25,00	6 425,00	0,00	0,0%	6 425,00	257,000	0,200	0,00
36	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	6,425	155,00	995,88	0,00	0,0%	995,88	6,425	0,200	0,00
37	K	183403111	Obdělání pčdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	257,000	27,50	7 067,50	0,00	0,0%	7 067,50	257,000	0,200	0,00
38	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	257,000	4,40	1 130,80	0,00	0,0%	1 130,80	257,000	0,200	0,00
39	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	257,000	8,80	2 261,60	0,00	0,0%	2 261,60	257,000	0,200	0,00
40	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé přes 20 m2	m3	25,700	1 045,00	26 856,50	0,00	0,0%	26 856,50	25,700	0,200	0,00
41	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	25,700	110,00	2 827,00	0,00	0,0%	2 827,00	25,700	0,200	0,00
							38 661,88						
D 2				Zakládání									
42	K	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	24,000	106,00	2 544,00	0,00	0,0%	2 544,00	24,000	0,000	0,00
43	M	59381004	panel silniční 3,00x2,00x0,15m	kus	4,000	9 029,47	36 117,88	0,00	0,0%	36 117,88	4,000	0,000	0,00
							267 372,50						
D 3				Svislé a kompletní konstrukce									
44	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	3 531,100	25,00	88 277,50	0,00	0,0%	88 277,50	3 531,100	0,000	0,00
45	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace	m	7 062,200	20,00	141 244,00	0,00	0,0%	141 244,00	7 062,200	0,000	0,00
46	K	36931731R	Výplň z poplícementové suspenze mezikruží - ocelová chránička DN 500	m3	11,100	3 410,00	37 851,00	0,00	0,0%	37 851,00	11,100	0,000	0,00
							535 109,05						
D 4				Vodorovné konstrukce									
47	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	484,080	649,00	314 167,92	114 073,65	36,3%	200 094,07	308,311	22 209	14 413,41
48	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	148,000	150,00	22 200,00	6 160,00	27,7%	16 040,00	107,000	6 000	900,00
49	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	26,000	232,10	6 034,60	1 392,60	23,1%	4 642,00	20,000	1 000	232,10
50	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	27,000	271,70	7 335,90	1 901,90	25,9%	5 434,00	20,000	1 000	271,70
51	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	49,000	335,50	16 439,50	4 361,50	26,5%	12 078,00	36,000	2 000	671,00
52	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	46,000	352,00	16 192,00	5 280,00	32,6%	10 912,00	31,000	2 000	704,00
53	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	17,000	150,00	2 550,00	900,00	35,3%	1 650,00	11,000	1 000	150,00
54	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	17,000	396,00	6 732,00	2 376,00	35,3%	4 356,00	11,000	1 000	396,00
55	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	43,425	2 905,00	121 807,13	44 227,87	36,3%	77 579,16	27,657	1 992	5 589,27
56	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	86,600	250,00	21 650,00	7 861,07	36,3%	13 788,93	55,156	3 973	993,26
							6 963 547,29						
D 5				Komunikace									
57	K	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 100 mm	m2	26,000	150,00	3 900,00	178,92	4,6%	3 721,08	24,807	1 193	176,92
58	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 200 mm	m2	1 784,700	205,00	365 853,50	113 557,63	31,0%	252 305,87	1 230,760	61 879	16 785,11
59	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 300 mm	m2	1 258,600	305,00	383 873,00	138 354,59	36,0%	245 518,41	804,978	115,975	35 372,38
60	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky do 1,5 m, po ztuhnutí tl. 70 mm	m2	1 258,600	627,00	789 142,20	0,00	0,0%	789 142,20	1 258,600	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
61	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	6 988,050	27,50	192 171,38	0,00	0,0%	192 171,38	6 988,050	0,000	0,00
62	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II., po zhutnění tl. 40 mm	m2	6 988,050	485,00	3 389 204,25	0,00	0,0%	3 389 204,25	6 988,050	0,000	0,00
63	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	3 501,160	520,00	1 820 603,20	0,00	0,0%	1 820 603,20	3 501,160	0,000	0,00
64	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na hranici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	13,600	764,50	10 397,20	0,00	0,0%	10 397,20	13,600	0,000	0,00
65	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	13,872	605,00	8 392,56	0,00	0,0%	8 392,56	13,872	0,000	0,00
D 8 Trubní vedení							11 225 040,07						
66	K	871365241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého pinostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250	m	97,700	1 072,50	104 783,25	41 827,50	39,9%	62 955,75	56,700	39,000	41 827,50
67	K	871365301	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 250 x 14,8 mm	m	130,800	239,00	31 261,20	0,00	0,0%	31 261,20	130,800	0,000	0,00
68	M	28613583	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 250x14,8 dl 12m	m	132,762	2 235,20	296 749,62	0,00	0,0%	296 749,62	132,762	0,000	0,00
69	K	871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého pinostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 300	m	3 302,600	1 754,50	5 794 411,70	2 169 088,35	37,4%	3 625 323,35	2 066,300	123,000	2 169 088,35
70	K	877365211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 250	kus	4,000	298,00	1 192,00	0,00	0,0%	1 192,00	4,000	0,000	0,00
71	M	28612013	trubka kanalizační PVC pinostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN12	m	1,000	999,90	999,90	0,00	0,0%	999,90	1,000	0,000	0,00
72	M	28611371	koleno kanalizace PVC KG 250x45°	kus	1,000	1 774,08	1 774,08	0,00	0,0%	1 774,08	1,000	0,000	0,00
73	M	28611372	koleno kanalizace PVC KG 250x87°	kus	1,000	1 774,08	1 774,08	0,00	0,0%	1 774,08	1,000	0,000	0,00
74	M	28612252	vložka šachtová kanalizační DN 250	kus	1,000	2 123,00	2 123,00	0,00	0,0%	2 123,00	1,000	0,000	0,00
75	K	877365221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250	kus	1,000	492,00	492,00	492,00	100,0%	0,00	0,000	1,000	492,00
76	M	28612225	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x200/45° SN12/16	kus	1,000	3 078,24	3 078,24	3 078,24	100,0%	0,00	0,000	1,000	3 078,24
77	K	877375211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 315	kus	24,000	437,00	10 488,00	5 244,00	50,0%	5 244,00	12,000	4,000	1 748,00
78	M	28612015	trubka kanalizační PVC pinostěnná třívrstvá DN 315x1000mm SN12	m	6,000	2 354,00	14 124,00	7 062,00	50,0%	7 062,00	3,000	1,000	2 354,00
79	M	28611376	koleno kanalizace PVC KG 300x87°	kus	6,000	3 850,00	23 100,00	11 550,00	50,0%	11 550,00	3,000	1,000	3 850,00
80	M	28611375	koleno kanalizace PVC KG 300x45°	kus	6,000	3 522,64	21 135,84	10 567,92	50,0%	10 567,92	3,000	1,000	3 522,64
81	M	28612253	vložka šachtová kanalizační DN 315	kus	6,000	3 113,00	18 678,00	9 339,00	50,0%	9 339,00	3,000	1,000	3 113,00
82	K	877375221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315	kus	174,000	674,00	117 276,00	38 418,00	32,8%	78 858,00	117,000	7,000	4 718,00
83	M	28612230	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 315x315/45° SN12/16	kus	6,000	9 485,52	56 913,12	28 456,56	50,0%	28 456,56	3,000	1,000	9 485,52
84	M	28611404	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45°	kus	168,000	3 699,52	621 519,36	199 774,08	32,1%	421 745,28	114,000	6,000	22 197,12
85	K	891372322	Montáž kanalizačních armatur na potrubí stavětek DN 300	kus	1,000	2 530,00	2 530,00	0,00	0,0%	2 530,00	1,000	0,000	0,00
86	M	360030000006	ŠOUPĚ DESKOVÉ NESTOUFÁVÉ VŘETENO 300	kus	1,000	87 450,00	87 450,00	0,00	0,0%	87 450,00	1,000	0,000	0,00
87	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	3 531,100	65,00	229 521,50	0,00	0,0%	229 521,50	3 531,100	0,000	0,00
88	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	230,000	1 030,00	236 900,00	81 370,00	34,3%	155 530,00	151,000	10,000	10 300,00
89	M	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	118,000	3 089,63	364 576,34	126 674,83	34,7%	237 901,51	77,000	5,000	15 448,15
90	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	20,000	1 830,82	36 616,40	18 308,20	50,0%	18 308,20	10,000	1,000	1 830,82
91	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm	kus	91,000	1 247,32	113 506,12	34 924,96	30,8%	78 581,16	63,000	4,000	4 969,28
92	M	1122129	Skruž TBS-Q 1 120/50 PS	kus	1,000	6 206,62	6 206,62	0,00	0,0%	6 206,62	1,000	0,000	0,00
93	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	18,000	1 070,00	19 260,00	18 180,00	94,4%	1 070,00	1,000	0,000	0,00
94	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	17,000	2 218,35	37 711,95	37 711,95	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
95	M	1121107	Konus TBR-Q 500/1000x800/120 KPS	kus	1,000	2 218,35	2 218,35	0,00	0,0%	2 218,35	1,000	0,000	0,00
96	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	108,000	1 230,00	132 840,00	49 200,00	37,0%	83 640,00	68,000	7,000	8 610,00
97	M	592240640	dno betonové šachtové DN 1000/485/150	kus	1,000	7 865,00	7 865,00	0,00	0,0%	7 865,00	1,000	0,000	0,00
98	M	592240641	dno betonové šachtové DN 1000/500/150	kus	2,000	7 920,00	15 840,00	0,00	0,0%	15 840,00	2,000	0,000	0,00
99	M	592240642	dno betonové šachtové DN 1000/510/150	kus	1,000	7 925,50	7 925,50	0,00	0,0%	7 925,50	1,000	0,000	0,00
100	M	592240643	dno betonové šachtové DN 1000/525/150	kus	7,000	7 931,00	55 517,00	0,00	0,0%	55 517,00	7,000	0,000	0,00
101	M	592240611	dno betonové šachtové DN 1000/535/150	kus	21,000	7 936,50	166 666,50	55 555,50	33,3%	111 111,00	14,000	7,000	55 555,50
102	M	592240612	dno betonové šachtové DN 1000/545/150	kus	21,000	7 942,00	166 782,00	23 826,00	14,3%	142 956,00	18,000	0,000	0,00
103	M	592240621	dno betonové šachtové DN 1000/575/150	kus	48,000	7 953,00	381 744,00	222 984,00	58,3%	158 760,00	20,000	0,000	0,00
104	M	592240622	dno betonové šachtové DN 1000/600/150	kus	6,000	7 964,00	47 784,00	15 928,00	33,3%	31 856,00	4,000	0,000	0,00
105	M	0059137	Šachtové dno DN 1200, výška 1200, 1 250 mm	kus	1,000	33 935,00	33 935,00	0,00	0,0%	33 935,00	1,000	0,000	0,00
106	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	91,000	806,00	73 346,00	19 344,00	26,4%	54 002,00	67,000	7,000	5 642,00
107	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	90,000	2 016,68	181 501,20	48 400,32	26,7%	133 100,88	66,000	7,000	14 116,76
108	M	1121602	Deska zákrytová TZK-Q.1 1200-1000/250	kus	1,000	7 518,50	7 518,50	0,00	0,0%	7 518,50	1,000	0,000	0,00
109	M	59224340	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílců DN 800	kus	1,000	462,00	462,00	0,00	0,0%	462,00	1,000	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
110	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílků DN 1000	kus	337,000	376,20	126 779,40	50 034,60	36,3%	76 744,80	204,000	16,000	5 643,00
111	M	59224341	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílků DN 1200	kus	2,000	949,70	1 899,40	0,00	0,0%	1 899,40	2,000	0,000	0,00
112	K	89470302R	Dlažba čedičová šachet kruhových	m2	14,137	3 500,00	49 479,50	31 521,00	63,7%	17 958,50	5,131	4,800	16 100,00
113	K	894812321	Revizní a čističí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 průtočné	kus	2,000	8 228,00	16 456,00	0,00	0,0%	16 456,00	2,000	0,000	0,00
114	K	894812325	Revizní a čističí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné	kus	8,000	8 877,00	71 016,00	35 508,00	50,0%	35 508,00	4,000	2,000	17 754,00
115	K	894812332	Revizní a čističí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	10,000	5 775,00	57 750,00	23 100,00	40,0%	34 650,00	6,000	2,000	11 550,00
116	K	894812339	Revizní a čističí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Připlatek k cenám 2331 - 2334 za užití šachtové roury	kus	10,000	135,30	1 353,00	541,20	40,0%	811,80	6,000	2,000	270,60
117	K	894812376	Revizní a čističí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prslencem	kus	10,000	11 550,00	115 500,00	23 100,00	20,0%	92 400,00	8,000	2,000	23 100,00
118	K	895211141	Drenážní šachtička kontrolní z betonových dílců typ Šk 100/ 4 hl. do 2m	kus	3,000	16 500,00	49 500,00	0,00	0,0%	49 500,00	3,000	0,000	0,00
119	K	89813321R	Bezvýkopová technologie s bentonitovým výplacem potrubí d250mm	m	130,800	3 300,00	431 640,00	0,00	0,0%	431 640,00	130,800	0,000	0,00
120	K	899102112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	3,000	700,00	2 100,00	0,00	0,0%	2 100,00	3,000	0,000	0,00
121	M	63126036	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 A15	kus	3,000	2 013,00	6 039,00	0,00	0,0%	6 039,00	3,000	0,000	0,00
122	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	108,000	1 250,00	135 000,00	53 750,00	30,8%	81 250,00	85,000	6,000	11 250,00
123	M	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	79,000	3 529,90	278 862,10	105 897,00	38,0%	172 965,10	49,000	7,300	24 709,30
124	M	55241015	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací	kus	28,000	4 669,35	130 741,80	60 701,55	46,4%	70 040,25	15,000	2,000	9 338,70
125	M	552410301	poklop šachtový litinový kruhový DN 800, tř D400, bez odvětrání	kus	1,000	8 250,00	8 250,00	0,00	0,0%	8 250,00	1,000	0,300	0,00
126	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zd va stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25	m3	21,000	2 750,00	57 750,00	15 950,00	27,8%	41 800,00	15,200	5,300	15 950,00
127	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	56,000	250,00	14 000,00	3 825,00	27,3%	10 175,00	40,700	15,300	3 825,00
128	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	3 400,300	35,00	119 010,50	43 841,39	36,8%	75 169,11	2 147,689	155,369	5 459,97
129	K	899913165	Koncové uzavírací manžety chráničů DN potrubí x DN chráničů DN 300 x 500	kus	4,000	3 454,00	13 816,00	0,00	0,0%	13 816,00	4,000	0,300	0,00
p 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							1 075 171,60						
130	K	919123111	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy s profilem těsnícím provizorním	m	5 095,600	98,00	489 177,60	0,00	0,0%	489 177,60	5 095,600	0,300	0,00
131	K	919731121	Zarovnání sypkých plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	5 095,600	35,00	178 346,00	0,00	0,0%	178 346,00	5 095,600	0,300	0,00
132	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	5 095,600	83,00	407 648,00	0,00	0,0%	407 648,00	5 095,600	0,300	0,00
p 997 Přesun sutě							972 987,37						
133	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 879,393	49,00	90 210,86	32 755,42	36,3%	57 455,44	1 186,938	86,223	4 138,70
134	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 sm přes 1 km	t	18 793,930	15,00	281 908,95	102 380,68	36,3%	179 548,27	11 969,835	862,229	12 933,43
135	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	628,526	48,00	30 169,25	10 954,40	36,3%	19 214,85	400,309	23,336	1 384,11
136	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 sm přes 1 km	t	6 285,260	15,00	94 278,90	34 232,50	36,3%	60 046,40	4 003,092	283,356	4 325,33
137	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	8,520	180,00	1 533,60	556,86	36,3%	976,74	5,426	0,381	70,36
138	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 075,767	190,00	204 395,73	74 215,76	36,3%	130 179,97	685,158	49,354	9 377,28
139	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1 423,632	190,00	270 490,08	98 214,51	36,3%	172 275,57	908,714	65,313	12 409,56
p 998 Přesun hmot							307 788,50						
140	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenosti do 15 m	t	615,577	500,00	307 788,50	111 757,51	36,3%	196 030,99	392,062	23,241	14 120,74
p M Práce a dodávky M							1 158 100,00						
p 23-M Montáže potrubí							1 158 100,00						
141	K	230011183	Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 530 mm, tl. 10,0 mm	m	74,000	2 000,00	148 000,00	0,00	0,0%	148 000,00	74,000	0,000	0,00
142	M	14033244	trubka ocelová bezešvá hladká tl. 14,2mm ČSN 41 1375,1 D 530mm	m	74,000	11 550,00	854 700,00	0,00	0,0%	854 700,00	74,000	0,000	0,00
143	K	230200123	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 300	m	74,000	2 100,00	155 400,00	0,00	0,0%	155 400,00	74,000	0,000	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace

Objekt: 06 - SO 06 - Splašková kanalizace - liniová stavba

Součást: 06 - DSO 06.6 - Přípojky gravitační kanalizace - Bušovice (veřejná část)

Místo: okres Rokycany

Zadavatel: obec Bušovice, obec Smědčice

Zhotovitel: Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí společník – STAVMONTA spol. s r.o.

Datum: 5. 9. 2022

Projektant:

Zpracovatel:



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]								FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ Kč	ZBÝVÁ MN.	F 8/2024	
												Množství	Cena v Kč
Náklady soupisu celkem								6 141 732,25	1 143 746,39	18,62%	4 997 985,86		355 752,19
0 HSV		Práce a dodávky HSV						6 141 732,25					
0 1		Zemní práce						3 280 516,97					
1	K	113107222	Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	330,000	40,00	13 200,00	2 740,94	20,76%	10 459,06	261,476	21,450	859,00
2	K	113107241	Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	330,000	32,70	10 791,00	2 240,73	20,76%	8 550,27	261,476	21,450	701,42
3	K	113154333	Frézování živitčného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	495,000	52,60	26 037,00	5 406,51	20,76%	20 630,49	392,215	32,175	1 692,41
4	K	121151113	Sejmutí omnice strojné při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	520,000	25,00	13 000,00	2 088,41	15,06%	10 911,59	436,464	33,800	845,00
5	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávký v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	217,700	410,00	89 257,00	18 533,96	20,76%	70 723,04	172,495	14,151	5 801,71
6	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 088,500	423,00	460 435,50	85 808,08	20,76%	364 627,42	862,476	70,753	29 928,31
7	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	653,100	575,00	375 532,50	77 978,22	20,76%	297 554,28	517,486	42,452	24 409,61
8	K	132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	326,550	889,00	290 302,95	60 280,55	20,76%	230 022,40	258,743	21,226	16 889,68
9	K	132554206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	108,850	1 050,00	114 292,50	23 732,50	20,76%	90 560,00	86,248	7,075	7 429,01
10	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	4 760,000	100,00	476 000,00	98 840,00	20,76%	377 160,00	3 771,600	309,400	30 940,00
11	K	151101112	Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	4 760,000	55,00	261 800,00	54 362,00	20,76%	207 438,00	3 771,600	309,400	17 017,00
12	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	401,150	280,00	112 322,00	23 323,33	20,76%	88 998,67	317,852	26,075	7 300,93
13	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších I započatých 1 000 m	m3	401,150	27,00	10 831,05	2 249,04	20,76%	8 582,01	317,852	26,075	704,02
14	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	108,850	392,00	42 669,20	8 860,13	20,76%	33 809,07	86,248	7,075	2 773,50
15	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších I započatých 1 000 m	m3	108,850	30,20	3 287,27	682,59	20,76%	2 604,68	86,248	7,075	213,67
16	K	171201231	Poplatek za uložení slabebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	l	816,000	190,00	155 040,00	32 193,60	20,76%	122 846,40	646,560	53,040	10 077,60
17	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	1 667,000	240,00	400 080,00	83 075,44	20,76%	317 004,56	1 320,852	108,355	26 005,20
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	382,500	305,00	116 662,50	24 224,63	20,76%	92 437,87	303,075	24,863	7 583,06
19	M	58331200	šetrkopisek netříděný zásypový	l	688,500	275,00	189 337,50	39 315,38	20,76%	150 022,12	545,535	44,753	12 308,94
20	K	181351103	Rozprostření a urovnání omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojné při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	520,000	45,00	23 400,00	0,00	0,00%	23 400,00	520,000	0,000	0,00
21	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	520,000	25,00	13 000,00	0,00	0,00%	13 000,00	520,000	0,000	0,00
22	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	13,000	155,00	2 015,00	0,00	0,00%	2 015,00	13,000	0,000	0,00
23	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	520,000	27,50	14 300,00	0,00	0,00%	14 300,00	520,000	0,000	0,00
24	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	520,000	4,40	2 288,00	0,00	0,00%	2 288,00	520,000	0,000	0,00
25	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	520,000	8,80	4 576,00	0,00	0,00%	4 576,00	520,000	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
26	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy zónou jednotlivě přes 20 m2	m3	52,000	1 045,00	54 340,00	0,00	0,00%	54 340,00	52,000	0,000	0,00
27	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	52,000	110,00	5 720,00	0,00	0,00%	5 720,00	52,000	0,000	0,00
							82 747,50						
D 4 Vodorovné konstrukce													
28	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	127,500	649,00	82 747,50	17 182,28	20,76%	85 555,22	101,325	5,288	5 378,59
D 5 Komunikace							492 937,50						
29	K	564861111	Podklad ze železobetonu ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	330,000	205,00	67 650,00	14 047,32	20,76%	53 602,68	261,476	2,450	4 397,25
30	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	495,000	27,50	13 612,50	0,00	0,00%	13 612,50	495,000	0,000	0,00
31	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. II. po zhutnění tl. 40 mm	m2	495,000	435,00	240 075,00	0,00	0,00%	240 075,00	495,000	0,000	0,00
32	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	330,000	520,00	171 600,00	0,00	0,00%	171 600,00	330,000	0,000	0,00
D 8 Trubní vedení							2 060 840,36						
33	K	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy S 4 12 DN 150	m	850,000	598,50	500 225,00	103 870,25	20,76%	396 354,75	673,500	55,100	32 426,35
34	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	168,000	245,00	41 160,00	8 820,00	21,43%	32 340,00	132,000	11,000	2 695,00
35	M	286113610	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	168,000	421,52	70 815,36	15 174,72	21,43%	55 640,64	132,000	11,000	4 636,72
36	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	850,000	55,00	46 750,00	0,00	0,00%	46 750,00	850,000	0,000	0,00
37	K	894812201	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) Dk. 425/150 průtočné	kus	168,000	1 925,00	323 400,00	69 300,00	21,43%	254 100,00	132,000	11,000	21 175,00
38	K	894812232	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdia, světlé hloubky 2000 mm	kus	168,000	3 008,50	505 428,00	108 306,00	21,43%	397 122,00	132,000	11,000	33 093,50
39	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k ceně 2231 - 2242 za užití šachtové roury	kus	168,000	99,00	16 632,00	3 564,00	21,43%	13 068,00	132,000	11,000	1 089,00
40	K	894812261	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) s teleskopickou rourou (3 l)	kus	168,000	3 135,00	526 680,00	112 880,00	21,43%	413 800,00	132,000	11,000	34 485,00
41	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	850,000	35,00	29 750,00	6 182,75	20,76%	23 567,25	673 350	53,250	1 933,75
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							139 260,00						
42	K	919123111	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnícím provizorním	m	660,000	96,00	63 360,00	0,00	0,00%	63 360,00	660 000	3,000	0,00
43	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytí podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živice tl. do 50 mm	m	660,000	35,00	23 100,00	0,00	0,00%	23 100,00	660 000	3,000	0,00
44	K	919735111	Řezání stávajícího živiceho krytí nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	660,000	80,00	52 800,00	10 963,76	20,76%	41 836,24	522 953	42,900	3 432,00
D 997 Přesun sítě							71 766,42						
45	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze splykových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	152,625	48,00	7 326,00	1 521,22	20,76%	5 804,78	120,933	9,921	476,19
46	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km	t	1 526,250	15,00	22 893,75	4 753,82	20,76%	18 139,93	1 209,329	99,206	1 488,09
47	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	32,340	48,00	1 552,32	322,33	20,76%	1 229,99	25,625	2,102	100,90
48	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km	t	323,400	15,00	4 851,00	1 007,30	20,76%	3 843,70	256,247	21,021	315,32
49	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	95,700	190,00	18 183,00	3 775,65	20,76%	14 407,35	75,826	6,221	1 181,90
50	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	89,265	190,00	16 960,35	3 521,77	20,76%	13 438,58	70 729	5,802	1 102,42
D 998 Přesun hmot							13 663,50						
51	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	27,327	500,00	13 663,50	2 837,18	20,76%	10 826,32	21,653	1,776	888,13

## SOUPIS PRACÍ

Stavba

Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod ČOV a kanalizace

Objekt

07 - SO 07 - Čistiřna odpadních vod

Soupis

02 - DSO 07.2 - Železobetonvé nádrže

Místo

okres Rokycany

Zadavatel

obec Bušovice, obec Smědčice

Zhotovitel

Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí společník – STAVMONTA spol. s r.o.

Datum: 5. 9. 2022

Projektant

Zpracovatel



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>9 733 224,38</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 548 262,30
D	1		Zemní práce				1 744 555,45
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	1 440,000	85,00	122 400,00
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 600 l/min	den	60,000	46,70	2 802,00
3	K	131251106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 387,500	135,00	187 312,50
4	K	131351106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	832,500	197,00	164 002,50
5	K	131451106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	416,250	509,00	211 871,25
6	K	131551106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	138,750	582,00	80 752,50
7	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	663,097	280,00	185 667,16
8	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Přiletek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	663,097	27,00	17 903,62
9	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z hominy třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	138,750	392,00	54 390,00
10	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z hominy třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Přiletek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	138,750	30,20	4 190,25
11	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuňněných z homin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	38,250	134,00	5 125,50
12	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříbového do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 282,955	190,00	243 761,45
13	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuňněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 934,903	240,00	464 376,72
D	2		Zakládání				174 903,14
14	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhuňněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	59,652	2 090,00	124 672,68
15	K	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	14,323	3 223,00	46 163,03
16	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	5,860	553,30	3 242,34
17	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	5,860	140,80	825,09
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				6 318 046,40
18	K	380316123	Kompletní konstrukce čišťren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 300 mm	m3	56,844	5 525,00	314 063,10
19	K	380326342	Kompletní konstrukce čišťren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm (XC4, XA1, XF3, XYPEX)	m3	53,994	6 060,00	327 203,64
20	K	380326343	Kompletní konstrukce čišťren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37, tl. přes 300 mm (XC4, XA1, XF3, XYPEX)	m3	152,051	6 060,00	921 429,06
21	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí čišťren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení	m2	1 003,498	1 815,00	1 821 348,87
22	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí čišťren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění	m2	1 003,498	385,00	386 346,73
23	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí čišťren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSI 500	t	42,110	60 500,00	2 547 655,00

FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ KČ	ZBÝVÁ MN.	F 8/2024	
				Množství	Cena v Kč
9 235 093,08	94,88%	498 131,30			606 257,24
102 000,00	83,3%	20 400,00	240,000	0,000	0,00
2 335,00	83,3%	467,00	10,000	0,000	0,00
187 312,50	100,0%	0,00	0,900	0,000	0,00
164 002,50	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
211 871,25	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
80 752,50	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
185 667,16	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
17 903,62	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
54 390,00	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
4 190,25	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
0,00	0,0%	5 125,50	38,250	0,000	0,00
243 761,45	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
232 200,00	80,0%	232 176,72	967,403	967,500	232 200,00
124 672,68	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
46 163,03	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
3 242,34	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
825,09	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
314 063,10	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
327 203,64	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
921 429,06	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
1 821 348,87	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
386 346,73	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
2 547 655,00	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]						Množství	Cena v Kč
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								651 743,11						
24	K	631311214	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	2,988	5 115,00	15 283,62	15 283,62	100,0%	0,00	0,000	2,988	15 283,62	
25	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	2,988	1 265,00	3 779,82	3 779,82	100,0%	0,00	0,000	2,988	3 779,82	
26	K	631311234	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	4,686	5 060,00	23 711,16	23 711,16	100,0%	0,00	0,000	4,686	23 711,16	
27	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	4,686	418,00	1 958,75	1 958,75	100,0%	0,00	0,000	4,686	1 958,75	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								607 009,76						
28	K	933901111	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3	m3	383,836	48,29	18 535,44	18 535,44	100,0%	0,00	0,000	383,836	18 535,44	
29	K	933901311	Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývání (proplachovací) o obsahu do 1000 m3	m3	383,836	72,93	27 993,16	27 993,16	100,0%	0,00	0,000	383,836	27 993,16	
30	M	081139100	voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb	m3	383,836	100,00	38 383,60	38 383,60	100,0%	0,00	0,000	383,836	38 383,60	
31	K	939941112	Zřízení těsnění pracovní spary ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	77,800	799,70	62 216,66	62 216,66	100,0%	0,00	0,000	77,800	62 216,66	
32	K	939941113	Zřízení těsnění pracovní spary ocelovým plechem ve stěně	m	123,000	1 617,00	198 891,00	198 891,00	100,0%	0,00	0,000	123,000	198 891,00	
33	M	136112101	těsnící plech - díl částí STATIKA	m	200,800	825,00	165 660,00	165 660,00	100,0%	0,00	0,000	200,800	165 660,00	
34	K	952903112	Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m	m2	131,388	72,38	9 509,86	9 509,86	100,0%	0,00	0,000	131,388	9 509,86	
35	K	952903119	Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v přes 3,5 m	m2	131,388	40,59	5 333,04	5 333,04	100,0%	0,00	0,000	131,388	5 333,04	
36	K	977151125	Jádrové vrt. z diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	3,500	7 232,00	25 487,00	25 487,00	100,0%	0,00	0,000	3,500	25 487,00	
37	K	97716414R	Utěsnění potrubí ve vyvrtaném otvoru	kus	10,000	5 500,00	55 000,00	0,00	0,0%	55 000,00	10,000	0,000	0,00	
D 998 Přesun hmot								659 014,20						
38	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m	t	1 096,357	600,00	659 014,20	659 014,20	100,0%	0,00	0,000	1 096,357	659 014,20	
D PSV Práce a dodávky PSV								184 962,08						
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								137 653,32						
39	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěrací a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	175,158	61,60	10 789,73	0,00	0,0%	10 789,73	175,158	0,000	0,00	
40	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěrací a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	488,590	101,97	49 821,52	0,00	0,0%	49 821,52	488,590	0,000	0,00	
41	M	246171501	nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby (např. Silka Poxitar F)	kg	205,762	352,00	72 428,22	0,00	0,0%	72 428,22	205,762	0,000	0,00	
42	K	711432101	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S	m2	57,800	35,80	2 057,68	0,00	0,0%	2 057,68	57,800	0,000	0,00	
43	M	69311069	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2	m2	60,690	38,06	2 309,86	0,00	0,0%	2 309,86	60,690	0,000	0,00	
44	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,227	1 217,24	276,31	0,00	0,0%	276,31	0,227	0,000	0,00	
D 713 Izolace tepelné								47 278,76						
45	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	57,800	231,74	13 394,57	0,00	0,0%	13 394,57	57,800	0,000	0,00	
46	M	28376417	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážkové a hladký povrch 300kPa tl 50mm	m2	60,690	550,00	33 379,50	0,00	0,0%	33 379,50	60,690	0,000	0,00	
47	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,438	1 152,26	504,69	0,00	0,0%	504,69	0,438	0,000	0,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace

Objekt: 07 - SO 07 - Čistírna odpadních vod

Soupis: 03 - DSO 07.3 - Nadzemní objekt

Místo: okres Rokycanv

Zadavatel: obec Bušovice, obec Smědčice

Zhotovitel: Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí společník – STAVMONTA spol. s r.o.

Datum: 5. 9. 2022

Projektant:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 4 362 526,52

o HSV Práce a dodávky HSV 1 589 592,99

o 1 Zemní práce 7 106,32

1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,408	900,00	2 167,20
2	K	132351101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	1,445	950,00	1 372,75
3	K	132451101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3	m3	0,722	1 250,00	902,50
4	K	132551101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3	m3	0,241	1 500,00	361,50
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,720	226,00	162,72
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	0,720	23,00	16,56
7	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,167	280,00	606,76
8	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2,167	27,00	58,51
9	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,241	392,00	94,47
10	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	0,241	30,20	7,28
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,005	190,00	950,95
12	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,688	240,00	405,12

o 2 Zakládání 24 408,14

13	K	271532213	Podsyyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	0,460	2 090,00	961,40
14	K	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	0,460	3 223,00	1 482,58
15	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	1,976	4 180,00	8 259,68
16	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	9,880	400,14	3 953,38
17	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	9,880	80,55	795,83
18	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	1,152	4 180,00	4 815,36
19	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	7,680	452,41	3 474,51
20	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	7,680	86,64	665,40

o 3 Svislé a kompletní konstrukce 834 109,64

21	K	311235121	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 200 mm	m2	18,600	1 925,00	35 805,00
22	K	311236101	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm	m2	8,018	2 255,00	18 080,59
23	K	311237111	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,26 do 0,30, tl. zdiva 300 mm	m2	28,325	2 145,00	60 757,13
24	K	311237121	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,22 do 0,26, tl. zdiva 380 mm	m2	120,475	3 410,00	410 819,75

FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ KČ	ZBÝVÁ MN.	F 8/2024	
				Množství	Cena v Kč

2 257 151,96 51,74% 2 105 374,56 356 278,40

0,00	0,0%	2 167,20	2,408	0,000	0,00
0,00	0,0%	1 372,75	1,445	0,000	0,00
0,00	0,0%	902,50	0,722	0,000	0,00
0,00	0,0%	361,50	0,241	0,000	0,00
0,00	0,0%	162,72	0,720	0,000	0,00
0,00	0,0%	16,56	0,720	0,000	0,00
0,00	0,0%	606,76	2,167	0,000	0,00
0,00	0,0%	58,51	2,167	0,000	0,00
0,00	0,0%	94,47	0,241	0,000	0,00
0,00	0,0%	7,28	0,241	0,000	0,00
0,00	0,0%	950,95	5,005	0,000	0,00
0,00	0,0%	405,12	1,688	0,000	0,00
0,00	0,0%	961,40	0,460	0,000	0,00
0,00	0,0%	1 482,58	0,460	0,000	0,00
0,00	0,0%	8 259,68	1,976	0,000	0,00
0,00	0,0%	3 953,38	9,880	0,000	0,00
0,00	0,0%	795,83	9,880	0,000	0,00
0,00	0,0%	4 815,36	1,152	0,000	0,00
0,00	0,0%	3 474,51	7,680	0,000	0,00
0,00	0,0%	665,40	7,680	0,000	0,00
35 805,00	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
18 080,59	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
60 757,13	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
410 819,75	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
25	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladi 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	5,000	684,71	3 423,55	3 423,55	100,0%	3,00	0,000	0,00	
26	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladi 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	58,000	1 177,00	68 266,00	68 266,00	100,0%	3,00	0,000	0,00	
27	K	317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladi 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	kus	5,000	963,90	4 919,50	4 919,50	100,0%	3,00	0,000	0,00	
28	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdvu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	1,017	11 567,46	11 764,11	0,00	0,0%	11 764,11	1,017	0,00	
29	M	13010720	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180	t	0,188	60 500,00	11 374,00	11 374,00	100,0%	0,00	0,000	0,00	
30	M	13010722	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200	t	0,238	60 500,00	14 399,00	14 399,00	100,0%	0,00	0,000	0,00	
31	M	13010820	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140	t	0,038	60 500,00	2 299,00	2 299,00	100,0%	0,00	0,000	0,00	
32	M	13010822	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160	t	0,553	60 500,00	33 456,50	33 456,50	100,0%	0,00	0,000	0,00	
33	K	339941122	Sloup ze zdvojených válcovaných nosníků U 160 dl 3,2 m zabetonovaný	kus	4,000	27 500,00	110 000,00	0,00	0,0%	110 000,00	4,000	0,00	
34	K	33994112R	Sloup ocelový 150/150mm, dl 4,81 m zabetonovaný	kus	1,000	30 800,00	30 800,00	30 800,00	100,0%	0,00	0,000	0,00	
35	K	342244111	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	18,063	993,49	17 945,41	17 945,41	100,0%	0,00	0,000	0,00	
D 4							63 152,32						
36	K	417321414	Ztužující pasy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	4,215	4 180,00	17 618,70	17 618,70	100,0%	0,00	0,000	0,00	
37	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	28,100	511,29	14 367,25	14 367,25	100,0%	0,00	0,000	0,00	
38	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	28,100	110,12	3 094,37	3 094,37	100,0%	0,00	0,000	0,00	
39	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,464	60 500,00	28 072,00	28 072,00	100,0%	0,00	0,000	0,00	
D 6							362 940,22						
40	K	612121101	Zatření spár vnitřních povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stěn	m2	200,962	198,00	39 790,48	39 790,48	100,0%	0,00	0,000	39 790,48	
41	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	200,962	94,78	19 047,18	19 047,18	100,0%	0,00	0,000	19 047,18	
42	K	612321141	Omítky vápenocementové vnitřních ploch nanášená ručně dvoustupňově, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štluku do 3 mm štluková svislých konstrukcí stěn	m2	200,962	462,00	92 844,44	92 844,44	100,0%	0,00	0,000	92 844,44	
43	K	612321191	Omítky vápenocementové vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	200,962	31,54	16 406,54	16 406,54	100,0%	0,00	0,000	16 406,54	
44	K	622121110	Zatření spár vnějších povrchů vápennou maltou, ploch z tvárnice nebo kamene stěn	m2	148,800	63,27	9 414,58	0,00	0,0%	9 414,58	148,800	0,00	
45	K	622131100	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	148,800	34,25	12 536,40	0,00	0,0%	12 536,40	148,800	0,00	
46	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný stěn	m2	148,800	72,94	10 853,47	0,00	0,0%	10 853,47	148,800	0,00	
47	K	622521032	Omítky tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm stěn	m2	148,800	530,69	86 406,67	0,00	0,0%	86 406,67	148,800	0,00	
48	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do šmelu stěn	m2	148,800	250,51	38 763,89	0,00	0,0%	38 763,89	148,800	0,00	
49	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	14,450	876,02	12 658,49	12 658,49	100,0%	0,00	0,000	0,00	
50	M	28375950	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm	m2	15,173	237,40	3 605,53	3 605,53	100,0%	0,00	0,000	0,00	
51	K	631311214	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	2,714	5 115,00	13 882,11	13 882,11	100,0%	0,00	0,000	0,00	
52	K	631311224	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	0,525	5 060,00	2 656,50	2 656,50	100,0%	0,00	0,000	0,00	
53	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	2,714	1 265,00	3 433,21	3 433,21	100,0%	0,00	0,000	0,00	
54	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,525	649,00	340,73	340,73	100,0%	0,00	0,000	0,00	
D 9							265 646,19						
55	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	173,400	86,59	15 014,71	0,00	0,0%	15 014,71	173,400	0,00	
56	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	10 404,000	1,20	12 484,80	0,00	0,0%	12 484,80	10 404,000	0,00	
57	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	173,400	52,54	9 110,44	0,00	0,0%	9 110,44	173,400	0,00	
58	K	952903112	Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m	m2	69,280	72,38	5 014,49	5 014,49	100,0%	0,00	0,000	0,00	
59	K	953171022	Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu, hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	386,95	773,90	0,00	0,0%	773,90	2,000	0,00	
60	M	55241011R	poklop vnitřní 600/600mm, plynatěsný nerezový	kus	2,000	6 600,00	13 200,00	0,00	0,0%	13 200,00	2,000	0,00	
61	K	953171023	Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu, hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	5,000	486,89	2 434,45	0,00	0,0%	2 434,45	5,000	0,00	
62	M	631260614	poklop vnější 600/900mm, plynatěsný nerezový	kus	5,000	7 920,00	39 600,00	0,00	0,0%	39 600,00	5,000	0,00	
63	K	953943212	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro hasicí přístroj	kus	1,000	604,40	604,40	0,00	0,0%	604,40	1,000	0,00	
64	M	44932415	přístroj hasicí ruční pěnový S 9 PMDS	kus	1,000	2 409,00	2 409,00	0,00	0,0%	2 409,00	1,000	0,00	
65	M	98487510R	Nádrž zásobníková na síran železitý	kus	1,000	165 000,00	165 000,00	0,00	0,0%	165 000,00	1,000	0,00	
D 998							32 230,26						
66	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	86,867	371,03	32 230,26	7 517,07	23,3%	24 713,19	66,867	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]							Množství	Cena v Kč
D PSV			Práce a dodávky PSV				2 767 497,47								
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				21 291,92								
67	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti naletadly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	78,790	12,31	969,90	969,90	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
68	M	11163150	lak penetrační asfaltový	l	0,026	56 980,00	1 481,48	1 481,48	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
69	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	78,790	124,25	9 789,66	9 789,66	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	91,830	91,96	8 444,69	8 444,69	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
71	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,498	1 217,24	606,19	606,19	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
D 713			Izolace tepelné				36 034,99								
72	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	94,680	49,90	4 724,53	0,00	0,0%	4 724,53	94,680	0,000	0,000	0,000	0,000
73	M	63152108	pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 200mm	m2	50,495	565,40	28 549,87	0,00	0,0%	28 549,87	50,495	0,000	0,000	0,000	0,000
74	M	28375865	deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením λ=0,039 tl 20mm	m2	50,495	47,30	2 388,41	0,00	0,0%	2 388,41	50,495	0,000	0,000	0,000	0,000
75	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,323	1 152,26	372,18	0,00	0,0%	372,18	0,323	0,000	0,000	0,000	0,000
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				37 953,02								
76	K	721173317	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160	m	31,000	862,24	26 729,44	0,00	0,0%	26 729,44	31,000	0,000	0,000	0,000	0,000
77	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	10,000	560,11	5 601,10	0,00	0,0%	5 601,10	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000
78	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	3,000	844,98	2 534,94	0,00	0,0%	2 534,94	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000
79	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	102,25	102,25	0,00	0,0%	102,25	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
80	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,000	1 032,36	1 032,36	0,00	0,0%	1 032,36	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
81	K	721274121	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50	kus	1,000	589,86	589,86	0,00	0,0%	589,86	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
82	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	44,000	29,02	1 276,88	0,00	0,0%	1 276,88	44,000	0,000	0,000	0,000	0,000
83	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,107	805,50	86,19	0,00	0,0%	86,19	0,107	0,000	0,000	0,000	0,000
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				25 330,10								
84	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	40,000	480,25	19 210,00	0,00	0,0%	19 210,00	40,000	0,000	0,000	0,000	0,000
85	K	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	30,000	67,57	2 027,10	0,00	0,0%	2 027,10	30,000	0,000	0,000	0,000	0,000
86	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	10,000	82,84	828,40	0,00	0,0%	828,40	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000
87	K	722221134	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2"	soubor	1,000	569,71	569,71	0,00	0,0%	569,71	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
88	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	40,000	66,29	2 651,60	0,00	0,0%	2 651,60	40,000	0,000	0,000	0,000	0,000
89	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,060	721,50	43,29	0,00	0,0%	43,29	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty				49 121,67								
90	K	725112182	Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	1,000	6 710,69	6 710,69	0,00	0,0%	6 710,69	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
91	K	725211617	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polostoupem), šířka umyvadla 600 mm	soubor	1,000	5 383,21	5 383,21	0,00	0,0%	5 383,21	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
92	K	725241112	Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm	soubor	1,000	6 769,07	6 769,07	0,00	0,0%	6 769,07	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
93	K	725244143	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otlvírávě jednokřídlové, na vaničku šířky 900 mm	soubor	1,000	11 296,38	11 296,38	0,00	0,0%	11 296,38	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
94	K	725841312	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,000	1 180,82	1 180,82	0,00	0,0%	1 180,82	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
95	K	725321112	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové akumulací s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (přikon) 50 l (2,0 kW) rychloohřev 220 V	soubor	1,000	16 584,92	16 584,92	0,00	0,0%	16 584,92	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
96	K	725822633	Baterie umyvadlové stojánkové klasické s výpusti	soubor	1,000	1 082,92	1 082,92	0,00	0,0%	1 082,92	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
97	K	998725101	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,135	841,91	113,66	0,00	0,0%	113,66	0,135	0,000	0,000	0,000	0,000
D 751			Vzduchotechnika				34 900,89								
98	K	751366012	Montáž filtru kazetového, na potrubí, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	820,60	820,60	0,00	0,0%	820,60	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
99	M	42922026	filtr kazetový pro kruhové potrubí Pz D 315mm	kus	1,000	3 113,00	3 113,00	0,00	0,0%	3 113,00	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
100	K	751398054	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,450 do 0,600 m2	kus	3,000	1 016,05	3 048,15	0,00	0,0%	3 048,15	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000
101	M	429729261	žaluzie protidešťové s pevnými lamelami, pozink, 1000x500mm	kus	3,000	6 050,00	18 150,00	0,00	0,0%	18 150,00	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000
102	K	751398056	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,750 m2	kus	1,000	2 346,01	2 346,01	0,00	0,0%	2 346,01	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
103	M	429729262	žaluzie protidešťové s pevnými lamelami, pozink, 1000x800mm	kus	1,000	7 150,00	7 150,00	0,00	0,0%	7 150,00	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena.celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
104	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,059	4 629,31	273,13	0,00	0,0%	273,13	0,059	0,000	0,00
D 762 Konstrukce tesařské								756 513,28					
105	K	762083111	Práce společně pro tesařské konstrukce impregnace řeziva mačením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída chrózení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	15,439	1 311,26	20 244,54	18 135,37	80,0%	4 049,17	3,088	0,000	0,00
106	K	762085112	Práce společně pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	90,000	43,10	3 879,00	3 103,20	80,0%	775,80	18,000	0,000	0,00
107	K	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů střešních pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	209,720	495,00	103 811,40	83 049,12	80,0%	20 762,28	41,544	0,000	0,00
108	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,395	13 750,00	19 181,25	15 345,00	80,0%	3 836,25	0,279	0,000	0,00
109	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střešních pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	651,000	495,00	322 245,00	257 796,00	80,0%	64 449,00	130,200	0,000	0,00
110	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	8,973	13 750,00	123 378,75	98 697,50	80,0%	24 681,25	1,795	0,000	0,00
111	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	1,786	13 750,00	24 557,50	19 635,00	80,0%	4 922,50	0,358	0,000	0,00
112	M	60512132	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	0,793	13 750,00	10 903,75	8 717,50	79,9%	2 186,25	0,159	0,000	0,00
113	K	762342314	Bednění a laťování montáž laťování střešních složitých sklonu do 60° př osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	264,000	77,98	20 586,72	18 469,38	80,0%	4 117,34	52,800	0,000	0,00
114	K	762342441	Bednění a laťování montáž listů trojúhelníkových	m	245,000	5,39	3 770,55	3 016,44	80,0%	754,11	48,000	0,000	0,00
115	M	60514106	řezivo jehličnaté lat' pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	2,492	13 750,00	34 265,00	27 403,75	80,0%	6 861,25	0,499	0,000	0,00
116	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásové oceli, vruty	m3	15,439	1 849,73	28 557,98	22 845,02	80,0%	5 711,96	3,088	0,000	0,00
117	K	762842131	Montáž podbíjení střešních šikmých, vnějšího přesahu šířky do 0,8 m (pouze pro prkna přibíjená rovnoběžně s krokvemi) z hoblovaných prken z palubek	m	38,300	379,34	13 770,04	11 016,03	80,0%	2 754,01	7,260	0,000	0,00
118	M	61191155	palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B	m2	14,520	715,00	10 381,80	8 305,44	80,0%	2 076,36	2,904	0,000	0,00
119	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	9,006	1 885,41	16 980,00	13 592,49	80,0%	3 387,51	1,802	0,000	0,00
D 763 Konstrukce suché výstavby								85 579,68					
120	K	76313151R	Podhled ze sanačních desek USP II, 12mm, na pomocný rošt, odolných proti vlhkosti	m2	47,340	1 650,00	78 111,00	0,00	0,0%	78 111,00	47,340	0,000	0,00
121	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	47,340	43,53	2 060,71	0,00	0,0%	2 060,71	47,340	0,000	0,00
122	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	47,340	52,89	2 503,81	0,00	0,0%	2 503,81	47,340	0,000	0,00
123	M	28329276	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	52,074	40,15	2 090,77	0,00	0,0%	2 090,77	52,074	0,000	0,00
124	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrováknitých, cementováknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,675	1 203,54	812,39	0,00	0,0%	812,39	0,575	0,000	0,00
D 764 Konstrukce klempířské								102 184,67					
125	K	764212665	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem ř 400 mm	m	47,600	715,00	34 034,00	0,00	0,0%	34 034,00	47,600	0,000	0,00
126	K	764216643	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů ř 250 mm	m	9,000	814,00	7 326,00	0,00	0,0%	7 326,00	9,000	0,000	0,00
127	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhových ř 330 mm	m	47,600	838,50	39 848,60	0,00	0,0%	39 848,60	47,600	0,000	0,00
128	K	764511643	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), ř 330/průměr svodu 330/120 mm	kus	5,000	935,00	4 675,00	0,00	0,0%	4 675,00	5,000	0,000	0,00
129	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolien a odsátek kruhových, průměru 120 mm	m	15,700	1 078,00	16 924,60	0,00	0,0%	16 924,60	15,700	0,000	0,00
130	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,310	2 388,60	740,47	0,00	0,0%	740,47	0,310	0,000	0,00
D 765 Krytina skládaná								633 256,93					
131	K	765113015	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° na sucho maloformátová (přes 12ks/m2) rezná	m2	264,000	1 320,00	348 480,00	0,00	0,0%	348 480,00	264,000	0,000	0,00
132	K	765113121	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou	m	47,600	113,26	5 391,18	0,00	0,0%	5 391,18	47,600	0,000	0,00
133	K	765113321	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° hřeben na sucho s větracím pásem hliníkovým z hřebáčů rezných	m	31,900	1 704,99	54 389,18	0,00	0,0%	54 389,18	31,900	0,000	0,00
134	K	765113412	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° úžlabí na plech na sucho s těsnicími pásy	m	6,000	1 164,75	6 988,50	0,00	0,0%	6 988,50	6,000	0,000	0,00
135	K	765113555	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° šitová hrana na sucho z okrajových tašek maloformátových (přes 3ks/m) rezných	m	28,500	1 249,01	35 596,79	0,00	0,0%	35 596,79	28,500	0,000	0,00
136	K	765113911	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° Připlatek cenám za sklon přes 30° do 40°	m2	264,000	157,32	41 532,48	0,00	0,0%	41 532,48	264,000	0,000	0,00
137	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve	m2	264,000	49,08	12 957,12	10 365,70	80,0%	2 591,42	52,800	0,000	0,00
138	M	28329233	fólie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací	m2	290,400	71,17	20 687,77	18 534,21	80,0%	4 153,56	58,080	0,000	0,00
139	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	264,000	56,28	14 857,92	11 866,34	80,0%	2 991,58	52,800	0,000	0,00
140	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	290,400	264,00	76 665,60	61 332,48	80,0%	15 333,12	58,080	0,000	0,00
141	K	998765101	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	12,210	1 288,32	15 730,39	0,00	0,0%	15 730,39	12 210	0,000	0,00

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]						Množství	Cena v Kč
D 766		Konstrukce truhlářské				273 378,46							
142	K	766622131 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	4,800	824,75	3 958,80	3 958,80	100,0%	0,00	0,000	4,800	3 958,80	
143	M	61140051 okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	4,800	8 250,00	39 600,00	39 600,00	100,0%	0,00	0,000	4,800	39 600,00	
144	K	766622216 Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	2,000	824,75	1 649,50	1 649,50	100,0%	0,00	0,000	2,000	1 649,50	
145	M	61140049 okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2	m2	1,040	8 250,00	8 580,00	8 580,00	100,0%	0,00	0,000	1,040	8 580,00	
146	K	766660001 Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	862,88	862,88	0,00	0,0%	862,88	1,000	0,000	0,00	
147	M	611603211 dveře plastové interiérové jednokřídle 700x1970mm	kus	1,000	22 000,00	22 000,00	0,00	0,0%	22 000,00	1,000	0,000	0,00	
148	K	766660002 Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,000	936,24	2 808,72	0,00	0,0%	2 808,72	3,000	0,000	0,00	
149	M	553409091 dveře plastové interiérové jednokřídle P 900x1970mm	kus	3,000	22 000,00	66 000,00	0,00	0,0%	66 000,00	3,000	0,000	0,00	
150	K	766660411 Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000	3 817,39	7 634,78	7 634,78	100,0%	0,00	0,000	2,000	7 634,78	
151	M	61140500 dveře jednokřídle plastové bílé piné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	3,546	8 250,00	29 254,50	29 254,50	100,0%	0,00	0,000	3,546	29 254,50	
152	K	766660451 Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	4 202,83	4 202,83	4 202,83	100,0%	0,00	0,000	1,000	4 202,83	
153	M	61140506 dveře dvoukřídle plastové bílé piné max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	2,500	24 200,00	60 500,00	60 500,00	100,0%	0,00	0,000	2,500	60 500,00	
154	K	766681114 Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm	kus	4,000	1 837,89	7 351,56	7 351,56	100,0%	0,00	0,000	4,000	7 351,56	
155	M	55331433 zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	3,000	4 609,00	13 827,00	13 827,00	100,0%	0,00	0,000	3,000	13 827,00	
156	M	55331431 zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	4 554,00	4 554,00	4 554,00	100,0%	0,00	0,000	1,000	4 554,00	
157	K	998766101 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,570	1 041,92	593,89	0,00	0,0%	593,89	0,570	0,000	0,00	
D 767		Konstrukce zámečnické				585 361,02							
158	K	767161123 Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotností 1 m zábradlí do 20 kg	m	17,840	370,37	6 607,40	6 607,40	78,4%	1 429,63	3,860	0,000	0,00	
159	M	553420301 zábradlí vnitřní, žárově zinkovaná ocel, výška 1,1m - se řetízky	m	17,840	6 820,00	121 568,80	95 343,60	78,4%	26 325,20	3,860	0,000	0,00	
160	K	76759023R Lávka, žárově zinkovaná ocel, dodatečné spoje natřít zinkovou barvou (dodávka + montáž)	m2	15,000	7 150,00	107 250,00	107 250,00	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00	
161	K	767662120 Montáž mříží pevných, připevněných svařováním	m2	6,100	715,00	4 361,50	0,00	0,0%	4 361,50	6,100	0,000	0,00	
162	M	553414381 mříž okenní 1000x500mm	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	0,00	0,0%	6 600,00	1,000	0,000	0,00	
163	M	553414283 mříž okenní 1000x1200mm	kus	4,000	13 200,00	52 800,00	0,00	0,0%	52 800,00	4,000	0,000	0,00	
164	M	553414284 mříž okenní 1000x800mm	kus	1,000	8 800,00	8 800,00	0,00	0,0%	8 800,00	1,000	0,000	0,00	
165	K	767861011 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu	kus	1,000	4 248,23	4 248,23	0,00	0,0%	4 248,23	1,000	0,000	0,00	
166	M	449830271 žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 4,7m	kus	1,000	22 000,00	22 000,00	0,00	0,0%	22 000,00	1,000	0,000	0,00	
167	K	767861021 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 5 m, ukotvených do betonu	kus	4,000	1 320,00	5 280,00	2 640,00	50,0%	2 640,00	2,000	0,000	0,00	
168	M	449830272 žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 5,25m	kus	4,000	52 800,00	211 200,00	105 600,00	50,0%	105 600,00	2,000	0,000	0,00	
169	M	55342038 madlo nerezové výška 1000mm	kus	2,000	860,20	1 720,40	0,00	0,0%	1 720,40	2,000	0,000	0,00	
170	K	998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	21,353	1 537,24	32 824,69	0,00	0,0%	32 824,69	21,353	0,000	0,00	
D 771		Podlahy z dlaždic				22 363,89							
171	K	771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	12,675	61,86	784,08	0,00	0,0%	784,08	12,675	0,000	0,00	
172	K	771574263 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	12,675	676,54	8 575,14	0,00	0,0%	8 575,14	12,675	0,000	0,00	
173	M	59761409 dlažba keramická slnutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	13,943	480,70	6 702,40	0,00	0,0%	6 702,40	13,943	0,000	0,00	
174	K	771577154 Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty Připlatek k cenám za dvoustožkový spárovací tmel	m2	12,675	64,35	815,84	0,00	0,0%	815,84	12,675	0,000	0,00	
175	K	771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	12,675	411,54	5 216,27	0,00	0,0%	5 216,27	12,675	0,000	0,00	
176	K	998771101 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,378	715,25	270,36	0,00	0,0%	270,36	0,378	0,000	0,00	
D 781		Dokončovací práce - obklady				18 377,05							
177	K	781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	11,680	61,86	722,52	0,00	0,0%	722,52	11,680	0,000	0,00	
178	K	781474113 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	11,680	666,57	7 785,54	0,00	0,0%	7 785,54	11,680	0,000	0,00	
179	M	59761066 obklad keramický reliéfní pro interiér přes 12 do 19ks/m2	m2	12,848	590,70	7 589,31	0,00	0,0%	7 589,31	12,848	0,000	0,00	
180	K	781674112 Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm	m	9,000	128,44	1 155,96	0,00	0,0%	1 155,96	9,000	0,000	0,00	
181	M	59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	1,800	517,00	930,60	0,00	0,0%	930,60	1,800	0,000	0,00	
182	K	998781101 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,270	715,25	193,12	0,00	0,0%	193,12	0,270	0,000	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
D 783 Dokončovací práce - nátěry							60 189,93						
183	K	783213011	Preventivní napouštěcí nátěr tesafských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický	m2	439,517	77,34	33 992,24	27 199,75	60,0%	5 796,49	87,904	0,000	0,00
184	K	783218111	Lazurovací nátěr tesafských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	29,040	265,74	7 717,09	6 173,67	60,0%	1 543,42	5,808	0,000	0,00
185	K	783826615	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně čístenosti 1 a 2	m2	65,820	79,09	5 205,70	0,00	0,0%	5 205,70	65,820	0,000	0,00
186	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	41,605	15,36	639,05	0,00	0,0%	639,05	41,605	0,000	0,00
187	K	783913151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gleťovaného betonu, stěrky apod.) syntetický	m2	41,605	92,80	3 860,94	0,00	0,0%	3 860,94	41,605	0,000	0,00
188	K	783917161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický	m2	41,605	210,91	8 774,91	0,00	0,0%	8 774,91	41,605	0,000	0,00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							18 581,57						
189	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	236,622	19,80	4 685,12	0,00	0,0%	4 685,12	236,622	0,000	0,00
190	K	784211101	Malby z maľských směsí ořezuvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra ořezuvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	170,802	81,36	13 896,45	0,00	0,0%	13 896,45	170,802	0,000	0,00
D 787 Dokončovací práce - zasklívací							7 079,40						
191	K	787911111	Zasklívací – ostatní práce montáž fólie na skic bezpečnosti	m2	5,300	492,29	2 609,14	2 609,14	100,0%	0,00	0,300	5,300	2 609,14
192	M	63479019	fólie na sklo ochranné a bezpečnostní čirá 82%	m2	5,459	818,40	4 467,65	4 467,65	100,0%	0,00	0,300	5,459	4 467,65
193	K	998787101	Přesun hmot pro zasklívací stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,003	689,72	2,61	0,00	0,0%	2,61	0,303	0,000	0,00
D M Práce a dodávky M							5 436,06						
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							5 436,06						
194	K	220301602	Položení koberce včetně uť znutí podlahoviny na míru a připevnění antistatického	m2	1,500	544,04	816,06	0,00	0,0%	816,06	1,500	0,000	0,00
195	M	607561421	gumový antistatický pás	m2	1,500	3 080,00	4 620,00	0,00	0,0%	4 620,00	1,500	0,000	0,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba

Bušovice a Šmédčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace

Článek

14 - PS 07 - ČOV - motorové rozvody, MaR

Místo

okres Rokycanv

Zadevatel

obec Bušovice, obec Šmédčice

Zhotovitel

Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER, Vedoucí společník – STAVMONTA spol. s r.o.

Datum

5. 9. 2022

Projektant

Zpracovatel



PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ Kč	ZBÝVÁ MN.	F 8/2024				
													Množství	Cena v Kč			
Náklady soupisu celkem									2 068 791,56	36 300,00	1,75%	2 032 491,56		36 300,00			
D1		Rozvaděče:							355 594,36								
1	M	Pol73	Rozvaděč RM1 Oceloplechová skříň pro postavení na podlahu 1. POLE - 1200x2100x500 mm přepravní jednotka jedno pole, montáž na čistou podlahu přivody i vývody horem, barva standard RAL, IP 54 pole osazeno FM, vybaveno nuceným větráním pomocí ventilátorů (průtok vzduchu cca 109 m3/hod) vybaveno zásuvkou a osvětlením TN-C-S, 400V, In 50A, Iks 10kA, ochrana samočinným odpojením od zdroje, proudovým chráničem					ks	1,000	103 876,08	103 876,08	0,00	0,0%	103 876,08	1,000	0,000	0,00
2	M	03.04.1.001	Třípólový,vypínač 63A, 400V, vyp. Cívka					ks	1,000	5 650,92	5 650,92	0,00	0,0%	5 650,92	1,000	0,000	0,00
3	M	03.04.1.002	Stykač 16A,400V, cívka 230V, 50 Hz					ks	10,000	1 074,48	10 744,80	0,00	0,0%	10 744,80	10,000	0,000	0,00
4	M	03.04.1.003	Jednopolový jistič 6A/B, 230V					ks	13,000	278,52	3 620,76	0,00	0,0%	3 620,76	13,000	0,000	0,00
5	M	03.04.1.004	Motorový spouštěč, 3pol, do 6A					ks	2,000	1 125,96	2 251,92	0,00	0,0%	2 251,92	2,000	0,000	0,00
6	M	03.04.1.005	Pomocný kontakt pro motorový spínač					ks	6,000	319,44	1 916,64	0,00	0,0%	1 916,64	6,000	0,000	0,00
7	M	03.04.1.006	Signální svítidlo LED, 230VAC, bílé a žluté					ks	7,000	149,16	1 044,12	0,00	0,0%	1 044,12	7,000	0,000	0,00
8	M	03.04.1.007	Oživení, vyzkoušení funkce					ks	1,000	65 340,00	65 340,00	0,00	0,0%	65 340,00	1,000	0,000	0,00
9	M	03.04.1.008	Instalační a montážní materiál					ks	1,000	21 780,00	21 780,00	0,00	0,0%	21 780,00	1,000	0,000	0,00
10	M	03.04.1.009	Přepěťová ochrana C, 4pol., signalizace					ks	1,000	6 185,52	6 185,52	0,00	0,0%	6 185,52	1,000	0,000	0,00
11	M	03.04.1.010	2x ventilátor a termostat					ks	1,000	12 405,36	12 405,36	0,00	0,0%	12 405,36	1,000	0,000	0,00
12	M	03.04.1.011	Pomocný kontakt pro stykač					ks	10,000	319,44	3 194,40	0,00	0,0%	3 194,40	10,000	0,000	0,00
13	M	03.04.1.012	Svorky do 4 mm2					ks	125,000	22,44	2 805,00	0,00	0,0%	2 805,00	125,000	0,000	0,00
14	M	03.04.1.013	Vyrážecí tlačítko červené 6A/230V					ks	1,000	943,80	943,80	0,00	0,0%	943,80	1,000	0,000	0,00
15	M	03.04.1.014	Ovládač pomocných obvodů, 3 polohy, 3/3					ks	8,000	1 215,72	9 725,76	0,00	0,0%	9 725,76	8,000	0,000	0,00
16	M	03.04.1.015	Vyhodnocovací relé čidla vlhkosti - dod. ZARÍZENÍ					ks	2,000	2 750,00	5 500,00	0,00	0,0%	5 500,00	2,000	0,000	0,00
17	M	03.04.1.016	Pomocné relé 4P-6A, cívka 230V, 50Hz					ks	40,000	333,96	13 358,40	0,00	0,0%	13 358,40	40,000	0,000	0,00
18	M	03.04.1.017	Revize					ks	1,000	12 342,00	12 342,00	0,00	0,0%	12 342,00	1,000	0,000	0,00
19	M	03.04.1.018	Pojistkový odpínač 3 pol., do 25A/400V					ks	3,000	2 374,68	7 124,04	0,00	0,0%	7 124,04	3,000	0,000	0,00
20	M	03.04.1.019	Frekvenční měnič, 3 kW/400V, vč. Filtru a tlumivky vstup a výstup kontakty, RS485					ks	2,000	26 302,32	52 604,64	0,00	0,0%	52 604,64	2,000	0,000	0,00
21	M	03.04.1.020	Třípólový jistič 16A/C, 400V					ks	2,000	891,00	1 782,00	0,00	0,0%	1 782,00	2,000	0,000	0,00
22	M	03.04.1.021	Třípólový jistič 10A/C, 400V					ks	1,000	904,20	904,20	0,00	0,0%	904,20	1,000	0,000	0,00
23	M	03.04.1.022	Motorový spouštěč, 3pol, 4A					ks	3,000	1 111,44	3 334,32	0,00	0,0%	3 334,32	3,000	0,000	0,00
24	M	03.04.1.023	Motorový spouštěč, 3pol, 10A					ks	1,000	1 267,20	1 267,20	0,00	0,0%	1 267,20	1,000	0,000	0,00
25	M	03.04.1.024	Pomocný kontakt pro jistič					ks	10,000	319,44	3 194,40	0,00	0,0%	3 194,40	10,000	0,000	0,00
26	M	03.04.1.025	Kontrolní relé ztráty napájení a fáze, 400V, 2P					ks	1,000	1 326,60	1 326,60	0,00	0,0%	1 326,60	1,000	0,000	0,00
27	M	03.04.1.026	Pojistková svorka 1A/230V					ks	3,000	15,84	47,52	0,00	0,0%	47,52	3,000	0,000	0,00
28	M	03.04.1.027	Jednopolový jistič 16A/C, 400V					ks	1,000	245,52	245,52	0,00	0,0%	245,52	1,000	0,000	0,00
29	M	03.04.1.028	Svorky do 16 mm2					ks	4,000	43,56	174,24	0,00	0,0%	174,24	4,000	0,000	0,00
30	M	03.04.1.029	Jednopolový jistič 10A/C, 230V					ks	1,000	904,20	904,20	0,00	0,0%	904,20	1,000	0,000	0,00
D2									333 628,24								
31	M	03.04.1.001.1	Základní modul PLC, pro 8 pozic, DIN lišta, ETH					ks	1,000	13 899,60	13 899,60	0,00	0,0%	13 899,60	1,000	0,000	0,00
32	M	03.04.1.002.1	Komunikační rozhraní RS 485					ks	2,000	4 668,84	9 337,68	0,00	0,0%	9 337,68	2,000	0,000	0,00
33	M	03.04.1.003.1	Komunikační rozhraní 422/485					ks	1,000	4 668,84	4 668,84	0,00	0,0%	4 668,84	1,000	0,000	0,00
34	M	03.04.1.004.1	Vstupní binární modul, 16x 24Vss					ks	3,000	6 343,92	19 031,76	0,00	0,0%	19 031,76	3,000	0,000	0,00
35	M	03.04.1.005.1	Výstupní binární modul, 16x tranzistor 0,5A/24Vss					ks	1,000	6 343,92	6 343,92	0,00	0,0%	6 343,92	1,000	0,000	0,00
36	M	03.04.1.006.1	Pomocné relé 2P-6A, cívka 24Vss					ks	16,000	333,96	5 343,36	0,00	0,0%	5 343,36	16,000	0,000	0,00
37	M	03.04.1.007.1	Vstupní analogový modul, 8x 0-20mA					ks	1,000	13 365,00	13 365,00	0,00	0,0%	13 365,00	1,000	0,000	0,00
38	M	03.04.1.008.1	Proudový chránič 2P, 25A/0,03A					ks	1,000	785,40	785,40	0,00	0,0%	785,40	1,000	0,000	0,00
39	M	03.04.1.009.1	Jednopolový jistič 6A/B, 230V					ks	3,000	278,52	835,56	0,00	0,0%	835,56	3,000	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]						Množství	Cena v Kč
40	M	03.04.1.010.1	Jednopolový jistič 10A/B, 230V	ks	2,000	217,80	435,60	0,00	0,0%	435,60	2,000	0,000	0,00	
41	M	03.04.1.011.1	Jednopolový vypínač 25A/230V	ks	1,000	217,80	217,80	0,00	0,0%	217,80	1,000	0,000	0,00	
42	M	03.04.1.012.1	Přepětová ochrana 2 pol., typ C	ks	1,000	2 919,52	2 918,52	0,00	0,0%	2 913,52	1,000	0,000	0,00	
43	M	03.04.1.013.1	Instalační a montážní materiál	ks	1,000	12 342,00	12 342,00	0,00	0,0%	12 342,00	1,000	0,000	0,00	
44	M	03.04.1.014.1	Signální světlo LED, 230VAC, bílé	ks	1,000	149,16	149,16	0,00	0,0%	149,16	1,000	0,000	0,00	
45	M	03.04.1.015.1	Napájecí a dobíjecí zdroj, 230/24Vss, 8A, ochrana akumulátorů před zničením, odpovídací	ks	1,000	7 913,40	7 913,40	0,00	0,0%	7 913,40	1,000	0,000	0,00	
46	M	03.04.1.017.1	Zálohovací akumulátorová baterie 2x 12V, 22Ah	ks	1,000	1 059,96	1 059,96	0,00	0,0%	1 059,96	1,000	0,000	0,00	
47	M	03.04.1.018.1	Rozjišťovací destička 10ti místná, pojistka, vyp. 2A	ks	1,000	1 234,20	1 234,20	0,00	0,0%	1 234,20	1,000	0,000	0,00	
48	M	03.04.1.019.1	Operační panel dotykový, vizualizace, ETH	ks	1,000	23 130,36	23 130,36	0,00	0,0%	23 130,36	1,000	0,000	0,00	
49	M	03.04.1.019.2	Komunikační modem inteligentní, komunikace GPRS, 24VDC	ks	1,000	16 676,88	16 675,88	0,00	0,0%	16 675,88	1,000	0,000	0,00	
50	M	03.04.1.021.1	Svorky do 4 mm2	ks	120,000	22,44	2 692,80	0,00	0,0%	2 692,80	120,000	0,000	0,00	
51	M	03.04.1.022.1	Přepětová ochrana slaboproud, 4-20mA, 24Vss, 2x	ks	4,000	1 727,88	6 911,52	0,00	0,0%	6 911,52	4,000	0,000	0,00	
52	M	0.2.2.1.001	Rozvaděč 1RM1 - oceloplechová skříň, dveře, zámek zapuštěné provedení, IP 54, 800x1200x350	ks	1,000	19 510,92	19 510,92	0,00	0,0%	19 510,92	1,000	0,000	0,00	
53	M	0.2.2.1.002	Přepínač sítě 63A, 400V	ks	1,000	5 650,92	5 650,92	0,00	0,0%	5 650,92	1,000	0,000	0,00	
54	M	0.2.2.1.003	Jistič 25A, 400V, 3C	ks	1,000	953,04	953,04	0,00	0,0%	953,04	1,000	0,000	0,00	
55	M	0.2.2.1.004	Jednopolový jistič 6A, 230V	ks	10,000	245,20	2 455,20	0,00	0,0%	2 455,20	10,000	0,000	0,00	
56	M	0.2.2.1.005	Dvopolový jistič 6A, 230V	ks	1,000	566,28	566,28	0,00	0,0%	566,28	1,000	0,000	0,00	
57	M	0.2.2.1.007	Pomocné relé 4P-5A, cívka 24V, 50Hz	ks	12,000	333,96	4 007,52	0,00	0,0%	4 007,52	12,000	0,000	0,00	
58	M	0.2.2.1.008	Motorový stykač 16A, cívka 24VAC	ks	2,000	1 378,08	2 756,16	0,00	0,0%	2 756,16	2,000	0,000	0,00	
59	M	0.2.2.1.009	Pojistkový odpínač 3 pol. 10A/gG	ks	3,000	578,16	1 734,48	0,00	0,0%	1 734,48	3,000	0,000	0,00	
60	M	0.2.2.1.010	Pomocný kontakt pro stykač 3/1	ks	2,000	319,44	638,88	0,00	0,0%	638,88	2,000	0,000	0,00	
61	M	0.2.2.1.011	Signální světlo, 24VAC, žluté, bílé	ks	7,000	149,16	1 044,12	0,00	0,0%	1 044,12	7,000	0,000	0,00	
62	M	0.2.2.1.012	Relé pro kontrolu fáze a sítě	ks	1,000	1 036,20	1 036,20	0,00	0,0%	1 036,20	1,000	0,000	0,00	
63	M	0.2.2.1.013	Svorky do 4 mm2	ks	50,000	22,44	1 122,00	0,00	0,0%	1 122,00	50,000	0,000	0,00	
64	M	0.2.2.1.014	Jednopolový jistič 10A, 230V	ks	2,000	245,20	490,40	0,00	0,0%	490,40	2,000	0,000	0,00	
65	M	0.2.2.1.015	Hodiny provozního času, 24VAC	ks	2,000	1 219,68	2 439,36	0,00	0,0%	2 439,36	2,000	0,000	0,00	
66	M	0.2.2.1.016	Regulátor teploty	ks	1,000	5 009,40	5 009,40	0,00	0,0%	5 009,40	1,000	0,000	0,00	
67	M	0.2.2.1.017	Topné těleso	ks	1,000	2 874,96	2 874,96	0,00	0,0%	2 874,96	1,000	0,000	0,00	
68	M	0.2.2.1.018	Pomocný kontakt pro motorový spínač	ks	2,000	319,44	638,88	0,00	0,0%	638,88	2,000	0,000	0,00	
69	M	0.2.2.1.019	Bezdrátový akumulátor 2x 12V, 7,2Ah	ks	1,000	1 059,96	1 059,96	0,00	0,0%	1 059,96	1,000	0,000	0,00	
70	M	0.2.2.1.020	Přepětová ochrana 4 pol. typ C, kontakty	ks	1,000	6 399,36	6 399,36	0,00	0,0%	6 399,36	1,000	0,000	0,00	
71	M	0.2.2.1.021	Pomocné relé 4P-5A, cívka 230V, 50Hz	ks	4,000	333,96	1 335,84	0,00	0,0%	1 335,84	4,000	0,000	0,00	
72	M	0.2.2.1.022	Bezpečnostní trafo 230/24V, 63VA	ks	1,000	817,08	817,08	0,00	0,0%	817,08	1,000	0,000	0,00	
73	M	0.2.2.1.023	Vestavná zásuvka 400V, 50Hz, 5ti pol	ks	1,000	176,88	176,88	0,00	0,0%	176,88	1,000	0,000	0,00	
74	M	0.2.2.1.024	Vestavná přívodka 400V, 32A, 5ti pol	ks	1,000	274,56	274,56	0,00	0,0%	274,56	1,000	0,000	0,00	
75	M	0.2.2.1.025	Volné programovatelný řídicí systém, LCD displej 24 I/O, 24VDC, rozšiřitelný,	ks	1,000	13 899,60	13 899,60	0,00	0,0%	13 899,60	1,000	0,000	0,00	
76	M	0.2.2.1.027	Modul komunikačního rozhraní RS485, modem GPRS	ks	1,000	4 668,84	4 668,84	0,00	0,0%	4 668,84	1,000	0,000	0,00	
77	M	0.2.2.1.028	Modul analogových vstupů 2/2 propojení s PLC jednotkou	ks	1,000	9 725,76	9 725,76	0,00	0,0%	9 725,76	1,000	0,000	0,00	
78	M	0.2.2.1.029	Grafický panel	ks	1,000	16 746,84	16 746,84	0,00	0,0%	16 746,84	1,000	0,000	0,00	
79	M	0.2.2.1.030	Napájecí zdroj 230/24VDC s funkcí nabíječe, ochrana akumulátorů před zničením	ks	1,000	7 913,40	7 913,40	0,00	0,0%	7 913,40	1,000	0,000	0,00	
80	M	0.2.2.1.032	jistič s chráničem 16A, 230V, 2P/B, 30mA	ks	1,000	2 882,88	2 882,88	0,00	0,0%	2 882,88	1,000	0,000	0,00	
81	M	0.2.2.1.033	Čtyřpólový chránič 25A, 400V, 4P, 30mA s jističem	ks	1,000	2 105,40	2 105,40	0,00	0,0%	2 105,40	1,000	0,000	0,00	
82	M	0.2.2.1.034	Drobný montážní materiál	ks	1,000	18 130,00	18 130,00	0,00	0,0%	18 130,00	1,000	0,000	0,00	
83	M	0.2.2.1.035	Tlačítkový ovládač pomocných obvodů 6A/230V-2/2	ks	2,000	3 267,00	6 534,00	0,00	0,0%	6 534,00	2,000	0,000	0,00	
84	M	0.2.2.1.036	Ovládací přepínač - 1-0-2, 2/2	ks	2,000	625,68	1 251,36	0,00	0,0%	1 251,36	2,000	0,000	0,00	
85	M	0.2.2.1.037	Ovládací přepínač - 0-1, 2/2	ks	2,000	728,64	1 457,28	0,00	0,0%	1 457,28	2,000	0,000	0,00	
86	M	0.2.2.1.038	Vestavná zásuvka 230V, 16A	ks	1,000	109,56	109,56	0,00	0,0%	109,56	1,000	0,000	0,00	
87	M	0.2.2.1.039	Dveřní kontakt	ks	1,000	377,52	377,52	0,00	0,0%	377,52	1,000	0,000	0,00	
88	M	0.2.2.1.040	Časové multifunkční relé 2P/6A, cívka 230VAC	ks	1,000	1 234,20	1 234,20	0,00	0,0%	1 234,20	1,000	0,000	0,00	
89	M	0.2.2.1.041	Propojovací kabel mezi PLC a HMI	ks	1,000	3 850,00	3 850,00	0,00	0,0%	3 850,00	1,000	0,000	0,00	
90	M	0.2.2.1.042	Frekvenční měnič 1,1kW/400V, ovládání 24VDC, montáž do rozváděče, reléové výstupy	ks	2,000	11 858,12	23 716,24	0,00	0,0%	23 716,24	2,000	0,000	0,00	
91	M	0.2.2.1.044	Rozjišťovací destička 10ti místná, pojistka, vyp. 4A	ks	1,000	842,16	842,16	0,00	0,0%	842,16	1,000	0,000	0,00	
92	M	0.2.2.1.045	Přepětová ochrana 2 pol., typ C Pomocné relé 4P-6A, cívka 24VDC	ks	1,000	1 727,88	1 727,88	0,00	0,0%	1 727,88	1,000	0,000	0,00	
93	M	0.2.2.1.047	1. pol. Vypínač 16A-230V	ks	1,000	307,56	307,56	0,00	0,0%	307,56	1,000	0,000	0,00	
94	M	0.2.2.1.048	Zásuvka 230V, 16A na lištu	ks	1,000	337,92	337,92	0,00	0,0%	337,92	1,000	0,000	0,00	
95	M	0.2.2.1.049	Vestavná zásuvka 24V-10A	ks	1,000	232,32	232,32	0,00	0,0%	232,32	1,000	0,000	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
96	M	0.2.2.1.050	Přepětíová ochrana slaboproud, 4-20mA, 24Vss, 1x	ks	1,000	3 251,16	3 251,16	0,00	0,0%	3 251,16	1,000	0,000	0,00
D3 Kabely:							122 304,60						
97	M	03.04.3.001	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	135,000	43,56	5 880,60	0,00	0,0%	5 880,60	135,000	0,000	0,00
98	M	03.04.3.002	Kabel NYCY 4x2,5/2,5	m	40,000	95,04	3 801,60	0,00	0,0%	3 801,60	40,000	0,000	0,00
99	M	03.04.3.003	Kabel CYKY-J 3x4	m	40,000	67,32	2 692,80	0,00	0,0%	2 692,80	40,000	0,000	0,00
100	M	03.04.3.004	Kabel CYKY-J 5x4	m	40,000	116,16	4 646,40	0,00	0,0%	4 646,40	40,000	0,000	0,00
101	M	03.04.3.005	Kabel CYKY-J 7x2,5	m	150,000	72,60	10 890,00	0,00	0,0%	10 890,00	150,000	0,000	0,00
102	M	03.04.3.006	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	70,000	44,88	3 141,60	0,00	0,0%	3 141,60	70,000	0,000	0,00
103	M	03.04.3.007	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	250,000	27,72	6 930,00	0,00	0,0%	6 930,00	250,000	0,000	0,00
104	M	03.04.3.008	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	30,000	72,60	2 178,00	0,00	0,0%	2 178,00	30,000	0,000	0,00
105	M	03.04.3.009	Kabel JYTY 7x1	m	50,000	46,20	2 310,00	0,00	0,0%	2 310,00	50,000	0,000	0,00
106	M	03.04.3.010	Kabel CYKY-J 7x1,5	m	50,000	60,72	3 036,00	0,00	0,0%	3 036,00	50,000	0,000	0,00
107	M	03.04.3.011	Kabel TCEKPY 3P1,0	m	160,000	60,72	9 715,20	0,00	0,0%	9 715,20	160,000	0,000	0,00
108	M	03.04.3.012	Vodič CYA 25 mm² zelenožlutý	m	85,000	124,08	10 546,80	0,00	0,0%	10 546,80	85,000	0,000	0,00
109	M	03.04.3.013	Vodič CY 6 mm² zelenožlutý	m	100,000	31,68	3 168,00	0,00	0,0%	3 168,00	100,000	0,000	0,00
110	M	03.04.3.014	Vodič CY 10 mm² zelenožlutý	m	50,000	55,44	2 772,00	0,00	0,0%	2 772,00	50,000	0,000	0,00
111	M	03.04.3.015	Vodič CYA 50 mm² zelenožlutý	m	50,000	256,08	12 804,00	0,00	0,0%	12 804,00	50,000	0,000	0,00
112	M	03.04.3.016	Pásek FeZn 30x 4	m	85,000	132,00	11 220,00	0,00	0,0%	11 220,00	85,000	0,000	0,00
113	M	03.04.3.017	Vodič CYA 95 mm² zelenožlutý	m	10,000	505,56	5 055,60	0,00	0,0%	5 055,60	10,000	0,000	0,00
114	M	03.04.3.018	Vodič CYA 120 mm² zelenožlutý	m	10,000	633,60	6 336,00	0,00	0,0%	6 336,00	10,000	0,000	0,00
115	M	03.04.3.019	Kabel JYTY 4x1	m	50,000	29,04	1 452,00	0,00	0,0%	1 452,00	50,000	0,000	0,00
116	M	03.04.3.020	Kabel CYKY-J 4x2,5	m	50,000	58,08	2 904,00	0,00	0,0%	2 904,00	50,000	0,000	0,00
117	M	03.04.3.021	Kabel CYKY-J 5x6	m	50,000	170,28	8 514,00	0,00	0,0%	8 514,00	50,000	0,000	0,00
118	M	03.04.3.022	Kabel LAM DATAPAR 4x2x0,8 do výkopu	m	50,000	46,20	2 310,00	0,00	0,0%	2 310,00	50,000	0,000	0,00
D4 Koncové prvky:							282 576,36						
119	M	03.04.4.001	Přechodová krabice k čerpadlům a míchadlům	ks	6,000	1 234,20	7 405,20	0,00	0,0%	7 405,20	6,000	0,000	0,00
120	M	03.04.4.002	Ovládací skříňka, 1x vypínač 16A/230V, vývody, IP54 signálka	ks	2,000	5 445,00	10 890,00	0,00	0,0%	10 890,00	2,000	0,000	0,00
121	M	03.04.4.003	Přechodová skříň s přepínačem zdrojů a převodkou 32A/5	ks	1,000	12 269,40	12 269,40	0,00	0,0%	12 269,40	1,000	0,000	0,00
122	M	03.04.4.004	Sestava pro optické měření rozpouštěného kyslíku snímač + převodník, IP67, 230VAC, konstrukce	ks	2,000	67 664,52	135 329,04	0,00	0,0%	135 329,04	2,000	0,000	0,00
123	M	03.04.4.005	Přechodová krabice s přepětíovými ochranami na napětí 24Vss a 230VAC	ks	2,000	5 648,28	11 296,56	0,00	0,0%	11 296,56	2,000	0,000	0,00
124	M	03.04.4.006	Přechodová krabice s přepětíovými ochranami na napětí 24Vss	ks	2,000	2 744,28	5 488,56	0,00	0,0%	5 488,56	2,000	0,000	0,00
125	M	03.04.4.007	Sestava pro měření průtoku v otevřeném žlabu, UZ snímač + převodník, IP67, 230VAC, konstrukce	ks	2,000	37 217,40	74 434,80	0,00	0,0%	74 434,80	2,000	0,000	0,00
126	M	03.04.4.008	Koncový spínač na vstupní poklop šachty	ks	1,000	566,28	566,28	0,00	0,0%	566,28	1,000	0,000	0,00
127	M	03.04.4.009	Tlakový spínač na vodámu	ks	1,000	3 743,52	3 743,52	0,00	0,0%	3 743,52	1,000	0,000	0,00
128	M	03.04.4.010	Ponorní tlaková sonda do ČS, dvoudrát, 24VDC, 4-20mA	ks	1,000	16 292,76	16 292,76	0,00	0,0%	16 292,76	1,000	0,000	0,00
129	M	03.04.4.011	Plovákový spínač do odpadní vody, 1P/60V	ks	2,000	1 689,60	3 379,20	0,00	0,0%	3 379,20	2,000	0,000	0,00
130	M	03.04.4.012	Žásuvka 230V/16A, těsná do venkovního prostředí	ks	1,000	159,72	159,72	0,00	0,0%	159,72	1,000	0,000	0,00
131	M	03.04.4.013	Pohybový snímač do provozní místnosti, 1P, 24V, 270 st.	ks	1,000	943,80	943,80	0,00	0,0%	943,80	1,000	0,000	0,00
132	M	03.04.4.014	Dvěhří kontakt magnetický	ks	1,000	377,52	377,52	0,00	0,0%	377,52	1,000	0,000	0,00
D5 Instalační materiál:							14 724,60						
133	M	03.04.5.001	Trubka o prům.32mm vč.př.	m	30,000	69,96	2 098,80	0,00	0,0%	2 098,80	30,000	0,000	0,00
134	M	03.04.5.002	Trubka o prům.20mm vč.př.	m	35,000	23,76	831,60	0,00	0,0%	831,60	35,000	0,000	0,00
135	M	03.04.5.003	Trubka o prům.25mm, ohebná vč.př.	m	35,000	22,44	785,40	0,00	0,0%	785,40	35,000	0,000	0,00
136	M	03.04.5.004	Rozvodná krabice na povrch, IP54	ks	10,000	43,56	435,60	0,00	0,0%	435,60	10,000	0,000	0,00
137	M	03.04.5.005	Trubka o prům. 75 mm, ohebná vč.př.	m	100,000	58,08	5 808,00	0,00	0,0%	5 808,00	100,000	0,000	0,00
138	M	03.04.5.006	Trubka o prům. 50 mm, ohebná vč.př.	m	100,000	31,68	3 168,00	0,00	0,0%	3 168,00	100,000	0,000	0,00
139	M	03.04.5.007	Připojnice hlavního pospojení	ks	1,000	261,36	261,36	0,00	0,0%	261,36	1,000	0,000	0,00
140	M	03.04.5.008	Signální houkačka 230VAC	ks	1,000	1 335,84	1 335,84	0,00	0,0%	1 335,84	1,000	0,000	0,00
D6 Nosné konstrukce - vodorovné:							231 673,20						
141	M	03.04.6.001	Ocelová konstrukce elektrolytický zinkovaná	kg	90,000	1 815,00	163 350,00	0,00	0,0%	163 350,00	90,000	0,000	0,00
142	M	03.04.6.002	Žlab kovový 62/50, vč. Víka a příslušenství	m	80,000	545,16	43 612,80	0,00	0,0%	43 612,80	80,000	0,000	0,00
143	M	03.04.6.003	Žlab kovový 125/100, vč. Víka a příslušenství	m	40,000	617,76	24 710,40	0,00	0,0%	24 710,40	40,000	0,000	0,00
D7 Ostatní materiál:							26 908,20						
144	M	03.04.7.001	Svorka Bernard vč.pásku	ks	15,000	51,48	772,20	0,00	0,0%	772,20	15,000	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
145	M	03.04.7.002	Podružný elektroinstalační materiál	ks	1,000	26 136,00	26 136,00	0,00	0,0%	26 136,00	1,000	0 000	0,00
							468 600,00						
D	D8	Spojené ostatní práce:											
146	K	210810056	Kabel CYKY-J do 5x2,5	m	400,000	29,04	11 616,00	0,00	0,0%	11 616,00	400,000	0 000	0,00
147	K	210510059	Kabel CYKY-J do 7x2,5	m	395,000	43,56	17 206,20	0,00	0,0%	17 206,20	395,000	0 000	0,00
148	K	210810058	Kabel CYKY-J do 5x16	m	155,000	796,60	123 783,00	0,00	0,0%	123 783,00	155,000	0 000	0,00
149	K	210140432	Ovládač ve skříni	ks	2,000	217,80	435,60	0,00	0,0%	435,60	2,000	0 000	0,00
150	K	210220451	Ochranné pospojování Cu 4-16 mm	m	200,000	29,04	5 808,00	0,00	0,0%	5 808,00	200,000	0 000	0,00
151	K	210850203	Kabel TCEKPY do 3P1.0	m	140,000	29,04	4 065,60	0,00	0,0%	4 065,60	140,000	0 000	0,00
152	K	210190001	Rozvodnice do 20 kg	ks	3,000	21 780,00	65 340,00	0,00	0,0%	65 340,00	3,000	0 000	0,00
153	K	210010131	Trubka plastová do 32 mm pevně	m	30,000	36,96	1 108,80	0,00	0,0%	1 108,80	30,000	0 000	0,00
154	K	210010121	Trubka plastová do 20 mm pevně	m	70,000	36,96	2 587,20	0,00	0,0%	2 587,20	70,000	0 000	0,00
155	K	210290812	Připojení spotřebičů do 7,5 kW	ks	11,000	217,80	2 395,80	0,00	0,0%	2 395,80	11,000	0 000	0,00
156	K	361440031	Montáž analogového převodníku	ks	5,000	726,00	3 630,00	0,00	0,0%	3 630,00	5,000	0 000	0,00
157	K	210045512	Ukončení vodičů svorkováním	ks	80,000	22,44	1 795,20	0,00	0,0%	1 795,20	80,000	0 000	0,00
158	K	210020652	Ocelová nosná konstrukce co 10 kg	ks	9,000	1 815,00	16 335,00	0,00	0,0%	16 335,00	9,000	0 000	0,00
159	K	210010351	Krabicová rozvodka do 4mm²	ks	10,000	145,20	1 452,00	0,00	0,0%	1 452,00	10,000	0 000	0,00
160	K	210010523	Otevření/uzavření krabice, 4 šrouby	ks	10,000	72,60	726,00	0,00	0,0%	726,00	10,000	0 000	0,00
161	K	210190005	Rozvodnice do 300 kg	ks	1,000	94 380,00	94 380,00	0,00	0,0%	94 380,00	1,000	0 000	0,00
162	K	210220301	Montáž svorky hromosvodce do 2 šroubů	ks	15,000	22,44	336,60	0,00	0,0%	336,60	15,000	0 000	0,00
163	K	210010131	Trubka plastová do 32 mm pevně	m	45,000	36,96	1 663,20	0,00	0,0%	1 663,20	45,000	0 000	0,00
164	K	210010121	Trubka plastová do 20 mm pevně	m	30,000	36,96	1 108,80	0,00	0,0%	1 108,80	30,000	0 000	0,00
165	K	210020307	Kabelový žlab kovový	m	100,000	261,36	26 136,00	0,00	0,0%	26 136,00	100,000	0 000	0,00
166	K	210100262	Ukončení celoplastového kabelu do 12x4	ks	30,000	22,44	673,20	0,00	0,0%	673,20	30,000	0 000	0,00
167	K	210100251	Ukončení celoplastového kabelu do 5x16	ks	30,000	22,44	673,20	0,00	0,0%	673,20	30,000	0 000	0,00
168	K	210950101	Štítek na označení kabelu	ks	60,000	3,96	237,60	0,00	0,0%	237,60	60,000	0 000	0,00
169	K	4600200163	Výkop kabelové rýhy 35x80 zem. Tf.3	m	50,000	137,50	6 875,00	0,00	0,0%	6 875,00	50,000	0 000	0,00
170	K	4600560163	Zához rýhy 35x80	m	50,000	82,50	4 125,00	0,00	0,0%	4 125,00	50,000	0 000	0,00
171	K	4600510113	Chráníčka pr. 100 mm	m	50,000	126,80	6 325,00	0,00	0,0%	6 325,00	50,000	0 000	0,00
172	K	4600420387	Kabelové lžže 10 cm pisku, bet. Deska	m	50,000	121,00	6 050,00	0,00	0,0%	6 050,00	50,000	0 000	0,00
173	K	4600490012	Výstražná lišta š.33 cm	m	50,000	7,92	396,00	0,00	0,0%	396,00	50,000	0 000	0,00
174	K	4600510022	Kabelový přístup rourou PVC	m	30,000	145,20	4 356,00	0,00	0,0%	4 356,00	30,000	0 000	0,00
175	K	4600080001	Betonový základ do zeminy	m3	2,000	3 850,00	7 700,00	0,00	0,0%	7 700,00	2,000	0 000	0,00
176	K	4600420370	Kabelové lžže z pisku, cihla napříč	m	40,000	132,00	5 280,00	0,00	0,0%	5 280,00	40,000	0 000	0,00
177	K	4600070303	Výkop pro základ pilíře	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	0,00	0,0%	5 500,00	1,000	0 000	0,00
178	K	4600270027	Zdění pilíře	ks	1,000	38 500,00	38 500,00	0,00	0,0%	38 500,00	1,000	0 000	0,00
							232 782,00						
D	D9	Ostatní:											
179	K	03.04.10.001	Výchozí revize	ks	1,000	12 342,00	12 342,00	0,00	0,0%	12 342,00	1,000	0 000	0,00
180	K	03.04.10.002	Výrobní dokumentace	ks	1,000	36 300,00	36 300,00	36 300,00	100,0%	0,00	0,000	0 000	36 300,00
181	K	03.04.10.003	Software, algoritmy	hod	80,000	1 056,00	84 480,00	0,00	0,0%	84 480,00	80,000	0 000	0,00
182	K	03.04.10.004	Vyzkoušení funkce, zaškolení	ks	1,000	19 800,00	19 800,00	0,00	0,0%	19 800,00	1,000	0 000	0,00
183	K	03.04.10.005	Doprava	ks	1,000	43 560,00	43 560,00	0,00	0,0%	43 560,00	1,000	0 000	0,00
184	K	03.04.10.003.1	PD skutečného provedení	ks	1,000	36 300,00	36 300,00	0,00	0,0%	36 300,00	1,000	0 000	0,00