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Závěrečná zpráva o realizaci

Registrační číslo projektu: CZ.05.2.28/0.0/0.0/19_136/0009925

2_Františkovy Lázně - Náhrada stacionárního zdroje znečištění

Informace o zprávě

Identifikační číslo zprávy: KpBdmPZZoR2
Typ zprávy: Závěrečná zpráva o realizaci
Typ dokumentu: Realizační
Pořadové číslo zprávy: 2

Předpokládané datum podání: 31. 12. 2023

Sledované období od: 1. 4. 2023
Sledované období do: 30. 6. 2023

Kontaktní údaje ve věci zprávy/informace

Jméno:

Příjmení:
Mobil:

Telefon:

E-mail:

Harmonogram projektu

Skutečné datum zahájení: 18. 7. 2022
Skutečné datum ukončení: 29. 6. 2023

Položka harmonogramu: Zahájení provozu
Předpokládané datum: 31. 12. 2023
Aktuální odhad: 31. 12. 2023
Skutečné datum: 31. 12. 2023
Komentář:

Položka harmonogramu: Zahájení výstavby
Předpokládané datum: 30. 11. 2021
Aktuální odhad: 30. 11. 2021
Skutečné datum: 18. 7. 2022
Komentář:
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Položka harmonogramu: Zahájení kolaudačního řízení
Předpokládané datum: 1. 9. 2021
Aktuální odhad: 30. 5. 2023
Skutečné datum: 22. 5. 2023
Komentář:

Položka harmonogramu: Ukončení výstavby
Předpokládané datum: 30. 11. 2022
Aktuální odhad: 30. 11. 2022
Skutečné datum: 29. 6. 2023
Komentář:

Položka harmonogramu: Ukončení kolaudačního řízení
Předpokládané datum: 30. 6. 2023
Aktuální odhad: 30. 6. 2023
Skutečné datum: 12. 6. 2023
Komentář:

Dokumenty projektu

Záznam vytvořen
Pořadí: 1
Název dokumentu: Dokument o převzetí díla VEOLIA
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Soubor: Z9yf-LYA6UyAM26o4s4r6w|55058358::dokumet o 
převzetí díla VEOLIA.pdf
Dokument zadal: IBHAROND
Datum vložení: 28. 12. 2023
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen
Pořadí: 2
Název dokumentu: Kolaudační souhlas
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
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Soubor: SsfO1KaUMUu60tF1ujm_AQ|55058365::MĚSTO FL 
KOLAUDAČNÍ SOUHLAS.pdf
Dokument zadal: IBHAROND
Datum vložení: 28. 12. 2023
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen
Pořadí: 3
Název dokumentu: Oznámení o zahájení prací
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Soubor: FPRivdOvlkisK-G2036Adg|55058375::OZNÁMENÍ O 
ZAHÁJENÍ PRACÍ SKM_C224e22071308320.pdf
Dokument zadal: IBHAROND
Datum vložení: 28. 12. 2023
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen
Pořadí: 4
Název dokumentu: Povolení zkušebního provozu
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Soubor: 4Gw7Zi-EMEeG_U4m3WGbqQ|55058384::POVOLENÍ 
ZKUŠEBNÍHO PROVOZUROZHODNUTÍ  MĚSTO FR L  
priloha_1175998301_3_priloha_1116095560_0_2022-437 ene.pdf
Dokument zadal: IBHAROND
Datum vložení: 28. 12. 2023
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen
Pořadí: 5
Název dokumentu: Stanovisko energetického specialisty
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Soubor: wVJ5zQW8IUqvwGDkqu9WTg|55070572::Stanovisko 
energetického specialisty ZVA_FINAL_podpis.pdf
Dokument zadal: IBHAROND
Datum vložení: 28. 12. 2023
Verze dokumentu: 0001
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Popis dokumentu:

Záznam vytvořen
Pořadí: 6
Název dokumentu: Tabulka zařazení investic
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Soubor: 97bfGNR-3kmgeeq1zN4dfw|55058410::TABULKA 
ZAŘAZENÍ INVESTIC NOVÝ ST.ZDROJ 05092023.xlsx
Dokument zadal: IBHAROND
Datum vložení: 28. 12. 2023
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Dokumenty zprávy

Popis

Popis pokroku v realizaci za sledované období:

Byla dokončena stavba v uzavřeném průmyslovém areálu Františkolázeňské výtopny ve Františkových 
Lázních.
Konkrétně se jednalo o stavební úpravy spojené s instalací technologie nové plynové parní kotelny do 
stávajícího objektu plynové kotelny na pozemku st. p. 215/2 a výstavbě nového zděného objektu na 
pozemku parc. č. 125/1, kde byla umístěna nová chemická úpravna vody.
Dále byla provedena montáž dvou parních kotlů v prázdném prostoru po kotli K4 ve stávající plynové 
kotelně a stavební úpravy kotelny, osazení parní turbíny na nový základ s nezbytným příslušenstvím a 
dostavba objektu chemické úpravny vody mezi stávajícím skladem a kotelnou - jednopodlažní 
nepodsklepený zděný objekt zastřešený plochou střechou navazující na stávající zastřešení nad 
kondenzátním hospodářstvím.
Zkušební provoz probíhal od 15.12.2022 do 30.5.2023 a v průběhu zkušebního provozu byly 
odstraněny všechny zjištěné provozní závady. 12.6.2023 byl vydán kolaudační souhlas. Převzetí díla 
příjemcem dotace od dodavatele DB Veolia bylo provedeno k 29.6.2023.
Na základě  dokumentace skutečného provedení stavby je potvrzen celkový soulad koncepce a 
návrhu hlavních technologických celků realizovaného projektu Náhrady stacionárního zdroje 
znečištění s dokumentací ze dne 31. 3. 2019,která byla součástí žádosti o dotaci. Byl splněn účel 
dotace, a to snížení emisí znečišťujících látek na stacionárním zdroji, zejména pak dodržení emisních 
parametrů zdroje (100 mg/m3 NOX) s výraznou rezervou.
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Indikátory

Kód indikátoru: 36101
Název indikátoru: Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u 
kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí
NPR/ENVI: ENVI
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 27. 3. 2019
Cílová hodnota: 1,000
Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2023
Měrná jednotka: Stacionární zdroje
Typ indikátoru: Výstup
Dosažená hodnota z projektu:

Přírůstková hodnota: 1,000
Datum přírůstkové hodnoty: 28. 12. 2023
Dosažená hodnota kumulativně: 1,000
Procento plnění cílové hodnoty: 100,00
Komentář:

Definice indikátoru:

Počet všech stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení 

emisí

Kód indikátoru: 36141
Název indikátoru: Množství odstraněných emisí PM10 pocházejících z 
průmyslu a zemědělství z podpořených projektů
NPR/ENVI: ENVI
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 27. 3. 2019
Cílová hodnota: 0,860
Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2023
Měrná jednotka: tuny za rok
Typ indikátoru: Výstup
Dosažená hodnota z projektu:

Přírůstková hodnota: 0,840
Datum přírůstkové hodnoty: 28. 12. 2023
Dosažená hodnota kumulativně: 0,840
Procento plnění cílové hodnoty: 97,67
Komentář:

Definice indikátoru:

Množství odstraněných emisí PM10 pocházejících z průmyslu a zemědělství z podpořených projektů

Kód indikátoru: 36151
Název indikátoru: Množství odstraněných emisí prekurzorů PM 2,5 
pocházejících z průmyslu a zemědělství z podpořených projektů
NPR/ENVI: ENVI
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 27. 3. 2019
Cílová hodnota: 60,030
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Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2023
Měrná jednotka: tuny za rok
Typ indikátoru: Výstup
Dosažená hodnota z projektu:

Přírůstková hodnota: 59,920
Datum přírůstkové hodnoty: 28. 12. 2023
Dosažená hodnota kumulativně: 59,920
Procento plnění cílové hodnoty: 99,82
Komentář:

Definice indikátoru:

Množství odstraněných emisí prekurzorů PM2,5 z z průmyslu a zemědělství zahrnuje množství emisí 

vyjadřující celkový roční objem prekurzorů sekundárních částic (SO2, NOx, NH3 a VOC) násobené 

faktory  potenciálu tvorby částic PM2,5  zpracovanými IIASA na základě projektů podpořených z OPŽP 

2014-2020. 

Plynné sloučeniny. 

Kód indikátoru: 36152
Název indikátoru: Množství odstraněných emisí SO2 z průmyslu a 
zemědělství z podpořených projektů
NPR/ENVI: ENVI
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 27. 3. 2019
Cílová hodnota: 194,000
Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2023
Měrná jednotka: tuny za rok
Typ indikátoru: Výstup
Dosažená hodnota z projektu:

Přírůstková hodnota: 193,070
Datum přírůstkové hodnoty: 28. 12. 2023
Dosažená hodnota kumulativně: 193,070
Procento plnění cílové hodnoty: 99,52
Komentář:

Definice indikátoru:

Snížení emisí SO2 z průmyslu a zemědělství tunách za rok na základě projektů podpořených z OPŽP 

2014-2020.

Kód indikátoru: 36153
Název indikátoru: Množství odstraněných emisí NOx z průmyslu a 
zemědělství z podpořených projektů
NPR/ENVI: ENVI
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 27. 3. 2019
Cílová hodnota: 32,130
Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2023
Měrná jednotka: tuny za rok
Typ indikátoru: Výstup
Dosažená hodnota z projektu:
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Přírůstková hodnota: 34,660
Datum přírůstkové hodnoty: 28. 12. 2023
Dosažená hodnota kumulativně: 34,660
Procento plnění cílové hodnoty: 107,87
Komentář:

Definice indikátoru:

Snížení emisí NOx z průmyslu a zemědělství tunách za rok na základě projektů podpořených z OPŽP 

2014-2020.

Kód indikátoru: 36154
Název indikátoru: Množství odstraněných emisí VOC z průmyslu a 
zemědělství z podpořených projektů
NPR/ENVI: ENVI
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 27. 3. 2019
Cílová hodnota: 8,260
Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2023
Měrná jednotka: tuny za rok
Typ indikátoru: Výstup
Dosažená hodnota z projektu:

Přírůstková hodnota: 7,510
Datum přírůstkové hodnoty: 28. 12. 2023
Dosažená hodnota kumulativně: 7,510
Procento plnění cílové hodnoty: 90,92
Komentář:

Definice indikátoru:

Snížení emisí VOC z průmyslu a zemědělství tunách za rok na základě projektů podpořených z OPŽP 

2014-2020.

Kód indikátoru: 36155
Název indikátoru: Množství odstraněných emisí NH3 z průmyslu a 
zemědělství z podpořených projektů
NPR/ENVI: ENVI
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 27. 3. 2019
Cílová hodnota: 0,000
Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2023
Měrná jednotka: tuny za rok
Typ indikátoru: Výstup
Dosažená hodnota z projektu:

Přírůstková hodnota: 0,000
Datum přírůstkové hodnoty: 28. 12. 2023
Dosažená hodnota kumulativně: 0,000
Procento plnění cílové hodnoty: 0,00
Komentář:

Definice indikátoru:
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Snížení emisí NH3 z průmyslu a zemědělství tunách za rok na základě projektů podpořených z OPŽP 

2014-2020.

Kód indikátoru: 36156
Název indikátoru: Množství odstraněných emisí PM2,5 z průmyslu a 
zemědělství z podpořených projektů
NPR/ENVI: ENVI
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 27. 3. 2019
Cílová hodnota: 0,620
Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2023
Měrná jednotka: tuny za rok
Typ indikátoru: Výstup
Dosažená hodnota z projektu:

Přírůstková hodnota: 0,600
Datum přírůstkové hodnoty: 28. 12. 2023
Dosažená hodnota kumulativně: 0,600
Procento plnění cílové hodnoty: 96,77
Komentář:

Definice indikátoru:

Snížení emisí PM2,5 z průmyslu a zemědělství tunách za rok na základě projektů podpořených z OPŽP 

2014-2020. 

Převážně tuhé částice. 

Kód indikátoru: 36157
Název indikátoru: Množství odstraněných emisí TZL pocházejících z 
průmyslu a zemědělství z podpořených projektů
NPR/ENVI: ENVI
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 27. 3. 2019
Cílová hodnota: 1,030
Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2023
Měrná jednotka: tuny za rok
Typ indikátoru: Výstup
Dosažená hodnota z projektu:

Přírůstková hodnota: 0,990
Datum přírůstkové hodnoty: 28. 12. 2023
Dosažená hodnota kumulativně: 0,990
Procento plnění cílové hodnoty: 96,12
Komentář:

Definice indikátoru:

Množství odstraněných emisí tuhých znečišťujících látek pocházejících z průmyslu a zemědělství z 

podpořených projektů



__________________________________________________________________________________
Sestava vytvořena v MS2014 IBHAROND Verze 1 
29.12.2023 10:52

9

Informace o příjmech

Příjmy za sledované období:

Příjmy dle čl. 61:

Jiné peněžní příjmy:
Čisté jiné peněžní příjmy:

Výdaje za sledované období:

Provozní výdaje:

Přepočet v modulu CBA: Ne

Příjmy celkem:

Příjmy dle čl. 61: 0,00
Jiné peněžní příjmy: 0,00
Čisté jiné peněžní příjmy: 0,00

Výdaje celkem:

Provozní výdaje: 0,00

Proveden přepočet v modulu CBA?: Ne

Publicita

Publicita: Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webových 
stránkách a dalších nosicích financovaných z evropských fondu v souladu s Pravidly pro žadatele a 
príjemce a to v souladu s povinnými technickými parametry
Název nepovinného zajištění
propagace projektu:

Plnění publicitní činnosti: Ano
Komentář:

Publicita: Velkoplošný panel/billboard u projektu ERDF/FS v 
hodnote vyšší než 500 000 EUR
Název nepovinného zajištění
propagace projektu:

Plnění publicitní činnosti:
Komentář:
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Identifikace problému

Identifikace:

Prodlení předání díla
Popis:

Dodavatel uvedl, že  prodlení bylo způsobeno nepředvídatelnými okolnostmi, konkrétně:
Připojení protitlaké turbíny TR320 k distribuční soustavě ČEZ Distribuce.
31.8.2023 obdržel zástupce Objednatele informaci ze strany ČEZ Distribuce:
Citace vyjádřeni: [s účinností od I. 9. 2022 bylo na základě rozhodnutí Energetického regulačního 
úřadu sp. zn. OSS-04281/2022-ERU upraveno znění Přílohy č. 4 Pravidel provozování distribuční 
soustavy (dále jen "PPDS''). Konkrétně byla upravena kap. I 2 " Uvedení VJ1robny do provozu", kde 
jsou popsané jednotlivé kroky pro umožnění provozu pro ověření technologie a souladu a umožnění 
trvalého provozu výrobny.], která upravila podmínky pro připojení výrobny k distribuční soustavě.
Tento zjištěný nepředvídatelný fakt znamenal přepracování návrhu technického řešení a úpravu 
projektové dokumentace pro vyvedení elektrické energie do distribuční soustavy.
Hlavní úprava spočívala v řešení kompenzace účiníku - autonomní regulace Q(U), P(t) 
17. 2. 2023 ČEZ Distribuce vydal souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci vyvedení výkonu
17. 3. 2023 - lnstalace nové kompenzace účiníku
18. 5. 2023 - Finální kontrola výrobny a místa připojení ze strany ČEZ Dl, kontrola instalace 
kompenzace
účiníku
22.5. 2023 - Obdrženo potvrzení ze strany ČEZ Distribuce o možnosti uvedení výrobního zařazení do 
zkušebního provozu.
Řešení:
Příjemce výše uvedené zdůvodnění prodlení neakceptoval a dodavatele penalizoval dle ustanovení v 

SOD - část F - Záruky za jakost a odpovědnost - 41.1 Smluvní pokuty pro případ prodlení.

Čestná prohlášení

Horizontální principy

Horizontální princip: Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)
Vliv projektu na horizontální princip: Pozitivní vliv na horizontální princip
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Popis vlivu projektu na horizontální princip:

V důsledku instalace nového energeticky účinnějšího zdroje dochází ke znatelným, a v následujících 

obdobích udržitelným  úsporám vstupní energie a významnému snížení emisí  znečišťujících látek do 

okolí, zejména SO2 a tuhých znečišťujících látek. Měření bylo provedeno v kouřovodu za zařízením. 
Na proměřovaném zařízení bylo provedeno 12 jednotlivých (nepřetržitých) měření, každé v trvání 30 

minut. V každém intervalu se průběžně zjišťovaly koncentrace měřených látek s intervalem ukládání 

naměřených hodnot do paměti počítače PC každých patnáct sekund. Průměrná hodnota těchto 

koncentrací je výsledkem měření, jehož výsledky jsou uvedeny v indikátorech - potažmo v 

energetickém posudku..

Vzhledem k technickému stavu původního energetického zdroje soustavy CZT spalujícího  hnědé uhlí, 

který byl na hranici technické životnosti a z ekologického hlediska nebylo zařízení schopno splnit 

emisní limity vyplývající z vyhlášky č. 415/2012 Sb. která vstoupila v platnost na základě vyhlášky č. 
452/2017 dne 20.12.2018 bez negativního vlivu na cenu tepelné energie v lokalitě pro koncového 

odběratele dochází k významné změně a naplnění cíle projektu tzn.  snížení emise znečišťujících 

látek, snížení emisí CO2 a tuhých znečišťujících látek v lokalitě a prostřednictvím instalace nového 

energeticky účinnějšího zdroje  zajištění znatelných úspor vstupní energie. 

Byl splněn účel dotace, a to snížení emisí znečišťujících látek na stacionárním zdroji, zejména pak 

dodržení emisních parametrů zdroje (100 mg/m3 NOX) s výraznou rezervou.


