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Příloha č. 3 Smlouvy o dílo 

 

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN 
PŘEDMĚTU DÍLA  
(dále jen „Dohoda“) 

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1.1 Dohoda vychází z ustanovení čl. 3 a článku 5.9 Smlouvy o dílo uzavřené dne 1. listopadu 2024 mezi společností ŠKO-

ENERGO, s.r.o., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 61675938, 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 38550, jako Objednatelem, a společností 
Valmet Technologies Oy, se sídlem Keilasatama 5, 02150 Espoo, Finsko, registrační číslo: 1539180-9, jako 

Zhotovitelem (dále jen “Smlouva”), a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení změn Díla, které 
jsou specifikovány zejména v čl. 3 Smlouvy. Postup Smluvních stran podle této Dohody umožní ucelenou a jednotnou 
evidenci všech změn předmětu Díla a jejich případných dopadů do Ceny Díla, Časových milníků a Platebních milníků. 

1.2 Pokud v tomto Dodatku není výslovně uvedeno jinak, pojmy a výrazy uvedené velkým písmenem a v tomto Dodatku 
nedefinované mají význam uvedený ve Smlouvě. 

1.3 Pro účely této Dohody se změnou rozumí zejména, nikoli však výlučně, změny specifikované v čl. 3 Smlouvy, tj. změny 
Díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze Smlouvy na Veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 Zákona 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen “Změna”). 

2 POŽADAVEK NA ZMĚNU 

2.1 Požadavek na Změnu bude předložen tou Smluvní stranou, která řešení Změny navrhla či vyvolala neodkladně po zjištění 
nutnosti Změny, a to písemně některou z následujících forem: 

a) zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn; 
b) zápisem z kontrolního dne stavby; nebo 

c) zápisem z jiného jednání (např. jednání vyvolané přímo k řešení Změny). 
2.2 Zápis bude obsahovat popis Změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a 

dodatky projektového řešení apod.) a její odůvodnění (z jakého důvodu je Změna požadována). Na základě zápisu 
Smluvní strana, která Změnu vyvolala, neodkladně svolá jednání o Změně. 

3 ZMĚNOVÝ LIST 

3.1 Na základě zápisu a projednání Změny zpracuje Zhotovitel změnový list a doloží ho položkovým rozpočtem Změny. 
V položkovém rozpočtu Změny (dále jen “Rozpočet Změny”) musí být dílčí části Změny zpracovány tak, aby je bylo 
možné přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 4-6 Zákona o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel při zpracování 
Rozpočtu Změny musí podřadit každou Změnu pod některý z důvodů povolených změn podle § 222 odst. 4-6 Zákona 

o zadávání veřejných zakázek. 
3.2 Zhotovitel je nejprve povinen se snažit podřadit Změny pod některý z důvodů stanovený v § 222 odst. 5 nebo 6 Zákona 

o zadávání veřejných zakázek. V případě, že Změnu nepůjde podřadit pod některý z důvodů uvedený v předešlé větě, 
může Zhotovitel podřadit Změnu pod § 222 odst. 4 Zákona o zadávání veřejných zakázek; Zhotovitel je však oprávněn 
takto postupoval pouze v tom případě, že lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že další Změny již v průběhu 
realizace Díla nebudou realizovány, případně, že následné Změny včetně Změn již realizovaných nepřekročí limity 
uvedené v § 222 odst. 4 Zákona o zadávání veřejných zakázek. 

3.3 Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Stavebním dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za 
Zhotovitele. Takto připravený změnový list bude předložen Objednateli ke schválení. Po schválení Objednatelem bude 
změnový list předložen k podpisu oprávněným zástupcům Smluvních stran. 
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4 PROJEDNÁVÁNÍ ZMĚN 

4.1 K projednávání Změn jsou zmocněni: 

a) za Objednatele: 

Jméno: 
Pozice: 

Tel.: 

e-mail:  

b) za Zhotovitele:  

Jméno: 
Pozice: 

Tel.: 

e-mail: 

c) za Projektanta:  

Jméno: bude Objednatelem doplněno bez zbytečného odkladu  

Pozice: bude Objednatelem doplněno bez zbytečného odkladu  

Tel.: bude Objednatelem doplněno bez zbytečného odkladu 

e-mail: bude Objednatelem doplněno bez zbytečného odkladu  

4.2 Zhotovitel při projednání Změny předkládá a zaručuje: 
a) technický popis, odůvodnění a Rozpočet Změny; 
b) vyžaduje-li Změna zpracování Projektové dokumentace či změny Projektové dokumentace, zajistí zpracování 

změny Projektové dokumentace; projektové zpracování Změny musí vždy zohlednit veškeré návaznosti na 
jednotlivé další části modernizace Teplárny, které jsou prováděny jinými dodavateli; 

c) vyžaduje-li Změna změnu v Časovém Milníku či Platebním milníku, že zajistí zpracování změny Časového 
milníku či Platebního milníku; 

d) že technické řešení Změny bylo projednáno s Projektantem; a 

e) že Rozpočet Změny je zpracován v souladu se Smlouvou. 

4.3 Projektant při projednávání změny prověřuje: 
a) zda Změna byla vyvolaná v důsledku skutečností, které jsou uvedeny v odůvodnění Změny, které zpracoval 

Zhotovitel a ověřuje nezbytnost provedení Změny vzhledem k Projektové dokumentaci a situaci při realizaci Díla; 
a 

b) správnost Zhotovitelem zpracované změny Projektové dokumentace zejména ve vztahu k původní Projektové 
dokumentaci a ve vztahu k návaznostem na jednotlivé dílčí části Projektové dokumentace, vyžaduje-li Změna 
zpracování Projektové dokumentace či změnu Projektové dokumentace. 

4.4 Stavební dozor při projednání Změny prověřuje: 
a) správnost nasazení jednotkových cen podle Smlouvy a správnost výpočtu ceny Změny; a 

b) na základě stanoviska Projektanta možnost a potřebnost provedení Změny vzhledem k situaci při realizaci Díla. 
4.5 Projednaná Změna doložená čistopisem (konečným zněním) změnového listu se předkládá ke schválení. 
4.6 Ke schválení Změny jsou zmocněny: 

a) Za Objednatele: Ing. Milan Poddaný  

b) Za Zhotovitele: Chris Lambert 

4.7 Objednatel schválení Změny ověřuje a potvrzuje, že Změna předložená ve změnovém listu vyjadřuje vůli Smluvních stran 
Změnu realizovat. Objednatel dále dává souhlas s provedením Změny za cenových podmínek uvedených v Rozpočtu 
Změny s případnou úpravou doby plnění z důvodu provedení Změny. 

4.8 Zhotovitel schválením ověřuje provedení schválené Změny za cenových podmínek uvedených v Rozpočtu Změny a 
v termínech uvedených ve změnovém listu. 

5 SCHVÁLENÍ ZMĚNY 

5.1 Změna je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Schválená Změna 
musí být zahrnuta do předmětu Díla ve Smlouvě, a to formou dodatku Smlouvy, následně může být Změna Zhotovitelem 
realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem realizovaných dodávek a plnění. 
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6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
6.1 Smluvní strany jsou povinny vést evidenci o všech dohodnutých Změnách. 
6.2 Nedílnou součástí této Dohody, která je Přílohou č. 3 Smlouvy, jsou tyto dílčí přílohy: 

Příloha č.1 Dohody– Změnový list 
 

 

 

 

ZA OBJEDNATELE 

 

 

V ___________ dne ___________ 

 

 

 

_____ ___ 

ŠKO-ENERGO, s.r.o., 

Jaromír Vorel, jednatel 
 

 

 

V ___________ dne ___________ 

 

 

 

___ 

ŠKO-ENERGO, s.r.o., 

Tomáš Kubín, jednatel 

 

 

 

ZA ZHOTOVITELE 

 

 

V ___________ dne ___________ 

 

 

 

__ __ 

Valmet Technologies Oy 
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Příloha č. 1 Dohody 

Změnový list 
 

Název změnového listu  Označení 
změnového listu 

 

Dopad změny Projektová dokumentace ANO / NE 

Změna u Zhotovitele ANO / NE 

Změna ve výstavbě / v montáži ANO / NE 

Podpůrné dokumenty 
změnového listu 

 

 

Popis změny a jejího dopadu: 
 

 
 

 

 
 

 

Důvod změny: 
 

 
 

 
 

 

 

Změnou vyvolané / požadované činnosti: 
 
 

 

 
 

 

 

Dopad změn na smluvní cenu  
(veškeré ceny jsou bez DPH) 

 Dopad změny na termín plnění 

Cenová položka ovlivněná 
změnou 

 Termínové plnění 
ovlivněné změnou 

 

Původní cena položky   Původní termín 
plnění 

 

Zvýšení / snížení cenové 
položky 

 Prodloužení / 
zkrácení termínu 
plnění 

 

Výsledná cena položky po 
zvýšení / snížení  

 Výsledný termín  

 

Schválení změny za Objednatele  Schválení změny za Zhotovitele 

Vedoucí projektu  Stavební dozor  

Datum  Datum  

Osoba oprávněna jednat 
za Objednatele 

 Osoba oprávněna 
jednat za 

Zhotovitele 

 

Datum  Datum  

 


