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,Modernizace teplarny SKO-ENERGO — OB2 Kotelny*

TATO SMLOUVA O DILO (dale jen ,Smlouva*) je uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ustanovenim § 2586
a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,Obéansky zakonik“), na zakladé
vysledku zadavaciho Fizeni na vefejnou zakazku s nazvem ,Modernizace teplarny SKO-ENERGO — OB2 Kotelny“ (dale jen ,Ve-
fejna zakazka“) zadavanou v otevieném Fizeni podle § 56 a nasl. zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,Zakon o zadavani verejnych zakazek"),

MEZI

spolecnosti

SKO-ENERGO, s.r.0.,

se sidlem tf. Vaclava Klementa 869, Mlada Boleslav I, 293 01 Mlada Boleslav,

ICO: 61675938,

DIC: CZ61675938,

zapsanou v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, sp. zn.: C 38550,
zastoupenou jednateli spole¢nosti, panem Jaromirem Vorlem a panem TomasSem Kubinem,
gislo bankovniho Gétu v EUR: S5 Tarataling

DALE JEN ,Objednatel*
NA STRANE JEDNE

spole¢nosti

Valmet Technologies Oy,

se sidlem Keilasatama 5, 02150 Espoo, Finska republika,
registraéni &islo: 1539180-9, DIC: CZ683546635,

gislo bankovniho Uctu: & %70 & TS

e PV
zastoupenou vedoucim prodeje panem Sty <A T

DALE JEN ,Zhotovitel"
NA STRANE DRUHE

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLECNE TAKE ,Smluvni strany*
A JEDNOTLIVE JAKO ,Smluvni strana”.

PREAMBULE
Vzhledem k tomu, Ze:

(A) Objednatel v ramci projektu Modernizace teplarny a programu CO2 Neutralita bude modernizovat teplarnu v Mladé Bole-
slavi, jejimz vyrobnim programem je produkce tepla a elektrické energie (déle jen ,Teplarna®);

(B) Zhotovitel predlozil v souladu se zadavaci dokumentaci na Vefejnou zakazku (dale jen ,Zadavaci dokumentace®) na-
bidku na Vefejnou zakazku (dale jen ,Nabidka“) a Zhotovitel byl Objednatelem vybran k pInéni Vefejné zakazky;

(C) plnéni dle této Smlouvy je soucasti vyssiho funkéniho celku modernizace Teplarny zajiStovaného riznymi dodavateli a
rozdéleného do jednotlivych obchodnich balickd, které jsou blize uvedeny v Technickych pozadavcich uvedenych v pfi-
lohach A1 az A13 Zadavaci dokumentace, které tvofi pfilohu €. 1 Smlouvy (dale jen ,Technické pozadavky“);

(D) Zadavaci dokumentace a Nabidka jako nedilna souc¢ast smluvniho vztahu zaloZzeného touto Smlouvou upravuji pfedmét
plnéni Vefejné zakazky a této Smiouvy;

dohodly se Smluvni strany nasledovné:
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1 PREDMET SMLOUVY

Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést na svij vlastni naklad a na své nebezpeci, zplisobem,
v terminech, v rozsahu, v kvalité, v mnozstvi (objemu) a za podminek sjednanych v této Smlouvé komplexni dilo ozna-
&ené jako ,Modernizace teplarny SKO-ENERGO — OB2 Kotelny“ (dale jen ,Dilo"), jak je blize vymezeno v &lanku 2, a
takto zhotovené Dilo pfedat Objednateli. Zhotovitel se rovnéz zavazuje za podminek sjednanych v této Smlouvé odstranit
jakékoli vady Dila, jejichz odstranéni pozaduje Objednatel v pribéhu provadéni Dila, pfi pfedani Dila ¢i v zaru¢ni dobé.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potfebnou soucinnost pfi provadéni Dila, provedené Dilo za podminek
sjednanych v této Smlouveé prevzit a zaplatit Zhotoviteli za provedeni Dila cenu ve vySi a za podminek stanovenych v této

Smiouvé.

Zhotovitel bere na védomi, ze pfi provadéni Dila podle této Smlouvy musi byt zachovana disponibilita provozu Teplarny.
To zejména znamena, Ze v pribéhu provadéni Dila nesmi byt omezovan parni vykon z fluidnich kotll (parni vykon fluid-
nich kotld, na kterych jesté nezapocala jejich modernizace nebo parni vykon fluidnich kotl(, které byly pfevzaty do provozu
po jejich modernizaci). Zhotovitel dale bere na védomi, Ze je povinen v dostateéném predstihu oznamit Objednateli jaké-
koli kroky smérujici k odstavce provozu Teplarny &i kroky, které by mohly jakymkoli zplsobem ovlivnit provoz Teplarny.
Veskeré odstavky a omezeni provozu Teplarny musi byt v dostate€éném predstihu schvaleny Objednatelem.

2 SPECIFIKACE A ROZSAH DILA

Dilo spociva zejména v provedeni veSkerych dodavek, &innosti, sluZzeb a praci zahrnujicich vystavbu nového kotle K20
na dfevni §tépku o vykonu 80 t/h, modernizaci stavajicich kotld K80/90 kazdy o vykonu 100 t/h a spole¢nych parametrech
pary 12,5 MPa/535°C s prestavbou na spalovani dievni §tépky a spoluspalovani peletek, jak je blize vymezeno v Zada-
vaci dokumentaci. Do modernizace jsou zahrnuty Upravy i nahrady systému &isténi spalin, dopravy popela, Upravy chla-
diciho okruhu, upravy vnitfniho palivového hospodafstvi, Upravy automatického systému fizeni a ¢asti elektro. V ramci
technologické ¢asti jsou zahrnuty ocelové konstrukce kotlll, respektive kotelny, Upravy stavajicich konstrukci kotelny
v souvislosti s Upravami palivového hospodarstvi a pfipadné dalSich systému. Zhotovovani Dila je ¢lenéno na etapy podle
¢lanku 5.2 (Etapa K20, Etapa K80 a Etapa K90 vymezené v ¢lanku 5.2 souhrnné jen jako ,Etapy” ¢i jednotlivé ,Etapa“).

Dilo podle Smlouvy zahrnuje zejména nasledujici dodavky, ¢innosti, sluzby a prace, které jsou blize specifikovany v Tech-
nickych pozadavcich:

a) vstupni technicka jednani;

b)  zpracovani potfebnych technickych podkladd véetné zavaznych technickych parametrli jako podklad pro Objedna-
tele, ktery Objednatel pouzije pro dodavatele ostatnich stavebné technologickych ¢asti projektu modernizace Tep-
larny (dodavatelé obchodnich bali¢cki OB1, OB2, OB5, OB6 a OB7, jak jsou blize popsany v Technickych pozadav-
cich), na zakladé kterych budou ostatni dodavatelé schopni realizovat svoji ¢ast dila ve vazbé na pInéni dle Smlouvy.

c) vypracovani potfebné dokumentace v souladu s platnou legislativou podléhajici schvaleni Objednatelem (dale jen
,Projektova dokumentace®), jak je blize vymezeno v Technickych pozadavcich (A7 ,Pozadavky na dokumentaci),
a ktera umozni zejména:

- ziskani veskerych povoleni, souhlasl a stanovisek organu statni spravy, které jsou nutné pro provedeni Dila;

- posouzeni feSeni Dila, jeho rozdéleni do ¢asovych Useku v souladu s asovym planem a posouzeni jeho sou-
ladu s pozadavky Smlouvy a legislativnimi pozadavky na provedeni Dila;

- koordinaéni €innosti tykajici se Dila, tak aby Dilo mohlo navazat na ostatni probihajici prace souvisejici s mo-
dernizaci Teplarny provadénymi jinymi dodavateli a na soubézné probihajici provoz Teplarny a na jiné aktivity
v arealu Objednatele;

- kvalitni provedeni Dila;
- vlastni provedeni Dila, jeho montaz a uvedeni do provozu;
- vyskoleni personalu Objednatele;

- provozovani, udrzbu a opravy Dila; a
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- zdokumentovani kone¢ného a skute¢ného stavu Dila;
d) prevzeti a pfipravu stavenisté pro realizaci Dila sestavajici zejména z pfipravnych praci a ¢innosti nezbytnych pro

e)

fadné provedeni Dila, v€etné odvozu a likvidace materialu vzniklého pfi provadéni Dila;

v soucinnosti s Objednatelem zajiStovat umisténi predmétu Dila véetné vytyCeni napojovacich bodU, vyty€eni sta-

vajicich siti a vyznac€eni hranice stavenisté;

v§echny demolice a demontaze stavajicich zafizeni a objektd Teplarny, které jsou nezbytné pro zajisténi Fadného
provedeni Dila pfi zaji§téni sou¢asného provozu a obsluznosti Teplarny v souladu se Smlouvou;

dodavku nové kotelny K20 vcetné dalSich pInéni s tim souvisejicich, jak jsou blize vymezeny v Technickych poza-
davcich;

Upravu stavajici kotelny E1A véetné dalSich plnéni s tim souvisejicich, jak jsou blize vymezeny v Technickych poza-
davcich;

navod na provoz a udrzbu Dila, véetné planu preventivnich prohlidek, manipulaéniho a provozniho fadu a navodu
k obsluze v§ech dodavanych zafizeni v ramci Dila, ve kterém budou Zhotovitelem podrobné popsany pro jednotlivé
soucasti Dila podminky, postupy, ¢innosti a servisni ukony, které musi Objednatel v pribéhu provozovani Dila pro-
vadét tak, aby platila zaruka za Dilo poskytovana Zhotovitelem podle této Smlouvy (déle jen ,Navod na provoz a
udrzbu Dila“) a podle kterého bude mozné provozovat a udrzovat dilo i po uplynuti zaruéni doby uvedené ve

Smlouvé;

navrh zmén soucéasnych provoznich predpist Teplarny, které budou dotéeny Dilem, popfipadé navrzeni novych
provoznich predpisu Teplarny tykajicich se implementace Dila do Teplarny;

provedeni dohodnutych a dale pravnimi pfedpisy a technickymi normami stanovenych zkouSek k ovéreni kvality,
funkénosti a fadného provedeni Dila, resp. jeho jednotlivych ¢asti; Zhotovitel je v ramci provedeni Dila povinen pro-
vést i dalSi specialni zkousky, které pfipadné budou Objednatelem podle charakteru Dila divodné a k jeho tiZi po-
Zadovany;

zaskoleni obsluhy Objednatele;

zajisténi ostrahy stavenisté a realizovanych ¢asti Dila, a to po celou dobu provadéni Dila (do jeho pfedani Objedna-
teli); a
prabézny i kone¢ny uklid mista provedeni Dila (v¢. staveni§té), v€etné pfistupovych cest a souvisejicich prostor,

Zhotovitele; pod termin konecny Uklid spada také odstranéni veskerych do¢asnych objektl a zafizeni dodanych na
stavenisté Zhotovitelem nebo jinou osobou na strané Zhotovitele, které slouzily k provedeni Dila;

konzultace s Objednatelem v rozsahu nezbytném pro vyjasnéni a odsouhlaseni technické dokumentace a Projek-
tové dokumentace souvisejici s plnénim dle Smlouvy;

dodavku veskerého programového vybaveni a licenci v rozsahu plnéni Zhotovitele dle Smlouvy potfebného k pro-
vozovani a udrzbé Dila.

Technické pozadavky uréuji funkéni specifikaci Dila, kterd musi byt spinéna. Technické pozadavky zarover predstavuji

maximalni rozsah a mantinely mozného technického feseni Dila. Technické FeSeni Dila navrzené Zhotovitelem podle jeho

technické praxe, zkuSenosti a zvyklosti musi byt za vSech okolnostiv souladu s funkéni specifikaci Dila stanovenou Tech-

nickymi pozadavky, garantovanymi hodnotami uvedenymi v Technickych pozZadavcich (A6 ,Garantované hodnoty) a

s podminkami uvedenymi v aktualni povolovaci dokumentaci uréené pro udéleni stavebniho povoleni, ktera je soucasti

Zadavaci dokumentace (dale jen ,DSP*), v€etné navaznosti na plnéni poskytovana ostatnimi dodavateli Objednateli

v ramci modernizace Teplarny. Vlastni technické provedeni Dila a sestaveni navrhovanych zafizeni Dila ve funkéni celek

je pIné v kompetenci Zhotovitele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se pfed podpisem Smlouvy seznamil s DSP, a Ze jeho Nabidka, v€etné jim navrZzeného technic-

kého

feSeni Dila, které tvofi pfilohu €. 2 Smlouvy, splfiuje podminky stanovené spravnimi organy v této dokumentaci.
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Dilo bude provedeno sou¢asné podle:
a) technickych pozadavku;
b) DSP;

c) Projektové dokumentace schvalené Objednatelem v souladu s ¢lankem 2.8 a Technickymi pozadavky (v pfiloze A7
,Pozadavky na dokumentaci); a

d) Nabidky.

V pfipadé jakychkoli rozport maji pro ucely plnéni Dila pfednost ujednani a informace uvedené ve smiuvni a Zadavaci
dokumentaci véetné vSech jejich pfiloh v nasledujicim poradi:

a) Zadavaci dokumentace véetné Technickych pozadavkd, a to v pfipadé, pokud je v této dokumentaci uveden pfis-
néj$i pozadavek na plnéni Dila. V pfipadé, Ze dojde k rozporu Zadavaci dokumentace a Technickych pozadavk
nebo v pfipadé rozporu mezi jednotlivymi ¢astmi Technickych pozadavkd, je Zhotovitel povinen se obratit na Objed-
natele, ktery do 5 dnl sdéli Zhotoviteli, které pofadi dokumentd, popfipadé ktera informace, ma prednost;

b) DSP;
c) dokumentace pro Uzemni rozhodnuti, ktera je sou¢asti Zadavaci dokumentace;
d) Nabidka.

V pfipadé rozporu Technickych pozadavku s udaji uvedenymi v Nabidce maiji pro Ucely Smlouvy prednost Technické
pozZadavky.

Objednatel upozorfiuje Zhotovitele, Ze schvalenim Projektové dokumentace, podle které se ma Dilo provadét, neprebira
Objednatel Zadnou odpovédnost za spravnost a Uplnost Projektové dokumentace a Ze Projektova dokumentace je pou-
zitelna k ucelim vyplyvajicim z této Smlouvy. JelikozZ je vyhotoveni Projektové dokumentace soucasti Dila, zlstava ko-
ne¢na odpovédnost za spravnost a Uplnost Projektové dokumentace vzdy na Zhotoviteli bez ohledu na schvaleni Objed-
natelem &i projednani Projektové dokumentace s Objednatelem.

Zhotovitel je povinen do pInéni Dila zahrnout také vSechny polozky, prace, dodavky a ¢innosti, které spadaji do rozsahu
Dila dle Smlouvy a nejsou explicitné vyjmenovany v Technickych pozadavcich, v Projektové dokumentaci nebo v DSP,
av8ak jsou nutné pro zajisténi funk&nosti, efektivity a bezpe€nosti Dila. Zhotovitel je dale povinen v ramci Dila provést i
dal$i dodavky, ¢innosti, sluzby a prace, které vyplyvaji z Projektové dokumentace, Technickych pozadavki a DSP. Zho-
tovitel dale bere na védomi, Ze cena Dila stanovena v ¢lanku 7.1 a 7.2 je v souladu s ¢lankem 7.6 cenou Uplnou a kone¢-
nou.

Zhotovitel se timto zavazuje, Ze v pfipadé pozdéjSiho pozadavku Objednatele roz$ifi (pfipadné zuzi) rozsah Dila o dalsi
eventudlni prace, ¢innosti, dodavky a sluzby, jez se budou funkéné, vécné, technicky, ¢i technologicky dotykat Dila. Zpu-
sob sjednani pfipadnych vicepraci a ménépraci je dohodnut v dalSich ustanovenich Smlouvy.

Zhotovitel se touto Smlouvou dale zavazuje (a to i v dobé po predani Dila) poskytnout Objednateli veSkerou nezbytnou
soucinnost pfi obstarani vefejnopravniho rozhodnuti o povoleni stavby do trvalého uzivani (kolaudaéni rozhodnuti, pfip.
kolaudac¢ni souhlas), zejména v podobé Uc€asti na kolaudacnim fizeni, zajisténi listin nezbytnych k vydani daného roz-
hodnuti pozadovanych pfislusnym spravnim organem, u néjz bude probihat pfedmétné kolaudacni Fizeni, a realizace
pfipadnych pozadavk( souvisejicich s jim provadénym Dilem, které z tohoto kolaudaéniho Fizeni vyplynou a jsou pozZa-
dovany pfislusnym spravnim organem v ramci daného kolaudacniho fizeni, jejichz pfi¢ina je na strané Zhotovitele.

3 ZMENY DILA

Smluvni strany se mohou dohodnout jen na takovych zménach Dila, které nejsou podstatnou zménou zavazku ze
Smlouvy na Vefejnou zakazku ve smyslu ustanoveni § 222 Zakona o zadavani vefejnych zakézek. Zménou Dila podlé-
hajici dohodé Smiuvnich stran dle predeslé véty se rozumi napfiklad:

a) rozSifeni o pInéni, ktera nejsou obsazena v predmétu Dila;

b)  vypusténi nékterych pinéni, ktera jsou pfedmétem Dila; a

STRANA 57 41



R European STATNI FOND
1‘*’: Investment iy Ministerstvo Zivotniho prostiedi ( it
Bank

Evropska ank
komise T/w 6(/( b
—

3.2

3.3

34

41

5.1

5.2

5.3

c) pokud Smluvni strany zjisti pfi realizaci Dila skute¢nosti, které nebyly v dobé& uzavieni Smlouvy znamy, Zhotovitel je

nezavinil, a ani je nemohl pfedvidat.

Dohodnuté zmény Dila musi vyhovovat podminkam uvedenym v § 222 Zakona o zadavani vefejnych zakazek. Dohod-
nuté zmény Dila musi byt fadné zdokladovany a oddvodnény ve zménovém listu podle pfilohy €. 3 Smlouvy, ktery musi
obsahovat minimalné cenové udaje a naroky na zménu doby plnéni Dila. Pfi ocenéni zmén bude Zhotovitel postupovat
podle ¢lanku 7.8.

Z&adné zmény Dila nebudou zapogaty ani provadény bez pfedchoziho pisemného pokynu Objednatele a zadny narok ani
pozadavek na zménu ceny nebo terminu nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydan a
nebude-li sou¢asné tato zména Smlouvy sjednana v souladu s touto Smlouvou, tj. pisemnym dodatkem ke Smlouvé.

Evidence zmén bude provadéna formou zménovych listl v souladu s dohodou o jednotném postupu pfi odsouhlasovani
zmén, ktera tvofi nedilnou soucast této Smlouvy jako jeji pfiloha €. 3. Zménové listy na Objednatelem schvalené zmény
budou vzdy pFilohou uzavieného dodatku této Smiouvy.

4 MIiSTO PROVADENI DILA

Dilo bude realizovano na adrese tf. Vaclava Klementa 869, Mlada Boleslav II, 293 01 Mlada Boleslav v jihovychodni ¢asti
pramyslové zény vyrobniho zavodu Skoda Auto a.s. v Mladé Boleslavi, ktery je napojen na vefejné komunikace (dale jen
,Misto provadéni Dila“). Bliz§i vymezeni Mista provadéni Dila je uvedeno v Zadavaci dokumentaci.

5 DOBA PLNENI

Zhotovitel provede Dilo v souladu s veskerymi terminy uvedenymi v této Smlouvé (dale jen ,Sjednané terminy“). Sjed-
nanymi terminy dle této Smlouvy se rozumi také terminy jednotlivych Etap dle élanku 5.2 a milniky provadéni Dila dle
¢lanku 5.3.

Zhotovitel provede Dilo v nasledujicich Etapéach, které jsou jesté blize rozdéleny a vymezeny v jednotlivych milnicich
uvedenych v ¢lanku 5.3 ke kazdé jednotlivé Etapé:

a) Etapu K20, ktera zahrnuje veskeré dodavky, poloZky, ¢innosti a prace, které se tykaji kotle K20, jak jsou blize spe-
cifikované v Technickych pozadavcich (dale jen ,Etapa K20“), je Zhotovitel opravnén na stavenisti dle élanku 9
Smlouvy zapogit provadét v terminu od 1. zaFi 2025 a Etapu K20 se zavazuje provést nejpozdéji do 31. ledna 2027
(tim nejsou dotéeny plnéni a terminy dle milnik( uvedenych v ¢lanku 5.3);

b) Etapu K80, ktera zahrnuje veskeré dodavky, polozky, ¢innosti a prace, které se tykaji kotle K80, jak jsou blize spe-
cifikované v Technickych pozadavcich (déale jen ,Etapa K80“), je Zhotovitel opravnén na stavenisti dle ¢lanku 9
Smlouvy zapogit provadét v terminu od 1. bfezna 2026 a Etapu K80 se zavazuje provést nejpozdeéji do 30. listopadu
2026 (tim nejsou dotceny plnéni a terminy dle milnik( uvedenych v ¢lanku 5.3); a

c) Etapu K90, ktera zahrnuje veSkeré dodavky, polozky, €innosti a prace, které se tykaji kotle K90, jak jsou blize spe-
cifikované v Technickych pozadavcich (dale jen ,Etapa K90“), je Zhotovitel opravnén na stavenisti dle ¢lanku 9
Smlouvy zapogit provadét v terminu od 1. bfezna 2027 a Etapu K90 se zavazuje provést nejpozdéji do 30. listopadu
2027 (tim nejsou dotceny plnéni a terminy dle milnik( uvedenych v ¢lanku 5.3).

Zhotovitel bere na védomi, Ze vySe uvedené terminy jednotlivych Etap zohlednuji pfedpokladané terminy pro pfipravenost
ostatnich dodavatelt poskytujicich Objednateli plnéni v rdmci modernizace Teplarny (zejména stavebné technologickych
celkll), které navazuji na realizaci Dila Zhotovitelem. Pfedev§im se jedna o pfipravenost stavebnich zakladud, systému
dopravy paliva a systémU pro pfenos dat do fidiciho systému Teplarny. Terminy jednotlivych Etap reflektuji také poza-
davky Zhotovitele na provadéni zkousek dle €lanku 15.

Zhotovitel je povinen provést Dilo v souladu s milniky provadéni Dila uvedenymi nize (déle jen ,Casovy milnik®).

A) Casové milniky pro Etapu K20

Por. ¢. Milnik Termin

Pfedani s Objednatelem projednané a Objednatelem schva- | Nejpozdéji 18 tydnu po podpisu Smlouvy

lené dokumentace pro navrh a provedeni kompletni
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zakladové desky kotle K20 (podklad pro dodavatele OB6
Stavba, jak je toto OB blize vymezeno v Technickych poza-
davcich)
2. Pfedani s Objednatelem projednané a Objednatelem schva- | Nejpozdéji 27 tydnu po podpisu Smlouvy
lené dokumentace pro navrh a provedeni napojovacich bodl
mezi plnénim dle Smlouvy (OB2 —kotel K 20) a ostatnimi sta-
vebné-technologickymi ¢astmi projektu modernizace Tep-
larny (podklad pro dodavatele OB1 Palivové hospodafstvi,
OB5 ASR a OB7 Stabilni hasici zafizeni a PBR, jak jsou jed-
notlivé OB blize vymezeny v Technickych pozadavcich v pfi-
loze A7 ,Pozadavky na dokumentaci®)
3. Pfedani s Objednatelem projednané a Objednatelem schva- | Nejpozdéji 1 mésic pfed zahajenim Etapy K20 dle
lené dokumentace pro provadéni Etapy K20 ¢lanku 5.2 a)
4. Uspésné provedeni tlakové zkousky kotle K20 1.7.2026
5. Zapaleni pevného paliva v kotli K20 18.8.2026
6. Pfedbézné prevzeti Etapy K20 dle ¢lanku 15.6 (PAC) Nejpozdéji do 31.1.2027
7. Konec¢né prevzeti Etapy K20 dle ¢lanku 15.8 (FAC) Po skonéeni zaruéni doby Dila v souladu s ¢lankem

17 Smlouvy a splnénim ostatnich podminek
Smlouvy

B) Casové milniky pro Etapu K80

Por. ¢. Milnik Termin
1. Pfedani s Objednatelem projednané a Objednatelem schva- | Nejpozdéji 27 tydnu po podpisu Smlouvy
lené dokumentace pro navrh a provedeni napojovacich bodl
mezi plnénim dle Smlouvy (OB2 — kotel K 80) a ostatnimi sta-
vebné-technologickymi &astmi projektu modernizace Tep-
larny (podklad pro dodavatele OB1 Palivové hospodarstvi,
OB5 ASR a OB7 Stabilni hasici zafizeni a PBR, jak jsou jed-
notlivé OB blize vymezeny v Technickych pozadavcich v pfi-
loze A7 ,PoZadavky na dokumentaci®)
2. Pfedani s Objednatelem projednané a Objednatelem schva- | Nejpozdé&ji 1 mésic pfed zahajenim Etapy K20 dle
lené dokumentace pro provadéni Etapy K80 5.2b)
3. Uspésné provedeni tlakové zkousky kotle K80 3.7.2026
4. Zapaleni pevného paliva v kotli K80 10.9.2026
5. Predbézné prevzeti Etapy K80 dle ¢lanku 15.6 (PAC) Nejpozdéji do 30.11.2026
6. Konecné prevzeti Etapy K80 dle ¢lanku 15.8 (FAC) Po skon€eni zaru¢ni doby Dila v souladu s €lankem

17 Smlouvy a splnénim ostatnich podminek
Smlouvy
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C) Casové milniky pro Etapu K90

Por. ¢. Milnik Termin

Pfedani s Objednatelem projednané a Objednatelem schva- | Nejpozdéji 27 tydnd po podpisu Smlouvy
lené dokumentace pro navrh a provedeni napojovacich bodl
mezi plnénim dle Smlouvy (OB2 — kotel K 90) a ostatnimi sta-
vebné-technologickymi ¢astmi projektu modernizace Tep-
larny (podklad pro dodavatele OB1 Palivové hospodafstvi,
OB5 — ASR a OB7 Stabilni hasici zafizeni a PBR, jak jsou
jednotlivé OB blize vymezeny v Technickych pozadavcich
v pfiloze A7 ,Pozadavky na dokumentaci*)

Pfedani s Objednatelem projednané a Objednatelem schva- | Nejpozdéji 1 mésic pred zahajenim Etapy K20 dle
lené dokumentace pro provadéni Etapy K90 5.2 ¢c)

Uspésné provedeni tlakové zkousky kotle K90 1.7.2027

Zapaleni pevného paliva v kotli K90 10.9.2027

Pfedbézné prevzeti Etapy K90 dle ¢lanku 15.6 (PAC) Nejpozdéji do 30.11.2027

Konecné prevzeti Etapy K90 dle ¢lanku 15.8 (FAC) Po skonéeni zaruéni doby Dila v souladu s ¢lankem
17 Smlouvy a splnénim ostatnich podminek
Smlouvy

5.4

5.5

5.6

5.7

Casové milniky jsou stanoveny pro kazdou jednotlivou Etapu individualngé. Casové milniky slouZi zejména ke kontrole
véasné realizace Dila. V pfipadé prodleni Zhotovitele s Casovymi milniky je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi a za podminek uvedenych v ¢lanku 18 Smiouvy.

Sjednané terminy je mozné ménit jen pisemnou dohodou Smluvnich stran uzavienou ve formé dodatku této Smlouvy
v souladu s podminkami uvedenymi v Zakoné o zadavani verejnych zakazek, neni-li v této Smlouvé v konkrétnich pfipa-
dech stanoveno vyslovné jinak. Smluvni strany shodné konstatuji, Ze Sjednané terminy zohledriuji i klimatické podminky,
jez se v pribéhu kalendarniho roku v Misté provadéni Dila vyskytuji, jakoz i jejich vykyvy. V této souvislosti Zhotovitel
bere na védomi duraz Objednatele na prvotfidni kvalitu Dila a tomu odpovidajici respektovani fadnych technologickych
postupt pfi provadéni Dila. Zhotovitel mGze provést Dilo a jednotlivé Etapy pfed Sjednanymi terminy v ¢lanku 5.2.

Zhotovitel bere na védomi provazanost plnéni na zakladé této Smlouvy s plnénimi dal$ich dodavateld poskytujicich Ob-
jednateli plnéni za u¢elem modernizace Teplarny a Ze na dodrzovani terminu jednotlivych Etap uvedenych v ¢lanku 5.2,
véetng Casovych milnikt jednotlivych Etap, je navazano pinéni jinych dodavateltl poskytujicich pinéni Objednateli za
ucelem modernizace Teplarny, jak je uvedeno v Technickych pozadavcich. V pfipadé, Zze z diivodu nedodrzeni termint
jednotlivych Etap uvedenych v &lanku 5.2, véetng Casovych milnikd jednotlivych Etap, vznikne Objednateli Gjma, a to i
z dlivodu provazanosti pinéni jednotlivych dodavateld pfi modernizaci Teplarny, je povinnost Zhotovitele nahradit Objed-
nateli takto vzniklou Ujmu omezena povinnosti Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvni pokutu za nedodrzeni termin(
jednotlivych Etap a/nebo Casovych milnikd za podminek uvedenych v &lanku 18 Smiouvy. Pokud z déivodu provézanosti
Dila s pInénim dal$ich dodavatell (zhotovitell) poskytujicich Objednateli plnéni za i¢elem modernizace Teplarny nastane
potfeba upravit Casové milniky &i jiné terminy dle Smlouvy, je Objednatel opravnén vyzvat Zhotovitele k jednani sméfuji-
cimu k apravé Casovych milnikd &i jinych Sjednanych termind. Zhotovitel je povinen neprodlené pfistoupit k navrzené
Upravé Casovych milnikd &i jinych Sjednanych termind; nebrani-li mu v tom zévazny davod. Zhotovitel a Objednatel v ta-
kovém pfipadé v souladu s ¢lankem 3.4 uzaviou ke Smlouvé dodatek. Zhotovitel vS§ak ani v takovych pfipadech neni
opravnén ménit termin provadéni Dila, ani terminy provadéni jednotlivych Etap a jejich Casovych milnikéi bez souhlasu
Objednatele.

Dospéje-li v pribéhu provadéni Dila Objednatel, stavebni dozor stanoveny podle ¢lanku 11.1 (déle jen ,Stavebni dozor®),
technicky dozor stavebnika stanoveny podle ¢lanku 11.1 (dale jen ,Technicky dozor®) k zavéru, ze skute€ny postup praci
a dodavek neodpovida Sjednanym termintim, nebo hrozi, Ze nebude odpovidat Sjednanym terminiim, je Objednatel
opravnén vyzvat Zhotovitele, aby predlozil Objednateli detailnéjSi rozpis Sjednanych terminud zajistujicich splnéni Dila
v dohodnutych terminech a zajistil okamzitou napravu. Detailnéj$im rozpisem Sjednanych termind se ve smyslu tohoto
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ujednani rozumi pfedani denniho harmonogramu postupu praci v délce 7 po sobé jdoucich pracovnich dni, a to véetné
kapacitniho zajisténi profesi na pfedmétné casti Dila, kterou si Objednatel vyzada. Zhotovitel je povinen takové vyzvé
neprodlené vyhovét. Objednatel je zejména opravnén pozadovat po Zhotoviteli pfedlozeni denniho harmonogramu reali-
zace Dila. Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli kazdy paty den od zapoceti napravného opatfeni harmonogram na
dals$i tyden a takto bude pokracovat do Uplné napravy, kterou potvrdi Objednatel zapisem do stavebniho deniku.

Preruseni realizace Dila

Objednatel a Stavebni dozor je opravnén pisemnym sdélenim doru¢enym Zhotoviteli nebo zapisem do stavebniho deniku
rozhodnout o preruseni realizace Dila s u¢innosti od doruc¢eni pisemného sdéleni nebo jiného data uvedeného v tomto
sdéleni (resp. okamziku ucginéni zapisu do stavebniho deniku), a to az do doby, nez Objednatel realizaci Dila stejnym
zpUsobem (tj. pisemnym sdélenim doru¢enym Zhotoviteli i zapisem do stavebniho deniku) obnovi. Zhotovitel je povinen
bezprostfedné poté, co nabude uéinnosti sdéleni Objednatele o prerudeni realizace Dila, resp. od zapisu do stavebniho
deniku, zajistit stavenisté tak, aby nedoslo k jakymkoli $kodam na doposud provedenych pracich, na majetku &i zdravi
Objednatele ani tfetich osob ani $kodam na zivotnim prostfedi. Takové zajisténi stavenisté je Zhotovitel povinen udrzovat
po celou dobu preruseni realizace Dila. To plati i v pfipadé pferuseni realizace Dila na zakladé pfikazu pFislusného sprav-
niho organu dle élanku 5.8.2. V takovych pfipadech ma Zhotovitel pravo na nahradu G¢elné vynalozenych, odivodnénych
a zdokumentovanych nakladl na zajiSténi stavenisté. Ustanoveni pfedchozi véty neplati v pfipadech, kdy o pferuseni
realizace Dila bude Objednatelem rozhodnuto z diivodu na strané Zhotovitele (zejména v pfipadé nekvalitniho provadéni
Dila Zhotovitelem ¢i jeho provadéni v rozporu s touto Smlouvou) nebo kdy o preruSeni realizace Dila bude rozhodnuto
organem vefejné moci z divodu na strané Zhotovitele; v takovych pfipadech jdou naklady na zajisténi stavenisté k tizi
Zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Ze preruseni realizace Dila uvedené v ¢lanku 5.8.1 bude trvat déle nez 1 den
nepretrzité, potom dojde k pfiméfenému posunuti (prodlouzeni) pfislu§nych Sjednanych terminud o takovou dobu, ktera je
pfimérena délce preruseni realizace Dila dle ¢lanku 5.8.1 a nasledku, ktery ma délka takového pferuseni na pribéh
provadéni Dila Zhotovitelem, neni-li dale sjednano jinak. Dojde-li k pferu$eni realizace Dila na dobu del$i nez 1 den
nepretrzité na zakladé prikazu prislu§ného spravniho organu, a pokud tento pfikaz nebyl vydan v disledku jednani nebo
opomenuti nebo jiného divodu majiciho plivod na strané Zhotovitele nebo osob jim zaméstnanych nebo povéfenych
nebo sjednanych, dojde k posunuti (prodlouzeni) Sjednanych termin( o takovou dobu, ktera je pfiméfena délce preruseni
realizace Dila nafizené pfisluSnym spravnim organem a nasledku, ktery ma délka preru$eni na pribéh provadéni Dila
Zhotovitelem, neni-li dale sjednano jinak. Pferu$eni netrvajici déle nez 1 den nepfetrzité, jakoz i pferu$eni nafizené v da-
sledku jednani nebo opomenuti Zhotovitele nebo osob jim zaméstnanych nebo povéfenych nebo sjednanych, nebude
mit na Sjednané terminy jakykoli vliv.

Objednatel nesmi zneuzivat preruseni realizace Etapy dle ¢lanku 5.8.1 na dobu krat$i nez 1 cely den. V pfipadé, Ze dojde
k pferuseni realizace Etapy na dobu krat$i nez 1 cely den ve vice nez v 10 konkrétnich pfipadech, potom dojde v kazdém
dal§im takovém pfipadé k pfiméfenému posunuti (prodlouzeni) pfislusnych Sjednanych termin(i o takovou dobu, ktera je
pfiméfena:

a) délce preruseni realizace Etapy na dobu krat$i nez 1 cely den a presahujiciho limit 10 konkrétnich pfipadd; a

b) nasledku, ktery ma délka takového preruseni na prubéh provadéni Etapy Zhotovitelem.

Preruseni realizace Dila, o kterém bude Objednatelem ¢i organem vefejné moci rozhodnuto z ddvodu na strané Zhotovi-
tele, nebudou mit na Sjednané terminy jakykoli vliv.

Zhotovitel je opravnén k preruseni realizace Dila v pfipadé, Ze (i) je Objednatel v prodleni s Ghradou jakékoli fadné vy-
stavené a Objednateli dorucené faktury Zhotovitele dle Smlouvy v délce nejméné 30 dni; (ii) Objednatel byl po uplynuti
Ihaty uvedené v bodé (i) vySe Zhotovitelem pisemné upozornén na neuhrazenou fakturu a vyzvan k provedeni Ghrady
v dodate¢né Ih(té, ktera bude €init nejméné 10 dnl od doruceni takové vyzvy Objednateli; a (iii) Objednatel uhradu takové
dluzné faktury neprovede ani v dodate¢né lhuté uvedené ve vyzvé podle bodu (ii) vy$e. Zhotovitel je opravnén v takovém
pfipadé k pferuSeni realizace Dila nejpozdéji do dne, kdy je pfedmétna faktura plné uhrazena. Zhotovitel je v takovém
pfipadé povinen zajistit stavenisté tak, aby nedoSlo k jakymkoli Skodam na doposud provedenych pracich, na majetku €i
zdravi Objednatele ani tfetich osob ani Skodam na zivotnim prostfedi. Takové zajiSténi stavenisté je Zhotovitel povinen
udrzovat po celou dobu preruSeni realizace Dila. V takovych pfipadech ma Zhotovitel pravo na nahradu ucelné

STRANA 9 Z 41



R European

1‘*’: Investment Ministerstvo Zivotniho prostiedi st
Bank - g
Evropska C,M é
komise T/w bM

vynalozenych, oddvodnénych a zdokumentovanych nakladii na zajisténi stavenisté. Ustanoveni ¢lanku 5.8.2, véty prvni
se pouzije obdobné.

5.8.6 Zhotovitel ma pravo na nahradu ucelné vynalozenych, odlivodnénych a zdokumentovanych nakladd, které mu vzniknou
v pfi¢inné souvislosti s pferusenim realizace Dila: (i) v pfipadé, Ze dojde k pferuseni realizace Dila rozhodnutim ze strany
Objednatele vyjma pfipadu, kdy o preruseni realizace Dila bude Objednatelem rozhodnuto z ddvodu na strané Zhotovi-
tele; (ii) v pfipadé, Ze dojde k preruseni realizace Dila na zakladé ptikazu pfislusného spravniho organu, a pokud tento
pfikaz nebyl vydan v dusledku jednani nebo opomenuti Zhotovitele nebo jinych osob na strané Zhotovitele nebo jiného
davodu na strané Zhotovitele; nebo (iii) v pfipadé dle ¢lanku 5.8.5.

5.8.7 Smluvni strany se zavazuji vyvinout veSkeré rozumné pozadovatelné Usili za u€elem minimalizace nakladu v pfipadé
preru$eni realizace Dila.

5.8.8 Prerusi-li Zhotovitel provadéni Dila ¢i jeho ¢asti, aniz by byl k tomu Objednatelem vyzvan, zavazuje se tuto skute¢nost
oznamit Objednateli v den, kdy k pferuSeni doslo, a to spolu se zpravou o pfi¢inach preruseni. Nejsou-li s ohledem na
pri¢inu preru$eni sjednana &i stanovena jina prava a povinnosti Smluvnich stran, je Zhotovitel povinen vynalozit veskeré
Usili k tomu, aby byly davody, které vedly k pferuseni realizace Dila &i jeho &asti, neprodlené odstranény. Ve zpravé
o preruseni je Zhotovitel rovnéz povinen sdélit predpokladanou délku preruseni a konkrétni pozadavky na spolupusobeni
Objednatele zabezpedujici nejiceln&jsi opétovné provadéni Dila &i jeho &asti. Clanek 5.8.5. timto neni dotéen.

59 Vyhrazené zmény zavazku ve vztahu k dobé pInéni

5.9.1 Objednatel si jako zadavatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil nasledujici zmény zavazku ze Smlouvy, které mohou
Smluvni strany provést, aniz by vznikla nutnost provedeni nového zadavaciho fizeni na Vefejnou zakazku nebo povinnost

postupu podle § 222 Zakona o zadavani verejnych zakazek:

a) zmény Ihaty pInéni véetné zmén Sjednanych termint dle ¢lankd 5.1, 5.2 a 5.3 z dGvodu realizace zmén predmétu
plnéni v prabéhu realizace Dila, které nebylo mozné predvidat a nebyly zahrnuté v Projektové dokumentaci nebo
Zadavaci dokumentaci nebo v pfipadé vylouceni realizace nékterych ¢asti Dila nez téch, které byly obsahem pred-
métu plnéni podle Projektové dokumentace nebo Zadavaci dokumentace, a to vzdy o dobu, ktera je nezbytna a
odlvodnéna provedenim zmény predmétu pinéni. V takovych pfipadech musi byt zména Ihaty plnéni odivodnéna
Zhotovitelem ve zménovém listu, kterym se provadi zména Dila podle pfilohy €. 3 Smlouvy; a

b) zmény Ihity pinéni véetn& zmén Casovych milniki jednotlivych Etap z divodu, Ze Zhotovitel nem(ize pokragovat
v realizaci Dila dle Casovych milnik(, jelikoZ do$lo k prodieni pInéni jinych dodavatelli poskytujicich Objednateli
plnéni souvisejici s modernizaci Teplarny, jejichZ plnéni jsou s pInénim na zakladé této Smlouvy vzajemné prova-
zana, a to vzdy o dobu, po kterou nemohl Zhotovitel pokracovat v realizaci Dila. V takovych pfipadech musi byt
zména Ihity pInéni odivodnéna Zhotovitelem ve zménovém listu, kterym se provadi zména Dila podle pfilohy €. 3
Smlouvy.

6 PODMINKY PROVADENI DILA

6.1 Zhotovitel se zavazuje Dilo provést v souladu s touto Smlouvou, v souladu s pravnimi pfedpisy, technickymi normami,
rozhodnutimi o zavérech o nejlepsich dostupnych technikach (BAT) a souvisejicimi pfedpisy. V pfipadé nejasnosti na
strané Zhotovitele je jeho povinnosti pfed zahajenim konkrétnich praci, ¢innosti, dodavek &i sluzeb provedeni pfedem
konzultovat s Objednatelem &i se Stavebnim dozorem.

6.2 Zhotovitel upozorni Objednatele pisemné bez zbyte¢ného odkladu (nejpozdéji vSak ve Ihité 5 pracovnich dnl) na ne-
vhodnou povahu véci, kterou mu Objednatel (bez ohledu na to, zda osobné, prostfednictvim povéfeného zaméstnance ¢i
prostfednictvim Stavebniho dozoru) k provedeni Dila pfedal, nebo pfikazu, ktery mu Objednatel (bez ohledu na to, zda
osobné, prostfednictvim povéfeného zaméstnance ¢i prostfednictvim Stavebniho dozoru) dal; to neplati, nemohl-li Zho-
tovitel nevhodnost zjistit ani pfi vynaloZeni potfebné odborné péce. V pfipadé, ze bude Objednatel trvat na provadéni Dila
s pouzitim pfedané véci nebo podle pokynu &i pozadavku, na jejichz nevhodnost byl ze strany Zhotovitele upozornén a
které pfekazi v fadném povedeni Dila, zavazuje se v takovém pfipadé Zhotovitel okamzikem, kdy mu bude sdéleno sta-
novisko Objednatele o takovém pokynu ¢i pozadavku ¢i pouziti takové pfedané véci, pokraovat v provadéni Dila. V pfi-
padé, ze Objednatel trval na provadéni Dila podle zfejmé nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé nevhodné véci i
po Zhotovitelové upozornéni, nema Zhotovitel z tohoto divodu pravo odstoupit od Smlouvy. V pfipadé rozporu mezi po-
kynem &i pozadavkem Objednatele a pfisluSnymi pravnimi pfedpisy ¢i technickymi normami ¢i souvisejicimi pfedpisy je
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Zhotovitel povinen Objednatele na toto vyslovné pisemné upozornit bez zbyte¢ného odkladu (nejpozdéji vSak ve Ihité 5
pracovnich dnd po obdrzeni daného pokynu ¢&i pozadavku); pokud by provedeni Dila dle pfedmétného pokynu €i poza-
davku Objednatele vyzadovalo jakékoli spravni €i jiné rozhodnuti ¢i ukon vuéi organiim vefejné spravy ¢i dot€¢enym orga-
ndm, je i na toto povinen ve stejné Ihuté Objednatele uvedenym zplsobem upozornit.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila postupovat s nalezitou odbornou péci a veskeré pokyny Objednatele (at uz ¢inéné
pfimo jim &i prostfednictvim Stavebniho dozoru) fadné posuzovat, jak je uvedeno v ¢lanku 6.2. Zhotovitel je povinen Dilo
provést fadné, v€as a v prvotfidni kvalité. Zhotovitel v této souvislosti prohlasuje, Ze je odbornou spole¢nosti v oboru a
zavazuje se tedy provést veskeré odborné ¢innosti a vynalozit veSkerou odbornou péci, jakou je mozno od néj (jako od
odborné spole¢nosti disponujici v§emi potfebnymi znalostmi, dovednostmi, moznostmi, schopnostmi a kapacitami) spra-
vedlivé oCekavat. Zhotovitel je pfi realizaci Dila povinen chranit zajmy Objednatele a postupovat tak, aby dobré jméno
Objednatele nebylo jakkoli naruseno &i ohrozeno.

Zhotovitel je povinen provadeét duslednou kontrolu nakupovanych materialt, hmot, surovin a dal$ich véci potfebnych pro
plnéni pfedmétu této Smlouvy a vyZzadovat od vyrobcu a dodavatell atesty, prohlaseni o shodé, certifikaty, zaruéni doku-
mentaci a navody k obsluze podle této Smlouvy. Pokud je pfedmétem Smlouvy dodavka zbozi dvojiho uziti ve smyslu
pravnich predpist Spojenych statl americkych, jakoZ i dle pfilohy | Nafizeni Rady (ES) ¢. 428/2009 ze dne 5. kvétna
2009, kterym se zavadi rezim Spole¢enstvi pro kontrolu vyvozu, pfepravy, zprostfedkovani a tranzitu zbozi dvojiho uziti
(pfepracované znéni), je Zhotovitel povinen Objednatele o tomto bezodkladné informovat a dodrzovat smluvni podminky
k zajisténi bezpecnosti v dodavatelském fetézci a k prokazani plivodu dodaného zbozi, které se nachazeji na interneto-
vych strankach <http://www.vwgroupsupply.com/>.

Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na Zadost Objednatele nebo Stavebniho dozoru dolozit popis technologickych po-
stupll a technickych metod, kterych hodla uzit pfi provadéni Dila, a to vzdy pfed zahajenim praci. Na vyzvu Stavebniho
dozoru je Zhotovitel povinen dolozit dokumentaci k technologickému postupu v takové formé a podrobnostech, kterou si
Stavebni dozor nebo Objednatel vyslovné vyzada, a to bez vlivu na zménu Ceny Dila.

Zhotovitel pred zapocetim stavebné technické ¢asti provadéni Etapy K80 a Etapy K90 je povinen provést inspekci kotll
K80 a K90, kterou mu Objednatel umozni provést minimalné v délce 7 kalendarnich dn(. Pfipravenost provedeni inspekce
zajisti Objednatel dle odsouhlasenych podminek pfedanych Zhotovitelem 1 mésic pfed terminem stanovenym Objedna-
telem. Zhotovitel je pfi této inspekci povinen zjistit stav a pfipadné vady dilt a ¢asti kotli K80 a K90, které nejsou pred-
métem Smlouvy, a které by mohly branit fAdnému provadéni a funkénosti Etapy K80 a Etapy K90 a dosaZeni garantova-
nych hodnot uvedenych v Technickych pozadavcich (A6 ,Garantované hodnoty“) Etapy K80 a Etapy K90. Pro vylouéeni
pochybnosti Smluvni strany uvadéji, ze Zhotovitel inspekci provedenou dle tohoto ¢lanku nepfebira odpovédnost za sta-
vajici stav a pfipadné vady stavajicich kotld K80 a K90, jejichz retrofit je predmétem Smlouvy, véetné zaruky za stavajici
stav kotltt K80 a K90.

Zhotovitel se zavazuje, Ze veSkera dodana zafizeni, vyrobky a materialy budou nové a dosud nepouzité. Zhotovitel pouzije
pro Dilo vyhradné jen zafizeni, vyrobky a materialy, které maji takové vlastnosti, aby po dobu obvyklé existence Dila byla
pfi bézné udrzbé zarucena platnymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami pozadovana mechanicka charakteristika,
stabilita, pevnost, stalost, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi, zivotniho prostfedi a bezpecnost
pfi uzivani, a které maji veSkeré atesty a jiné certifikaty vyzadované a doporu€ované prisluSnymi obecné zavaznymi
pravnimi predpisy a technickymi normami. Zhotovitel prohlasuje, ze ma, respektive bude mit, k dispozici veSkeré atesty
a jiné certifikaty vyZadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy a technickymi normami pro u€ely dodavky Dila a tyto
postupné vzdy v souvislosti s pfislusnou dodavkou da Objednateli k dispozici. Zhotovitel pfeda Objednateli v rdmci preji-
maciho Fizeni jednotlivé atesty, certifikaty a kontrolni zpravy zafizeni, vyrobk(i a materiald. Atesty a certifikaty vyrobku a
materiald postupné zabudovanych, jez mohou ovlivnit celkovou kvalitu Dila ¢i jeho ¢asti, budou predkladany k nahlédnuti
pred zakrytim praci. O tom budou pofizovany zaznamy ve stavebnim deniku. Dojde-li v pfipadé pochybnosti o kvalité
dodavky k potfebé prukaznych zkousek, bude Zhotovitel povinen je uhradit na svij naklad.

Zhotovitel je povinen zajistit realizaci Dila v soub&hu a v potfebné soucinnosti s ostatnimi dodavateli poskytujicimi Objed-
nateli stavebné-technické ¢asti pinéni v ramci modernizace Teplarny a dle pokyn( osoby povérené vykonem projektového
managementu dle ¢lanku 11.1 Smlouvy. Pokud bude k bezpe¢nému a spolehlivému provozu Dila nutna Uprava existuji-
cich zafizeni, potrubnich tras, kabelazi, softwaru nebo stavebnich a inzenyrskych objektd Teplarny spadajicich do roz-
sahu pInéni Zhotovitele dle Smlouvy, jsou tyto Upravy soucasti Dila dle této Smlouvy.
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Zhotovitel je povinen udrzovat Cistotu a poradek na Misté provadéni Dila v mife pfiméfené provadéni Dila a v jeho okoli
po celou dobu realizace Dila a po dobu odstrafiovani vad (pfipadné také nedodélku) Dila. Zejména je povinen prabézné
provadét uklid na stavenisti; to plati také pro uklid pfistupovych cest a souvisejicich ploch v pfipadé jejich znecisténi
v dusledku provadéni Dila. V ramci kone¢ného uklidu Mista provadéni Dila zajisti Zhotovitel odstranéni vSech $kod,
véetné pfipadné ekologické zatéze zplsobené Zhotovitelem (nebo jakékoli osoby na jeho strané).

Zhotovitel si k realizaci Dila sam na vlastni naklady zajisti potfebné naradi, techniku, méFici pfistroje, veskery stavebni a
jiny material, v€etné jejich dopravy na stavenisté. Zdroj vody a elektrické energie v Misté provadéni Dila zajisti Objednatel,
pficemz spotfeba vody a elektrické energie z téchto zdroju v souvislosti s provadénim Dila jde k tizi Objednatele; Zhoto-
vitel se zavazuje poskytnuté zdroje vyuzivat vyluéné k provadéni Dila a vzdy hospodarné.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni Dila nakladat s odpady v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména
v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen ,Zakon o odpadech®), a
pravnimi a jinymi predpisy platnymi v Misté provadéni Dila. Zejména je povinen ulozit veSkery odpad, zbytky stavebniho
materialu, natérovych hmot, chemickych smési apod. vyluéné na povolené skladky, pfipadné je nechat jinak zlikvidovat
¢i pouzit k naslednému vyuziti, to v8e v souladu s pfisluSnymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pravnimi a jinymi
predpisy platnymi v Misté provadéni Dila. Naklady a poplatky s tim spojené (v€etné dopravy na misto uskladnéni &i li-
kvidace ¢i naslednému vyuziti odpadu) jdou k tizi Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen si pocinat pfi realizaci Dila tak, aby nedochazelo k neopravnénym zasahlm do vlastnickych a jinych
prav tfetich osob, ke $kodam na majetku Objednatele ani tfetich osob, zdravi osob, $kodam na Zivotnim prostfedi a
porusovani bezpecnosti prace. Zhotovitel odpovida za $kody na majetku Objednatele ¢i tfetich osob, zdravi osob a za
$kody na zivotnim prostfedi vzniklé v dusledku provadéni Dila nebo odstrafiovani vad Dila (v€etné vad, na néz se vztahuje
zaruka).

Zhotovitel je povinen uzit veSkeré dostupné prostfedky, aby predeSel znecisténim a poskozenim prostoru a budov na-
chazejicich se v Misté provadéni Dila a jeho okoli. Zhotovitel je odpovédny za provedeni veskerych Uprav, které musi byt
v souvislosti s provadénim Dila provedeny k zamezeni znecisténi a poskozeni prostor a ploch mimo stavenisté a k za-
mezeni vstupu nepovolanych osob na stavenisté. Zhotovitel je povinen provést Upravy k tomu potfebné na vlastni naklad.

Zhotovitel je povinen uzit veSkeré dostupné prostiedky, aby pfedeSel znecisténim a poSkozenim pozemnich komunikaci
vedoucich ke stavenisti v disledku dopravy provadéné Zhotovitelem ¢&i jeho poddodavateli. Nestanovi-li tato Smlouva
vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni veSkerych Uprav na pozemnich komunikacich, které musi byt v sou-
vislosti s provadénim Dila provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto Upravy na vlastni naklad.

Prava k autorskym dilim a jakakoli jind prava dusevniho vlastnictvi, jakoz i prava k vykresum, navodum k obsluze a
udrzbé, Sablonam, symboldm, designu, softwaru (v€etné aktualizaci a novych verzi), plandm, zdznamdm, pokynim,
know-how, vytiskiim a specifikacim a jakékoli jiné dokumentaci, ktera jsou poskytnuta ¢&i zpfistupnéna Objednateli v sou-
vislosti se Smlouvou, zlistavaji vyhradnim vlastnictvim Zhotovitele, pfipadné jeho poddodavatell, a jsou Objednateli po-
skytovana pouze k uziti pfi stavbé, provozu a udrzbé Dila. Objednatel nesmi uzit ani povolit uziti zadného z takovych prav
pro jakykoli jiny ucel bez pfedchoziho pisemného souhlasu Zhotovitele, pfipadné jeho pfislusného poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuije, Ze Dilo dle této Smlouvy (ani jeho jednotlivé ¢asti) neporusuje zadna prava dusevniho nebo pru-
myslového vlastnictvi. Zhotovitel je povinen pfi realizaci této Smlouvy nalezité respektovat prava k pramyslovému a du-
Sevnimu vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s plnénim této Smlouvy dotéena. Zhotovitel je povinen zajistit pfislus-
nou pravni ochranu uvedenych prav i v zavazkovych pravnich vztazich ke svym poddodavatelim. Zhotovitel se dale
zavazuje, ze pfi provadéni Dila neporusi autorska ani primyslova &i jind prava dusevniho vlastnictvi tfetich osob. Bude-
li kdykoli v budoucnu shledano, Ze Zhotovitel pfi provadéni Dila porusil autorska nebo priimyslova ¢i jina prava dusevniho
vlastnictvi tfetich osob, odpovida Zhotovitel Objednateli za naklady zpusobené opravnénymi naroky vzniklymi v dusledku
takového poruseni prav dusevniho vlastnictvi, které bude Objednatel povinen uhradit, a to za podminky, Ze Objednatel:

a) neprodlené oznamil Zhotoviteli takovy narok, o kterém se dozvédél;

b)  udélil Zhotoviteli pravo vstoupit do jakéhokoli sporu nebo fizeni €i jednani tykajiciho se takového naroku a poskytl
Zhotoviteli na jeho zadost pfiméfenou soucinnost; a

c) Objednatel neuzavrel s narokujici osobou zadné narovnani ¢i smirné feSeni nebo jinou dohodu bez pfedchoziho
pisemného souhlasu Zhotovitele, ktery Zhotovitel nesmi v odlivodnénych pfipadech bez nalezitého divodu odpirat.
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6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

6.23.1

6.23.2

6.24

6.24.1

Bude-li shledano, ze Dilo nebo jeho €ast porusuje jakakoli prava dusevniho vlastnictvi a provoz Dila nebo jeho ¢asti bude

pravné vylouéen €i ohrozen, je Zhotovitel povinen neprodlené na své naklady:

a) nahradit nebo upravit takové porusujici Dilo ¢€i jeho ¢ast Dilem ¢&i jeho ¢asti takova prava neporusujici, a to zplso-

bem, ktery neovlivni nepfiznivé uzivani Dila; nebo

b) ziskat pro Objednatele pravo uzivat takové Dilo nebo jeho ¢ast, a to v co nej$ir§im rozsahu dovoleném pravnimi
predpisy.

Zhotovitel nenese vici Objednateli odpovédnost za jakékoli skute¢né ¢i domnélé poruseni vyplyvajici z:

a) vlastniho navrhu nebo specifikace Objednatele, byl-li Objednatel Zhotovitelem na nevhodnost takového navrhu ¢i
specifikace pfedem upozornén, a trvali-li pfesto Objednatel na takovém navrhu &i specifikaci;

b) zmény nebo upravy Dila provedené Objednatelem nebo jakoukoli tfeti osobou, s vyjimkou poddodavatelt Zhotovi-
tele a jinych osob Zhotovitelem uréenych, bez predchoziho pisemného souhlasu Zhotovitele; nebo

c) uziti Dila jinym zpisobem nebo k jinému UGcelu, nez je uvedeno v této Smlouvé, nebo v rozporu s navody nebo po-
kyny Zhotovitele;

Ustanoveni ¢lanku 6.16 az 6.17 predstavuji jedinou formu odpovédnosti Zhotovitele a jediné a vyluéné prostfedky Objed-
natele k nahradé v pfipadé jakéhokoli poruSeni prav duSevniho vlastnictvi Zhotovitelem.

Zhotovitel se zavazuje respektovat osobu Stavebniho dozoru, jakoz i veskeré pokyny vydané ze strany Stavebniho dozoru
ve vztahu k realizaci Dila, a tyto pokyny plnit tak, jako by je vydal sém Objednatel.

Veskeré povinnosti a zavazky Zhotovitele sjednané v této Smlouvé vztahujici se k podminkam realizace Dila budou pfi-
méFené platit i na odstrariovani vad Dila (v€etné téch, na néz se vztahuji zaruky). V pfipadé poruseni jakékoli povinnosti
¢i zavazku Zhotovitele z této Smlouvy (tj. nejen tohoto ¢lanku Smlouvy) vznika Objednateli pravo provést Zhotovitelem
nesplnénou povinnost ¢i zavazek (paklize to povaha pfedmétné povinnosti ¢i zavazku dovoluje) sam &i prostfednictvim
tfeti osoby; v takovém pfipadé ma Objednatel pravo na nahradu Skody ve vysi limitované dle ¢lanku 18.12 a na nahradu
ucelné vynalozenych, oddvodnénych a zdokumentovanych nakladu po Zhotoviteli. Pravo podle pfedchozi véty (€asti pred
stfednikem) muze Objednatel vyuzit teprve tehdy, pokud Zhotovitel neprovede povinnost ¢i zavazek vyplyvajici ze
Smlouvy v dodate¢né pfimérené |hité, kterou mu Objednatel stanovi. V pfipadé, Ze tyto povinnosti spinil Objednatel sam
¢i prostfednictvim tfeti osoby, nevztahuje se na né zaruka Zhotovitele dle ¢lanku 17 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést Dilo a jednotlivé Etapy tak, aby Dilo mélo hodnoty garantované Zhotovitelem v pfiloze €. 4
Smlouvy, kterou Zhotovitel vyplnil v rdmci své Nabidky, a v Technickych pozadavcich (A6 ,Garantované hodnoty*). Pfi
poruseni této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi a za podminek uvedenych
v ¢lanku 18.2.

Dozor Zhotovitele nad provadénim Dila a opravnéné osoby Zhotovitele

Zhotovitel je povinen vykonem dozoru nad provedenim dila povéfit autorizovanou osobu opravnénou k vykonu této €in-
nosti podle prislusného pravniho pfedpisu. Vyzaduje-li to rozsah €innosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatecny pocet
zpUsobilych spolupracovniku.

Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace pfedmétu Dila vyménén, pokud se tak nestane ze zavaznych divodu, avsak
vzdy po pfedchozi vzajemné dohodé Zhotovitele s Objednatelem. Pfipadnou vyménu osob dozoru Zhotovitele je povinen
Zhotovitel Objednateli pfedem pisemné oznamit s dolozenim doklad(i podle ¢lanku 6.25.2. Pokud Zhotovitel neobdrzi od
Objednatele odpovéd na oznameni zmény osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendafnich dnd od doruéeni takového ozna-
meni, ma se za to, Zze Objednatel s vymé&nou osoby dozoru Zhotovitele souhlasi. Osoby povéfené dozorem Zhotovitele
jsou:

Slawomir Skura, tel. kontakt: +48607701789
Chris Lambert, tel. kontakt: +447747615843
Bezpecnost prace a zajiSténi pozarni ochrany

Zhotovitel je povinen na Misté provadéni Dila i v hranicich staveni§té a také jinde pfi realizaci Dila zajistit dodrzovani
veskerych pravnich predpist na Useku bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP), pozarni ochrany (PO), ochrany
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zZivotniho prostredi a ochrany hluku, a to u svych pracovnik(i a smluvnich partner, jakoz i u pracovnik( svych pfipadnych
poddodavateld (véetné mj. noSeni pfileb); jiné osoby na strané Zhotovitele vstupujici na stavenisté je Zhotovitel povinen
na své naklady prokazatelné dostate¢né proskolit o rizicich, BOZP, PO a ochrané zivotniho prostfedi, jakoz i o dalSich
podminkach pohybu a €innosti na stavenisti.

6.24.2 Zhotovitel se zavazuje provadét prace sjednané v predmétu plnéni této Smlouvy pfi dodrzeni vSech ustanoveni obsaze-

nych v dokumentech ,Zavazné pokyny BOZP pro obchodni partnery Skoda Auto* a ,Pravidla BOZP, ZP pro externi firmy*,
které jsou dostupné na této internetové strance <https:/www.sko-energo.cz/>. Tyto dokumenty jsou nedilnou soucasti

této Smlouvy. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel potvrzuje, Ze si vy$e uvedené dokumenty precetl, byl s nimi seznamen,
v plném rozsahu jim porozumél, a zavazuje se veskera pravidla a pozadavky v nich uvedena bude bezvyjime¢né dodrzo-
vat. Zhotovitel rovnéz zajisti, aby vySe uvedené dokumenty dodrzovaly vSechny osoby, které Zhotovitel pouzije pfi pinéni
této Smlouvy. Zhotovitel je rovnéz povinen dbat vSech bezpe€nostnich pokynu Objednatele a spinit podminky Objednatele
pro pohyb osob a zajistit si pfislusna opravnéni k provadéni praci v arealu Mista provadéni Dila.

6.24.3 Z divodu zajisténi vstupu osob do arealu Mista provadéni Dila, je Zhotovitel povinen dodat minimalné 14 kalendarnich

dni pfed vstupem téchto osob do arealu Mista provadéni Dila jmenny seznam pracovnikl a jejich dat narozeni, ktefi za
Ucelem provadéni Dila dle této Smlouvy budou vstupovat do arealu v Misté provadéni Dila. Dal$i podminky vstupu osob
do arealu Mista provadéni Dila a povinnosti osob vstupujicich do arealu v Misté provadéni Dila upravuje Navstévni fad
SKODA AUTO, a.s., ktery tvofi pfilohu €. 5 Smlouvy.

6.24.4 Pro zajisténi vjezdu osobnich vozidel do arealu Mista provadéni Dila je Zhotovitel povinen dodat minimalné 14 kalendar-

nich dni pfed vjezdem téchto vozidel, ktera za ucelem provadéni Dila dle této Smlouvy budou vjizdét do arealu v Misté
provadeéni Dila, jejich znacku, typ, barvu a registraéni znacku.

6.24.5 Vjezd nakladnich motorovych vozidel do aredlu Mista provadéni Dila bude zaji§tén pres branu ¢. 13. Vjezd nakladnich

6.24.6

6.25

6.25.1

6.25.2

6.26

6.26.1

motorovych vozidel neni nutné pfedem ohlasovat personalu ostrahy. Na brané €. 13 bude fidi¢ nakladniho motorového
vozidla vyzvan k identifikaci, k oznameni ucelu vjezdu do arealu Mista provadéni Dila, k poskytnuti Udaju na kontaktni
osobu a k poskytnuti dal$i soudinnosti v souladu s Navétévnim fadem SKODA AUTO, a.s., ktery tvofi piilohu &. 5
Smlouvy. Pfes branu €. 13 bude umoznén vstup pouze fidi¢i nakladniho motorového vozidla; doprovod fidice a dalsi
osoby si budou muset zajistit vstup v souladu s ¢lankem 6.24.3.

Objednatel upozorfiuje Zhotovitele, Ze v opaéném pfipadé nebudou osoby a vozy vpustény do Mista provadéni Dila.
V pfipadé, Ze Zhotovitel pro realizaci Dila vyuZije poddodavatele, je Zhotovitel povinen zajistit spinéni povinnosti dle
¢lankud 6.24.3 az 6.24.5 i ve vztahu ke svym poddodavateldm.

Realizaéni tym

Zhotovitel je povinen zajistit provadéni Dila, resp. jeho jednotlivych €asti, pracovniky s potfebnou odbornou zpusobilosti
a kvalifikaci. Zhotovitel pfed uzavienim této Smlouvy predloZil Objednateli jmenovité sloZeni realizaéniho tymu, ktery se
bude podilet na plnéni této Smlouvy. SloZeni ¢lend realizaéniho tymu pro jednotlivé oblasti provadéni Dila odpovida
jmennému seznamu osob, kterym Zhotovitel prokazal ve své Nabidce splnéni technické kvalifikace uvedené v Zadavaci
dokumentaci. Seznam osob realiza¢niho tymu je uveden v pfiloze €. 6 Smlouvy a Objednatel tento realiza¢ni tym odsou-
hlasil.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze realizacni tym bude ve stejné kvalifikaci k dispozici po celou dobu platnosti Smlouvy. Pfi
jakékoli zméné osob realiza¢niho tymu v pribéhu provadéni Dila je Zhotovitel povinen pfedlozit Objednateli kvalifikacni
doklady té&chto osob, z nichz bude patrné, Ze nové navrhované osoby splfiuji kvalifikaci stanovenou v Zadavaci dokumen-
taci stejné jako plvodni osoby, jejichz prostfednictvim Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své Nabidce. Zména ¢lenl
realiza¢niho tymu podléha schvaleni ze strany Objednatele; Objednatel bezdlivodné schvéleni neodepre.

Poddodavatelé Zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpeci s vyuzitim vlastnich kapacit
a poddodavateld, neni v8ak opravnén zadat provedeni Dila poddodavatelim jako celek. Poddodavatelé se budou podilet
na provedeni Dila vyhradné v rozsahu uréeném smlouvou uzavienou mezi Zhotovitelem a konkrétnim poddodavatelem.
S piihlédnutim k vy$e uvedenému Zhotovitel zejména:

a) odpovida v plném rozsahu za veSkeré ¢asti Dila provedené poddodavateli;

b) nese odpovédnost za fadné provedeni Dila vici Objednateli;

STRANA 14 7 41


https://www.sko-energo.cz/

R European STATNI FOND
1‘*’: Investment iy Ministerstvo Zivotniho prostiedi ( St
Bank

Evropska The eu ;Mé ;

komise

c) se zavazuje veskeré prace poddodavatell fadné koordinovat a kontrolovat; a

d) je povinen si v navaznosti na postup realizace Dila vyzadat od poddodavatelii jejich podrobné pozadavky stavebni
a technologické pfipravenosti a tyto predlozit na védomi Objednateli.

6.26.2 Zhotovitel je povinen pro realizaci Dila vyuzit téch poddodavateld, které uved| v Nabidce. V pfipadé, Ze to neni mozné, je

povinen predlozit Objednateli navrh na zménu poddodavatell. Zména poddodavatell podiéha schvaleni ze strany Ob-
jednatele; Objednatel bezddvodné schvaleni neodepfe.

6.26.3 Zhotovitel je povinen pro realizaci Dila vyuzit téch poddodavatel(, jejichz prostfednictvim v Nabidce prokazoval kvalifikaci.

6.27

6.27.1

V pfipadé, ze to neni mozné, je povinen Objednateli pfedlozit navrh na zménu poddodavatele, k némuz musi dolozit
kvalifika¢ni doklady, z nichz bude patrné, Ze nové navrhovany poddodavatel splriuje kvalifikaci stejné jako plvodni pod-
dodavatel, jehoz prostfednictvim Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své Nabidce. Zména poddodavatele podléha schva-
leni ze strany Objednatele; Objednatel bezddvodné schvaleni neodepre.

Koordinacni tym Zhotovitele a Objednatele

Koordinaéni tym ustanoveny touto Smlouvou tvofi:

a) realiza¢ni tym Zhotovitele uvedeny v ¢lanku 6.25;

b) osoby Zhotovitele uvedené v ¢lanku 6.23.2, popfipadé ¢lenové statutarniho organu Zhotovitele; a

c) osoby Objednatele uvedené v ¢lanku 11, popfipadé ¢lenové statutarniho organu Objednatele.

6.27.2 Koordinacni tym se bude schazet a projednavat aktualni otazky spojené s realizaci Dila na pravidelnych kontrolnich

71

7.2

7.3

7.4

7.5

dnech, které si Smluvni strany uréi v okamziku zahajeni realizace Dila, a to od zahajeni realizace Dila do ukonéeni vSech
zkou$ek, méfeni a predbézného prevzeti Dila dle ¢lanku 15 a odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi predbézném
prevzeti Dila.

7 CENADILA
Smluvni strany se dohodly na cené Dila (dale jen ,Cena Dila“) ve vysi

77 505 000 EUR bez DPH
(slovy: sedmdesatsedmmilionpétsetpéttisic euro bez dané z pfidané hodnoty).

Cena Dila je tvofena souctem v8ech cen za provedeni jednotlivych Etap. Cena za provedeni jednotlivych Etap je nasle-
dujici:

a) cena za provedeni Etapy K20 je 42 412 000 EUR bez DPH (dale jen ,Cena Etapy K20);
b) cena za provedeni Etapy K80 je 18 719 000 EUR bez DPH (dale jen ,Cena Etapy K80); a
c) cena za provedeni Etapy K90 je 16 374 000 EUR bez DPH (dale jen ,Cena Etapy K90).

K Cené Dila bude pfipoctena DPH ve vysi dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty (,ZDPH®), ve znéni
pozdéjSich predpist. Zhotovitel nese odpovédnost za fadné posouzeni povinnosti uplatnit rezim pfeneseni dariové po-
vinnosti na stavebni a montazni prace dle ustanoveni § 92e ZDPH. Bude-li Zhotovitelem k Cené Dila nespravné pfictena
DPH a spravce dané zamitne Objednateli narok na odpocet dané z faktur pfijatych od Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel
vystavit Objednateli opravny dariovy doklad, uhradit Objednateli nespravné uplatnénou dafi a rovnéz pfislusenstvi dané
vymérené spravcem dané (napf. Urok z prodleni, pendle atd.). Za timto u€elem Objednatel pfedlozi Zhotoviteli platebni
vymér doru€eny finanni spravou. Zhotovitel se zarover zavazuje Objednateli poskytnout veskerou soucinnost pfi pfi-
padné obhajobé naroku na odpoc¢et DPH z pfijatych faktur za provedeni Dila.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nema ke dni podpisu této Smlouvy registraci k DPH v Ceské republice a tato skute&nost se po
podpisu Smlouvy zméni, je Zhotovitel povinen o této zméné Objednatele neodkladné informovat.

V pfipadé, Ze Zhotovitel neni ke dni podpisu této Smlouvy usazen pro ugely DPH v Ceské republice (tj. neméa v CR sidlo
ani provozovnu pro Ucely DPH) a tato skutecnost se po podpisu Smlouvy zméni, je Zhotovitel povinen o této zméné
Objednatele neodkladné informovat. Zhotovitel se zavazuje prubézné fadné a peclivé posuzovat vznik provozovny pro
ugely DPH v Ceské republice.
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Cena Dila navy$ena o pfipadnou DPH se sjednava jako cena pevna a nepfekrocitelnd, platna po celou dobu provadéni
Dila az do jeho dokon€eni a predani, zahrnujici veSkeré naklady Zhotovitele na realizaci Dila a spInéni veskerych povin-
nosti Zhotovitele podle této Smlouvy véetné dopadli zmén cenové urovné a kurzovych rozdilG. Zhotovitel potvrzuje, ze
Cena Dila zahrnuje veSkeré prace, sluzby a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni Dila, veskeré naklady spojené s upl-
nym a kvalitnim provedenim a dokonéenim Dila a zahrnuje téz veSkeré souvisejici naklady, které nejsou pfimo uvedeny
v pfedmeétu Dila, jako jsou napfiklad: naklady na koordinaci, dopravu, montaz, pfedani, zprovoznéni, zafizeni staveniste,
provozni naklady, naklady na zpracovani Projektové dokumentace sjednané touto Smlouvou, naklady na autorska prava,
pojisténi, dané (s vyjimkou DPH), cla, bankovni zaruky a jakékoliv dal$i vydaje spojené s realizaci pfedmétu plnéni na
zakladé této Smlouvy. Cena nezahrnuje zadnou jinou dan z pfidané hodnoty, ani dané z prodeje, uzivani, nemovitosti,
srazkové dané nebo jiné dané a poplatky a poplatky za jakékoliv osvobozeni od nich. Cena Dila muze byt ménéna pouze
za podminek stanovenych touto Smlouvou.

Cena Dila sjednana v této Smlouvé odpovida nabidkové cené, ktera byla predlozena Zhotovitelem v Nabidce, a ktera
byla hodnocena v rdamci kritéria ekonomické vyhodnosti v zadavacim Fizeni na Vefejnou zakazku, v némz se stal Zhoto-
vitel vybranym dodavatelem. Cena Dila je cenou pevnou. Zhotovitel prohlasuje, Zze za Cenu Dila Ize Dilo (v rozsahu této
Smlouvy) zrealizovat.

Schvaleni a ocenéni zmén Dila

Nastane-li zména pfedmétu Dila, bude pInéni poskytované Zhotovitelem spojené s takovou zménou, pfipadna zména
Sjednanych termin( a pfipadny dopad téchto zmén na Cenu dila, sjednany podle pfilohy ¢. 3 Smlouvy za podminek touto
Smlouvou stanovenych.

Kalkulace zmény Ceny Dila bude tam, kde to bude mozné, provedena na zakladé polozek z ceniku stavebnich praci URS
v aktualni cenové Urovni ke dni skoncéeni Ihaty pro podani nabidek na Verejnou zakazku uvedené v Zadavaci dokumen-
taci. Pokud ceniky URS takové polozky neobsahuiji, bude kalkulace zmény Ceny Dila provedena dohodou Smiuvnich
stran. Za timto u¢elem Zhotovitel predlozi kalkulaci zmény Ceny Dila Objednateli k odsouhlaseni. Zhotovitelem navrzena
kalkulace zmény Ceny Dila musi byt pfiméfena, ospravedinitelna, podlozena a umoznujici objektivni kontrolu nacenéni
jednotlivych polozek uvedenych v kalkulaci (to zejména znamena obsahujici detailni popis jednotlivych polozek a cenovy
rozpad jednotlivych polozek). Objednatel ma pravo kalkulaci zmény Ceny Dila pfedloZzenou Zhotovitelem provéfit, a to
bud ocenénim jednotlivych poloZzek uvedenych v kalkulaci tfeti osobou nebo predloZzenim nékolika cenovych nabidek na
zménu Ceny Dila podle situace na trhu. V pfipadé, Ze se Smluvni strany nedohodnou na zméné Ceny Dila v pfiméfené
dobé pocinajici okamzikem, kdy potfeba zmény Ceny Dila vyvstala, bude zména Ceny Dila uréena na zakladé pfedlozeni
nékolika aktualnich cenovych nabidek a podle situace na trhu.

Prace, které nebudou po dohodé Smluvnich stran provedeny, ackoliv jsou souc¢asti sjednaného pfedmétu plnéni, budou
z celkové Ceny Dila odecteny, pfi¢emz se pfi jejich ocenéni bude postupovat v souladu s ¢lankem 7.8.2.

8 PLATEBNIi PODMINKY

Cena Dila bude hrazena na zakladé faktur vystavovanych Zhotovitelem na vrub Objednatele, a to postupné dle realizo-
vanych platebnich milnik(i jednotlivych Etap uvedenych v ¢lanku 8.2 Smiouvy (dale jen ,Platebni milniky“). Jednotlivé
diléi vyuctovaci faktury budou vystaveny (tj. narok na fakturaci daného Platebniho milniku vznika) vzdy po dokonceni
Platebniho milniku jednotlivych Etap a po pisemném odsouhlaseni provedeni plnéni a dodavek v téchto Platebnich mil-
nicich jednotlivych Etap Objednatelem, a to na ¢astku, ktera je pro dany Platebni milnik uvedena. Na vyuctovaci fakture
bude uvedena celkova ¢astka za Platebni milnik, ¢astka, kterou uz Objednatel zaplatil jako zalohu dle ¢lanku 8.2 Smlouvy,
a Castka, ktera zbyva uhradit. Zhotovitel mGze dle vlastniho uvazeni vystavit fakturu, ktera bude obsahovat vice Plateb-
nich milnikG najednou. Pro odsouhlaseni provedeni Platebnich milnikd jednotlivych Etap je Zhotovitel povinen predlozit
Objednateli soupis pInéni a dodavek vztahujicich se k danému Platebnimu milniku bez zbyte€ného odkladu po dokonéeni
daného Platebniho milniku a Objednatel je povinen bez zbyte€ného odkladu provést kontrolu tohoto Platebniho milniku;
soucasti odsouhlaseni bude uvedeni konkrétnich praci a dodavek uskutenénych Zhotovitelem v ramci daného Plateb-
niho milniku. Pro odstranéni jakychkoli pochybnosti Smluvni strany konstatuji, ze Objednatelem odsouhlasené provedeni
Platebniho milniku nepotvrzuje jeho bezvadnost ani Uplnost, které budou provéfovany finalné az v ramci pfedavani Dila-,
resp. jednotlivych Etap.
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8.2 Zhotovitel je povinen vystavovat faktury v souladu s nasledujicimi Platebnimi milniky jednotlivych Etap a za podminek ve

Smlouvé a nize uvedenych:

Milnik ) . Procenta vyse
. Obsah Platebnich milnika Etapy K20 - Platby
. diléi fakturace

Zalohova platba po pfedlozeni bankovni zaruky na zalohovou
0. . 30 % 30 %
platbu dle ¢lanku 14.1

Predani s Objednatelem projednané a Objednatelem schva-
] lené dokumentace pro navrh a provedeni kompletni zakladové 5 o 3.5 9%
' desky kotle K20 (podklad pro dodavatele OB6 Stavba, jak je ° s

toto OB blize uvedeno v Technickych pozadavcich)

Predani s Objednatelem projednané a Objednatelem schva-
lené dokumentace pro navrh a provedeni napojovacich bodl
mezi plnénim dle Smlouvy (OB2-kotel K 20) a ostatnimi sta-
2. vebné-technologickymi ¢astmi projektu modernizace Teplarny 5% 3,5%
(podklad pro dodavatele OB 1 — Palivové hospodarstvi, OB5 —
ASR a OB?7 stabilni hasici zafizeni a PBR, jak jsou jednotlivé
OB blize uvedeny v Technickych pozadavcich)

3 Predani s Objednatelem projednané a Objednatelem schva- 59 3.5 %
' lené dokumentace pro provadéni Etapy K20, ° o

4. Uspésné provedeni tlakové zkousky kotle K20 50 % 35 %

5. Uspésné zapaleni pevného paliva v kotli K20 25 % 17,5 %

6 Po podpisu protokolu o pfedbézném prevzeti Etapy K20 dle 10 % .
' &lanku 15.6 (PAC) ° °

Milnik . o Procenta vySe
Obsah Platebnich milnik( Etapy K80 a Etapy K90 Platby
- diléi fakturace

Zalohova platba po pfedloZeni bankovni zaruky na zalohovou
0. 30 % 30 %
platbu dle ¢lanku 14.1

Predani s Objednatelem projednané a Objednatelem schva-
lené dokumentace pro navrh a provedeni napojovacich bod
mezi plnénim dle Smlouvy (OB2-kotel K 80. respektive K90)) a
ostatnimi stavebné-technologickymi ¢astmi projektu moderni- o o
- zace Teplarny (podklad pro dodavatele OB 1 — Palivové hos- 5% 35 %
podafstvi, OB5 — ASR a OB7 stabilni hasici zafizeni a PBR,

jak jsou jednotlivé OB blize uvedeny v Technickych pozadav-

cich)
Pfedani s Objednatelem projednané a Objednatelem schva-
2. lené Dokumentace pro provadéni Etapy K80, respektive Etapy 5% 3,5%
K90
3. Uspé&sné provedeni tlakové zkousky kotle K80, respektive K90 55 % 38,5%
4. Uspésné zapaleni pevného paliva v kotli K80, respektive K90 25 % 17,5 %

5 Po podpisu protokolu o pfedbézném prevzeti Etapy K80, re- 10 % 79
’ spektive Etapy K90 dle ¢lanku 15.6 (PAC) ° °

8.3 Pfi splnéni podminek predat Objednateli bankovni zaruky dle €lanku 14.1 Smlouvy Objednatel poskytne Zhotoviteli zalohu
ve vysi 30 % (slovy. tficeti procent) z Ceny dané Etapy. Zhotovitel v takovém pfipadé vystavi fakturu na zalohu se splat-
nosti 14 dnl ode dne jejiho doruceni Objednateli. Po pfijeti zalohy vystavi Zhotovitel doklad o pfijaté platbé v souladu se
ZDPH.
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.11.1

8.11.2

Splatnost kazdého danového dokladu (faktury) je 30 kalendarnich dni ode dne jeho doruceni Objednateli. Dafové do-
klady (faktury) musi byt vystaveny vyluéné v elektronické podobé ve strojové Citelném formatu pdf, isdoc nebo isdocx a
jejich obsah musi byt v souladu s pfisluSnymi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. Danové doklady a jejich pfilohy musi
byt dodavatelem zasilany elektronickou po$tou (e-mailem) na elektronickou adresu <faktury@sko-energo.cz>. Pokud
datova (e-mailova) zprava, ke které je dafovy doklad pfipojen, obsahuje jakykoli text, bez ohledu na to, zda je vkladan
automaticky (napfiklad tzv. disclaimer), nepfihlizi se k nému a nevyvolava zadné pravni ucinky pro jakoukoli ze Smluvnich
stran.

Za doruceni faktury se povazuje den, kdy byla faktura doru¢ena na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v ¢lanku
8.4. Za den Uhrady faktury se povazuje den odepsani pfislusné ¢astky z U¢tu Objednatele ve prospéch Uétu Zhotovitele.

Kazda faktura Zhotovitele musi obsahovat nazev projektu modernizace Teplarny: Modernizace technologie vyroby tepla
spolegnosti SKO-ENERGO, s.r.0., oznadeni Smlouvy: ,Modernizace teplarny SKO-ENERGO — OB2 Kotelny* a &islo 2a-
dosti 7210200006. Kazda faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a fakturac-
nimi pravidly dle smérnice Rady 2010/45/EU. Pfilohou kazdé z faktur musi byt kopie Objednatelem nebo Stavebnim
dozorem odsouhlaseného (zptsobem shora uvedenym) provedeni Casového milniku.

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo neuplné tdaje nebo nalezitosti uvedené v ¢lanku 8.6 nebo takové udaje budou
zcela chybét, je Objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet
puvodni IhGta splatnosti. Po opraveé faktury predlozi Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku
8.4. Zjisti-li Objednatel pfed uhradou faktury u provedenych praci vady, je rovnéz opravnén Zhotoviteli vratit fakturu. Po
odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpovédnosti Zhotovitele za vadu predlozi Zhotovitel Objednateli novou fakturu se
splatnosti uvedenou v ¢lanku 8.4.

Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu faktury v pfipadé, Zze Zhotovitel (i) v rozporu s touto Smlouvou pferusi prova-
déni Dila nebo (ii) Dilo nebo jeho &ast provadi v rozporu s touto Smlouvou nebo (iii) pokud je v prodleni s realizaci Dila
oproti Sjednanym terminim, a to az do doby, nez pfekazka k uhradé odpadne.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze na ve$kerych fakturach vystavenych Zhotovitelem za uéelem vyuctovani Ceny
Dila (jakoz i na vSech pfipadnych jinych fakturach vystavovanych Zhotovitelem na vrub Objednatele) nesmi byt jako
bankovni U¢et, na ktery ma byt fakturovana ¢astka hrazena, uveden jiny bankovni Ucet Zhotovitele nez ten, ktery je
u Zhotovitele zvefejnén spravcem dané zpusobem umozriujicim dalkovy pfistup. V pfipadé, Ze se bude jednat o bankovni
Gget vedeny u bankovni instituce usazené mimo Ceskou republiku, je Zhotovitel pfed prvni thradou faktury povinen doloZit
potvrzeni banky o U¢tu vedeném ve prospéch Zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem dle ZDPH nebo bude Zadat uhradu za zdani-
telné pInéni na jiny UCet nez Ucet, ktery je spravcem dané zvefejnén, nebo Objednatel bude mit odlivodnéné podezieni,
Ze by mohly nastat dal$i skute¢nosti zakladajici ruéeni pfijemce zdanitelného pinéni uvedené v § 109 ZDPH, je Objed-
natel opravnén uplatnit zvlastni zpusob zajisténi dané dle § 109a ZDPH. Objednatel jako pFijemce zdanitelného pinéni
uhradi ¢ast uplaty za zdanitelné pInéni odpovidajici vySi DPH pfimo mistné a vécné pfislusnému spravci dané poskyto-
vatele zdanitelného pInéni, v disledku ¢ehoz Objednatel uhradi Zhotoviteli pouze ¢astku, ktera odpovida zakladu dané.
Zhotovitel tim bere na védomi, Ze vySe uvedenym postupem je zcela splnén zavazek Zhotovitele uhradit Cenu Dila, resp.
jednotlivych Etap.

Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni pro uc¢ely DPH

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze fakturace bude probihat postupné dle realizovanych Platebnich milnikG Etap
uvedenych v ¢lanku 8.2 Smlouvy, pfi¢emz Zhotovitel mGze fakturovat dle jednotlivych Platebnich milnikd nebo spojit fak-
turaci vice Platebnich milnik( dohromady. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze pro u¢ely DPH sjednavaiji dil¢i pInéni
dle § 21 odst. 7 ZDPH a €lanku 64 smérnice 2006/112/ES o spole€ném systému dané z pfidané hodnoty, kde dil¢i obdobi
bude odpovidat jednomu Platebnimu milniku nebo vice Platebnim milnikim Etapy, bude-li Zhotovitel fakturovat vice Pla-
tebnich milnik najednou. Tato dil&i pinéni se pro u¢ely DPH povazuji za uskute€néna dnem vystaveni dafiového dokladu
k realizovanému Platebnimu milniku nebo Platebnim milnikam.

Pro vylou€eni pochybnosti Smluvni strany dale sjednavaji, ze datum uskute¢néni zdanitelného pinéni nastava téz ke dni
prevzeti Dila nebo jeho &asti. Casti Dila se v tomto pfipadé rozumi jednotlivé Etapy K20, K80 a K90. Pfevzetim &asti Dila
je den podpisu protokolu o pfedbézném prevzeti Etapy dle ¢lanku 15.6.5. Pfevzetim Dila je den podpisu protokolu o pfed-
bézném prevzeti posledni Etapy.
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8.11.3 Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele sdélit aktualni stav otevienych G€etnich polozek vzniklych ze vzajemného

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

obchodniho styku, které jsou obsazeny v G¢etnictvi Zhotovitele k rozhodnému dni, a bude-li to tfeba, vyjasnit a odsouhlasit
rozpory se stavem obsazenym v Ucetnictvi Objednatele. Objednatel zpravidla zasila Zhotoviteli potvrzeni o stavu otevie-
nych Uc€etnich polozek obsazenych v Ucetnictvi, které vychazi vyhradné z u€etnich zaznami a nema zadny vyznam pro
uplatfovani pfipadnych naroki, nelze z néj odvozovat jakékoliv pravni disledky, a zvlasté jej nelze v zadném pripadé
pouzit jako uznani dluhu.

9 STAVENISTE

Objednatel preda Zhotoviteli stavenité ve vztahu k jednotlivym Etapam samostatné dle Casovych milnikd. Zhotovitel je
povinen oznamit Objednateli pFipravenost k prevzeti stavenisté k jednotlivym Etapam nejpozdéji 14 dna predem. Zhoto-
vitel je povinen Objednateli poskytnout k pfedani a prevzeti stavenisté potfebnou soucinnosti. K pfedani stavenisté dojde
v Misté provadéni Dila. Pro kazdou Etapu je stanoveno samostatné stavenisté. O pfedani staveni$té ve vztahu ke kazdé

Etapé bude mezi Smluvnimi stranami sepsan protokol, pfipadné zaznam ve stavebnim deniku.

Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze Objednatelem uvedené plochy pro zafizeni stavenisté dle DSP jsou v ramci pInéni
Zhotovitele maximalni mozné a jejich vyuziti bude Fidit Objednatel nebo jim uréena ¢&i povéfena osoba. Pokud Zhotovitel
vzhledem ke svym zku$enostem z podobnych realizovanych projektt vyZaduje pro Ucely zafizeni stavenisté plochy vétsi,
je povinen si je zajistit mimo Misto provadéni Dila na vlastni naklady. Tyto naklady by mél Zhotovitel zohlednit v ramci
Ceny Dila.

Zhotovitel pfipravi projekt organizace vystavby v souladu s Technickymi pozadavky ve vztahu ke kazdé jednotlivé Etapé
(s uvedenim rozmera v8ech mobilnich kabin, skladovacich prostor, hygienickych zafizeni, silnic, parkovacich a pfistupo-
vych ploch apod.) s identifikaci pfipojovacich bodu pro realizaci jednotlivych Etap. Zhotovitel je posléze povinen projekt
organizace vystavby predat Objednateli.

Zhotovitel vybuduje na své naklady zafizeni stavenisté v rozsahu nezbytném pro provedeni Etapy dle Smlouvy a toto
zafizeni bude po dobu realizace Etapy na své naklady provozovat a zajiStovat jeho ostrahu. Objednatel neni jakkoli
odpovédny za ztratu, odcizeni, zni€eni ¢i poskozeni jakychkoli véci nachazejicich se v misté stavenisté. Zhotovitel je
povinen stavenisté zabezpecdit proti vstupu neopravnénych osob; v této souvislosti bere Zhotovitel na védomi, ze vstup
do Mista provadéni Dila podléha Navstévnimu fadu SKODA AUTO, a.s., ktery je pfilohou &. 5 Smlouvy. Zhotovitel je
povinen zajistit po celou dobu realizace Etapy fadné oznaceni staveni$té v souladu se Zadavaci dokumentaci, s pravnimi
predpisy, pfipadné jinymi pozadavky organt vefejné moci. V rdmci zafizeni stavenisté je Zhotovitel povinen zajistit odpo-
vidajici a pfiméfené podminky pro vykon funkce Stavebniho dozoru, Technického dozoru a autorského dozoru projektanta
stanoveného podle ¢lanku 11.1 (dale jen ,Autorsky dozor“) a pro ¢innost koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi
praci a pozarni ochrany na stavenisti stanoveného podle ¢lanku 11.1 (déle jen ,Koordinator BOZP a PO*). Zhotovitel je
opravnén plochu stavenisté uzivat vyluéné pro ucely realizace Dila, respektive jednotlivé Etapy, dle této Smlouvy. Zhoto-
vitel zajiStuje na své naklady veskeré zabory a vSechna povoleni, ktera pro svou ¢innost potfebuje. Zhotovitel je povinen
umoznit na stavenisté v celém jeho rozsahu pfistup Objednateli a Stavebnimu dozoru, a to bez omezeni po celou dobu
az do predani jednotlivé Etapy a poté jeSté do doby vyklizeni stavenisté.

Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté i Dilo v Cistoté a pofadku, bez hromadéni odpadl a zbytkd materialu. Po celou
dobu provadéni Etapy je Zhotovitel povinen provadét fadny uklid stavenisté, odstrariovat v8echny prebytecné prekazky,
manipulovat se svymi prostfedky a uskladnénym materialem a skladovat je tak, aby nepfekazely pfi provadéni dodavek,
¢innosti a praci a odstrariovat pravidelné ze stavenisté veSkery odpad a do€asné konstrukce, kterych pfi provadéni Etapy
neni nezbytné tfeba. Pfi naklddani s odpady je Zhotovitel povinen se Fidit zejména ustanovenimi Zékona o odpadech a
jeho provadécimi predpisy. Zhotovitel je povinen pfedavat Stavebnimu dozoru doklady o zajisténi likvidace odpadl vznik-
lych stavebnimi pracemi na Dile v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel provede vlastni Setfeni a prizkumy, aby zjistil informace zejména o stavu stavajicich stavebnich konstrukci a
jinych charakteristikach stavenisté na své vlastni naklady. Zhotovitel nepfebira zadnou odpovédnost za geologické pod-
minky a znecisténi pady v prostoru stavenisté ke dni prevzeti stavenisté.

Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté ve vztahu k jednotlivym Etapam nejpozdéji do 14 dnli po dni podpisu protokolu
v rdmci fizeni o pfedb&zném prevzeti jednotlivych Etap dle ¢lanku 15.6.5, a to véetné veSkerych do€asnych zafizeni a
zafizeni tvorficich stavenisté, pokud si Smluvni strany nesjednaji jinak. V ramci vyklizeni stavenisté je Zhotovitel povinen
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na vlastni naklady odstranit vSechny Skody a ekologické zatéze zplsobené Zhotovitelem. Pfi vyklizeni stavenisté je Zho-
tovitel povinen uvést okolni plochy do stavu, v jakém byly pfed zahajenim realizace Etapy. Pfi poruSeni této povinnosti je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu uvedenou v &lanku 18.2.

10 STAVEBNI DENIK

10.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik ve vztahu ke kazdé jednotlivé Etapé samostatné, a
to v souladu se vSemi pfisluSnymi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v elek-
tronické formé. Povinnost Zhotovitele vést stavebni denik k dané Etapé kon&i oboustrannym podpisem protokolu o pred-
bézném prevzeti Etapy v souladu s ¢lankem 15.6.5; Zhotovitel je povinen pfedat stavebni denik Objednateli v ramci pfe-
jimaciho fizeni dané Etapy.

10.2  Zaznamy Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zasadné v den, kdy byly prace provedeny nebo nastaly okolnosti,
které jsou predmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho mize provadét potfebné zaznamy v deniku Objednatel, Stavebni
dozor, dal$i zastupci Smluvnich stran k tomu zmocnéni a organy statniho dohledu.

10.3  Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu az do pfedani pfislusné Etapy nepfetrzité umisténi stavebniho deniku na
bezpecném misté na stavenisti a po tuto dobu kdykoli umoznit pFistup ke stavebnimu deniku vS§em osobam opravnénym
¢Cinit do stavebniho deniku zaznamy.

10.4  Objednatel a Stavebni dozor jsou opravnéni kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele a nejméné jednou za tyden
potvrdi kontrolu svym podpisem a k zapisiim pfipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem ve stavebnim
deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dna. Zapisem do stavebniho deniku
nelze ménit obsah této Smilouvy.

11 STAVEBNIi DOZOR
11.1  Objednatel

a) oznami osobu, kterou povéfuje vykonem Stavebniho dozoru, Zhotoviteli v dostateéném predstihu pfed zapocetim
realizace Dila;

b) oznami osobu, kterou povéfuje vykonem funkce Technického dozoru, Zhotoviteli v dostateéném predstihu pred za-
pocetim realizace Dila;

c) povéfuje vykonem Autorského dozoru spole¢nost AFRY CZ s.r.o. se sidlem Magistrd 1275/13, Michle, 140 00
Praha 4, ICO: 45306605, zapsanou v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, sp. zn. C 8073;

d) oznami osobu, kterou povéfuje vykonem funkce Koordinatora BOZP a PO, Zhotoviteli v dostateéném predstihu pred
zapocetim realizace Dila;

e) povéfuje spolenost AFRY CZs.r.o. se sidlem Magistrd 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4, ICO: 45306605, zapsanou
v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, sp. zn. C 8073, vykonem funkce generalniho projektanta
(dale také ,Projektant®). Projektant zajiStuje projekéni a administrativné-legislativni ¢innost v oblasti stavby a tech-
nologickych celkli a kontrolni a koordinaéni ¢innost v pribéhu realizace modernizace Teplarny na bazi hrani¢nich
podminek a funkénosti jednotlivych praci jinych dodavateld souvisejicich s modernizaci Teplarny vici sobé; a

f)  oznami osobu, kterou povéfuje vykonem projektového managementu (PMC), Zhotoviteli v dostate€ném predstihu
pfed zapocetim realizace Dila.

11.2  Objednatel, Stavebni dozor, Technicky dozor, Autorsky dozor, Koordinator BOZP a PO, Projektant a projektovy ma-
nagement nebo jimi fadné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo kontrolovat provadéni Dila. Budou-li €asti Dila pfi-
pravovany na misté jiném, nez je Misto provadéni Dila, budou mit Objednatel, Stavebni dozor, AD a Koordinator BOZP
a PO, generalni projektant a projektovy management nebo jimi fd&dné zmocnéné osoby kdykoliv pfistup k témto ¢astem
Dila v kterékoliv fazi jejich provadéni, bude-li to technicky mozné.

11.3  Bude-li muset Dilo projit podle této Smlouvy zvlastnimi zkouskami, kontrolami nebo schvalovanim, bude-li to pozadovat
Stavebni dozor a pokud takovy poZadavek vyplyva z norem, ze zakon(, vyhlasek ¢i nafizeni platnych v Misté provadéni
Dila, pfeda Zhotovitel Stavebnimu dozoru v&as informaci o jejich vykonani. Zhotovitel je povinen zajistit zkousky, kontrolu
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nebo schvaleni pfislusnymi organy ¢i Ufady a v€as pisemné Stavebni dozor vyrozumét o misté a Case jejich konani.
Stavebni dozor prabézné kontroluje provadéni praci a uplatiiovani postupu, a to v€etné zaznamu o nich; zejména za-
znamy Zhotovitele o provadéni vstupnich, mezioperacnich a vystupnich kontrol, aniz by byl zodpovédny za pInéni jakych-
koli povinnosti Zhotovitele.

11.4  Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sam nebo prostfednictvim nékoho ¢ast Dila, ktera byla ur€ena ke zvlastnim zkouskam,
kontrolam nebo schvaleni pfed jejich provedenim, zadanim nebo dokoncenim, je Zhotovitel na pokyn Stavebniho dozoru
povinen tuto ¢ast Dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umoznit ji podrobit uréenym zkouskam, kontrolam nebo schvalova-
cim proceduram, nechat je uspokojivé provést a ukoncit a na vlastni naklady navratit a uvést ¢ast Dila do Fadného stavu.

11.5  Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zvlastnich zkouSek jakékoli ¢asti Dila, dojde-li k zavéru, Ze tato ¢ast Dila
neodpovida Smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na vlastni naklady tuto ¢ast Dila
opravit a uhradit zarover naklady spojené s vykonanim zkousky. V opaéném pripadé uhradi naklady spojené s vykona-
nim takovéto zkousky Objednatel.

11.6  Stavebni dozor je opravnén zastupovat Objednatele béhem provadéni Dila az do dokonéeni vSech Uprav nebo naprav
vad v souladu s pfislu§nymi ustanovenimi této Smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za vady a o poskytnuti zaruk. Objed-
natelovy pokyny budou Zhotoviteli pfedavany prostfednictvim Stavebniho dozoru.

11.7  Stavebni dozor bude dozirat na jakostni a mnozstevni soulad provadéného Dila (jeho navrzeného tvarového, materialo-
vého, technologického a barevného feseni) s touto Smlouvou, nebude v§ak zodpovédny za pouzivani stavebnich pro-
stfedkll, metod, technik a technologickych postup(, ani je nebude mit na starosti a nebude zodpovédny za dodrzovani
bezpec&nosti prace poZzadované pro dané Dilo pfisludnou legislativou a jinymi pfedpisy nebo b&Znymi stavebnimi postupy.

11.8  Z préava Stavebniho dozoru jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnuti jednat ¢i nejednat nevznika Stavebnimu dozoru Zadna
povinnost ani odpovédnost vuci Zhotoviteli, jeho poddodavateliim, jejich zastupclim a ani Zzadnym jinym osobam vykona-
vajicim jakoukoli ¢innost v souvislosti s Dilem.

11.9  Stavebni dozor bude zejména provadét kontroly, zda dochazi k provedeni Dila a jednotlivych Etap v souladu se Sjedna-
nymi terminy a v souladu s podminkami stanovenymi touto Smlouvou. Stavebni dozor na tomto zakladé také uréuje kon-
krétni data plnéni a pfedani Dila a jednotlivych milnik( v souladu s podminkami stanovenymi touto Smlouvou.

11.10 Stavebni dozor neni z titulu své funkce opravnén zadnym zpisobem ménit ani odsouhlasovat Zzadné zmény vécného
rozsahu, smluvnich cen, terminG ani zadnych dal$ich ustanoveni uvedenych v této Smlouvé.

12 POVINNOSTI ZHOTOVITELE

121 Zhotovitel je povinen umoznit vykon Stavebniho dozoru pfi operativnich kontrolach Dila. Stejné povinnosti Zhotovitele
plati i pro vykon Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinatora BOZP a PO, Projektanta a projektového ma-
nagementu.

12.2  Zhotovitel se zavazuje provést Dilo vlastnim jménem, na vlastni nebezpeci a odpovédnost a v souladu s touto Smlouvou.
Zhotovitel je povinen realizovat Dilo svymi pracovniky nebo pracovniky svych subdodavateld. Zhotovitel a jeho poddoda-
vatelé musi pfi provadéni Dila postupovat s odbornou péci a nesmi ohrozit bezpeénost a spolehlivost provozu ostatnich
zafizeni Objednatele, pfedevsim disponibilitu stavajicich parnich kotl(, na kterych nezapocala rekonstrukce. Zafizeni,
véci, prace a sluzby a pfipadna uzivaci prava, které jsou predmétem Smlouvy, je Zhotovitel povinen dodat nebo provést
v rozsahu a kvalité dle Smlouvy.

12.3  Zhotovitel je povinen zajiStovat koordinaci a soucinnost svych poddodavatelt a dalSich ucastnikd tak, aby nedo$lo k na-
ruSeni plynulého provadéni Dila a aby provadéni Dila probihalo v souladu se Sjednanymi terminy.

12.4  Zhotovitel je povinen ovéfit kompatibilitu vlastniho feSeni na vSech pfipojovacich mistech ke stavajicimu zafizeni Teplarny
a za timto ucelem zajistit koordinaci ve spolupraci s Objednatelem (dodavatelem sluzeb projektového managementu —
PMC) nové budovanych stavebné-technickych ¢asti Teplarny provadénych dodavateli ostatnich stavebnétechnickych
&asti projektu modernizace Teplarny (pfedevsim OB6 Stavba, OB1 Palivové hospodafstvi, OB5 ASR a datové sité, OB7
Stabilni hasici zafizeni, jak jsou blize uvedené v Technickych pozadavcich) Zhotovitel timto bere na védomi, ze mezi
plnénim dle této Smlouvy a dalSimi projekty tykajicimi se modernizace Teplarny provadénymi jinymi dodavateli je tech-
nicka a funkéni zavislost a provazanost, a tedy ze Dilo musi byt spravné zakomponovano v ramci modernizace Teplarny
a musi byt kompatibilni a funkeni.
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12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

Jednotlivé Etapy vyzaduji zpracovani provadéci dokumentace, kterou ma Zhotovitel povinnost pfedlozit pfed zahajenim
praci na téchto Etapach k odsouhlaseni Objednateli a takto odsouhlasenou dokumentaci pfedat ve 3 vyhotovenich Ob-
jednateli.

Zhotovitel vypracuje v souladu s CSN ISO 10005 plan kvality Dila, jehoZ rozsah je popsan v Technickych pozadavcich
(A7 ,Pozadavky na dokumentaci“). Zhotovitel bude provadét fizeni kvality Dila v souladu s timto planem. Plan kvality bude
zahrnovat plan kontrol a zkousek, program zkou$ek a dokladovou ¢ast.

Zhotovitel je povinen provést Skoleni veSkerého provozniho personalu Objednatele potfebné pro fadné provozovani a
udrzbu Dila a jeho Etap dle podminek stanovenych v dokumentaci pro zaskoleni personalu, jak je uvedeno v Technickych
pozadavcich (A7 ,Pozadavky na dokumentaci“). VeSkera skoleni budou probihat v ¢eském jazyce; Zhotovitel zajisti na
své naklady preklad do eského jazyka, bude-li to nutné.

Zhotovitel je povinen dodrzet veSkeré Sjednané terminy v pribéhu provadéni jednotlivych Etap, terminy stanovené ve
stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnd nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem
a Objednatelem; takto nelze zménit Sjednané terminy. Nesplnéni Sjednanych termin podléha smluvni pokuté za pod-
minek a ve vysi podle ¢lanku 18.2.

Zhotovitel je povinen se U€astnit pravidelnych kontrolnich dnd organizovanych Objednatelem v terminech uréenych Ob-

jednatelem, jim povéfenych osob ¢i Stavebnim dozorem

Zhotovitel je povinen zajistit pfi realizaci Dila bezpe¢nost a ochranu zdravi, respektovat zakon €. 309/2006 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpist, a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisli, a umoznit ¢innost Koordinatora
BOZP a PO Objednatele. Neplnéni povinnosti Zhotovitele s timto ustanovenim spojenych podléha sankci ze strany Ob-
jednatele podle ¢lanku 18.2.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace pfedmétu Dila bude mit k dispozici potfebny pocet dostate¢né
odborné kvalifikovanych pracovnik jak vlastnich, tak i u poddodavatelll. U pracovnich postupu a technologii, kde budou
pouzivany specialni materialy nebo kde jsou vyZzadovany specialni odborné znalosti ¢i dovednosti pro jejich aplikaci, bude
Zhotovitel na Zadost Objednatele predkladat pred zapocetim takovychto praci doklad o odborné zpUsobilosti pracovnik(
(kopii dokladu o zaskoleni pracovnikl u autorizované organizace).

Zhotovitel si je védom skute¢nosti, Ze podle § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a
0 zméné nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,Zakon o finanéni kon-
trole®), je osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel se zavazuje, Ze poskytne potfebné spo-
luptisobeni pfi vykonu finanéni kontroly a umozni pfistup k potfebnym dokladim vé&. smluv a souvisejicich dokumentd,
které podléhaji ochrané podle zvlastnich pravnich pfedpist (napf. obchodni tajemstvi, utajované skute¢nosti) za predpo-
kladu, ze budou spinény pozadavky kladené pfisluSnymi pravnimi pfedpisy, a to po celou dobu realizace Dila a dale
minimalné do uplynuti zaruéni doby sjednané touto Smlouvou. Stejné podminky spoluptsobeni pfi vykonu finanéni kon-
troly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svych poddodavateld.

Zhotovitel je povinen uchovat dokumentaci souvisejici s realizaci Dila dle této Smlouvy minimalné do uplynuti zaruéni
Ihaty podle této Smlouvy, jelikoz je povinen spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly dle Zakona o finanéni kontrole.
Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podminky i u svych pfipadnych poddodavateld.

Zhotovitel souhlasi, aby za G€¢elem dokumentace pribéhu realizace Dila byla Objednatelem pofizovana fotodokumentace.
Zhotovitel se timto zavazuje o této skute€nosti poucit své zaméstnance a své smluvni partnery, ktefi se budou na stave-
nisti pohybovat.

Zhotovitel je povinen se v ramci plnéni této Smlouvy podilet na koordinaci a soucinnosti s ostatnimi dodavateli zajiStujicimi
provadéni modernizace Teplarny. Zhotovitel je mimo jiné povinen priibézné informovat a prejimat veskeré vstupni udaje
a informace nezbytné pro provedeni Dila od ostatnich dodavatelll zajiStujicich modernizaci Teplarny; pro ucely tohoto
¢lanku se prejimani vstupnich udaju a informaci od ostatnich dodavatelll zajiStujicich modernizaci Teplarny povazuje za
pfejimani vstupnich Udaju a informaci od Objednatele. Koordinaci mezi Zhotovitelem a ostatnimi dodavateli zajistujicimi
provadéni modernizace Teplarny bude zajiStovat Objednatel, respektive jim ur€ena osoba projektového managementu
(PMC).

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o svych ¢innostech a o postupu provadéni Dila. V této souvislosti je Zhoto-
vitel povinen zpracovavat a vydavat periodické zpravy o postupu — zakladni obsah, forma, pocet, €as a €etnost téchto
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zprav jsou uvedeny v ¢lanku 12.17 Smlouvy. Objednatel mize v odivodnénych pfipadech a po vzajemné dohodé poza-
dovat Upravu nebo rozSifeni tohoto stanoveného zakladniho obsahu, formy, poctu, €asu a Cetnosti téchto zprav a Zhoto-
vitel bude takovéto Upravy nebo rozsifeni akceptovat bez dopadu na Cenu Dila.

Zhotovitel bude predkladat zejména nasledujici zpravy:
a) meésicni zpravu; a
b)  postupové zpravy k Platebnim milnikim

Zhotovitel je povinen vypracovat a predat Objednateli do patého (5.) pracovniho dne nasledujiciho mésice mési¢ni
zpravu za predesly mésic, ktera bude shrnovat postup a rozsah provedenych praci v uplynulém mésici (dodavek praci,

véci, sluzeb a uzivacich prav). Mési¢ni zprava bude obsahovat minimalné:
a) prehled stavu inzenyrskych ¢innosti a projektovych praci vykazujici vykonané &innosti za uplynuly meésic;
b) prehled zobrazujici postup realizace Dila a skute¢ného pInéni Dila ve srovnani s planovanym plnénim;
c) prehled planovanych €innosti Zhotovitele v budoucim mésici;
d) soupis provedenych zmén, prehled a stav zménovych fizeni v souladu s ¢élankem 5.9 Smilouvy;

e) prehled pfipadnych zavaznych nedostatkd plnéni Smlouvy s uvedenim pouzitych opravnych opatfeni a mozného
vlivu na pInéni Smlouvy. Zvlastni pozornost bude vénovana oblastem, kde dochazi nebo by mohlo dojit k prodleni
Zhotovitele v pInéni hlavnich termin( realizace Dila dle ¢lanku 5.2 a ¢lanku 5.3 Smlouvy, a

f)  pfipadné dalsi dokumenty dohodnuté mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

12.17.2  Zhotovitel je povinen vypracovat a pfedat Objednateli po spInéni kazdého Platebniho milniku postupovou zpravu k Pla-

tebnim milnikim, ktera bude obsahovat minimainé:

a) seznam provedenych praci, pfedanych véci a poskytnutych sluzeb a uzivacich prav v ramci pInéni daného Plateb-
niho milniku odsouhlaseny Objednatelem,

b) zhodnoceni, zda bylo dosazeno spinéni Platebniho milniku, a zda nastaly podminky pro provedeni dil&i vyuétovaci
platby; a

c) pfipadné dal$i dokumenty pozadované Smlouvou nebo dohodnuté mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

Po obdrzeni postupové zpravy od Zhotovitele je Objednatel povinen béhem sedmi (7) dnli, nedohodnou-li se Smluvni
strany jinak, bud’ podepsat postupovou zpravu k Platebnim milnikdm anebo pisemné oznamit diivody, pro které odmita
podpis postupové zpravy k Platebnim milnikam.

12.17.3 Objednatel a Zhotovitel se budou schazet v terminech naplanovanych Objednatelem nebo osob jim uréenych. Na téchto

13.1

13.2

schuizkach bude projednavan stav plnéni Smlouvy Zhotovitelem a koordinace ostatnich dodavatel(i stavebné technic-
kych &asti v ramci modernizace Teplarny. Kontrolnich dnd se zucastni zastupce Zhotovitele, popfipadé dalsi s véci
obeznameni pracovnici Zhotovitele. Programem téchto schlizek bude posouzeni dosazeného postupu praci Dila, resp.
jednotlivych Etap, posouzeni plant a navrhi budoucich ¢innosti, stavu pracovnich sil, bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi
praci, pfipadnych dodavek zafizeni a materialt, sou¢asné a predpokladané tézkosti, nezbytna koordinace provadéni
Dila a dal$i u€elné naméty. Z kontrolnich dnd budou vyhotovovany zaznamy, které budou odsouhlaseny v§emi ucast-
niky.

13 POJISTENI

Objednatel, jako pojistnik, je povinen pfed zahajenim jakéhokoli pinéni dle této Smlouvy pojistit Dilo (stavbu, technolo-
gicka zatizeni, materialy a dokumentaci), Zhotovitele a jeho poddodavatele, proti véem pojistitelnym rizikim pfi vystavbé
a montazi (CAR/EAR) na celou dobu provadéni Dila az do terminu pfedani a prevzeti vSech jednotlivych Etap, a to na
Cenu Dila. Rozsah a podminky pojisténi odpovidaji obsahu a podminkam dolozek dle Munich Re. Doklady o sjednani
pojisténi je Objednatel povinen predlozit Zhotoviteli do 30 dnl po podpisu Smlouvy.

Zhotovitel potvrdi, Ze se seznamil s predlozenymi doklady o sjednani pojiSténi, a Ze bude dodrzovat podminky v nich
uvedené, zejména ty, které se vztahuji k bezpe€nostnim a protipozarnim opatfenim.
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13.4

13.5

13.6

13.7

141

1411

14.1.2

14.1.3

14.2

14.2.1

Zhotovitel nebo poddodavatel nese odpovédnost za pfipadné nedodrzeni podminek, bude-li mit tato skute¢nost vliv na
naroky z pojisténi (zejména na likvidaci Skody a vyplaceni/nevyplaceni pojistného pInéni).

Naklady na pojisténi nese Objednatel. Zhotovitel a poddodavatelé jsou opravnéni uzavrit jakékoliv pojisténi souvisejici
s provedenim Dila nad ramec poji$téni uvedenych vyse; pojistné za takovato pojisténi vS§ak nejsou souc¢asti Ceny Dila a
jdou na naklady Zhotovitele, popfipadé jeho poddodavatelu.

PFi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veSkeré ukony vici pojistiteli Objednatel v soucinnosti se Zhotovitelem, ktery je
povinen informovat Objednatele o veskerych skute€¢nostech spojenych s pojistnou udalosti. Smluvni strany jsou povinny
v souvislosti s pojistnou udalosti poskytovat si po dobu jejiho feSeni veskerou souc€innost. VySe uvedené nezbavuje Zho-
tovitele odpovédnosti a povinnosti danych mu touto Smlouvou.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma sjednané pojisténi odpovédnosti za Skodu vici tretim osobam kryjici $kody na vécech a na
zdravi ve vySi alespori 250.000.000 K¢ anebo ve vysi alespori 10.000.000 EUR a zavazuje se toto pojisténi udrzovat po
celou dobu pInéni Smlouvy. Doklady o sjednani pojisténi (pojistka, resp. insurance certificate) je Zhotovitel povinen pred-
lozit Objednateli nejpozdéji do 30 dnd od podpisu Smiouvy.

Poruseni kterékoli ze shora uvedenych povinnosti podléha sankci ze strany Objednatele podle ¢lanku 18.2.

14 BANKOVNi ZARUKA

Bankovni zaruka za zalohu

Zhotovitel poskytne Objednateli bankovni zaruky ve vysi 30 % cen pfislusnych Etap, ke kterym se bankovni zaruka vzta-
huje, tj. ve vysi 30 % Ceny Etapy K20, 30 % Ceny Etapy K80 a 30 % Ceny Etapy K90 jako jistotu za poskytnuti zalohy
Objednatelem k pfislusnym Etapam dle ¢lanku 8.3 Smlouvy do doby uplného vyéerpani vyuctovaci platby k jednotlivym
Etapam zpusobem dle ¢lanku 8.1 Smlouvy, a to do 30 dnll od podpisu Smiouvy.

Bankovni zaruky podle ¢lanku 14.1.1 budou vydany prvotfidni mezinarodni nebo vybranou tuzemskou bankou (penéznim
ustavem) s pfisluSnym opravnénim schvalenou Objednatelem. Bankovni zaruky budou neodvolatelné, bezpodmine¢né a
na prvni vyzadani. Sva prava z jednotlivych bankovnich zaruk vztahujicich se k dané Etapé je Objednatel opravnén uplat-
nit v pfipadé, Ze Zhotovitel nevrati Objednateli ¢astku odpovidajici vyuctovaci platbé vztahujici se k dané Etapé nebo
kovni zaruku poskytla, ke spinéni jejich zavazku z této bankovni zaruky, pficemz ve vyzvé uvede vysi své takto zajisténé
pohledavky vuci Zhotoviteli. Banka, kterd uvedenou bankovni zaruku poskytla, neni opravnéna uplatfiovat vic¢i Objedna-
teli namitky ohledné jejich povinnosti vyplyvajicich z této bankovni zaruky.

Bankovni zaruky podle ¢lanku 14.1.1 musi byt platné nejméné do pfedbézného pfevzeti pfislusné Etapy dle ¢lanku 5.3
(to znamena do Casového milniku predb&Zného prevzeti prislusné Etapy). V pfipadé, Ze dojde ke zpoZdéni predb&zného
prevzeti pfislusné Etapy dle ¢lanku 15.6 proti stanovenému terminu uvedenému v predeslé vété, je Zhotovitel povinen
pfiméfené prodlouzit trvani bankovni zaruky. Bankovni zaruka k pfislusné Etapé bude Objednatelem vracena do 10 pra-
covnich dnt po pfedb&zném prevzeti pfislusné Etapy Dila dle ¢lanku 15.6, respektive po podpisu protokolu o pfedbézném
prevzeti prislusné Etapy ob&éma Smluvnimi stranami.

Bankovni zaruka za zaruéni dobu

Zhotovitel poskytne Objednateli po pfedloZeni soupisu vad a nedodélkt s terminem jejich odstranéni a nejpozdéji v den
predchazejici dni podpisu protokolu v ramci Fizeni o pfedb&zném prevzeti jednotlivych Etap dle €lanku 15.6 jako jistotu
na splnéni povinnosti Zhotovitele z jeho odpovédnosti za vady po celou dobu trvani tzv. zakladni zaru€ni doby stanovené
v €lanku 17.1 ve vztahu ke konkrétnim Etapam bankovni zaruky ve vysi 10 % z ceny jednotlivych Etap, tj. ve vySi 10 %
Ceny Etapy K20, 10 % Ceny Etapy K80 a 10 % Ceny Etapy K90. Tyto bankovni zaruky budou snizeny na 5 % z ceny
prislusné Etapy pokud (i) v pfipadé, ze dojde k pfedb&znému prevzeti Etapy na zakladé podminek stanovenych v &lanku
15.6.1 pism. a), budou odstranény veskeré vady a nedodélky vyplyvajici z pfejimaciho fizeni a vztahuijici se k pfislusné
Etapé a soucasné budou odstranény veskeré vady a nedodélky vyplyvajici z vydani finalniho protokolu o garanénim testu
A pfislusné Etapy v souladu s ¢lankem 15.6.6; nebo (ii) v pfipadé, Ze dojde k pfedbéznému prevzeti Etapy na zakladé
podminek stanovenych v ¢lanku 15.6.1 pism. b), budou odstranény veskeré vady a nedodélky vyplyvajici z pfejimaciho
fizeni a vztahujici se k prislusné Etapé. V pfipadé, Ze dojde k pfedb&znému pfevzeti Etapy na zakladé podminek stano-
venych v ¢lanku 15.6.1 pism. b) a z pfejimaciho fizeni pfislusné Etapy nevyplynou zadné vady nebo nedodélky ve vztahu
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k pfislusné Etapé, bude povinnost poskytnout bankovni zaruku dle tohoto €lanku spinéna poskytnutim bankovni zaruky
ve vy$i 5 % z ceny pfislusné Etapy, tj. ve vysi 5 % Ceny Etapy K20, 5 % Ceny Etapy K80 a 5 % Ceny Etapy K90.

14.2.2 Jednotlivé bankovni zaruky podle ¢lanku 14.2.1 budou vydany prvotfidni mezinarodni nebo vybranou tuzemskou bankou

(penéznim Ustavem) s pFisluSnym opravnénim schvalenou Objednatelem. Bankovni zaruky budou neodvolatelné, bez-
podminecné a na prvni vyzadani. Sva prava z jednotlivych bankovnich zaruk vztahujicich se k dané Etapé je Objednatel
opravnén uplatnit pfi neplnéni zavazkd Zhotovitele z této Smlouvy tykajicich se konkrétni Etapy, jichz se uvedena ban-
kovni zaruka tyka. Objednatel v takovém pFipadé pisemné vyzve banku, ktera uvedenou bankovni zaruku poskytla, ke
spInéni jejich zavazku z této bankovni zaruky, pficemz ve vyzvé uvede vysi své takto zajisténé pohledavky vici Zhotovi-
teli. Banka, ktera uvedenou bankovni zaruku poskytla, neni opravnéna uplatriovat vici Objednateli namitky ohledné jejich
povinnosti vyplyvajicich z této bankovni zaruky.

14.2.3 Platnost jednotlivych bankovnich zaruk uvedenych v ¢lanku 14.2.1 bude nejméné na dobu 2 let po (i) predbézném pie-

15.1

15.2

15.3

15.3.1

vzeti jednotlivé Etapy dle ¢lanku 5.3, resp. po podpisu protokolu o pfedbézném prevzeti dané Etapy obéma Smluvnimi
stranami; a (ii) po odstranéni veSkerych vad a nedodélku vyplyvajicich z pfejimaciho Fizeni a vztahujicich se k dané
Etapé, resp. vSech vad a nedodélkl vyplyvajicich z finalniho protokolu o garanénim testu A Etapy vydaného dle ¢lanku
15.5.6 v pfipadé, ze k predbéznému prevzeti Etapy doslo za podminek stanovenych v ¢lanku 15.6.1 pism. a), podle toho,
ktera z téchto skute¢nosti nastane pozdéji. Bankovni zaruky k jednotlivym Etapam vSak musi byt platné nejméné do ko-
ne¢ného prevzeti pfislusné Etapy, ke které se vaze bankovni zaruka, dle ¢lanku 15.8; v pfipadé prodlouzeni zaruéni doby
dle ¢lanku 17.2 musi tedy byt i bankovni zaruka prodlouZzena nejméné o dobu, po kterou zaruéni doba podle vySe uvede-
ného ¢lanku nebézi. Bankovni zaruky k jednotlivym Etapam budou Objednatelem vraceny po kone¢ném prevzeti pfi-
slusné Etapy, ke které se vaze bankovni zaruka, dle ¢lanku 15.8, respektive po podpisu protokolu o koneéném pievzeti

pfislusné Etapy obéma Smluvnimi stranami.

15 ZKOUSKY, VYZKOUSENi PROVOZU DiLA, GARANCNiI MERENI A PREVZETI DILA

Zhotovitel zpracuje a preda Objednateli navrh planu kontrol a zkou$ek zvlast ve vztahu k jednotlivym Etapam samostatné
pro fazi vyroby, samostatné pro fazi dodavky a samostatné pro fazi montaze, a to nejpozdéji 1 mésic pfed zahajenim
provadéni konkrétni Etapy dle Technickych poZzadavku (A7 ,Pozadavky na dokumentaci®) v souladu a za dalSich podmi-
nek stanovenych v €lanku 3 Technickych pozadavkl (A5 ,Akceptacni procedury”). Zhotovitel je sou¢asné v tomto terminu
povinen pfedat Objednateli zpracovany navrh programu zkous$ek samostatné pro fazi vyroby, samostatné pro fazi do-
davky a samostatné pro fazi montaze. Objednatel je povinen odsouhlasit pfedlozené navrhy do 2 tydnl po jejich predlo-
Zeni nebo sdélit Zhotoviteli divody jejich neschvaleni. V pfipadé, Ze Objednatel navrhy neschvali, je Zhotovitel povinen
je pfepracovat v souladu s pozadavky Objednatele, a to tak, aby byl dodrzen termin pro odevzdani finalni schvalené
dokumentace; neni-li stanoveno nebo dohodnuto jinak, pak nejpozdéji do 10 (deseti) pracovnich dnl od obdrZeni nesou-
hlasu (neschvaéleni) ze strany Objednatele. Neschvaleni navrhu planu kontrol a zkousek nebo programu zkou$ek neni
dtvodem pro prodlouzeni doby realizace Dila nebo jednotlivych Etap.

Objednatel nebo jim povéfena osoba ma pravo se zuéastnit vyznamnych zkou$ek, pfejimek nebo inspekci, jak je blize
vymezeno v ¢lanku 4 Technickych pozadavkd (A5 ,Akceptacni procedury”). V pfipadé, Zze vysledky zkousky, prejimky
nebo inspekce neodpovidaji pozadavkim Objednatele, provede Zhotovitel pfislu§né Upravy zafizeni a bude opakovat
zkou$ku na své vlastni naklady.

Ukonceni montaze a individualni zkousky a pfiprava ke zkuSebnimu provozu

Po dokonceni montaze jednotlivé Etapy budou provedeny nezbytné funkéni testy blize vymezené a za podminek stano-
venych v ¢lanku 4.4 Technickych pozadavk( (A5 ,Akceptacni procedury“). O Uspé&Sném dokonéeni montaze konkrétni
Etapy sepiSi Smluvni strany protokol o ukonéeni montéze dané Etapy. Kazda ze Smluvnich stran pfitom obdrzi 1 vyho-
toveni tohoto protokolu.

15.3.2 Zhotovitel je dale povinen provést individualni zkousky a pfipravu ke zkusebnimu provozu za podminek blize vymezenych

v ¢lanku 4.4 Technickych pozadavku (A5 ,Akceptacni procedury®).

15.3.3 Pripravou ke zku$ebnimu provozu se rozumi kontroly a zkousky blize vymezeny v ¢lanku 4.4 Technickych pozadavk

(A5 ,Akceptacni procedury*), které se provadeéji s cilem zprovoznit postupné zatizeni jednotlivych funkénich celkd, dil¢ich
provoznich souborli az po zprovoznéni celé Etapy, respektive celého Dila. O ukonceni pFipravy ke zkusebnimu provozu
dané Etapy sepiSi Smluvni strany protokol. Kazda ze Smluvnich stran pfitom obdrzi 1 vyhotoveni tohoto protokolu.
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15.4

15.4.1

15.4.2

15.4.3

15.4.4

15.4.5

15.5

15.5.1

15.5.2

15.5.3

15.5.4

ZkusSebni provoz

ZkuSebni provoz bude realizovan personalem Objednatele za dozoru Zhotovitele vzdy pro pfisluSnou Etapu Dila uvadé-
nou do provozu, tzn. Etapu K20, Etapu K80 a Etapu K90, zpusobem a za podminek uvedenych v &lanku 5.1.1 Technic-
kych pozadavku (A5 ,Akceptacni procedury”). Cilem zku$ebniho provozu je pfizpusobit provoz jednotlivych kotl( béznym
potfebam, a tedy prislusny kotel by mél byt provozovan s aktualni potfebou provozu. Pro vylou¢eni pochybnosti Smluvni
strany uvadéji, ze zkuSebnim provozem nedochazi k pfevzeti Dila, respektive jednotlivych Etap, Objednatelem do ko-

mercniho provozu.

Béhem zkuSebniho provozu dojde k realizaci komplexni zkousky a garanéniho testu A, jak je blize vymezeno v €lanku
5.1 Technickych pozadavku (A5 ,Akceptacni procedury*).

Komplexni zkouska dané Etapy je provozovana vySkolenou obsluhou Objednatele pod dohledem Zhotovitele tak, aby
byla prokazana schopnost nepfetrzitého provozu Etapy, respektive Dila, a jiné funkéni vliastnosti s tim spojené. V ramci
komplexni zkousky dané Etapy bude provedeno pfedbézné méreni garantovanych hodnot stanovenych v Technickych
pozadavcich (A6 ,Garantované hodnoty*), které je mozné méfit pomoci provoznich méfeni. V pfipadé nespinéni garan-
tovanych hodnot stanovenych v Technickych pozadavcich (A6 ,Garantované hodnoty“), které je mozno vylougit chybou
méfeni a toleranci méfeni, zajisti Zhotovitel napravu a komplexni zkouska dané Etapy bude opakovana. V pfipadé jejiho
Uspésného vysledku bude vypracovan protokol o kompletni zkou$ce prislusné Etapy podepsany obéma Smluvnimi stra-
nami. Kazda ze Smluvnich stran pfitom obdrzi 1 vyhotoveni tohoto protokolu.

V pfipadé neuspésného vyhodnoceni zkusebniho provozu pfislusné Etapy bude Zhotovitel vyzvan k napravé. Po naprave
téch funkénich vlastnosti Etapy, které v pfedchozim zkuSebnim provozu nebyly spinény, dojde k opakovani vyzkouseni
téch funkénich vlastnosti Etapy, které v pfechozim zkuSebnim provozu nebyly spinény.

Po uspésném provedeni zkusebniho provozu pfislusné Etapy bude vydan protokol o uspéSném provedeni zkusebniho
provozu Etapy podepsany obéma Smluvnimi stranami. Kazda ze Smluvnich stran pfitom obdrzi 1 vyhotoveni tohoto pro-
tokolu.

Garancéni test A

Zhotovitel provede garanéni test A za podminek a zplisobem uvedenym v ¢lanku 5.1.3 Technickych pozadavku (A5 ,Ak-
ceptacéni procedury”). Garanéni test A bude proveden béhem zkuSebniho provozu dané Etapy. Béhem garan¢niho méfeni
bude Dilo provozovano zaméstnanci Objednatele pod vedenim Zhotovitele.

Pro provedeni garan¢nich testd pfislusné Etapy Zhotovitel zajisti kvalifikovanou nezavislou akreditovanou organizaci —
testovaci spole¢nost pro provedeni garancnich zkousek pro prokazani spinéni garantovanych hodnot v Technickych po-
Zadavcich A6 (,Garantované hodnoty“) ve vztahu k pfislusné Etapé. Vybér a jmenovani testovaci spole¢nosti podléha
schvaleni Objednatelem.

V pfipadé, Ze béhem garancniho testu A neni dosazeno garantovanych hodnot oznacenych jako ,absolutni“ v tabulce
3.6-1 Technickych pozadavku (A6 ,Garantované hodnoty®), je Zhotovitel povinen opravit na své vlastni naklady pfisluSnou
Etapu a provést opakovani garanéniho testu A ve vztahu ke garantovanym hodnotam ozna¢enym jako ,absolutni v ta-
bulce 3.6-1 Technickych pozadavku (A6 ,Garantované hodnoty“) k této Etapé (bez ohledu na to, zda doSlo k predbéz-
nému prevzeti Etapy dle ¢lanku 15.6 &i nikoli).

Stejna povinnost Zhotovitele jako v €lanku 15.5.3 plati i v pfipadé, Zze béhem garancniho testu A neni do okamziku do-
konceni pfedb&zného prevzeti Etapy dle ¢lanku 15.6 dosazeno garantovanych hodnot oznacenych jako ,relativni* v ta-
bulce 3.6-1 Technickych pozadavku (A6 ,Garantované hodnoty”). V pfipadé, Ze béhem garan¢niho testu A neni dosazeno
garantovanych hodnot oznacenych jako ,relativni* v tabulce 3.6-1 Technickych poZadavki (A6 ,Garantované hodnoty®)
po dokonceni pfedbézného prevzeti Etapy dle ¢lanku 15.6, ma Zhotovitel po pfedchozim odsouhlaseni ze strany Objed-
natele udéleného v pisemné formé moznost misto opravy pfislusné Etapy a opakovani garanéniho testu A ve vztahu ke
garantovanym hodnotam oznac¢enym jako ,relativni“ v tabulce 3.6-1 Technickych pozadavk( (A6 ,Garantované hodnoty*)
zaplatit smluvni pokuty uvedené v ¢lanku 18.2 pism. c) ve vztahu k jednotlivym garantovanym hodnotam Etapy v tomto
¢lanku uvedenym a neopakovat provedeni garancniho testu A dané Etapy ve vztahu ke garantovanym hodnotam ozna-
¢enym jako ,relativni“ v tabulce 3.6-1 Technickych pozadavku (A6 ,Garantované hodnoty®), za které zaplatil smluvni po-
kuty dle ¢lanku 18.2 pism. c), a za sou¢asného spinéni dalSich podminek uvedenych v &lanku 6 Technickych pozadavk
(A6 ,Garantované hodnoty“). V pfipadé, Ze Objednatel neda Zhotoviteli souhlas dle pfedchozi véty, je Zhotovitel povinen

STRANA 26 Z 41



R European STATNI FOND
1‘": Investment iy Ministerstvo Zivotniho prostiedi ( e R
Bank

Evropska The eu ;Mé ;

komise

opravit na své vlastni naklady pfisluSnou Etapu a provést opakovani garan¢niho testu A ve vztahu ke garantovanym
hodnotam oznacenym jako ,relativni v tabulce 3.6-1 Technickych pozadavkud (A6 ,Garantované hodnoty“) k této Etapé i
po dokonéeni pfedbézného prevzeti Etapy dle ¢lanku 15.6; v takovém pfipadé Zhotovitel neni povinen hradit smluvni
pokutu dle ¢lanku 18.2 pism. c) ve vztahu ke garantovanym hodnotam oznacenym jako ,relativni“ v tabulce 3.6-1 Tech-
nickych pozadavkl (A6 ,Garantované hodnoty*), které byly opraveny.

15.5.5 O splnéni ¢i nesplnéni garanéniho testu A dané Etapy vyda testovaci spole¢nost dle ¢lanku 15.5.2 pfedbézny protokol o

15.5.6

15.6

15.6.1

15.6.2

15.6.3

garan¢nim testu A pfislusné Etapy, ktery bude podepsan obéma Smluvnimi stranami. Kazda ze Smluvnich stran pfitom
obdrzi 1 vyhotoveni tohoto protokolu.

Finalni protokol o garanénim testu A pfislusné Etapy vyhotoveny testovaci spole¢nosti dle ¢lanku 15.5.2 musi byt vydan
do 2 mésicu od provedeni garanéniho testu A. Finalni protokol o garanénim testu A pfislusné Etapy bude podepsan
obéma Smluvnimi stranami. Kazda ze Smluvnich stran pfitom obdrzi 1 vyhotoveni tohoto protokolu.

Predbézné prevzeti Etapy (PAC)

Predbézné prevzeti Dila bude realizovano po jednotlivych Etapach, tj. zvlast ve vztahu k Etapé K20, Etapé K80 a Etapé
K90. Zhotovitel je opravnén vyzvat Objednatele k pfedbéZznému prevzeti prislusné Etapy (PAC) za splnéni nékteré ze
dvou niZe uvedenych situaci:

a) v pripadé, ze doslo: (i) k vydani pfedbézného protokolu o garancnim testu A pfislusné Etapy dle ¢lanku 15.5.5, {j.
jesté pred vydanim finalniho protokolu o garan¢nim testu A pfislusné Etapy dle ¢lanku 15.5.6; (ii) k dodani dilG pod-
léhajicich opotfebeni Zhotovitelem dle Technickych pozadavk( (A1 ,Rozsah dila“); a sou¢asné (iii) k predani ves-
keré dokumentace dle Technickych pozadavkd (A7 ,Pozadavky na dokumentaci“) Objednateli, kterou je Zhotovitel
povinen predat; nebo

b) v pfipadé, Ze doslo: (i) k vydani finalniho protokolu o garan¢nim testu A pfislu$né Etapy dle élanku 15.5.6; (ii) k do-
dani dild podléhajicich opotfebeni Zhotovitelem dle Technickych pozadavkid (A1 ,Rozsah dila“); a soucasné
(iii) k pfedani veSkeré dokumentace dle Technickych pozadavk( (A7 ,PoZzadavky na dokumentaci*) Objednateli, kte-
rou je Zhotovitel povinen predat.

V pisemné vyzveé k predbéznému prevzeti prislusné Etapy Zhotovitel uvede mj. navrhy termind predbézného prevzeti
pfislusné Etapy, které nebudou dfive nez 10 pracovnich dnu po splnéni posledni z podminek uvedenych v &lanku 15.6.1.
Predbézné prevzeti pfislusné Etapy se uskutecni v terminu pisemné potvrzeném Objednatelem na zakladé vySe uvedené
vyzvy Zhotovitele; jinak v poslednim navrzeném terminu. Pokud Zhotovitel nezaSle vyzvu k pfedbéznému prevzeti pfi-
slusné Etapy do 10 pracovnich dnu po spinéni posledni z podminek uvedenych v élanku 15.6.1, stanovi se termin pred-
bézného prevzeti pfislusné Etapy na 20. pracovni den po splnéni posledni z podminek uvedenych v ¢lanku 15.6.1.

Zhotovitel je povinen u prejimaciho Fizeni pfislusné Etapy pfedat Objednateli minimalné ve tfech vyhotovenich (original +
2 kopie) veSkeré nezbytné doklady, paklize je Objednateli nepfedal jiz dfive, zejména:

a) bankovni zaruku podle ¢lanku 14.2;

b) doklady o zajisténi likvidace odpadl vzniklych stavebnimi pracemi na pfislusné Etapé v souladu se Zakonem o od-
padech a jeho provadécimi pfedpisy;

c) zapisy a protokoly o provedeni vSech pfedepsanych zkousSek pfislusné Etapy dle ¢lanku 15;
d) geodetické zaméfeni dokoncené Etapy a geometricky plan;

e) doklady o provedeni dalSich pfedepsanych zkouSek, atesty, certifikaty, prohlaSeni o shodé pouzitych materialt a
vyrobku vztahujicich se k pfislusné Etapé;

f)  Fadné vedeny stavebni denik;

g) dokumentaci k jednotlivym technickym zafizenim v elektronické i tisténé podobé a doklady o provedeni zaskoleni
obsluhy;

h)  protokoly a doklady pozadované pfisluSnymi spravnimi rozhodnutimi vztahujicimi se k pfislusné Etapé;

i) Navod na provoz a udrzbu dila (tj. také manipulaéni, provozni fady a dokumentaci udrzby) tykajici se pfislusné
Etapy; a
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j)  dalsi dokumentaci, kterou ma Zhotovitel pfedat Objednateli pfi pfedani Dila dle této Smlouvy a Technickych poza-
davka.

15.6.4 Objednatel neni povinen pfevzit pfisluSnou Etapu, chybi-li néktera z ¢asti pfedavaci dokumentace uvedena v ¢lanku
15.6.3.

15.6.5 O predbézném prevzeti pfislusné Etapy bude vydan protokol o pfedbézném prevzeti Etapy podepsany obéma Smluvnimi
stranami, a to nejpozdéji do 3 pracovnich dnu od terminu pfedbézného prevzeti pfislusné Etapy dle ¢lanku 15.6.2. Kazda
ze Smluvnich stran pfitom obdrzi 1 vyhotoveni tohoto protokolu. Protokol o pfedbézném prevzeti Etapy bude obsahovat

zejména:

a) oznaceni Etapy;

b) oznaceni Objednatele a Zhotovitele a datum uzavfeni Smlouvy;

c) zahajeni a ukon&eni praci na zhotovované Etapé;

d) prohlaseni Objednatele o pfevzeti pfislusné Etapy;

e) datum a misto sepsani protokolu;

f)  jména a podpisy zastupct Zhotovitele a Objednatele opravnénych Etapu pfedat a prevzit;
g) seznam pfedané dokumentace;

h)  soupis nakladi od zahajeni po dokonéeni Etapy;

i) termin vyklizeni staveni$té prislusné Etapy;

j)  datum pocatku zakladni zaruéni doby dle ¢lanku 17.1 vztahujici se k pfislu§né Etapé a datum prodlouzené zaruéni
doby dle ¢lanku 17.1 vztahujici se k pfislusné Etapé;

k)  termin provedeni garanéniho testu B Etapy a kone¢ného prevzeti Etapy; a

) soupis vad a nedodélkl s terminem jejich odstranéni, ktery musi byt stanoven pfed uplynutim zakladni zaru¢ni doby
dle ¢lanku 17.1.

15.6.6 Prevezme-li Objednatel pfislusnou Etapu s drobnymi vadami a nedodélky, budou tyto drobné vady a nedodélky sepsany
v protokolu o pfedbézném prevzeti pfislusné Etapy. V takovém pFipadé se Zhotovitel zavazuje tyto drobné vady a nedo-
délky odstranit v terminu sjednaném v protokolu o pfedbézném prevzeti pfislusné Etapy, a nebude-li termin v protokolu
sjednan, potom ve IhGté 20 pracovnich dnd od sepsani protokolu o pfedbézném prevzeti pfislusné Etapy. V pfipadé, ze
k pfedbéznému prevzeti Etapy dojde za podminek stanovenych v ¢lanku 15.6.1 pism. a), je Zhotovitel rovnéz povinen
odstranit vady a nedodélky, které vyplyvaji z findlniho protokolu o garanénim testu A vyhotoveném dle ¢lanku 15.5.6.

15.6.7 Vydanim protokolu o pfedbé&zném pFevzeti Etapy podepsaného obéma Smluvnimi stranami se povazuje pfedbézné pre-
vzeti Etapy za dokoncené, zacina obdobi komeréniho provozu Etapy a pocinaji bézet zaru¢ni doby uvedené v ¢lanku
17.1. Vyslovné se sjednava, ze Objednatel nezahaji komeréni provoz do doby vydani protokolu o pfedb&zném prevzeti
Etapy.

15.6.8 Dojde-li k prodleni s pfevzetim Etapy z divodu na strané Objednatele o vice nez 6 mésicu a Zhotovitel kromé toho splnil
své smluvni zavazky splatné do tohoto data, nedochazi tim v zadném pfipadé automaticky k pfedbéznému prevzeti dila,
ani k zahajeni zaru¢ni doby. V tomto pfipadé ma ale Zhotovitel pravo na fakturaci 50 % z posledniho Platebniho milniku
(PAC), tzn., Ze Zhotovitel vystavi fakturu na 5 % z pfislusné Etapy, platba probéhne se zohlednénim zalohové platby
k jednotlivym Platebnim milnikam, tedy ve vysi 3,5 %. Zbyvajicich 50 % z posledniho Platebniho milniku neni timto do-
téeno a faktura bude vystavena a proplacena az po splnéni vS8ech podminek uvedenych v €lanku 15.6 a nasledném
prevzeti dané Etapy. Doba prodleni uvedend v prvni vété tohoto ¢lanku z diivodu na strané Objednatele se nezapocitava
do prodleni s pfevzetim Etapy majiciho za vznik sankce uvedené v ¢lanku 18.2 pism. b). Po tuto dobu prodleni bude ze
strany Objednatele provedeno zabezpeceni Dila, pfislusné Etapy a staveni§té a v tomto obdobi musi Objednatel zajistit
ostrahu na své vlastni naklady. O nasledném prevzeti Objednatelem a poté i o pfedani zpét Zhotoviteli bude vystaven a
oboustranné podepsan protokol.
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15.7

15.7.1

15.7.2

15.8

15.8.1

15.8.2

16.1

16.2

171

17.2

Garancni test B

Garancni test B prislusné Etapy Dila bude proveden pfed uplynutim zakladni zaru¢ni doby pfislusné Etapy dle ¢lanku
17.1 (bez ohledu na pfipadné prodlouzeni zakladni zaruéni doby); nejdfive vSak 12 mésicl po pfedbézném prevzeti
pfislusné Etapy dle ¢lanku 15.6 a nejpozdéji 2 mésice pred uplynutim zakladni zaruéni doby pfislusné Etapy dle ¢lanku
17.1 (bez ohledu na pfipadné prodlouzeni zakladni zaruéni doby). V ramci garanéniho testu B je Zhotovitel povinen po-
stupovat v souladu s ¢lankem 7.1 Technickych pozadavku (A5 ,Akceptacni procedury®). Pro garanéni test B plati stejné
podminky jako pro garanéni test A; ¢lanek 15.5 se pouzije obdobné.

Jestlize z dlivodl na strané Objednatele neni mozné provést garancni test B do doby 30 pracovnich dni od posledniho
data navrzeného zhotovitelem v Protokolu o predbézném prevzeti Etapy, povazuje se pro potfeby dalSiho postupu reali-
zace Dila, respektive pfislusné Etapy, Garanéni test B za Uspé$né provedeny. Objednatel si vyhrazuje pravo oznamit
Zhotoviteli, Ze provedeni garanéniho testu B nevyzaduje.

Konecné prevzeti Etapy (FAC)

Konecné prevzeti pfislusné Etapy nastane po

a) Uspésném spinéni garan¢niho testu A dané Etapy dle ¢lanku 15.5;

b)  UspéSném splnéni garanéniho testu B dané Etapy dle ¢lanku 15.7, jestlize bude Objednatelem vyzadovan;

c) odstranéni vSech vad a nedodélkl dané Etapy Zhotovitelem, které byly zahrnuty v protokolu o pfedbéZzném predani
a prevzeti pfislusné Etapy dle ¢lanku 15.6.1; a

d) splnéni podminek pro kolaudaci Dila, respektive pfislusné Etapy, dle podminek stavebniho ufadu.

O kone&ném prevzeti prislusné Etapy sepisi ob& Smiuvni strany protokol. Clanek 15.6.5 se pouZije obdobné. Kazda ze
Smluvnich stran pfitom obdrzi 1 vyhotoveni tohoto protokolu.

16 VLASTNICKE PRAVO, NEBEZPECi SKODY

Vlastnikem Dila, respektive pfislusné Etapy, jehoz zhotoveni je pfedmétem této Smlouvy, je i v prabéhu jeho provadéni
na Misté provadéni Dila Objednatel. Vlastnické pravo k vécem, které nejsou jiz ve vlastnictvi Objednatele ¢i které opatfi
Zhotovitel pro a pfi provadéni Dila, nabyva Objednatel jejich zabudovanim ¢&i jinym pevnym spojenim s Dilem v Misté
provadéni Dila, pfipadné okamzikem, kdy se v Misté provadéni Dila stanou jeho soucasti Ci pfisluSenstvim; k vécem,
jejichz vlastnikem dle uvedeného neni Objednatel a k nimz vlastnictvi nenabyva nékterym z uvedenych zpusob(, nabyva
Objednatel vlastnické pravo okamzikem jejich pfedani, provedeni ¢i poskytnuti Objednateli v Misté provadéni Dila. Ve
vSech pfipadech v8ak vlastnické pravo nabyva Objednatel nejpozdéji okamzikem podpisu protokolu o pfedbézném pre-
vzeti pfislusné Etapy dle ¢lanku 15.6.5.

Po predani stavenisté Zhotoviteli k provedeni pfislusné Etapy podle této Smlouvy pfechazi nebezpeci Skody na véci
(Etapé) a za Skodu zpusobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to az do doby zpétného prevzeti stavenisté Objednate-
lem nebo az do okamziku predbézného prevzeti pfislusné Etapy Objednatelem dle této Smlouvy, podle toho, ktera
z téchto skute€nosti nastane pozdéji. Stejné tak nese Zhotovitel i nebezpedi Skody a ztraty na veSkerych materialech,
hmotach a zafizenich, které pouziva a pouzije k provedeni Dila.

17 ZARUKA ZA DIiLO A ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé Dilo a jednotlivé Etapy zaruku. Na jednotlivé komponenty a na dodané kotle
poskytuje Zhotovitel Objednateli zaruku na tzv. zakladni zaruéni dobu v délce 24 mésicd. Na stavebni prace (napf. oce-
lové konstrukce budov, pochozi plosiny, schodisté apod.) poskytuje Zhotovitel Objednateli tzv. prodlouzenou zaruéni dobu
v délce 60 mésicu. Pro vylouc¢eni pochybnosti Smluvni strany uvadéji, ze Zhotovitel neposkytuje Objednateli u Etapy K80
a Etapy K90 zaruku za dily a materidl, ktery je jiz soucasti kotld K80 a K90 a se kterymi v rdmci plnéni Smlouvy bude
mechanicky manipulovat (napf. které odmontuje a zase namontuje); Zhotovitel nicméné odpovida za poskozeni téchto
dilt a material(, které vznikly pfi jeho manipulaci v rdémci pinéni Smlouvy.

Zakladni zaru¢ni doba i prodlouzena zaru¢ni doba dle ¢lanku 17.1 pocina bézet ve vztahu k pfislusné Etapé od dokon&eni
predbézného prevzeti dané Etapy dle €lanku 5.3. V pfipadé, Ze dojde k prodleni s pfedb&znym pfevzetim dané Etapy dle
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17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

terminu uvedeného v Casovém milniku v &lanku 5.3 o vice nez 6 mésicli z divodu na stran& Objednatele, zkracuji se
zaruéni doby uvedené v ¢lanku 17.1 o 1 mésic za kazdy cely mésic prevysujici 6mésicni prodleni s pfedbéznym prevze-
tim dané Etapy dle terminu uvedeného v Casovém milniku v &lanku 5.3; i v takovém pipadé poéinaji zaruéni doby uve-
dené v ¢lanku 17.1 k dané Etapé bézet ve vztahu k pfislusné Etapé od dokonceni pfedbézného prevzeti dané Etapy dle
¢lanku 5.3. Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl Etapu nebo jeho ¢ast dle této Smlouvy uzivat pro
vady Dila, za které odpovida Zhotovitel; o tuto dobu se zaru¢ni doba prodluzuje.

V pfipadé, Zze béhem zaru¢ni doby dojde v disledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem k odstranéni vady
dodanim nahradniho pInéni nebo opravou, je-li vada opravitelna, pocina na toto nové dodané nahradni plnéni nebo na
opravu bézet nova zaruéni doba v délce 24 mésic(, ktera zacina bézet okamzikem podpisu protokolu o odstranéni rekla-
mované vady obéma Smluvnimi stranami. Kazda ze Smluvnich stran pfitom obdrzi 1 vyhotoveni tohoto protokolu. Tato
nova zaruéni doba v§ak neprekro¢i dobu 48 mésicu od pfedbézného prevzeti pfislusné Etapy dle ¢lanku 15.6.

Zhotovitel odpovida za vady zjisténé v zaru¢ni dobé a opravy a vyménu vadnych &asti Dila. Zhotovitel zaru€uje, Zze Dilo
a jednotlivé Etapy budou bez vad materialu a zpracovani.

Bliz§i zaruéni podminky jsou uvedeny v €lanku 5 Technickych pozadavku (A6 ,Garantované hodnoty®).

PFi poruseni povinnosti Zhotovitele, které mu vyplyvaji z odpovédnosti za vady v zaruéni dobé, je Objednatel opravnén
pozadovat smluvni pokutu dle ¢lanku 18.2.

Zhotovitel neodpovida za vady Dila, jestlize tyto vady byly zpGsobeny:

a) pouzitim véci pfedanych mu k zpracovani Objednatelem v pfipadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce
nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost Objednatele pisemné upozornil a Objednatel na
jejich pouziti trval;

b) dodrzenim nevhodnych pokynl danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynt Objed-
natele pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestlize Zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vyna-
loZeni odborné péce nemohl zjistit;

c) nedodrzenim pokynd uvedenych v Navodu na provoz a udrzbu Dila ze strany Objednatele, v&. nedodrzeni ¢innosti
preventivni udrzby, planu inspekci

d) béznym opotfebenim,

e) nespravnym, nedplnym nebo neodbornym zplsobem udrzby, manipulace, skladovani, montaze nebo provozu nebo
jakékoli upravy zafizeni ze strany Objednatele;

f)  nedodrzenim predepsané kvality paliva, provoznich latek (napf. pisek) a energii (napf. vzduch, voda) pouzivanych
béhem zaruéni doby; nebo

g) vySSimoci.

Zhotovitel neposkytuje zadné zaruky nebo garance kromé téch, které jsou vyslovné uvedeny ve Smlouvé. VSechny ostatni
zaruky a garance nebo odpovédnost za vady, v€etné, ale nikoli vyluéné, skryté vady, nebo odpovédnost a garance za
vhodnost pro konkrétni Gcel, které mohou byt vyslovné uvedeny nebo vyplyvat ze zakona, nejsou ze strany Zhotovitele
poskytovany. Zaruky a garance poskytované na zakladé této Smlouvy jsou jedinymi a vyluénymi prostfedky Objednatele
k napravé jakychkoli vad nebo nesouladu Dila.

Objednatel nebude bez védomi Zhotovitele provadét na Dile, respektive jeho zafizeni, jakékoli technické zmény, které by
mohly ovlivnit technicky stav a funkci Dila, respektive jeho zafizeni, a bude Zhotovitele v pfiméfené Ihuté informovat o
vSech poruchach na Dile, respektive na daném zafizeni. Pfi zjiStovani pfi€in a odstrafiovani poruch, poskytne Objednatel
Zhotoviteli potfebnou soucinnost. Za ucelem rychlych vymeén dili podléhajicich opotfebeni dle Technickych pozadavk
(A1 ,Rozsah dila*) béhem zaruéni doby bude Objednatel pouzivat vyhradné dily definované a poskytnuté Zhotovitelem
v ramci pInéni Dila.

Zhotovitel v§ak odpovida za vady Dila, které byly zpusobeny Objednatelem v disledku nevhodného uzivani Dila v pfi-
padé, ze v Navodu na provoz a udrzbu Dila neuvedl Zhotovitel v pisemné formé& vhodna opatieni, kterd ma Objednatel
dodrzovat, a to za pfedpokladu, ze Zhotovitel pfi vynalozeni odborné pé€e mohl takova opatfeni predvidat.
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17.11 Zpusob uplatnéni reklamace

17.11.1 Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbyte€ného odkladu po jejich zjisténi. Oznameni o
vadach (reklamaci) Objednatel odeSle na adresu Zhotovitele uvedenou v zahlavi této Smlouvy. Za pisemnou reklamaci
se povazuje téZ odeslani oznameni o vadach elektronickou po$tou na e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou nize.
V pfipadé havarijnich vad postacuje pouze Ustni oznameni Objednatele o vyskytu takovéto vady na tel. €islo Zhotovitele
uvedené nize. Zhotovitel je povinen pro tyto ucely Objednateli po celou dobu zaruéni Ihaty aktualizovat pfislusnou e-
mailovou adresu a nepretrzité funkéni telefonni Eislo. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, jak se vady
projevuji. Objednatel v reklamaci uvede, jakym zpdsobem poZaduje sjednat napravu.

17.11.2 Kontaktni spojeni na Zhotovitele pro hlaseni reklamovanych vad je:
e-mailova adresa:  chris.lambert@valmet.com
mobilni telefon: +447747615843
datova schranka: -
17.11.3 Zhotovitel je opravnén podle svého vlastniho uvazeni poskytnout v ramci zaruky:
a) odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (u vad materiald, zafizeni, stroju apod.); nebo
b) odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna; nebo

c) pfiméfenou slevu ze sjednané Ceny Dila dle této Smlouvy, pokud je vada odstranitelna pouze pfi omezeni uzivani
Dila k jeho u¢elu nebo pokud se jedna o vadu neodstranitelnou, ktera vSak nebrani a neomezuje uzivani Dila k jeho
ucelu.
17.11.4 Za havarii je Objednatel opravnén oznacit takovou vadu Dila, ktera svymi nasledky brani uzivani Dila k u¢elu vyplyvaiji-
cimu z charakteru Dila, nebo dochazi-li v dusledku této vady ke znemoznéni nebo omezeni béZného provozu, vykonu

podnikani Objednatele, pfipadné pokud hrozi vznik naslednych $kod na majetku Objednatele nebo je ohrozeno zdravi
osob.

17.11.5 Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhuty, pficemz i reklamace odeslana Objednatelem v posledni
den zaruéni Ity se povazuje za v€as uplatnénou. Reklamace se povazuje za doru¢enou Zhotoviteli v okamziku, kdy se
pisemny ukon Objednatele obsahujici reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V pfipadé ukontl ¢inénych postou se
ma za to, Ze pisemny Ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele do 3 kalendarnich dnt
ode dne, kdy Objednatel predal listovni zasilku s timto ukonem drziteli poStovni licence k pfepravé. V pfipadé ukonu ci-
nénych elektronickou postou nebo datovou schrankou se ma za to, Zze pisemny ukon Objednatele obsahujici reklamaci
se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslani takového pisemného Ukonu z adresy elektronické posty nebo datové
schranky Objednatele na adresu elektronické poSty nebo datové schranky Zhotovitele.

17.12 Podminky odstranéni reklamovanych vad

17.12.1 Pokud Objednatel pozaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené po obdrzeni reklamace Ob-
jednatele zah4jit prace k odstranéni reklamované vady. Zhotovitel musi vzdy pisemné sdélit, v jakém terminu vadu od-
strani.

17.12.2 Zhotovitel zahdji prace k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 5 kalendarnich dnd po obdrzeni reklamace Objed-
natele, nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou Smiluvnich stran sjednano jinak. Tato dohoda musi byt uzaviena pi-
semné, pfitemz pro tyto potfeby se za uzavieni pisemné dohody povaZuje situace, kdy se setkaji projevy vile Smluvnich
stran u€inéné elektronicky vcetné e-mailové komunikace.

17.12.3 Nezahdji-li Zhotovitel Ukony k odstranéni reklamované vady do 5 kalendafnich dnd, je Objednatel opravnén povéfit od-
stranénim vady jinou odborné zpUlsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu nebo je Objednatel opravnén provést odstra-
néni vady sam. V takovém piipadé ma Objednatel pravo na nahradu pfimé $kody a nahradu Gc¢elné vynalozenych, odu-
vodnénych a zdokumentovanych nakladi po Zhotoviteli. Veskeré takto vzniklé naklady Objednatele uhradi Zhotovitel do
30 kalendarnich dnt ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto naklad nebo $kody. V pfipadé,
Ze Zhotovitel naklady na odstranéni reklamované vady neuhradi, uspokoji Objednatel své finan&ni naroky z poskytnuté
bankovni zaruky. Paklize Objednatel povéfil odstranénim vad jinou odborné zpusobilou fyzickou nebo pravnickou osobu
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nebo odstranéni vad provedl sam, nevztahuje se na toto odstranéni vad osobou odliSnou od Zhotovitele zaruka Zhotovi-
tele dle ¢lanku 17.

17.12.4 Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen zahdjit prace na odstrafiovani
havarijni vady nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace (oznameni), nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou
Smluvnich stran sjednano jinak. Tato dohoda musi byt uzaviena pisemné, pfi€emz pro tyto potfeby se za uzavieni pi-
semné dohody povaZuje situace, kdy se setkaji projevy vile Smluvnich stran u¢inéné elektronicky véetné e-mailové ko-
munikace.

17.12.5 Nezahdji-li Zhotovitel ukony k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po obdrzeni reklamace
(oznameni) Objednatele, je Objednatel opravnén povéfit odstranénim havarijni vady jinou odborné zplsobilou pravnickou
nebo fyzickou osobu nebo je Objednatel opravnén provést odstranéni vady sam. V takovém pfipadé ma Objednatel pravo
na nahradu pfimé $kody a nahradu Gc¢elné vynalozenych, oddvodnénych a zdokumentovanych nakladd po Zhotoviteli.
Veskeré takto vzniklé naklady Objednatele uhradi Zhotovitel do 30 kalendafnich dn ode dne, kdy obdrzel pisemnou
vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nakladd nebo $kody. V pfipadé, Zze Zhotovitel naklady na odstranéni reklamované
vady neuhradi, uspokoji Objednatel své finan¢ni naroky z poskytnuté bankovni zaruky. Paklize Objednatel povéfil odstra-
nénim vad jinou odborné zpUsobilou fyzickou nebo pravnickou osobu nebo odstranéni vad proved| sam, nevztahuje se
na toto odstranéni vad osobou odli§nou od Zhotovitele zaruka Zhotovitele dle ¢lanku 17.

17.12.6 Prokaze-li se, Ze Objednatel reklamoval neopravnénég, tzn. Ze na jim reklamovanou vadu se nevztahuje zaruka Zhotovi-
tele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jemu vzniklé Ucelné, odivodnéné a zdokumentované naklady
v souvislosti s odstranénim vady. Ustanovenim v pfedchozi vété neni dotéena povinnost Zhotovitele odstranit reklamo-

vanou vadu ve smyslu ¢lankl 17.12.2 a 17.12.3, ani ustanoveni ¢lankd 17.12.4 a 17.12.5.

17.12.7 Objednatel je povinen umoznit pracovniklim Zhotovitele pfistup do mist, do kterych je nezbytny pfistup k odstranéni vady;
Clanek 6.24.3 se pouzije pfiméfené. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem zahajeni praci na odstranéni
vady ani s terminem pro odstranéni vady.

17.13 Lhaty pro odstranéni reklamovanych vad

17.13.1 Lhutu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé& Smiluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedo-
jde-li mezi Smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady, plati, Ze reklamovana vada musi byt
odstranéna v objektivné a prakticky nejkrat§i mozné dobé& ode dne uplatnéni reklamace Objednatelem.

17.13.2 Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad ozna¢enych Objednatelem jako havarie sjednaji Smluvni strany podle povahy
a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi Smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady
(havarie) do 3 pracovnich dnl ode dne uplatnéni reklamace Objednatelem, plati, Ze havarie musi byt odstranéna v co
prakticky a objektivné nejkrat§im mozném terminu od okamziku uplatnéni reklamace (oznameni) Objednatelem, Zhoto-
vitel vyslovné prohlasuje, Ze vynalozi mimoradné usili a prostfedky k tomu, aby odstranil vadu ozna€enou jako havarie
v co nejkrat§im mozném terminu a Zhotovitel timto bere na védomi mimoradnou dllezitost odstranéni vady oznacené
jako havarie pro Objednatele.

17.13.3 O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdi pfevzeti dokon&enych praci na odstranéni
vady a odstranéni vady nebo uvede duvody, pro které odmita opravu prevzit.

17.14 Poskytnuti slevy

17.14.1 V pripadé, Ze Zhotovitel v ramci zaruky poskytne pfiméfenou slevu ze sjednané Ceny Dila dle ¢lanku 17.11.3 pism. c),
bude tato sleva poskytnuta tak, Ze Zhotovitel vystavi a doru¢i opravny dariovy doklad Objednateli a poukaze pfislusnou
¢astku odpovidajici poskytované slevé na ucet Objednatele, a to nejpozdéji do 14 kalendarnich dnli ode dne, kdy Zhoto-
vitel obdrzi pisemné oznameni Objednatele o reklamaci. VySe slevy ze sjednané Ceny Dila bude ur€ena Objednatelem
jako €astka odpovidajici Skodé, ktera vznikne Objednateli omezenim moznosti uzivani k jeho ucelu.

17.14.2 Pro ucely DPH se v pfipadé postupu dle ¢lanku 17.14.1 jedna o opravu zakladu dané. Pokud neni mozné pfesné urcit
dilci pInéni, ke kterému se sleva vztahuje, bude se oprava zékladu dané vztahovat k poslednimu vystavenému dafiovému
dokladu. V pfipadé, ze €astka slevy prevySuje fakturovanou ¢astku posledniho dafiového pokladu, bude oprava zakladu
dané postupné alokovana k dal$im dokladim v fadé.
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18 SMLUVNi POKUTY A NAHRADA SKODY

18.1 Kazda ze Smluvnich stran nese odpovédnost za Gjmu v ramci této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji k vyvinuti maxi-

malniho mozného Usili k pfedchazeni vzniku Ujmy a k minimalizaci vzniklé Ujmy v pfipadé, Ze Ujma jiz nastala.
18.2  Objednateli vznika pravo na smluvni pokutu vici Zhotoviteli v téchto pfipadech:

a) v pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele sjednané v &lanku 5.3 (dodrzovani Casovych milnikd), ma Objednatel na-
rok na smluvni pokutu ve vys$i 3.000 EUR za kazdy jednotlivy pfipad a kazdy zapoc¢aty den prodleni;

b) v pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele sjednané v ¢lanku 5.2 (prodleni s dokonéenim a pfedanim jednotlivych
Etap Objednateli); vznika Objednateli pravo na smluvni pokutu ve vys$i 0,1 % z ceny pfislusné jednotlivé Etapy uve-
dené v ¢lanku 7.2, ke které se vaze prodleni; tato smluvni pokuta se sjednava za kazdy zapocaty den takového
prodleni;

c) v pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele sjednané v ¢lanku 6.22 (nedodrzeni garantovanych hodnot Dila), vznika
Objednateli pravo na smluvni pokutu za kazdou nedodrzenou garantovanou hodnotu Dila ve vy$i a za podminek
stanovenych v ¢lanku 6 Technickych pozadavku (A6 ,Garantované hodnoty®);

d) v pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele sjednané v ¢lanku 12.10 (dodrzovani podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi), vznika Objednateli pravo na smluvni pokutu ve vysi dle sazebniku pokut BOZP uvedeného v pfiloze ¢. 7 této
Smlouvy za kazdy jednotlivy pfipad poruseni této povinnosti;

e) v pfipadé poruseni jakékoli povinnosti Zhotovitele sjednané v ¢lanku 13 (povinnosti Zhotovitele ve vztahu k pojis-
téni), vznika Objednateli pravo na smluvni pokutu ve vysi 2.000 EUR za kazdy jednotlivy pfipad poruseni této povin-
nosti;

f) v pfipadé poruSeni povinnosti Zhotovitele sjednané v ¢lanku 15.6.6 (nedodrzeni terminu opravy drobnych vad a
nedodélkd Zhotovitelem), vznika Objednateli pravo na smluvni pokutu ve vysi 50 EUR za kazdy zapocaty den pro-
dleni;

g) v pfipadé porudeni jakékoli povinnosti Zhotovitele sjednané v ¢lanku 17 (poruseni povinnosti Zhotovitele tykajicich
se zaruky za Dilo), vznika Objednateli pravo na smluvni pokutu ve vysi 200 EUR za kazdy jednotlivy pfipad poruseni
této povinnosti; a

h) v pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele sjednané v ¢lanku 9.7 (prodleni s vyklizenim a pfedanim stavenisté),
vznika Objednateli pravo na smluvni pokutu ve vysi 250 EUR za kazdy zapocaty den prodleni.

18.3  Smluvni pokuty dle élanku 18.2 pism. a) a b) v souhrnu nepfesahnou 15 % ceny prislusené jednotlivé Etapy uvedené
v &lanku 7.2, ke které se vaze prodleni, pfic¢emz smluvni pokuta za nedodrzeni Casovych milniké tykajicich se predani
s Objednatelem projednané a Objednatelem schvalené dokumentace dle ¢lanku 5.3 k pfislusné Etapé nepfesahne 2 %
ceny pfislusné jednotlivé Etapy uvedené v ¢lanku 7.2, ke které se vaze prodleni. Smluvni pokuta za poruseni smluvni
povinnosti uvedené v €lanku 18.2 pism. a) a b) pfedstavuje pausalizovanou nahradu Skody za jakékoli naroky Objednatele
vyplyvajici za poruSeni povinnosti tamtéz uvedenych.

18.4  Smluvni pokuta dle ¢lanku 18.2 pism. ¢) v souhrnu nepfesahne 15 % ceny prislusné jednotlivé Etapy uvedené v ¢lanku
7.2, ke které se vaze poruseni garantované hodnoty, pfi€emz smluvni pokuta za nedodrZeni vySe a limitu disponibility
pfislusné jednotlivé Etapy uvedené v Technickych poZadavcich (A6 ,Garantované hodnoty*“) nepfesahne 5 % z ceny pfi-
slusné jednotlivé Etapy uvedené v ¢lanku 7.2, ke které se vaze nedodrzZeni jeji disponibility. Smluvni pokuty za poruseni
smluvnich povinnosti uvedenych v €lanku 18.2 pism. c) pfedstavuji pausalizovanou nahradu Skody za jakékoli naroky
Objednatele vyplyvajici za poruSeni povinnosti tamtéz uvedenych.

18.5  Smluvni strany vyslovné konstatuji, Ze sjednané vySe smluvnich pokut jsou pfiméfené a reflektuji prvofady zajem Objed-
natele na v€asném a fadném pInéni této Smlouvy. Smluvni pokuty stanovené za poruSeni povinnosti dle ¢lanku 18.2
pism. a) az c) nepfesahnou ve svém souhrnu 25 % ceny Dila uvedené v €lanku 7.2.

18.6  Smluvni pokuty uvedené v ¢lanku 18.2 pism. d) az h) jsou pfedevSim motivacniho charakteru a nepredstavuji pausalizo-
vanou nahradu $kody. V pfipadé poruseni tam uvedenych povinnosti ma Objednatel pravo na nahradu $kody vzniklé
z poruSeni téchto povinnosti; vySe nahrady Skody je vSak limitovana dle ¢lanku 18.12.
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18.7

18.8

18.9

18.10

18.11

18.12

18.13

18.14

18.15

18.16

18.17

18.18

19.1

19.2

19.3

19.4

19.4.1

V pfipadé prodleni Objednatele s thradou Ceny Dila nebo jeji €asti je Zhotovitel opravnén pozadovat po Objednateli
Uhradu uroku z prodleni, a to ve vys$i 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni.

Objednatel je opravnén jednostranné zapocist smluvni pokuty proti pohledavce Zhotovitele.

Objednatel je opravnén pozadovat po Zhotoviteli ¢astku ve vysi 100.000 EUR v pfipadé prokazatelného poruseni jeho
povinnosti stanovenych v €lancich 12.12 az 12.14.

V pFipadé poruseni jakékoli povinnosti vyplyvajici z ¢lanku 21, je porusujici Smluvni strana povinna zaplatit druhé Smluvni
strané smluvni pokutu ve vysi 50.000 EUR za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni.

Bez ohledu na cokoli jiného uvedeného ve Smlouvé, Smluvni strana neodpovida druhé Smiuvni strané za jakékoli ne-
pfimé nebo nasledné naklady, ztraty nebo Skody, které mohou byt druhou Smiluvni stranou utrpény v souvislosti s poru-
Senim Smlouvy porusujici Smluvni stranou, napfiklad ztratu ¢i snizeni vyroby nebo pferuSeni provozu, ztratu pfilezitosti

véetné prilezitosti uzavfit jakoukoli smlouvu nebo usly zisk.

Bez ohledu na cokoli jiného uvedeného v této Smlouvé, celkova odpovédnost Zhotovitele vici Objednateli za pfimé na-
klady, ztraty, zavazky a Skody, vzniklé béhem a/nebo v disledku pInéni nebo neplnéni Smlouvy z jakéhokoli ddvodu,
véetné, ale nikoli vyhradné, nedbalosti ze strany Zhotovitele, nepfesahne 55 % Ceny Dila. Pro vylou€eni pochybnosti
Smluvni strany uvadeéji, ze v limitu stanoveném v pfedchozi vété je i limit stanoveny v €lanku 18.5 Smlouvy. Tento limit
se nevztahuje na odpovédnost za $kodu v pfipadé poru$eni povinnosti stanovené v ¢lancich 6.15 az 6.19 nebo v ¢lanku
21 Smlouvy.

Maximalni stanovené limity odpovédnosti Zhotovitele stanovené v tomto ¢lanku 18 neplati v pfipadé a v rozsahu umysl-
ného zavinéni nebo hrubé nedbalosti ze strany Zhotovitele.

Zhotovitel neni odpoveédny za Skody zplisobené znecisténim nebo za $kody zplsobené na Zivotnim prostfedi vyjma pfi-
padu, které jsou pric¢itatelné Zhotoviteli nebo osobam, které Zhotovitel pouzije pfi pInéni Smiouvy.

Zhotovitel neni odpovédny za vychozi stav pudy, podloZi nebo rezervoaru; za $kody zplsobené Zhotovitelem na pudé,
podlozi nebo rezervoaru viak Zhotovitel odpovida.

Zhotovitel neni odpovédny za jakékoli Skody, naklady nebo ztraty jakékoli povahy, vyplyvajici z nebo jakkoli spojené
s teroristickym ¢inem zplGsobenym osobou odlisnou od Zhotovitele nebo osobou odli§nou od osoby, kterou Zhotovitel
pouziva ke splnéni této Smilouvy.

Objednatel nema pravo na nahradu jakékoli $kody, nakladi nebo ztraty jakékoli povahy nez na tu, ktera je vyslovné
uvedena ve Smlouvé a za podminek ve Smlouvé stanovenych.

Smluvni strany timto vylu€uji aplikaci ustanoveni §§ 2615 az 2619, § 2629 a § 2630 Obc¢anského zakoniku.

19 ZMENY SMLOUVY

Jakékoli zmény nebo dodatky k této Smlouvé musi byt provedeny formou vzestupné &islovanych pisemnych dodatk
podepsanych obéma Smluvnimi stranami, jez se stanou nedilnou soucasti této Smlouvy.

Veskeré zmény Smlouvy musi byt provedeny v souladu zejména s ustanovenimi této Smlouvy a Zakonem o zadavani
vefejnych zakazek. Veskeré provedené zmény Smlouvy, které nejsou vyhrazenou zménou zavazku podle § 100 Zakona
o zadavani vefejnych zakazek, nesmi byt podstatnou zménou Smlouvy ve smyslu ustanoveni § 222 Zakona o zadavani
vefejnych zakazek a pred sjednanim zmény Smlouvy musi byt Smluvnimi stranami posouzena pravidla stanovenav § 222
Zakona o zadavani vefejnych zakazek.

Zapisy ve stavebnim deniku ani zapisy z jakychkoliv jednani v souvislosti s plnénim této Smlouvy, se nepovazuji za

zménu Smlouvy.
Vyhrazené zmény zavazku

Objednatel si vyhradil zménu doby pInéni v ¢lanku 5.9. Do 15 pracovnich dni od nastoleni skutenosti majici za dusledek
zménu zavazku ze Smlouvy, jsou Smluvni strany povinny uzavfit dodatek k této Smlouvé; pfi této zméné zavazku postu-
puji Smluvni strany obdobné podle pfilohy €. 3 této Smlouvy.
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19.5

19.5.1

19.5.2

19.5.3

19.5.4

19.5.5

19.5.6

Vyhrazena zména Zhotovitele

Objednatel si v souladu s ustanovenim § 100 odst. 2 Zakona o zadavani vefejnych zakazek vyhradil v Zadavaci doku-
mentaci zménu zavazku spocivajici ve zméné Zhotovitele. Vyhrazena zména Zhotovitele je pravem Objednatele, nikoli
jeho povinnosti, a nelze se ji pravné domahat.

Objednatel je opravnén zménit Zhotovitele, a to v pfipadé, Ze Smlouva bude ukonéena nékterym z nasledujicich ddvodu:
a) dohodou Smluvnich stran;

b) nékterym ze zpusobl uvedenych v ¢lanku 20;

c) odstoupenim od Smlouvy z divodu uvedenych v § 223 Zakona o zadavani vefejnych zakazek;

d) zanikem Zhotovitele bez pravniho nastupce;

e) v pfipadé pravniho nastupnictvi Zhotovitele v souvislosti s pfeménou, jeho smrti nebo pfevodem zavodu, popfipadé
Gasti zavodu Zhotovitele;

f) v pfipadé zaniku u¢asti nékterého z dodavatell v pfipadé spole¢né ucasti dodavatelll dle Zakona o zadavani vefej-
nych zakazek, pokud zbyvajici dodavatelé nepfevezmou prava a povinnosti ze Smlouvy v plném rozsahu;

g) v pfipadé prohlaseni insolvence na Zhotovitele, vstupu Zhotovitele do likvidace, vydani rozhodnutim o Upadku Zho-
tovitele, nafizeni nucené spravy majetku Zhotovitele nebo nastane-li u Zhotovitele obdobna situace podle pravniho
fadu zemé jeho sidla; a

h) v dusledku zaniku pravnické osoby nebo smrti osoby, ktera je jinou osobou, prostfednictvim niz prokazoval Zhotovi-
tel spInéni kvalifikace dle § 83 Zakona o zadavani verejnych zakazek.

Nastane-li néktery z ptipadl popsanych v ¢lanku 19.5.2 vy$e, je Objednatel opravnén uzavfit smlouvu na plnéni Verejné
zakazky s novym zhotovitelem:

a) zapodminek uvedenych v ¢lancich 19.5.4 a nasl.; a sou¢asné

b) za pfedpokladu, Ze s touto zménou bude novy zhotovitel souhlasit a vstoupi do prav a povinnosti plynoucich ze
Smlouvy s puvodnim Zhotovitelem.

V pfipadé zaniku ucasti nékterého z dodavateld v pfipadé spoleéné Ucasti dodavatelll dle Zakona o zadavani verejnych
zakazek, je Objednatel opravnén uzavfit Smlouvu se zbyvajicimi dodavateli. V pfipadé, Ze zbyvajici dodavatelé nepre-
vezmou prava a povinnosti ze Smlouvy v plném rozsahu s vyjimkou povolenych zmén, mize Objednatel uzavfit Smlouvu
s druhym ucastnikem v poradi.

V pfipadé, Ze nastane néktera ze skutecnosti uvedenych v ¢lanku 19.5.2, je Objednatel opravnén (nikoli v§ak povinen)
vyzvat k uzavieni Smlouvy na Vefejnou zakazku dalSiho U¢astnika zadavaciho fizeni na Vefejnou zakazku, jehoz nabidka
byla v zadavacim Fizeni na Vefejnou zakézku hodnocena jako druha v porfadi. Pokud takovy dodavatel nebude souhlasit
s tim, aby plnil vefejnou zakazku namisto nahrazovaného Zhotovitele, je nahrazujicim dodavatelem dodavatel, ktery se
umistil tfeti v pofadi, je-li takovy. Pokud ani takovy dodavatel nebude souhlasit s tim, aby pinil vefejnou zakazku namisto
nahrazovaného Zhotovitele, postupuje Objednatel pfi uréeni nahrazujiciho dodavatele stejnym zplsobem az do oka-
mziku, kdy vSichni dodavatelé, jejichz nabidka na Vefejnou zakazku byla hodnocena, odmitnou nahradit nahrazovaného
Zhotovitele. Objednatel nebude provadét nové hodnoceni nabidek, které dosly v zadavacim fizeni na Vefejnou zakazku,
ale bude vychazet z poradi nabidek, které bylo provedeno v zadavacim fizeni na Vefejnou zakazku. Nahrazujicim doda-
vatelem mize byt pouze dodavatel, ktery nebyl vylou¢en ze zadavaciho fizeni na Verejnou zakazku.

V pfipadé, ze Objednatel v zadavacim fizeni na Vefejnou zakazku neproved| u dodavatele, ktery se ma stat nahrazujicim
dodavatelem podle tohoto ustanoveni, posouzeni podminek U¢asti, provede toto posouzeni podminek G¢asti pfede dnem,
ke kterému ma dojit k nahrazeni Zhotovitele a posoudi, zda v nabidce nahrazujiciho dodavatele nejsou napinény povinné
davody pro vylouceni vybraného dodavatele dle § 48 Zakona o zadavani verejnych zakéazek (dale jen ,Diivody, pro které
by nebylo mozno uzaviit Smlouvu s dodavatelem druhym v pofadi“). Pokud jsou naplnény Dlvody, pro které by
nebylo mozno uzavfit Smlouvu s dodavatelem druhym v pofadi v plivodnim zadavacim fizeni na Vefejnou zakazku, mize
Objednatel oslovit dodavatele, ktery se pfi hodnoceni nabidek v zadavacim fizeni umistil jako dal$i v pofadi.
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19.5.7 Kazdy z postupné vyzvanych u€astnikd zadavaciho fizeni na Vefejnou zakazku je povinen splnit dale uvedené podminky,

19.5.8

20.1

20.2

20.3

20.4

aby se mohl stat novym zhotovitelem v pfipadé, Ze dochazi ke zméné Zhotovitele v dobé&, kdy Zhotovitel jiz zapocal s re-
alizaci Dila dle této Smlouvy:

a) text smlouvy uzavirané s novym zhotovitelem musi odpovidat Smlouvé, pfi¢emz bude zohlednovat pouze povolené
zmeény, které se pfimo vazi na nového zhotovitele;

b) ¢asti Dila, které jiz proved| pavodni Zhotovitel, budou v textu smlouvy zachovany, s tim, Ze bude ve smlouvé uve-
deno, zda byly puvodnim Zhotovitelem: (i) dokonéeny a pfedany nebo (ii) rozpracovany ¢i ¢astecné provedeny,
véetné rozsahu, v jakém byly rozpracovany ¢i provedeny, nebo (iii) nebyly provedeny. Uvedenym postupem dojde
k Upravé rozsahu pfedmétu pinéni tak, aby odpovidal rozsahu, ktery ma novy zhotovitel zrealizovat;

c) Ihaty pInéni plvodniho Zhotovitele musi zUstat zachovany, Ize v§ak zohlednit obtize spojené s pfevzetim zavazku
od plvodniho Zhotovitele;

d) novy zhotovitel musi pfevzit zavazek, vstupuje do prav a povinnosti plvodniho Zhotovitele na zakladé Nabidky
puvodniho Zhotovitele, nikoli na zakladé nabidky vlastni, tj. pfevzit zejména zavazky tykajici se Ceny Dila a Ihat
plnéni plvodniho Zhotovitele s tim, Ze pfipadné zmény zavazku plynouci ze zmény Zhotovitele ve vztahu k Cené
Dila a Ihitam pInéni se posoudi podle § 222 Zakona o zadavani vefejnych zakazek; a

e) dosmlouvy s novym zhotovitelem se doplni ustanoveni tykajici se pfedani a pfevzeti pfedmétu pinéni od plvodniho
Zhotovitele.

V pfipadé, Zze dochazi ke zméné Zhotovitele v dobé, kdy Zhotovitel je$té nezapocal s realizaci Dila dle této Smiouvy,
kazdy z postupné vyzvanych U¢astnikll zadavaciho fizeni na Vefejnou zakazku je povinen splnit dale uvedené podminky,
aby se mohl stat novym zhotovitelem:

a) textsmlouvy musi odpovidat textu smlouvy, ktery predlozil novy zhotovitel v ramci své nabidky na Vefejnou zakazku;
b) cena a IhGty plnéni budou odpovidat nabidce nového zhotovitele; a

c) novy zhotovitel spini podminky, které ma povinnost spinit pfed zahajenim pInéni smlouvy.

20 UKONCENi SMLOUVY

Tuto Smilouvu Ize ukongit dohodou Smluvnich stran, ktera musi mit pisemnou formu.
Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od této Smlouvy pouze z divodu vyslovné uvedenych v této Smlouvé.

Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy z diivodu podstatného poruseni Smlouvy Zhotovitelem. V Takovém
pfipadé je na vyluéném zvazeni Objednatele, zda odstoupi od Smlouvy jako celku nebo pouze jeho &asti ¢i jednotlivé
Etapy. V pfipadé, zZe Objednatel odstoupi od Smlouvy pouze ve vztahu k jednotlivé Etapé, nema takové odstoupeni vliv
na zbylé Etapy. Za podstatné poruSeni Smlouvy Zhotovitelem se povazuje zejména:

a) prodleni Zhotovitele se splnénim kteréhokoli terminu provedeni Etapy uvedeného v €lanku 5.2 o vice nez 90 kalen-
darnich dnu, pokud je zavinéni na strané Zhotovitele;

b) prodleni Zhotovitele se spinénim nékterého z Casovych milnikd o vice neZ 90 kalendafnich dnti, pokud je zavinéni
na strané Zhotovitele;

c) jestlize Zhotovitel pfi pInéni této Smlouvy nedodrzuje zavaznym zplisobem povinnosti vyplyvajici z pfedpist prava
Zivotniho prostiedi, socidlnich a pracovnépravnich predpisi nebo kolektivnich smluv vztahujicich se k pfedmétu
plnéni této Smlouvy;

d) jestlize narok Objednatele na nékterou Ci nékteré smluvni pokuty dosahne maximalni mozné urovné stanovené
v ¢lanku 18 Smiouvy;

)

) prodleni Zhotovitele s odstranénim vady dle ¢lanku 17 del$im nez 60 kalendarnich dnd.

Objednatel muze od této Smlouvy odstoupit, pokud je Zhotovitel v likvidaci nebo vuci jeho majetku probiha insolvencni
fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti o upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
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k Uhradé nakladl insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici nebo byla
zavedena nucena sprava majetku podle zvlastniho pravniho predpisu.

20.5  Odstoupi-li Objednatel od Smlouvy z divodu majiciho plvod na strané Zhotovitele, jsou Smluvni strany povinny se fi-
nanéné vyporadat v zavislosti na stupni provedeni Dila a to nejpozdéji do jednoho mésice od ukonéeni Smlouvy. Objed-
natel je nasledné opravnén dokoncit Dilo prostfednictvim tfeti osoby. V takovém pfipadé je Zhotovitel povinen nahradit
Objednateli naklady, které pfevySuji rozdil mezi Cenou Dila a vysi finanéniho vyporadani mezi Smluvnimi stranami dle
véty prvni tohoto ¢lanku. Maximalni limit nahrady nakladu, které je zhotovitel povinen Objednateli hradit dle pfedchozi
véty, v zadném pFipadé nepfesahne 50% Ceny Dila.

20.6 V pripadé prodleni Objednatele s uhradou jakékoli faktury dle této Smlouvy, je Zhotovitel opravnén odstoupit od této
Smlouvy pouze v pfipadé, ze (i) Zhotovitel upozornil Objednatele na jeho prodleni s Uhradou faktury dle této Smlouvy a
soucasne (ii) uplynula Ih(ta del$i nez 90 kalendainich dnu od tohoto upozornéni.

20.7  Jakmile Smluvni strana opravnéna odstoupit od Smlouvy oznami druhé Smluvni strané, Ze od Smlouvy odstupuje, nebo

Ze na Smlouveé setrvava, nemuze volbu jiz sama zménit.

20.8  Mohla-li Smluvni strana odstoupit od Smlouvy pro podstatné poruSeni smluvni povinnosti a nevyuzila své pravo, nebrani
ji to odstoupit od Smlouvy pozdéji s odkazem na obdobné jednani druhé Smluvni strany.

20.9  Odstoupeni nabyva uc¢innosti dnem doruéeni pisemného oznameni o odstoupeni druhé Smluvni strané. Odstoupenim od
Smlouvy se zavazek zru$uje od pocatku.

20.10 PInil-li jedna ze Smluvnich stran z¢asti, mGze druha Smluvni strana od Smlouvy odstoupit jen ohledné nesplnéného zbytku
plnéni. Nema-li vSak ¢astecné pInéni pro Smluvni stranu vyznam, muze tato Smluvni strana od Smlouvy odstoupit oh-
ledné celého plnéni. Zavazuje-li smlouva Smluvni stranu k nepretrzité ¢i opakované ¢innosti nebo k postupnému dil¢imu
plnéni, muze druha Smluvni strana od Smlouvy odstoupit jen s u€inky do budoucna. To neplati, nemaji-li jiz pfijata dil¢i
plnéni sama o sobé pro druhou Smluvni stranu vyznam.

20.11  Odstoupeni od Smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty, uroku z prodleni, pokud jiz dospél, prava na
nahradu $kody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti, zaruky k plnénim dle Smlouvy ani ujednani, které ma vzhledem ke
své povaze zavazovat Smluvni strany i po odstoupeni od Smlouvy, zejména, nikoli v§ak vyluéné, ujednani o zpusobu
feSeni sporli, o mi¢enlivosti, o nahradé skody a jeji limitaci, o smluvnich pokutach a jejich limitacich a o zarukach. Byl-li
dluh zajistén, nedotyka se odstoupeni od Smlouvy ani zajisténi.

20.12 Objednatel mlze tuto Smlouvu ukonéit vypovédi v pfipadé, Ze v jejim plnéni nelze pokracovat, aniz by doslo k podstatné
zméné zavazku z této Smlouvy ve smyslu § 222 Zakona o zadavani vefejnych zakézek. V pfipadé ukonceni Smlouvy
vypovédi €ini vypovédni doba dva (2) mésice, pficemz vypovédni doba pocne plynout prvnim dnem mésice nasledujiciho
po doruéeni vypovédi druhé Smluvni strané.

20.13 V pfipadé ukonceni této Smlouvy jinym zplisobem nez splnénim, se Smluvni strany zavazuji vzajemnou dohodou pi-
semné vyporadat dosavadni smluvni plnéni, a to nejpozdéji do jednoho (1) mésice od ukongeni Smiouvy. Clanek 20.5
timto neni dotéen.

21 MLCENLIVOST

21.1  Smluvni strany jsou povinny zachovavat mi¢enlivost o vS§ech udajich obchodniho, finan¢niho, vyrobniho a technického
charakteru (dale jen ,Davérné informace*), se kterymi byly Smiuvni strany seznameny, nebo které ziskaly nebo mély
v souvislosti s uzavienim nebo plnénim této Smlouvy k dispozici a které nejsou vefejné bézné dostupné. Povinnost ml-
Eenlivosti o Davérnych informacich jsou Smluvni strany povinny zajistit i u tfetich osob, které pouzily pfi plnéni Smlouvy.
Tato povinnost zUstava zachovana i po ukonéeni této Smlouvy. Smluvni strana je opravnéna pozadovat smluvni pokutu
dle ¢lanku 18.10 v pfipadé poruseni jakékoli povinnosti stanovené v ¢lanku 21 druhou Smluvni stranou.

21.2  Zadna ze Smiuvnich stran neni opravnéna Divérné informace tykajici se druhé Smiuvni strany, se kterymi byla pfi uza-
vieni nebo plnéni této Smlouvy seznamena, vyuzivat v rozporu se zajmy druhé Smluvni strany ani pro tfeti osoby.

21.3  Smluvni strany jsou povinny vytvaret podminky pro zabezpeceni ochrany Duvérnych informaci a jejich ochranu zajistit.
21.4  Smluvni strany jsou opravnény vyuzivat Duvérné informace pouze a vyhradné pro ucely spoluprace vyplyvajici z této

Smilouvy.
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Davérné informace, které budou v souladu s ustanovenimi této Smlouvy zpfistupnény druhé Smiluvni strané ,hmotnou
formou® (pisemnou, elektronickou apod.), v€etné jejich kopii, budou po ukon€eni Smlouvy navraceny Smiuvni strang,

ktera je poskytla.

22 OCHRANA OSOBNICH UDAJU

V souvislosti s touto Smlouvou a s ni souvisejicim zpracovanim osobnich udaji se Smluvni strany zavazuji postupovat
zejména v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych
0sob v souvislosti se zpracovanim osobnich Udajd, o volném pohybu téchto Udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné
nafizeni o ochrané osobnich udaji) (dale jen ,GDPR*). Na pravni upravu GDPR navazuje zakon ¢. 110/2019 Sb., o zpra-
covani osobnich udajd, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Zhotovitel bere na védomi, Ze je ve smyslu vSech vySe uvedenych pravnich predpist zpracovatelem osobnich Udaju se
v§emi pro né&j vyplyvajicimi disledky a povinnostmi. Objednatel je spravcem osobnich udajd, se vSemi pro néj vyplyvaji-
cimi dusledky a povinnostmi.

Ustanoveni o vzajemnych povinnostech Objednatele a Zhotovitele coby spravce a zpracovatele osobnich Gdaji pfi zpra-
covani osobnich udaju zajistuje, Ze nedojde k nezakonnému pouziti osobnich udajl tykajicich se subjekt( udaju ani k je-
jich pfedani do rukou neopravnéné treti strany. Smluvni strany se dohodly na podminkach zajisténi odpovidajicich opat-
feni k zabezpeceni ochrany osobnich Udaju a zakladnich prav a svobod subjekt( udaju pfi zpracovani osobnich udaja

zpracovatelem.

Zhotovitel se zavazuje zpracovavat pouze a vyluéné ty osobni Udaje, které jsou nutné k vykonu jeho €innosti dle této
Smlouvy. Zhotovitel je opravnén zpracovavat osobni Udaje dle této Smlouvy pouze a vyluéné po dobu Ucinnosti této
Smlouvy. Zhotovitel je opravnén zpracovavat osobni Udaje pouze za G¢elem stanovenym v pfedmétu této Smiouvy.

Zhotovitel je povinen se pfi zpracovani osobnich udaju Fidit vyslovnymi pokyny Objednatele, budou-li mu takové udéleny,
at'jiz ustni ¢i pisemnou formou. Zhotovitel je povinen neprodlené Objednatele informovat, pokud dle jeho nazoru udéleny
pokyn Objednatele porusuje GDPR nebo jiné pfedpisy na ochranu osobnich Gdaja.

Zhotovitel je povinen zaijistit, Ze osoby, jimiz bude provadét pinéni podle této Smlouvy, se zavazou k mi¢enlivosti ohledné
veskeré ¢innosti souvisejici s touto Smlouvou, zejména pak k mi€enlivosti ve vztahu ke v§em osobnim Gdajum, ke kterym
budou mit pfistup, nebo s kterymi pfijdou do kontaktu.

Zhotovitel je povinen, ve smyslu €l. 32 GDPR, pfijmout, s ohledem na stav techniky, naklady na provedeni, povahu, roz-
sah, kontext a Ucely zpracovani i k rizné pravdépodobnym a rlizné zavaznym rizikim pro prava a svobody fyzickych
osob, vhodna technicka a organizacni opatfeni, aby zajistil uroven zabezpecéeni odpovidajici danému riziku, zejména pak
osobni Udaje zabezpecit vaci nahodnému ¢i nezakonnému zniceni, ztraté, zméné, zpfistupnéni neopravnénym stranam,
zneuziti €i jinému zplGsobu zpracovani v rozporu s GDPR.

Zhotovitel je povinen pisemné seznamit Objednatele s jakymkoliv podezfenim na poruSeni nebo skute€nym porusenim
bezpecnosti zpracovani osobnich udajd podle ustanoveni této Smlouvy, napt. jakoukoliv odchylkou od udélenych pokynd,
odchylkou od sjednaného pfistupu pro Objednatele, planovanym zvefejnénim, upgradem, testy apod., kterymi mize dojit
k Upravé nebo zméné zabezpeceni nebo zpracovani osobnich Udaju, jakymkoliv podezfenim z poruseni davérnosti, ja-
kymkoliv podezfenim z nahodného &i nezakonného zniceni, ztraty, zmény, zpfistupnéni neopravnénym stranam, zneuziti
¢i jiného zpusobu zpracovani osobnich udaju v rozporu s GDPR. Objednatel bude neprodlené seznamen s jakymkoliv
podstatnym porusenim téchto ustanoveni o zpracovani osobnich tdajl.

Zhotovitel neni opravnén, ve smyslu ¢l. 28 GDPR, zapojit do zpracovani osobnich Udaji dal$iho zpracovatele (zakaz
fetézeni zpracovatelll) bez predchoziho schvaleni a pisemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je povinen a zavazuje se k veSkeré soucinnosti s Objednatelem, o kterou bude pozadan v souvislosti se zpra-
covanim osobnich Udaju nebo ktera mu pfimo vyplyva z GDPR. Zhotovitel je povinen na vyzadani zptistupnit Objednateli
sva pisemna technicka a organiza¢ni bezpec€nostni opatfeni a umoznit mu pfipadnou kontrolu dodrzovani predlozenych
technickych a organiza€nich bezpe¢nostnich opatfeni.

Po skonceni platnosti této Smlouvy je Zhotovitel opravnén vSechny osobni Gdaje, které ma v drzeni, archivovat po dobu
10 let, aby je mohl pouzit jako dukazy své ¢innosti pfi pfipadnych sporech. Po uplynuti archivaéni doby je Zhotovitel
povinen vSechny osobni Udaje, které ma v drzeni, vymazat €i jinak zlikvidovat, a pokud je dosud nepfedal Objednateli,
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predat je Objednateli a dale vymazat ¢i jinak zlikvidovat vSechny existujici kopie. Povinnost uvedena v tomto ¢lanku ne-
plati, stanovi-li pravni pfedpis EU, pfipadné vnitrostatni pravni pfedpis Zhotoviteli osobni Udaje archivovat i po skon¢eni
uvedené archivacni doby.

23 DORUCOVANI

23.1  Adresou pro doru¢ovani pisemnosti je adresa uvedena ve Smlouvé nebo adresa, kterou Smluvni strana po uzavreni
Smlouvy jako takovou pisemné oznami druhé Smiluvni strané.

23.2  Projev vule je vuéi adresatovi fadné ucinén i okamzikem, kdy adresat pfijeti projevu vile odmitne nebo jeho doruéeni
jinak umysIné znemozni, ¢i kdy drzitel poStovni licence projev vile zaslany na adresu sjednanou pro doru¢ovani adresa-

tovi vrati odesilateli z jakéhokoli divodu jako nedoru¢enou.

24 VYSSi MOC

241  Zadna ze Smluvnich stran nebude odpovidat za nespInéni kterékoli ze svych smluvnich povinnosti dle této Smiouvy
v dusledku udalosti vy$S8i moci. Platebni povinnosti vzniklé pfed udalosti vy§§i moci nebudou udalost vy$Si moci promi-
nuty.

24.2  Vys$Si moci se pro Ucely této Smlouvy rozumi neobycejna, objektivné neodvratitelna okolnost, které nemuze byt zabra-
néno ani pfi vynaloZeni veskerého usili, které Ize poZzadovat za danych podminek konkrétniho pfipadu. Pravidelné je vy3$si
moci pouze neodvratitelna udalost vSeobecngjsiho a rozsahlejSiho razu bez ohledu na to, zda jde o udalost razu Zivelniho
(napf. pfirodni pohroma) nebo razu socialniho (napf. vale¢né udalosti, nakazlivda nemoc charakteru epidemie, stavka).
Nesmi to v8ak byt okolnost neodvratitelna jen subjektivné, ktera vyplyva z osobnich, zejména hospodarskych pomérl
Smluvni strany (napf. nemoc, usmrceni Urazem) a dale prekazky plnéni, které Smluvni strana byla povinna pfekonat nebo
odstranit.

24.3 V pripadé jakéhokoli zpozdéni Zhotovitele ¢i Objednatele s plnénim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy v dusledku
udalosti z vy$$i moci bude mit povinna Smluvni strana pravo na prodlouzeni v§ech lhat plnéni o takovou dobu, jaka bude
pfimérena a potfebna pro prfekonani nasledkl udalosti z vy$$i moci.

24.4  P¥izjisténi vyskytu udalosti vy§Si moci Smluvni strana, jejiz pInéni povinnosti podle této Smlouvy takova udalost ohrozZuje,
okamzité pisemné informuje druhou Smiuvni stranu a vynalozi veSkeré Usili na pfekonani své neschopnosti plnit povin-
nosti podle této Smiouvy.

25 ZAVERECNA USTANOVENI

25.1 Tato Smlouva nabyva platnosti a G€innosti okamzikem podpisu obéma Smluvnimi stranami.

25.2  Soucast této Smlouvy netvofi a na tuto Smlouvu &i jakakoli prava a povinnosti z ni vznikla a vyplyvajici €i s ni souvisejici
se neuplatni Zadné (vSeobecné) obchodni podminky, a to vytvofené &i v jinych smluvnich vztazich uplatfiované Objed-
natelem ani Zhotovitelem, profesnimi ¢i odbornymi organizacemi a sdruzenimi narodni ¢i mezinarodni povahy ¢i jinymi
subjekty a entitami.

25.3  Veskeré pripadné spory vyplyvajici ze Smlouvy, v€etné sporl ze vztahl se Smlouvou souvisejicich, jakoz i otazky plat-
nosti ¢i neplatnosti Smlouvy, které se nepodafi odstranit jednanim mezi Smiluvnimi stranami, budou rozhodovany s ko-
ne&nou platnosti u Rozhod&iho soudu pfi Hospodarské komore Ceské republiky a Agrarni komote Ceské republiky podle
jeho Fadu tfemi rozhodci. Jako jednaci jazyk Smluvni strany sjednavaji jazyk ¢esky. Smlouva pfed rozhod¢im soudem
bude posuzovéana v souladu s ¢eském pravem. Naklady souvisejici s pfekladem do jiného jazyka si hradi kazda ze Smluv-
nich stran sama.

25.4  Nazvy jednotlivych odstavci a pfiloh uvedenych v této Smlouvé jsou uvedeny pouze z diivodu lepSi piehlednosti a
nikterak neovliviuji interpretaci této Smiouvy.

25.5  Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, Ze prevzal od Objednatele v dostate€ném predstihu pfed uzavienim této
Smlouvy Technické pozadavky, Ze je ma k dispozici, a Ze Technické pozadavky pfed uzavienim této Smlouvy dostate¢né
podrobné posoudil a provéfil a povazuje je za dostate¢ny podklad pro sjednani této Smlouvy a fadné provedeni Dila dle
této Smlouvy tak, aby slouzilo svému ucelu a splhovalo vS§echny podminky sjednané touto Smlouvou a soucasné
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pozadavky na néj kladené a oekavané, a to bez potfeby jakychkoliv vicepraci, zmény termind ¢i bez nutnosti zvySeni
Ceny Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se dostate€nym zpusobem seznamil se zaméry Objednatele realizovat Dilo a
jeho pozadavky ve vztahu k Dilu (zejména k jeho dalSimu vyuzivani apod.), Ze si peclivé prostudoval a posoudil veSkeré
podklady, na které tato Smlouva odkazuje, nebo které byly Zhotoviteli pfedany, pfipadné nejasnosti si s Objednatelem
pfed uzavienim Smlouvy vysvétlil, a na zakladé téchto skute¢nosti pfistupuje k uzavfeni této Smiouvy.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim obsahu Smlouvy nebo jejich ¢asti podle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfi-
stupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpisu. Zhotovitel si je védom skute¢nosti, Ze Objednatel, jako vefejny zada-
vatel je povinen podle Zakona o zadavani vefejnych zakazek, zvefejnit na svém profilu zadavatele Uplné znéni této

Smlouvy v¢. vSech pfiloh a dodatku a vysi skuteéné uhrazené ceny po ukonéeni platnosti této Smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavku plynouci z této Smlouvy tfeti osobé bez pfedchoziho pisemného souhlasu
Objednatele. Zhotovitel neni opravnén zapocist jakékoliv své pohledavky za Objednatelem z titulu této Smlouvy vici
jakymkoliv pohledavkam Zhotovitele za Objednatelem.

V pfipadé odkazl ve Smlouvé na obchodni bali¢ky neboli OB, maji tyto obchodni balicky (OB) vyznam, jak je uveden
v Technickych pozadavcich.

Prava a povinnosti Smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se Fidi pravnim fadem Ceské republiky, zejména pfislus-

nymi ustanovenimi Ob¢anského zakoniku.

Pokud by jakékoliv ustanoveni této Smlouvy bylo neplatné, neuc¢inné, zdanlivé nebo nevymahatelné, necini takové usta-
noveni neplatnou, nedéinnou, zdanlivou ¢i nevymahatelnou celou Smlouvu. V takovém pfipadé Smluvni strany bez zby-
te€ného odkladu po zjisténi takové skute€nosti nahradi takové neplatné, neucinné, zdanlivé ¢i nevymahatelné ustanoveni
ustanovenim jinym, které svym obsahem a u¢elem nejlépe splfiuje tytéz ucely jako ustanoveni neplatné, neucinné, zdan-
livé nebo nevymahatelné.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech v ¢eském jazyce s platnosti originalu, pfi¢emz kazda ze Smluvnich
stran obdrzi po jednom stejnopisu.

Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou tyto pfilohy:

1 Technické pozadavky;

2 Navrzené technické FeSeni Dila pfedlozené Zhotovitelem v Nabidce;

3 Vzor dohody o jednotném postupu pfi odsouhlasovani zmén pfedmétu Dila;
4 Garantované hodnoty vyplnéné Zhotovitelem;

5 Navstévni Fad SKODA AUTO a.s.

6 Seznam osob realizaniho tymu;

7 Sazebnik pokut BOZP;

8 Zhotovitelem vyplnéna pfiloha J Zadavaci dokumentace — Formulaf provozni naklady pro ucely hodnoceni nabidek
v ramci Nabidky na Vefejnou zakazku;

9 Zhotovitelem vyplnéna pfiloha K Zadavaci dokumentace — Cenova nabidka a harmonogram OB 2.
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Smluvni strany potvrzuji, Ze si prfecetly podminky obsazené v této Smlouvé a ze jim porozumély. Jako diikaz své oprav-
dové viile prijmout zavazky vyplyvajici z této Smlouvy Smluvni strany pripojuji k této Smlouvé své podpisy. Smluvni
strany timto potvrzuji prevzeti prisluSného poctu stejnopisu této Smlouvy.

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL
V Mladé Boleslavi dne (dle elektronického podpisu) V Tampere dne (dle elektronického podpisu)
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SKO-ENERGO, s.r.o.,

Tomas$ Kubin, jednatel
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