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ZMĚNOVÝ LIST Č. ZL5
,,výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV Pocinovice 11"; část kanalizace

projekt č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001164
Stavebník:

Datum: 9.1.2020
Obec Pocinovice
Pocinovice č. 72
345 09 Pocinovice

Část stavby (SO, PS): 10-2 Kanalizační řady
projektové dokumentace ze dne 09/2015;

Změna se týká těchto dokladů: číslo zakázky 010/2015

StávajÍcÍ stav:
Stoka B5, Stoka B5-1 dle zadávací dokumentace byly navrženy s odtokem gravitačně do stoky B
bez nutnosti přečerpávání. Na základě zpracování projektové dokumentace jednotlivých
kanalizačních přípojek a provedenívýškopisného zaměřenÍvyústěni jednotlivých nemovitostí byla
zjištěna nemožnost gravitačního napojení jednotlivých nemovitostí.

Nově navrhovaný stav:
Byly řešeny dvě možné varianty.
a) řešit gravitační kanalizaci se zaústěním do stoky B2. V místě křIžení drobného vodního toku
Andělice použit konstrukci stávajIcI lávky pro pěší a tuto využit po úpravách na zavěšení tepelně
izolovaného potrubí. OdsouhlasenI závisí na souhlasu správce vodního toku.
Tato varianta nebyla odsouhlasena správcem toku, Povodím Vltavy.

b) druhou navrženou variantou je vybudováni čerpací stanice, do které budou zaústěny stoky B5,
B5-1. Odtud budou vody přečerpávány do gravitační stoky.
Bylo prověřeno možné umÍstěnÍčerpacÍstanice. Po projednánis vlastníkem sousední nemovitosti
musel být původní návrh urMstění přepracován.

je navrženo stoky B5 a B5-1 zahloubit a tím umožnit gravitační napojeni přilehlých nemovitostí.
Tyto zahloubené stoky budou svedeny do centrá|nÍčerpacÍstanice na stoce B5-1. V čerpacistanici
budou umístěny 2 ks čerpadel s automatickým provozem. Odpadni vody budou přečerpávány do
gravitační stoky B5 a odtud dále vedeny do centrální ČOV.
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EVROPSKÁ UNIE l Provodu,

Fond soudržnosti vzduch a přírodu

Méněpráce Vícepráce
dle § 222 odst. 6 dle § 222 odst. 6

ZZVZ ZZVZ

Zahloubení a sanace stoka B5 245 434,91 -22 020,90 271 614,91

Zahloubeni a sanace stoka B5-1 92 934,54 -17810,10 106 585,54

Čerpací stanice DN 2000 (85-1) 1 075 107,60 0,00 1 075 107,60

Celkem 1 413 477,05 -39 831,00 1 453 308,05
1 413 477,05

Změna má vliv na termín dokončeni.
Termin dokončení do 31.7.2020 z důvodu termínu dodávky technologie.

Důvod změny:
Stoka B5, Stoka B5-1 dle zadávací dokumentace byly navrženy s odtokem gravitačně do stoky B
bez nutnosti přečerpávání. Na základě zpracování projektové dokumentace jednotlivých
kanalizačnIch přípojek a provedenívýškopisného zaměřenívyústění jednotlivých nemovitostí byla
zjištěna nemožnost gravitačního napojeni jednotlivých nemovitosti.

Přílohy ZL:
1. Zápisz KD Č.16
2. Stanovisko Povodí Vltavy
3. Zápis z KD Č.19
4. Zápisz KD Č.26
5. Zápis u KD Č.27
6. Zápis z KD Č.31
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7. Stoka B5, B-l původní situace
8. Stoka B5 původní podélný profil
9. Stoka B5-1 původní podélný profil
10. Stoka B5 nová situace
11. Stoka B5, nový podélný profil
12. Stoka B5-1 nový podélý profil
13. Čerpacistanice B5
14. Stoka B5 rozpočet
15. Situace se souhlasem MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí
16. Fotodokumentace
17. vyjádřeni projektanta

ZL Vytvořil: Datum:
9.1.2020

vyjádření dotčených:
Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum: 9.1.2020 Datum: 9.1.2020

Za technický dozor: Za autorský dozor, projektanta:

Datum: 9.1.2020 Datum: 9.1.2020
Připomínky k ZL:
Obec požaduje oznámit zahájení prací minimálně 3 dny předem. Bude sledováno a fakturováno
dle skutečnosti.
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