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změnový list č. ZL 14
,,výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV Pocinovice 11"; část kanalizace

projekt č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001164
Stavebník:

Datum:
Obec Pocinovice
Pocinovice č. 72 13.5.2020
345 09 Pocinovice

Část stavby (SO, PS): IO-2 Kanalizační řady - Stoka A3
stávajIcI stav:
Stoka A3 byla navržena vést mÍstnÍ komunikaci a zaústit ji do stoky A. V úseku mezi S52 až S50
se měla stoka A3 zahloubit. Zaústěna měla být do šachty S 27 na stoce A. Trasa se dostává do
kolize s plynovodem a má být vybudována v těsné blízkosti přilehlých nemovitostí.
Původní délka stoky A3 byla plánována 548,1 m .

Navrhovaný stav:
Je navrženo upravit trasu kanalizace a potrubivést podél nově budované opěrné zdi drobného
vodního toku. V šachtě S 52 bude provedena změna trasy kanalizace a povede podél vodního
toku. Stoka A3 bude napojena do zahloubené stoky BI, do šachty S 119. Majitelé pozemků se
změnou souhlasí. V současné době je projednávána žádost o schválenízměny na vodoprávním
úřadě. Stoka A3 bude prodloužena o 34,9m. Nová délka stoky A3 je plánována 583,0 m.

Celkem méně práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ : -48 987,91KČ bez DPH
Celkem dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ : + 568 751,82 KČ bez DPH

Celkem rozdíl: + 519 763,91KČ bez DPH

Změna má vliv na termín dokončeni. Provedení stavby celé stoky A3, dokončení navazujÍcÍ
stoky Bla propojenistokyA6 do stoky A3 je závislé na koordinaci se stavbou jiného stavebníka,
Povodí Vltavy s.p. Stavba ,,Rekonstru Kce opevnění koryta, DVT Andělice" smlouva 951/2018-
ŠM L. Termín dokončení do 31.10.2020.

Důvod změny:
Po vytýčení trasy plynovodu v terénu, bylo zjištěno, že podklady poskytnuté správcem sItě
neodpovidaji skutečnosti. Trasa plynovodu fyzicky vede prostředkem mÍstnÍ komunikace.
Přilehlé nemovitosti maji nestabilní základy, jeden z majitelů nemovitosti si je svým nákladem
v nedávné době zpevňoval. Při podrobné prohlídce nemovitostí byly již nyní zjištěny trhliny
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v obvodovém zdivu. Z tohoto důvodu je navrženo vést trasu podél nově budované nábřežní
zdi (investor PovodíVltavy s.p.).

Přílohy ZL:
1. Zápis ve SO
2. Situace stavby
3. projektová dokumentace
4. Souhlasy vlastníků pozemků
5. Kalkulace
6. Zápis z KD
7. Fotodokumentace
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