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Zménovy list €. ZL10

,Vystavba vodovodu, kanalizace a COV Pocinovice I1“; &ast kanalizace
projekt €. €Z.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001164

Stavebnik:
Datum:
Obec Pocinovice
Pocinovice €. 72
345 09 Pocinovice

Cast stavby (SO, PS): 10-2 Kanaliza&ni fady — Stoka B

Stavajici stav:

V zadavaci dokumentaci se uvaZuje s pokladkou potrubi do DK frakce 0/4. V misté projektované trasy
stoky ,,B,, byla nalezena destova kanalizace. Dale pak bylo zastizeno nevhodné geologicke podloZi.

P¥i zpracovani vykazu-vyméru bylo predpokladéno pouiiti pfiloZného pazeni. Mnoistvi cerpané vody
je vétsi nez bylo uvazovano.

Navrhovany stav:

Pfi provadéni kanalizace Stoky B byla zastizend jind geologie neZ se uvaZovalo v zadavaci
dokumentaci. V mistech nalezeni zvodnélych jild musi byt provedena sanace podloZi drcenym
kamenivem frakce 32/63 a vyména podsypu a obsypu kolem potrubi kamenivem DK frakce
4/8. V misté navrzené trasy kanalizace byla nalezena stavajici kanalizace, kterd musi byt po
dobu vystavby docasné zajisténa a po dobu provadéni praci je nutné pfecerpavat vody z této
kanalizace. V misté kfizeni mistniho pravostranného pfitoku do Andélice muselo byt
provedeno podbetonovani silniéni propusti z betonovych rdm( ,Benes”. Casteén& musi byt
pouZito zatazné pazeni. PouZziti tohoto typu pazeni znamena nutnost rozsifeni vykopu.

Celkem ménéprace dle § 222 odst. 6 ZZVZ: - 32 560,64- K¢ bez DPH
Celkem dodateéné stavebni prace

dle § 222 odst. 6 ZZVZ: +1437 721,81 K¢ bez DPH
Celkem rozdil: + 1405 161,17 K& bez DPH

Zména nema vliv na termin dokonceni praci.
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Davod zmény:
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dokumentaci. V mistech nalezeni zvodnélych jili musela byt provedena sanace podloZi
drcenym kamenivem frakce 32/63 a vyménou podsypu a obsypu kolem potrubi kamenivem
DK frakce 4/8. Zemni prace probihaly pod vodou. V misté navriené trasy kanalizace byla
nalezena stavajici kanalizace BT800, ktera musi byt po dobu vystavby docasné zajisténa.
Vzhledem ke geologii je CasteCné pouzivano zatainé pazeni misto pfilozného. Soudasné
musela byt pazena cela vykopu. Pfi pouZiti tohoto zpusobu paZeni musel byt vykop rozifen a
tim doslo k nartistu zemnich praci a souvisejicich poloZek. Byl zjistén vétsi vyskyt podzemnich
vod a bylo nutné Cerpani vice cerpadly najednou. Soucasné musely byt precerpavany vody
protékajici stavajici kanalizaci BT 800, aby nenatékaly do vykopu netésnymi spoji.

Pfilohy ZL:

1. Zépisy ve stavebnim deniku
Situace stavby, 1. ¢ast
Situace stavby, 2. ¢ast
Zapis z KD — obetonovani chranicek
Kalkulace k ZL — ménéprace
Kalkulace k ZL — viceprace
Fotodokumentace
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