Zmeénovy list ¢.ZL6

»Vystavba vodovodu, kanalizace a COV Pocinovice 11*;
projekt ¢. CZ2.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001164

Stavebnik:
Datum:
Obec Pocinovice
Pocinovice ¢. 72 1o.6 22 2y
345 09 Pocinovice

Cast stavby (SO, PS): 10-2 Kanalizaéni fady — Stoka B3

Stavajici stav:

V zaddvaci dokumentaci se uvaZuje s pokladkou potrubi do DK frakce 0/4. Dale se predpoklada
provadéni ryhy standartnim zplsobem. V prostoru staveniité se nachazi plynovod. V priibéhu
provadéni praci dochazi k samovolnému otevieni vykopu v az k ptivodni opérné zdi drobného vodniho
toku Andélice. Na protilehlé strané vykopu se nachazi plynovod. Puvodni odtézeny material nelze
nékterych mistech pouZit pro zpétny zasyp ryhy z divodu jeho nevhodnych vlastnosti. Déle se v misté
stavby nachazi neevidovana potrubi od jednotlivych nemovitosti.

Navrhovany stav:

Vykop je nutné rozsifit az k pavodni opérné zdi drobného vodniho toku. BEhem stavby je nutné
kontinudlné snizovat hladinu vody prosakujici z drobného vodniho toku. Je nutné zaloZit dno
vykopu o cca 0,3 az 0,6 metru a podkladni vrstvy sanovat kamenivem. Nevhodny vykopek nelze
vyuZit pro zpétny zasyp ryhy a je nutné vyuZivat kamenivo, pfipadné betonovy recyklat. Je
nutné provadeét rucni podkopani stavajicich siti a jejich zajisténi.

Celkem méné préce dle § 222 odst. 6 ZZVZ : - 17 753,79 K¢ bez DPH
Celkem dodatecné stavebni prace dle § 222 odst. 6 ZZVZ : + 570 219,66 K¢ bez DPH
Celkem rozdil: + 552 465,87 KE bez DPH

Zména stavebniho reSeni ma vliv na termin dokonceni stavby. Termin dokonceni je zavisly na
koordinaci se stavbou jiného stavebnika, Povodi Vitavy s.p. Stavba ,Rekonstrukce opevnéni
koryta, DVT Andélice” smlouva 951/2018-SML.

Termin dokonceni do 31.10.2020.
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Diivod zmény:

PFi provadéni kanalizace Stoky B3 byla zastizena jina geologie neZ se uvazovalo v zadavaci
dokumentaci. Dale dochazi k samovolnému otevreni vykopu. V mistech nalezeni zvodnélych
jilh musela byt provedena sanace podloZi drcenym kamenivem frakce 32/63, pfipadné
recyklatem. Doplnéni podsypu a obsypu kolem potrubi dovezenym materidlem. Pro zdsyp
ryhy je nutno vyuZivat jiny materidl, nez ptvodni zvodnély jil. Podzemni sité jinych vlastnikd

byly ru¢né odkopavany.

Prilohy ZL:
1. Situace stavby
2. Zapisve SD
3. Kalkulace ZL méné prace, kalkulace viceprace
4, Fotodokumentace
ZL Vytvoril: SR SR R T

Vyjadieni dotéenych:

Datum:

Datum:

Za technicky dozor:
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Za autorsky dozor a projektanta:
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PFipominky k ZL:




