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IVROPSKÁ UNIE ['l'C) voclu,

Fond sol|drZl)()s[i V/(|l|C|1 a |)řiľI)(|Ll

ZMĚNOVÝ LIST Č. ZL1
,,výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV Pocinovice 11"; část kanalizace

projekt č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001164
Stavebník:

Datum:
Obec Pocinovice
Pocinovice č. 72 AÔ'.S: ;1ú >0
345 09 Pocinovice

Část stavby (SO, PS): 10-2 Kanalizační řady - Stoka A
projektové dokumentace ze dne 09/2015;

Změna se týká těchto dokladů: číslo zakázky 010/2015

stávajIcI stav:
V zadávacídokumentaci se uvažovalo s uložením potrubí na podkladnj|ože zhotovené s frakce 0/4 mm.
Dále bylo uvažováno s ložem pro trativod, trativodem s f|exibi|ních trubek s opláštěnIm geotextiliI.
Rozpočet předpokládal použiti pouze přIložného pažení. Bylo předpokládané standartní uložení potrubí
bez speciální podkladních vrstev. Ve výchozím posudku geotechnika se předpokládalo v případě
potřeby provést úpravu podsypu.

Nově navrhovaný stav:
Při provádění kanalizace Stoky A bylo za přítomnosti geotechnika konstatována nutnostzměny
způsobu uložení potrubí.

- V místech na|ezenjzvodně|ých jílů musela být provedena sanace o výšce 0,5-0,8 metru
podloží drceným kamenivem frakce 32/63 a částečně doplněn podsyp a obsyp kolem
potrubí drceným kamenivem (OK) frakce 4/8. Současně bylo nutné vzhledem
k vypadáváni stěn výkopu před zapažením zvýšit množství obsypu a zásypu.

- Vzhledem k nestabilitě zeminy je nutno používat též paženizátažné. Použitízátažného
pažení vyžaduje rozšířenÍ výkopu a zvětšení objemu zemních praCÍ oproti původnímu
předpokladu

- V místě nalezení skály mezi šachtami SIB až S21 muselo být lokálně pro dosažení
požadované nivelety použito pneumatické kladivo pro rozpojení skály.

- S ohledem na omezení snížení hladiny podzemních vod z okolnIch studní budou
trativody provedeny pouze částečně.

Celkem méně práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ : - 30 753,02 KČ bez DPH
Celkem dodatečné stavení práce
dle §222 odst.6 ZZVZ: + 4 306 912,20 KČ bez DPH

Celkem rozdíl: + 4 276 159,18 KČ bez DPH
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EVROPSKÁ UNIE Pro vodu,
Fond 5oudržno5li vzduch a přírodu

Změna nemá vliv na termín dokonČení

Důvod změny:
Inženýrskogeologický průzkum předpokládal nutnost sledovat základové poměry v průběhu
stavby a dle potřeby způsob uložení upravit.
V místech nalezeni zvodnělých jílů musela být provedena sanace podloží drceným kamenivem
frakce 32/63 a doplněni podsypu a obsypu kolem potrubí kamenivem OK frakce 4/8. Nejprve
byla prováděna sanace do hloubky cca 0,5 metru. Po kontrole výšek a provedení kamerové
prohlídky byly u části zhotovené stoky A zjištěny protispády. Z tohoto důvodu geotechnik
navrhl při provádění zbývajIcI části stoky sanaci do hloubky 0,8 metru.
V místě nalezeni skály muselo být pro dosažení požadované nivelety použito pneumatické
kladivo pro rozpojenIskály.
Při použiti původně plánovaného pažení přIložného se nejprve provede výkop rýhy a následně
se do rýhy vloží pažení. Vzhledem ke skutečnosti, že po provedení rýhy dochází k sesunuti .
dříve, než je instalováno příložného pažení, je nutné používat pažení zátažné. Použiti tohoto
pažení vyžaduje rozšířenÍ výkopu, aby se mezi pažIcI desky vešla lžíce bagru a byla schopna
odtěžovat zeminu mezi pažÍcÍmi deskami. Vzniká tedy větší množství odtěžené zeminy. Tím
také větší odstranění komunikace.
Vzhledem k vysoké hladině spodnivody a intenzivnímu nátoku je nutné čerpánívody ve větším
rozsahu, než bylo uvažováno. Zemní práce byly prováděny pod vodou.

Přílohy ZL:
1. Zápisy ve ŠD
2. Zápis z KD
3. Situace stoka A 1. část
4. Situace stoka A 2. část
5. Situace stoka A 3.část
6. Situace stoka A, skála
7. Zápis geotechnika 15.11.2018
8. Zápis geotechnika 17.5.2019
9. Kalkulace méněprací
10. Kalkulace vIceprací
11. Fotodokumentace, videozáznamy



<>
(')|'1[{A(:ř'.|| PRO(;R/\M " ' * EVROPSKÁ UNIE Pro vodu,* k

* ik
Z 1VC)T NI P R O SI R E DĹ * * Fond soudržnosti vzduch a přiroclu

jk ,k *

ZL 01 Vytvořil:
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Za zhotovitele: Za objednatele:
I
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