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ZMENOVY LIST ¢&.ZL5

»Vystavba vodovodu, kanalizace a COV Pocinovice 11“; é4st kanalizace
projekt €. €2.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001164

Stavebnik:
Datum: 9.1.2020
Obec Pocinovice
Pocinovice €. 72
345 09 Pocinovice

Cast stavby (SO, PS): 10-2 Kanalizaéni fady

Projektové dokumentace ze dne 09/2015;
Zména se tyka téchto dokladi: | Cislo zakdzky 010/2015

Stavajici stav:

Stoka B5, Stoka B5-1 dle zadavaci dokumentace byly navrzeny s odtokem gravitacné do stoky B
bez nutnosti pfeferpavéni. Na zdkladé zpracovani projektové dokumentace jednotlivych
kanaliza¢nich pFipojek a provedeni vyskopisného zaméreni vyusténi jednotlivych nemovitosti byla
zjiSténa nemoznost gravitacniho napojeni jednotlivych nemovitosti.

Nové navrhovany stav:

Byly feSeny dvé moZné varianty.

a) fesit gravitacni kanalizaci se zausténim do stoky B2. V misté kfiZzeni drobného vodniho toku
Andélice pouzit konstrukci stavajici lavky pro pési a tuto vyuZit po Upravach na zavéseni tepelné
izolovaného potrubi. Odsouhlaseni zavisi na souhlasu spravce vodniho toku.

Tato varianta nebyla odsouhlasena spravcem toku, Povodim Vlitavy.

b) druhou navrienou variantou je vybudovani éerpaci stanice, do které budou zaustény stoky B5,
B5-1. Odtud budou vody precerpavany do gravitacni stoky.

Bylo provéfeno moZné umisténi cerpaci stanice. Po projednani s vlastnikem sousedni nemovitosti
musel byt ptvodni ndvrh umisténi pfepracovan.

Je navrieno stoky B5 a B5-1 zahloubit a tim umozZnit gravitaéni napojeni pfilehlych nemovitosti.
Tyto zahloubené stoky budou svedeny do centréini Eerpaci stanice na stoce B5-1. V €erpaci stanici
budou umistény 2 ks ¢erpadel s automatickym provozem. Odpadni vody budou pfecerpavany do
gravitaéni stoky B5 a odtud déle vedeny do centrélni COV.




)PERACNI PROGRAM EVROPSKA UNIE Pro vod
ZINOTN| PROSTRED! Fond soudrinosti zduch a pfirodu

Ménéprace Viceprace
dle § 222 odst. 6 dle § 222 odst. 6
ZINZ ZZNZ
Zahloubeni a sanace stoka B5 245 434 91 -22 020,90 271614,91
Zahloubeni a sanace stoka B5-1 92 934,54 -17 810,10 106 585,54
Cerpaci stanice DN 2000 (B5-1) 1075 107,60 0,00 1075 107,60
Celkem 1413 477,05 -39 831,00 1 453 308,05
1413 477,05

Zména ma vliv na termin dokonceni.
Termin dokonceni do 31.7.2020 z dlivodu terminu dodavky technologie.

Duvod zmény:

Stoka B5, Stoka B5-1 dle zadavaci dokumentace byly navrZzeny s odtokem gravitacné do stoky B
bez nutnosti precerpavani. Na zdkladé zpracovani projektové dokumentace jednotlivych
kanalizaénich pripojek a provedeni vyskopisného zaméfeni vylsténi jednotlivych nemovitosti byla
zjisténa nemoznost gravitaéniho napojeni jednotlivych nemovitosti.

Prilohy ZL:

1. ZapiszKD¢E.16
Stanovisko Povodi Vitavy
Zapis z KD ¢.19
Zapis z KD €.26
Zapis u KD ¢.27
Zapis z KD ¢€.31

GHY: 5




EVROPSKA UNIE | Provadu

Fond soudrZznosti vzduch a prirodu

Stoka B5, B-1 ptvodni situace
Stoka B5 ptvodni podélny profil
Stoka B5-1 plGvodni podélny profil

. Stoka B5 nova situace
. Stoka B5, novy podélny profil

. Stoka B5-1 novy podély profil

. Cerpaci stanice BS

. Stoka B5 rozpocet

. Situace se souhlasem M&U Domailice, odbor Zivotniho prostiedi
. Fotodokumentace

. Vyjadfeni projektanta
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Datum 9.1.2020

Za autors;k dgzor _projektanta:

PFipominky k ZL:
Obec pozaduje oznamit zahajeni praci minimalné 3 dny pfedem. Bude sledovano a fakturovano
dle skuteénosti.




