



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

ZMĚNOVÝ LIST		Č. ZL 11
„Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV Pocinovice II“; část kanalizace projekt č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001164		
Stavebník: Obec Pocinovice Pocinovice č. 72 345 09 Pocinovice	Datum: 28.10.2020	
Část stavby (SO, PS): POVRCHY PO VÝSTAVBĚ KANALIZACE – celá stavba		
Změna se týká těchto dokladů:	Projektové dokumentace ze dne 09/2015; číslo zakázky 010/2015	
Stávající stav: V zadávací dokumentaci projektu „Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV Pocinovice II“, projekt č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001164 se uvažuje se zapravením povrchu nad rýhou po provedení kanalizací a vodovodu.		
Nově navrhovaný stav: Po provedení nových kanalizačních řadů a vodovodu bylo zjištěno, že obnova komunikací nad provedenými kanalizačními řady a vodovodem dle zadání je sice možná, ale po provedení nových asfaltů by zůstaly v této nové ploše zbytky starých asfaltů. Tyto zbývající části komunikace jsou v havarijním stavu, zejména stávající asfaltový povrch podél rýh je zvlněn a není možné provést opravu povrchů pouze nad rýhami po výkopech. Aby byl zajištěn bezpečný provoz na těchto komunikacích a na základě nových nepředvídatelných skutečností zjištěných v průběhu výstavby bylo navrženo celoplošné zapravení komunikací ve vazbě na technické standardy provádění těchto komunikací. S tím souvisí nutnost odstranění podkladů v částech, které nebyly původně uvažované k opravě, byla provedena úprava pláň, dorovnání nerovností. Dále bylo provedeno nové výškové urovnání stávajících armatur v komunikaci, lokální doplnění odvodnění, doplnění obrub a celoplošné zapravení. Po dokončení bude povrch asfaltů zaměřen dle skutečného provedení a zaměření přiloženo k faktuře. <u>Část kanalizace</u> Celkem méně práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ : - 36 297,94 Kč bez DPH Celkem dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ : + 5 950 514,54 Kč bez DPH <u>Celkem rozdíl kanalizace:</u> + 5 914 216,60 Kč bez DPH <u>Část vodovod</u> Celkem dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ : + 2 550 220,52 Kč bez DPH <u>Celkem rozdíl vodovod:</u> + 2 550 220,52 Kč bez DPH		



CELKEM dodatek SOD číslo 6:

Celkem méně práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ : - 36 297,94 Kč bez DPH

Celkem dodatečné stavení práce
dle § 222 odst. 4 ZZVZ : + 8 500 735,05 Kč bez DPH

Celkem rozdíl: + 8 464 437,11 Kč bez DPH

Důvod změny:

Z důvodu špatného stavu místních komunikací mimo provedené rýhy výkopů bude na žádost objednatele provedena celoplošná oprava komunikací, tak, aby byla dodržena bezpečnost provozu na těchto komunikacích. Tato oprava nebyla zahrnuta v položkovém rozpočtu ZDS, jedná se o nepředvídatelnou skutečnost zjištěnou v průběhu výstavby. Rozsah oprav je zdokumentován geodetickým zaměřením oprav, výkazem výměr včetně položkového rozpočtu a fotodokumentací.

Přílohy ZL:

1. Zápisy ve stavebním deníku
2. Zápisy z kontrolních dnů
3. Tabulka s přehledem stok, řadů a výměr ZL 11
4. Soupis prací – část kanalizace
5. Soupis prací – část vodovod
6. Fotodokumentace – stav před celoplošnou opravou
7. Fotodokumentace – stav při asfaltování
8. Vyjádření projektanta










OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

ZL 11 Vytvořil: 		Datum: 5.10.2020
Vyjádření dotčených:		
Za zhotovitele:  S Brno, a.s. 4, 627 00 Brno VHS a PS 1 Datum: 20.10.2020	Za objednatele:  IC POCINOVICE ovice 72, 345 06 Kdyně 53677 DIČ: CZ00253677 www.pocinovice.cz Datum: 20.10.2020	
Za technický dozor:   Číslo 70 340 22 Kdyně DIČ: CZ00253677	Za autorský dozor a projektanta:   Číslo 70 340 22 Kdyně DIČ: CZ00253677	
Připomínky k OZ:		