



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

Změnový list		č. ZL 14
„Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV Pocinovice II“; část kanalizace projekt č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001164		
Stavebník:  Obec Pocinovice Pocinovice č. 72 345 09 Pocinovice		Datum:  13.5.2020
Část stavby (SO, PS): IO-2 Kanalizační řady – Stoka A3		
Stávající stav: Stoka A3 byla navržena vést místní komunikací a zaústit ji do stoky A. V úseku mezi S52 až S50 se měla stoka A3 zahloubit. Zaústěna měla být do šachty S 27 na stoce A. Trasa se dostává do kolize s plynovodem a má být vybudována v těsné blízkosti přilehlých nemovitostí. Původní délka stoky A3 byla plánována 548,1 m .		
Navrhovaný stav: Je navrženo upravit trasu kanalizace a potrubí vést podél nově budované opěrné zdi drobného vodního toku. V šachtě S 52 bude provedena změna trasy kanalizace a povede podél vodního toku. Stoka A3 bude napojena do zahloubené stoky B1, do šachty S 119. Majitelé pozemků se změnou souhlasí. V současné době je projednávána žádost o schválení změny na vodoprávním úřadě. Stoka A3 bude prodloužena o 34,9m. Nová délka stoky A3 je plánována 583,0 m.		
Celkem méně práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ :		- 48 987,91 Kč bez DPH
Celkem dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ :		+ 568 751,82 Kč bez DPH
Celkem rozdíl:		+ 519 763,91 Kč bez DPH
Změna má vliv na termín dokončení. Provedení stavby celé stoky A3, dokončení navazující stoky B1 a propojení stoky A6 do stoky A3 je závislé na koordinaci se stavbou jiného stavebníka, Povodí Vltavy s.p. Stavba „Rekonstrukce opevnění koryta, DVT Andělice“ smlouva 951/2018-SML. Termín dokončení do 31.10.2020.		
Důvod změny: Po vytýčení trasy plynovodu v terénu, bylo zjištěno, že podklady poskytnuté správcem sítě neodpovídají skutečnosti. Trasa plynovodu fyzicky vede prostředkem místní komunikace. Přilehlé nemovitosti mají nestabilní základy, jeden z majitelů nemovitosti si je svým nákladem v nedávné době zpevňoval. Při podrobné prohlídce nemovitostí byly již nyní zjištěny trhliny		



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

v obvodovém zdivu. Z tohoto důvodu je navrženo vést trasu podél nově budované nábrežní zdi (investor Povodí Vltavy s.p.).

**Přílohy ZL:**

1. Zápis ve SD
2. Situace stavby
3. Projektová dokumentace
4. Souhlasy vlastníků pozemků
5. Kalkulace
6. Zápis z KD
7. Fotodokumentace

**ZL Vytvořil:**

[Signature]

**Datum:**

13. 05. 2020

**Vyjádření dotčených:**

**Za zhotovitele:**

[Signature]

**Za objednatele:**

[Signature]

**WATER** s.r.o.  
vodařství  
vodařství - VHS a DS  
20. 05. 2020

**Pocinovice**  
Pocinovice 72, 345 06 Kdyně  
IČ: 00253677 DIČ: CZ00253677  
www.pocinovice.cz

**Datum:**

20. 05. 2020

**Datum:**

20. 05. 2020

**Za technický dozor:**

[Signature]

**Za autorský dozor a projektanta:**

[Signature]

**Datum:**

20. 05. 2020

**Datum:**

20. 05. 2020

**Přípo**

[Signature]

**POHÁŠUMAVA**  
s.r.o.  
1

Chudce 30  
340 22 Nýrsko  
IČ: 64832911  
DIČ: CZ4825/11

[Signature]

**POHÁŠUMAVA**  
s.r.o.  
1

Chudce 30  
340 22 Nýrsko  
IČ: 64832911  
DIČ: CZ4825/11