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Zménovy list C.Z2L7

+Vystavba vodovodu, kanalizace a COV Pocinovice 11“; &ast kanalizace
projekt €. CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001164

Stavebnik:
Datum:
Obec Pocinovice
Pocinovice ¢. 72 16.5.2020
345 09 Pocinovice

Cast stavby (SO, PS): 10-2 Kanalizaéni Fady — Stoka A1-1

Stavajici stav:

V zadavaci dokumentaci je stoka Al-1 navriena do mist kde se nepfedpokladal vyskyt
inZenyrskych siti. V prostoru stavenisté se viak nachézi pGvodni nezaméfena kanalizace. Dale
trasa vede v blizkosti stavajiciho plynovodu.

Navrhovany stav:

Trasu je nutno polohové posunout. Po vytyceni siti (kabely, plyn) bylo nutné provéFit ruénimi
sondami polohu a hloubku. Soucasné je nutné ru¢nimi kopanymi sondami ovéfit polohu
plvodni kanalizace. Je nutné provadét ru¢ni dokopavky s ohledem na nalezené inzenyrské
sité. Soucasné je navrzeno stoku zkratit z pdvodni délky 82,0 metru na délku 75,0 metru.

Celkem méné prace dle § 222 odst. 6 ZZVZ: - 18 836,46 K¢ bez DPH
Celkem viceprace dle § 222 odst. 6 ZZVZ: + 62 658,09 K¢ bez DPH
Celkem rozdil: +43 821,63 K¢ bez DPH

Zména nema vliv na termin dokoncéeni.

Divod zmény:

V blizkosti stavajicich siti je nutné provadét ru¢ni dokopavky. Posunutim trasy a napojovaci
Sachty do stoky Al dojde ke zkraceni stoky z pGvodnich 82,0 metru na 75,0 metru. Po
provedeni kopanych sond bylo zjisténo, Ze plivodné uvaZované zahloubeni stok je minimalni
a nema vliv na cenu dila.

Pfilchy ZL:
1. Situace mista stavby
2. Zapisy ve SD
3. Cenova kalkulace
4. Fotodokumentace
5. Vyjadfeni projektanta
6. Zapisz KD




ZL Vytvofil:
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