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EVROPSKÁ UNIE Pro vodu,

Fond soudržnosti vzduch a přírodu

změnový list č. ZL 15
,,výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV Pocinovice II"; část kanalizace

projekt č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001164
Stavebník:

Datum: 18.12.2020
Obec Pocinovice
Pocinovice č. 72
345 09 Pocinovice

Část stavby (SO, PS): IO-2 Kanalizační řady

Popis změn:

Pro přehlednost doměrkového ZL 15 je popis stavu i změn uveden podle objektů. Následně je
provedena v tabulce rekapitulace změny ceny a délek.

VN-3 Ostatní a vedlejší náklady
Byl proveden menši počet zkoušek hutněnív komunikaci. V původním rozpočtu byl uvažován
větší počet. Důvodem byla skutečnost, že komunikace byly na základě ZL 11 obnoveny
celoplošně a nebyla proto prováděna kontrola hutnění na každém překopu.

1.01 ČOV - stavební část
Na čistírně odpadních vod bylo navrženo osazení 2 ks ventilátorů pro odvětrání dmychárny.
Bylo upraveno a byl osazen pouze 1 ks axiálního ventilátoru. Zkušební provoz ověřil, že 1 ks
ventilátoru postačuje.

2,01 Stoka A ON 400 783,95 m, DN 300 522,4 m
Po vytýčen' objektu budouc' ČOV bylo dohodnuto, že kanalizační šachta před čist'rnou č'slo ŠI
bude umístěna dál od budovy. Důvodem je zkušenost z jiných staveb, že v prostoru výkopu
dochází k sednutíterénu i při řádném hutnění. Toto mělo vliv na délku stoky A. Potrubí ON 400
je o 6,92 m kratší a potrubí DN300 je o 5,06 metru delší. Některé položky nebyly provedeny,
nebo pouze částečně.
v projektové dokumentaci bylo uvažováno s průběžnou kanalizaci, stokou A, napříč celou obcí
umístěnou ve státní silnici Nýrsko-Kdyně. V místě plánované soutokové šachty S37 byl zjištěn
výskyt kanalizace - zatrubněné vodoteče. Jedná se o betonové potrubí DN1000 mm, které je
podbetonované i přebetonované. Nebylo možné mimoúrovňové křIženi. Bylo navrženo odkopat
potrubí kopanými sondami. Ověřit možnost křIženI v jiném místě. Ze zaměřeni vyplynulo, že
mimoúrovňové křížení není možné.
Bylo proto navrženo stoku A6 a koncovou část stoky A propojit na stoku A3.
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2,02 Stoka Al ON 250 122,37 m
Stoka je beze změny.
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2,03 Stoka Al-l DN 250 82,0 m
Změnovým listem ZL 7 byla kanalizace zkrácena o 7 metrů na 75 metrů.
Byla odečtena též položka č. 31, zkouška těsnosti. Odpočet této položky byl však proveden
omylem na délku - 11,0 metru. Opravuje se na skutečnost -7,0 metru. Tato položka (4 metry)
byla vyfakturována ve faktuře číslo 9563021004 z 05/2021. Tato vícepráce proto nebude
předmětem dofakturace dle ZL 15. Některé položky nebyly provedeny, nebo pouze částečně.

2,04 Stoka A3 ON 250 548,1 m
V souvislosti s propojením stok A a A6 do stoky A3 /předchozIZL02/ a přepojením stoky A3 do
stoky BI /ZL14/ vznikly úpravy na stoce A3. Rozpočet předpokládal vybudování 548,1 metru
potrubí. Oproti původnímu rozpočtu bylo vybudováno 519,14 metru. Některé položky nebyly
provedeny, nebo pouze částečně. Celková délka stoky A3 se tedy skládá:

Původní stoka A3, 548,10 m skutečnost 519,14 m
ZL 14 Propojení stoka A3 do stoky BI 61,29 m (protlak).
CELKEM skutečnost stoka A3 580,43 m

2,05 Stoka A4 DN 200 54,7 m
Délka stoky beze změny. Nebyly provedeny drenáže a jejich opláštěni.

2,06 Stoka A5 ON 250 7,0 m
Délka stoky beze změny. Nebyly provedeny drenáže a jejich opláštění. Nebyl proveden jeden
asfaltový spojovací postřik.

2,07 Stoka A6 DN 250 156,2 m
Délka stoky beze změny. Nebyly provedeny drenáže a jejich opláštění. Nebyl proveden jeden
asfaltový spojovací postřik.

zl2 propojení stoky A6 do stoky A3
Bylo předpokládáno propojení o délce 69,2 metru. Skutečná délka tohoto propojeni je 64,70
metrů, potrubí DN250 mm. ZL2 zůstane nedofakturován.

2,08 Stoka A6-1 DN 200 45,0 m
Délka stoky beze změny. Nebyly provedeny drenáže a jejich opláštěni. Nebylo provedeno
asfaltovánI - předmět ZLil.

2,09 Stoka B ON 250 588,8 m
Délka stoky beze změny. Nebyly provedeny drenáže a jejich opláštění. Nebyl proveden jeden
asfaltový spojovací postřik.
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2,10 Stoka BI DN 200 50,0 m
Délka stoky beze změny. Nebyly provedeny drenáže a jejich opláštěnI. Nebyl proveden jeden
asfaltový spojovací postřik. Tato stoky byla částečně zahloubena z důvodu možnosti napojení
stoky A3 do stoky BI. Průměr potrubí byl vyměněn na DN250.

2,11 Stoka B2 DN 250 360,2 m
Délka stoky beze změny. Nebyly provedeny drenáže a jejich opláštění. Nebyl proveden jeden
asfaltový spojovací postřik.

2,12 Stoka B3 DN 250 377,7 m
Délka stoky beze změny. Nebyly provedeny drenáže a jejich opláštěni. Nebyl proveden jeden
asfaltový spojovací postřik.

2,13 Stoka B4 DN 250 164,5 m
Délka stoky beze změny. Nebyly provedeny drenáže a jejich opláštěni. Nebyl proveden jeden
asfaltový spojovací postřik.

2,14 Stoka B4-1 DN 200 96,0 m
Délka stoky beze změny. Nebyly provedeny drenáže a jejich opláštění. Nebyl proveden jeden
asfaltový spojovací postřik (podkladnI).

2,15 Stoka B5 ON 250 140,0 m

Stoka B5, Stoka B5-1 dle projektové dokumentace byly navrženy s odtokem gravitačně do stoky
B bez nutnosti přečerpávání. Na základě zpracování projektové dokumentace jednotlivých
kanalizačnIch přípojek a provedenivýškopisného zaměření vyústění jednotlivých nemovitosti
byla zjištěna nemožnost gravitačního napojení jednotlivých nemovitostí.

Byly řešeny dvě možné varianty.
a) řešit gravitační kanalizací se zaústěním do stoky B2. V místě křIženI drobného vodního toku
Andělice použít konstrukci stávajÍcÍ lávky pro pěší a tuto využít po úpravách na zavěšeni tepelně
izolovaného potrubí. Tato varianta nebyla odsouhlasena správcem toku, Povodím Vltavy.

b) druhou navrženou variantou bylo vybudování čerpací stanice, do které budou zaústěny stoky
B5, B5-1. Odtud budou vody přečerpávány do gravitační stoky.

Stoky B5 a B5-1byly zahloubeny a tím umožněno gravitačnÍnapojenÍpři|eh|ých nemovitostí. Tyto
zahloubené stoky byly svedeny do centrální čerpací stanice na stoce B5-1. V čerpací stanici jsou
umístěny 2 ks čerpadel s automatickým provozem. Odpadnívody jsou přečerpávány do gravitační
stoky B5 a odtud dále vedeny do centrální ČOV.

Délka stoky B5 je 136,90 m. Délka výtlačného potrubí je 59,46m
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2,16 Stoka B5-1 DN 250 73,0 m
Původně navržená gravitační stoka byla doplněna centrální čerpací stanicís výtlačným
potrubím. Podrobněji popis u stoky B5.
Skutečná délka gravitační stoky B5-1 je 67,35 m

2,17 Stoka C ON 250 534,8 m
Délka stoky beze změny. Nebyly provedeny drenáže a jejich opláštění. Nebyl proveden jeden
asfaltový spojovací postřik (podkladní).

2,18 Stoka Cl ON 200 60,33 m
Délka stoky beze změny. Nebyl proveden jeden asfaltový spojovací postřik (podkladní).
Z důvodu velkého počtu neevidovaných síti a jejich umístěná bylo osazeno o Iks kanalizační
šachty méně. Bylo předmětem ZL 8.

2,19 Stoka C2 DN 200 24,7 m
Délka stoky beze změny. Nebyly provedeny drenáže a jejich opláštění. Nebyl proveden jeden
asfaltový spojovací postřik (podkladni).

2,20 Stoka C3 DN 200 51,7 m
Délka stoky beze změny. Nebyly provedeny drenáže a jejich opláštěnI. Nebyl proveden jeden
asfaltový spojovací postřik (podkladní).

2,21 Stoka C4 ON 200 48,4 m
S ohledem na urrňstěni původního plynovodu v trase plánované kanalizace byla stoka
provedena pouze částečně. Skutečná délka stoky je 20,19m.

2,22 Stoka D ON 300 145,8 m, ON 250 294,4 m
Skutečná délka potrubí ON 250 je 290,46m. Délka potrubí ON 300 je 150,75m. Nebyly
provedeny drenáže a jejich opIáštěnI. Nebyl proveden jeden asfaltový spojovací postřik
(podkladní).

2,23 Stoka D2 ON 300 23,0 m
Délka stoky beze změny. Nebyly provedeny drenáže a jejich opláštění. Nebyl proveden jeden
asfaltový spojovací postřik (podkladní).

2,24 Stoka D2-b ON 300 25,9 m
Délka stoky beze změny. Nebyly provedeny drenáže a jejich opláštěni. Nebyl proveden jeden
asfaltový spojovací postřik (podkladní).
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2,25 Stoka D3 DN 250 83,29 m
Bylo osazeno o 1 ks. kanalizační šachty méně, potrubí je kratší o 8,29m. Skutečná délka potrubí
je tedy 75m. Nebyly provedeny drenáže a jejich opláštění. Nebyl proveden jeden asfaltový
spojovací postřik (podkladní).

2,26 Stoka D3-2 DN 200 81,25 m
Potrubí je kratší. Skutečná délka potrubí je tedy 63,14m. Nebyly provedeny drenáže a jejich
opláštěnI. Nebyl proveden jeden asfaltový spojovací postřik (podkladní).

2,27 Stoka D4 DN200 40,0 m
Nebyly provedeny drenáže a jejich opláštěni. Nebyl proveden jeden asfaltový spojovací postřik
(podkladní).

2,28 Havarijní přepad z ČOV DN 300 10,7 m
Nebyly provedeny drenáže a jejich opláštěnI. S ohledem na nepřístupnost pro měřicívůz nebyly
provedeny kamerové prohlídky.

2,29 Odtokz ČOV DN 300 49,5 m
Nebyly provedeny drenáže a jejich opláštění. S ohledem na nepřístupnost pro měřicívůz nebyly
provedeny kamerové prohlídky. Skutečná délka odtoku je delší, 64,52 m.
Důvodem bylo posunuti soutokové šachty na odtoku z ČOV a měrné šachty mimo stavební jámu
ČOV, aby při případném sedánivýkopu nedošlo k poklesu šachet.

Důvod změn:
U většiny stok nebyly provedeny drenáže a jejich opláštění. Důvodem byl požadavek neodvádět
podzemní vody z pod|ožitrva|e. Tyto drenáže by zůstaly v zemi i po dokončení stavby. Nebyly by
však nikam zaústěny a to by způsobilo trvalé odvádění podzemních vod z podložív horních
úsecích kanalizace a naopak vývěr drenážních vod v dolních částech stavby.
Nebyl prováděn spodní postřik mezi štěrkovým ložem a vyrovnávacím asfaltem. Důvodem byl
stav podloží, kdy původní vrstvy nebyly vhodné pro spojovací postřik.
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Rekapitulace změn - navrhovaný stav:

Po zapracování změn a zaměření skutečného provedeni bude soupis stok nás|edujÍcÍ:

Stavba : 87/2015 Pocinovice výstavba kanalizace

JKSO : 814.19.3.1 814.19.3.1

ZL15 - DOMĚRKOVÝ ZMĚNOVÝ LIST

ZL 15 vícepráce ZL 15 méněpráce

objekt-soupis Cena (KČ) Cena (KČ)
VN-3 Ostatní a vedlejší náklady 0,00 -81 000,00
1.01 ČOV - stavební část 0,00 -11150,00
2,01 Stoka A DN 400 783,95 m, DN 300 522,4 m 3 578,94 -43 783,84
2,03 Stoka Al-l ON 250 82,0 m 0,00 -121,46
2,04 Stoka A3 ON 250 548,1 m 0,00 -100 324,92
2,05 Stoka A4 DN 200 54,7 m 0,00 -3 024,91
2,06 Stoka A5 DN 250 7,0 m 0,00 -604,97
2,07 Stoka A6 ON 250 156,2 m 0,00 -12 879,63
2,08 Stoka A6-1 DN 200 45,0 m 0,00 -3 694,75
2,09 Stoka B ON 250 588,8 m 0,00 -8 143,12
2,10 Stoka BI ON 200 50,0 m 0,00 -2 817,02
2,11 Stoka B2 ON 250 360,2 m 0,00 -9 655,22
2,12 Stoka B3 DN 250 377,7 m 0,00 -10 217,80
2,13 Stoka B4 ON 250 164,5 m 0,00 -13 518,70
2,14 Stoka B4-1 ON 200 96,0 m 0,00 -5 465,41
2,15 Stoka B5 DN 250 140,0 m 0,00 0,00
2,16 Stoka B5-1 DN 250 73,0 m 0,00 0,00
2,17 Stoka C DN 250 534,8 m 0,00 -28 686,42
2,18 Stoka Cl DN 200 60,33 m 0,00 -852,59
2,19 Stoka C2 DN 200 24,7 m 0,00 -1 470,50
2,20 Stoka C3 DN 200 51,7 m 0,00 -4 275,33
2,21 Stoka C4 DN 200 48,4 m 0,00 -91 046,37
2,22 Stoka D DN 300 145,8 m, DN 250 294,4 m 5 795,24 -38 058,32
2,23 Stoka D2 DN 300 23,0 m 0,00 -4 998,07
2,24 Stoka D2-b DN 300 25,9 m 0,00 -2 209,20
2,25 Stoka D3 DN 250 83,29 m 0,00 -38 335,02
2,26 Stoka D3-2 ON 200 81,25 m 0,00 -42 553,52
2,27 Stoka D4 DN200 40,0 m 0,00 -3 288,20
2,28 Havarijní přepad z ČOV ON 300 10,7 m 0,00 -859,21
2,29 Odtok z ČOV ON 300 49,5 m 29 049,76 -3 974,85

Celkem objekt 38 423,94 -567 009,35
-528 585,41

Rekapitulace soupisů náležejÍcÍch k
objektu
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Celkem méněpráce dle § 222 odst.4 ZZVZ:
Celkem dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ :

Celkem rozdíl:

-567 009,35 KČ bez DPH
+ 38 423,94 KČ bez DPH

-528 585,41KČ bez DPH

Změna nemá vliv na termín dokončení.

Přílohy ZL:

Kanalizace doměrkový rozpočet
Zápis ve stavebním deníku
Fotografie
Vyjádřeni projektanta
Zaměřeni skutečného provedeni
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Datum:
ZL 15 Vytvořil:

,15"- 3 a'z,j

Vyjádření dotčených:
Za zhotovitele: Za objednatele: ,

l U
.

Pocinovice 72, 345 06 Kdyně
O|omoLl lC: 00253677 dič: cz00253677

www.po'inovice.cz
Z"

Datum: Datum:
Za technický dozor: Za autorský dozor a projektanta:

Chudcdh 30 Chuden/n 3(1
FKj'j'Rsm 3'0 22 22
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Datum: Datu
Připomínky


