



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Změnový list		č. ZL 9						
„Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV Pocinovice II“; část kanalizace projekt č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001164								
Stavebník: Obec Pocinovice Pocinovice č. 72 345 09 Pocinovice	Datum: 20.5.2020							
Část stavby (SO, PS): IO-2 Kanalizační řady – Stoka B2								
Stávající stav: V zadávací dokumentaci se uvažuje s pokládkou potrubí do DK frakce 0/4. V místě projektované trasy stoky B2 byl zjištěn výskyt zvodnělých jílu, dále původní nevidované kanalizace a kanalizační přípojky. Trasa vede v souběhu s plynovodem. Bylo uvažováno s uzavírkou místní komunikace bez zajištění objízdne trasy.								
Navrhovaný stav: Při provádění kanalizace Stoky B2 byla zastižena jiná geologie než se uvažovalo v zadávací dokumentaci. V místech nalezení zvodnělých jílu musí být provedeno odtěžení nevhodných materiálů a musí být provedena sanace podloží drceným kamenivem frakce 32/63 a výměnou podsypu a obsypu kolem potrubí kamenivem DK frakce 4/8. Zhloubení stoky bylo prováděno pod hladinou podzemní vody. Podzemní vod musí být čerpána druhým čerpadlem navíc. Byla vybudována provizorní šterková komunikace na pozemku 1756 a 1780/159. Bylo dohodnuto, že nebude osazeno drenážní potrubí s geotextilií. <table><tr><td>Celkem méněpráce dle § 222 odst. 4 ZZVZ:</td><td>- 19 919,06 Kč bez DPH</td></tr><tr><td>Celkem dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ:</td><td>+ 390 276,36 Kč bez DPH</td></tr><tr><td>Celkem rozdíl:</td><td>+ 370 357,30 Kč bez DPH</td></tr></table>			Celkem méněpráce dle § 222 odst. 4 ZZVZ:	- 19 919,06 Kč bez DPH	Celkem dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ:	+ 390 276,36 Kč bez DPH	Celkem rozdíl:	+ 370 357,30 Kč bez DPH
Celkem méněpráce dle § 222 odst. 4 ZZVZ:	- 19 919,06 Kč bez DPH							
Celkem dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ:	+ 390 276,36 Kč bez DPH							
Celkem rozdíl:	+ 370 357,30 Kč bez DPH							
Změna nemá vliv na termín dokončení								
Důvod změny: Při provádění kanalizace Stoky B2 byla zastižena jiná geologie než se uvažovalo v zadávací dokumentaci. V místech nalezení zvodnělých jílu musela být provedena sanace podloží drceným kamenivem frakce 32/63 a výměnou podsypu a obsypu kolem potrubí kamenivem DK frakce 4/8. Vzhledem ke křížení a souběhu se stávajícími sítěmi bylo nutné provádět ruční dokopávky. Sále bylo nutné zpevnit objízdnu trasu po dobu provádění prací z důvodu zajištění příjezdu pro majitele nemovitostí a z důvodu obslužnosti pro vozidla stavby a pro vozidla IZS.								



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Přílohy ZL:

1. Situace stoky B2
2. Zápisy ve SD
3. Kalkulace
4. Fotodokumentace
5. Situace objízdne komunikace

ZL Vytvořil:



Datum:

20.5.2020

Vyjádření dotčených:

Za zhotovitele:



Č. j. 1000
Cestovská 174, 021
Pocinovice 72, 345 06 Kdyně
IČ: 00253677 DIČ: CZ00253677
www.pocinovice.cz

Datum: 25.6.2020

Za objednatele:



OBEC POCINOVICE
Pocinovice 72, 345 06 Kdyně
IČ: 00253677 DIČ: CZ00253677
www.pocinovice.cz

Datum: 25.6.2020

Za technický dozor:



Č. j. 1000
Cestovská 174, 021
Pocinovice 72, 345 06 Kdyně
IČ: 00253677 DIČ: CZ00253677
www.pocinovice.cz

Datum: 25.6.2020

Za autorský dozor a projektanta:



Č. j. 1000
Cestovská 174, 021
Pocinovice 72, 345 06 Kdyně
IČ: 00253677 DIČ: CZ00253677
www.pocinovice.cz

Datum: 25.6.2020

Připomínky k ZL:

