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ŽIVOTNÍ PROSTŔEDI

EVROPSKA UNIE l Provoclu,
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Z&ěnovýiist č. zl4
,,výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV Pocinovice 11"; část kanalizace

projekt č. CZ.05.1.30/O.0/0.0/15_021/0001164
Stavebník:

Datum:
Obec Pocinovice
Pocinovice č. 72 23.1.2020
345 09 Pocinovice

Část stavby (SO, PS): IO-2 Kanalizační řady - výměna kanalizace DN 800
stávajIcI stav:
V prostoru stavby, stoky A, a stoky B se nachází původní jednotná kanalizace z betonových
trub BT800. Trasa nově budované kanalizace vede v těsné blízkosti této stoky. Při jejím odkrytí
byl zjištěn havarijní stav. Vzhledem k plánované opravě komunikaci po dostavbě splaškové
kanalizace byl prověřen její stav kamerovou prohlIdkou. Z této prohlídky vyplývá, že kanalizace
nebyla v minulosti vybudována z kanalizačních trubek, ale ze studničních skruží DN800 na
ležato. Kanalizace je popraskaná, částečně zborcená. Původní kanalizační šachty nemají dno.

Navrhovaný stav:
Vzhledem k havarijnímu stavu a potřebě provést následně rekonstrukci komunikace je nutné
kanalizaci celkově rekonstruovat. Na stavbu budou použity železobetonové roury určené pro
komunikace. Na dešťové kanalizaci budou vybudovány revizní šachty. Do kanalizace budou
zaústěny nové dešťové svody. V prostoru státní silnice bude provedena obnova asfaltů.
Obnova asfaltů v místní komunikaci je součásti celoplošné obnovy asfaltů.
Vzhledem k těsné blízkosti oplocení (zděné) bude nutné pravděpodobně provést rozebránízdi
a její zpětnou obnovu

Celkem méně práce: - O,- KČ bez DPH
Celkem rozšjřenÍ předmětu zakázky:
Kanalizace DN BOO: +3 914 114,92 KČ bez DPH

Jedná se o vícepráce dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Změna má vliv na termín dokončení, doba výstavby 90 dnů. S ohledem na koordinaci se
stavbou jiného stavebníka, Povodí Vltavy s.p. Stavba ,,Rekonstrukce opevnění koryta, DVT
Andělice" smlouva 951/2018-SML a zajištění dopravní obslužnosti.

Termín do 30.9.2020 (bez obnovy povrchů)
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Důvod změny:
Bez opravy původníkanalizace ON 800 by nebylo možné provést obnovu asfaltů, respektive by
to bylo neekonomické a neúčelné. Stav původní kanalizace je v havarijním stavu. Kanalizace
odvodňuje velké spádové území nad obci. Pokud by nedošlo k výměně, bylo by nebezpečí
bkálnich záplav a zborcenítělesa nově opravené komunikace vyplavováním podloží. D o doby
výměny není možné provést obnovu asfaltových povrchů po stavbě kanalizace.

Přílohy ZL:
1. Průvodní zpráva
2. Situace 1:500
3. Situace 1:250
4. podélný profil
5. Zápis ve SO ze dne 22.7.2019
6. změnový rozpočet
7. Záznam z kamerové prohlídky kanalizace
8. Zápis z Kč) ze dne 23.1.2020
9. Fotodokumentace
10. Vyjádření výrobce potrubí (nutnost podbetonováni)
1L Sděleni MÚ Domažlice

ZL Vytvořil: Datum:
.u ď,

vyjádření dotčených: 'St .'
Za zhotovitele: Za objednatele:
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Datum: 20. 05. 2020 D,,,m, 20. "05, 2020
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