



Změnový list		č. ZL 7
„Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV Pocinovice II“; část kanalizace projekt č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001164		
Stavebník: Obec Pocinovice Pocinovice č. 72 345 09 Pocinovice		Datum: 16.5.2020
Část stavby (SO, PS): IO-2 Kanalizační řady – Stoka A1-1		
Stávající stav: V zadávací dokumentaci je stoka A1-1 navržena do míst kde se nepředpokládal výskyt inženýrských sítí. V prostoru staveniště se však nachází původní nezaměřená kanalizace. Dále trasa vede v blízkosti stávajícího plynovodu.		
Navrhovaný stav: Trasu je nutno polohově posunout. Po vytýčení sítí (kabely, plyn) bylo nutné prověřit ručními sondami polohu a hloubku. Současně je nutné ručními kopanými sondami ověřit polohu původní kanalizace. Je nutné provádět ruční dokopávky s ohledem na nalezené inženýrské sítě. Současně je navrženo stoku zkrátit z původní délky 82,0 metru na délku 75,0 metru.		
Celkem méně práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ:		- 18 836,46 Kč bez DPH
Celkem vícepráce dle § 222 odst. 6 ZZVZ:		+ 62 658,09 Kč bez DPH
Celkem rozdíl:		+ 43 821,63 Kč bez DPH
Změna nemá vliv na termín dokončení.		
Důvod změny: V blízkosti stávajících sítí je nutné provádět ruční dokopávky. Posunutím trasy a napojovací šachty do stoky A1 dojde ke zkrácení stoky z původních 82,0 metru na 75,0 metru. Po provedení kopaných sond bylo zjištěno, že původně uvažované zahloubení stok je minimální a nemá vliv na cenu díla.		
Přílohy ZL: 1. Situace místa stavby 2. Zápisy ve SD 3. Cenová kalkulace 4. Fotodokumentace 5. Vyjádření projektanta 6. Zápis z KD		













OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

ZL Vytvořil: 		Datum: 16.5.2020
Vyjádření dotčených:		
Za zhotovitele:    Datum:	Za objednatele:   Datum:	
Za technický dozor:   Datum: 25.6.2020	Za autorský dozor a projektanta:   Datum: 25.6.2020	
Připomínky k ZL: 