



Změnový list		č. ZL 02
„Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV Pocinovice II“; část kanalizace projekt č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001164		
Stavebník: Obec Pocinovice Pocinovice č. 72 345 09 Pocinovice		Datum: 13.5.2020
Část stavby (SO, PS): IO-2 Kanalizační řady, stoka A6, stoka A		
Stávající stav: V projektové dokumentaci bylo uvažováno s průběžnou kanalizací, stokou A, napříč celou obcí umístěnou ve státní silnici Nýrsko-Kdyně. V místě plánované soutokové šachty S37 byl zjištěn výskyt kanalizace – zatrubněné vodoteče. Jedná se o betonové potrubí DN1000 mm, které je podbetonované i přebetonované. Není možné mimoúrovňové křížení.		
Navrhovaný stav: Odkopat potrubí kopanými sondami. Ověřit možnost křížení v jiném místě. Proměřit možnost napojení na stoku A3, předběžně byla uvažována délka cca 66m. Po zpracování změny projektové dokumentace byla délka upřesněna na 69,2 m. Provéřít možnost křížení stoky A3. Upravit trasu kanalizace a zaústit jí do stoky A6 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>Celkem méněpráce:</div><div>- 0,- Kč bez DPH</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>Celkem dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ:</div><div>+ 306 013,08 Kč bez DPH</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div><u>Celkem rozdíl:</u></div><div><u>+ 306 013,08 Kč bez DPH</u></div></div> <p>Změna má vliv na termín dokončení. Dokončení této dílčí části díla a navazující stoky A3 a dokončení stoky B1 je závislé na koordinaci se stavbou jiného stavebníka, Povodí Vltavy s.p. Stavba „Rekonstrukce opevnění koryta, DVT Andělice“ smlouva 951/2018-SML. Termín dokončení do 31.10.2020.</p>		
Důvod změny: Stavebník ani projektant neměl k dispozici žádné podklady týkající se kanalizace – zatrubněné vodoteče DN 1000. po provedení kopaných sond bylo zjištěno, že vykřížení kanalizace u S37 bez výškové přeložky dešťové kanalizace DN1000 není možné. Jako levnější varianta byla zvolena varianta zaústění do stoky A3.		



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Přílohy ZL:

1. Zápis ve SD
2. Zápis ve SD
3. Situace původní návrh
4. Zápis z KD
5. Situace změna
6. Podélný profil stoky A6
7. Kalkulace změny
8. Fotodokumentace

ZL Vytvořil:



Datum: 13. 05. 2020

Vyřádění dotčených:

Za zhotovitele:



Datum:

Za objednatele:



Datum: 20. 05. 2020

Za technický dozor:



Datum: 20. 05. 2020

Za autorský dozor a projektanta:



Datum: 20. 05. 2020

Připomínky k ZL: