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Zmeénovy list €. ZL 15

»Vystavba vodovodu, kanalizace a €OV Pocinovice 11; &ast kanalizace
projekt €. CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001164

Stavebnik:
Datum: 18.12.2020
Obec Pocinovice
Pocinovice €. 72
345 09 Pocinovice

Cast stavby (SO, PS): 10-2 Kanalizaéni Fady

Popis zmén:

Pro pirehlednost domérkového ZL 15 je popis stavu i zmén uveden podle objektd. Nasledné je
provedena v tabulce rekapitulace zmény ceny a délek.

VN-3 Ostatni a vedlejsi naklady

Byl proveden mensi pocet zkousek hutnéni v komunikaci. V plvodnim rozpoctu byl uvazovan
vétsi pocet. Divodem byla skutecnost, Ze komunikace byly na zakladé ZL 11 obnoveny
celoplo3né a nebyla proto provddéna kontrola hutnéni na kazdém prekopu.

1.01 COV - stavebni &ast

Na Cistirné odpadnich vod bylo navrZeno osazeni 2 ks ventilatord pro odvétrani dmycharny.
Bylo upraveno a byl osazen pouze 1 ks axidlniho ventilatoru. Zkusebni provoz ovéfil, Ze 1 ks
ventildtoru postacuje.

2,01 Stoka A DN 400 783,95 m, DN 300 522,4 m

Po vytyéeni objektu budouci COV bylo dohodnuto, Ze kanalizaéni 3achta pred €istirnou &islo 51
bude umisténa dal od budovy. Divodem je zkuSenost z jinych staveb, Ze v prostoru vykopu
dochézi k sednuti terénu i pfi Fadném hutnéni. Toto mélo vliv na délku stoky A. Potrubi DN 400
je 0 6,92 m kratsi a potrubi DN300 je o 5,06 metru delSi. Nékteré poloZky nebyly provedeny,
nebo pouze ¢astecné.

V projektové dokumentaci bylo uvaZovano s priibéznou kanalizaci, stokou A, napfic celou obci
umisténou ve statni silnici Nyrsko-Kdyné. V misté pldnované soutokové Sachty S37 byl zjistén
vyskyt kanalizace — zatrubnéné vodotece. Jedna se o betonové potrubi DN1000 mm, které je
podbetonované i pfebetonované. Nebylo mozné mimourovnové kfiZeni. Bylo navrzeno odkopat
potrubi kopanymi sondami. Ovéfit moZnost kfizeni v jiném misté. Ze zaméreni vyplynulo, Ze
mimourovriové kfizeni neni mozné.

Bylo proto navrieno stoku A6 a koncovou ¢ast stoky A propojit na stoku A3.
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2,02 Stoka A1 DN 250 122,37 m
Stoka je beze zmény.

2,03 Stoka Al-1 DN 25082,0m

Zménovym listem ZL 7 byla kanalizace zkrdcena o 7 metri na 75 metrd.

Byla odectena téz poloZka €. 31, zkouska tésnosti. Odpocet této polozky byl viak proveden
omylem na délku — 11,0 metru. Opravuje se na skute¢nost -7,0 metru. Tato poloZka (4 metry)
byla vyfakturovana ve fakture ¢islo 9563021004 z 05/2021. Tato viceprace proto nebude
predmétem dofakturace dle ZL 15. Nékteré polozky nebyly provedeny, nebo pouze ¢astecné.

2,04 Stoka A3 DN 250 548,1 m

V souvislosti s propojenim stok A a A6 do stoky A3 /pfedchozi ZL02/ a pfepojenim stoky A3 do
stoky B1 /ZL14/ vznikly dpravy na stoce A3. Rozpocet predpokladal vybudovani 548,1 metru
potrubi. Oproti pivodnimu rozpoctu bylo vybudovano 519,14 metru. Nékteré poloZky nebyly
provedeny, nebo pouze ¢astecné. Celkova délka stoky A3 se tedy sklada:

Pavodni stoka A3, 548,10 m.. wrererernee s s e neennenees SKUtECNOSE 519,14 M
ZL 14 Propojeni stoka A3 do stoky Bl memssmeainiier B 1,29 M (protizk),
CELKEM skutecnost stoka A3580,43 m

2,05 Stoka A4 DN 20054,7m
Délka stoky beze zmény. Nebyly provedeny drendzZe a jejich oplasténi.

2,06 Stoka A5 DN 2507,0m
Délka stoky beze zmény. Nebyly provedeny drendze a jejich oplasténi. Nebyl proveden jeden
asfaltovy spojovaci postfik.

2,07 Stoka A6 DN 250 156,2 m
Délka stoky beze zmény. Nebyly provedeny drendZe a jejich oplasténi. Nebyl proveden jeden
asfaltovy spojovaci postfik.

ZL2 propojeni stoky A6 do stoky A3
Bylo predpokladano propojeni o délce 69,2 metru. Skutecna délka tohoto propojeni je 64,70
metrd, potrubi DN250 mm. ZL2 z(istane nedofakturovan.

2,08 Stoka A6-1 DN 20045,0 m
Délka stoky beze zmény. Nebyly provedeny drendZe a jejich oplasténi. Nebylo provedeno
asfaltovani — predmét ZL11.

2,09 StokaB DN 250588,8 m
Délka stoky beze zmény. Nebyly provedeny drenaZe a jejich oplasténi. Nebyl proveden jeden
asfaltovy spojovaci postrik.
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2,10 Stoka B1 DN 20050,0m

Délka stoky beze zmény. Nebyly provedeny drendzZe a jejich oplasténi. Nebyl proveden jeden
asfaltovy spojovaci postrik. Tato stoky byla ¢astecné zahloubena z diivodu moznosti napojeni
stoky A3 do stoky B1. Priimér potrubi byl vyménén na DN250.

2,11 Stoka B2 DN 250 360,2 m
Délka stoky beze zmény. Nebyly provedeny drenaZe a jejich oplasténi. Nebyl proveden jeden
asfaltovy spojovaci postrik.

2,12 Stoka B3 DN 250377,7m
Délka stoky beze zmény. Nebyly provedeny drenaZe a jejich oplasténi. Nebyl proveden jeden
asfaltovy spojovaci postrik.

2,13 Stoka B4 DN 250 164,5 m
Délka stoky beze zmény. Nebyly provedeny drenaze a jejich oplasténi. Nebyl proveden jeden
asfaltovy spojovaci postrik.

2,14 Stoka B4-1 DN 200 96,0 m
Délka stoky beze zmény. Nebyly provedeny drendaZe a jejich oplasténi. Nebyl proveden jeden
asfaltovy spojovaci postiik (podkladni).

2,15 Stoka B5 DN 250 140,0 m

Stoka B5, Stoka B5-1 dle projektové dokumentace byly navrZzeny s odtokem gravitacné do stoky
B bez nutnosti precerpavani. Na zakladé zpracovani projektové dokumentace jednotlivych
kanaliza¢nich p¥ipojek a provedeni vyskopisného zaméreni vyusténi jednotlivych nemovitosti
byla zjisténa nemoznost gravitatniho napojeni jednotlivych nemovitosti.

Byly reSeny dvé mozné varianty.
a) resit gravitacni kanalizaci se zaGsténim do stoky B2. V misté kfizeni drobného vodniho toku

Andélice pouZit konstrukci stavajici lavky pro pési a tuto vyuZit po Upravach na zavéseni tepelné
izolovaného potrubi. Tato varianta nebyla odsouhlasena spravcem toku, Povodim Vlitavy.

b) druhou navrienou variantou bylo vybudovani cerpaci stanice, do které budou zaustény stoky
B5, B5-1. Odtud budou vody precerpavany do gravitacni stoky.

Stoky B5 a B5-1 byly zahloubeny a tim umoZnéno gravitacni napojeni pfilehlych nemovitosti. Tyto
zahloubené stoky byly svedeny do centralni Cerpaci stanice na stoce B5-1. V €erpaci stanici jsou
umistény 2 ks ¢erpadel s automatickym provozem. Odpadni vody jsou piecerpavany do gravitacni
stoky BS a odtud déle vedeny do centralni COV.

Délka stoky B5 je 136,90 m. Délka vytlacného potrubi je 59,46m
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2,16 Stoka B5-1 DN 25073,0m

Plvodné navriena gravitacni stoka byla doplnéna centrélni cerpaci stanici s vytlaénym
potrubim. Podrobnéji popis u stoky B5.

Skutecna délka gravitacni stoky B5-1 je 67,35 m

2,17 Stoka C DN 250 534,8 m
Délka stoky beze zmény. Nebyly provedeny drendZe a jejich oplasténi. Nebyl proveden jeden
asfaltovy spojovaci postfik (podkladni).

2,18 Stoka C1 DN 20060,33 m

Délka stoky beze zmé&ny. Nebyl proveden jeden asfaltovy spojovaci postrik (podkladni).

Z divodu velkého poétu neevidovanych siti a jejich umisténa bylo osazeno o 1 ks kanaliza¢ni
Sachty méné. Bylo predmétem ZL 8.

2,19 Stoka C2 DN 200 24,7 m
Délka stoky beze zmény. Nebyly provedeny drendaZe a jejich oplasténi. Nebyl proveden jeden
asfaltovy spojovaci postfik (podkladni).

2,20 StokaC3 DN20051,7m
Délka stoky beze zmény. Nebyly provedeny drendZe a jejich oplasténi. Nebyl proveden jeden
asfaltovy spojovaci postfik (podkladni).

2,21 Stoka C4 DN 20048,4m
S ohledem na umisténi pavodniho plynovodu v trase planované kanalizace byla stoka
provedena pouze ¢astecné. Skutecna délka stoky je 20,19m.

2,22 Stoka D DN 300 145,8 m, DN 250 294,4 m

Skuteéna délka potrubi DN 250 je 290,46m. Délka potrubi DN 300 je 150,75m. Nebyly
provedeny drendzZe a jejich oplasténi. Nebyl proveden jeden asfaltovy spojovaci postfik
(podkladni).

2,23 Stoka D2 DN 300 23,0 m
Délka stoky beze zmény. Nebyly provedeny drenaZe a jejich oplasténi. Nebyl proveden jeden
asfaltovy spojovaci postfik (podkladni).

2,24 Stoka D2-b DN 300 25,9 m
Délka stoky beze zmény. Nebyly provedeny drenaZe a jejich oplasténi. Nebyl proveden jeden
asfaltovy spojovaci postfik (podkladni).
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2,25 Stoka D3 DN 250 83,29 m

Bylo osazeno o 1 ks. kanalizaéni Sachty méné, potrubi je kratsi o 8,29m. Skutecna délka potrubi
je tedy 75m. Nebyly provedeny drendzZe a jejich oplasténi. Nebyl proveden jeden asfaltovy
spojovaci postfik (podkladni).

2,26 Stoka D3-2 DN 200 81,25 m
Potrubi je krat$i. Skutecna délka potrubi je tedy 63,14m. Nebyly provedeny drenaZe a jejich
oplasténi. Nebyl proveden jeden asfaltovy spojovaci postfik (podkladni).

2,27 Stoka D4 DN20040,0 m

Nebyly provedeny drendZe a jejich oplasténi. Nebyl proveden jeden asfaltovy spojovaci postfik
(podkladni).

2,28 Havarijni prepad z COV DN 300 10,7 m
Nebyly provedeny drenaze a jejich oplasténi. S ohledem na nepfistupnost pro méfici viiz nebyly
provedeny kamerové prohlidky.

2,29 Odtokz COV DN 30049,5m

Nebyly provedeny drendze a jejich oplasténi. S ohledem na nepfistupnost pro méfici vz nebyly
provedeny kamerové prohlidky. Skutecna délka odtoku je delSi, 64,52 m.

Divodem bylo posunuti soutokové $achty na odtoku z COV a mérné $achty mimo stavebni jamu
€OV, aby pfi pripadném sedéni vykopu nedoslo k poklesu $achet.

Dlvod zmén:

U vétsiny stok nebyly provedeny drendze a jejich oplasténi. Divodem byl poZadavek neodvadét
podzemni vody z podloZi trvale. Tyto drenaze by zGstaly v zemi i po dokonceni stavby. Nebyly by
vsak nikam zaustény a to by zpUsobilo trvalé odvadéni podzemnich vod z podloZi v hornich
tsecich kanalizace a naopak vyvér drendinich vod v dolnich castech stavby.

Nebyl provadén spodni postfik mezi Stérkovym loZem a vyrovnavacim asfaltem. Dlvodem byl
stav podloZi, kdy plvodni vrstvy nebyly vhodné pro spojovaci postfik.
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Rekapitulace zmén - navrhovany stav:

Po zapracovani zmén a zaméreni skutecného provedeni bude soupis stok nasledujici:

Stavba ; 87/2015 Pocinovice vystavba kanalizace
JKSO : 814.19.3.1 814.19.3.1

ZL15 - DOMERKOVY ZMENOVY LIST
Rekapitulace soupisu nalezejicich k ZL 15 viceprace ZL 15 ménéprace
objektu
objekt-soupis Cena (Kg) Cena (K&)
VN-3 Ostatni a vedlejsi naklady 0,00 -81 000,00
1.01 COV - stavebni &ast 0,00 -11 150,00
2,01 Stoka A DN 400 783,95 m, DN 300 5224 m 357894 -43 783,84
2,03 Stoka A1-1 DN 250 82,0 m 0,00 -121,46
2,04 Stoka A3 DN 250 548,1 m 0,00 -100 324,92
2,05 Stoka A4 DN 200 54,7 m 0,00 -3 024,91
2,06 Stoka A5 DN 250 7,0 m 0,00 -604,97
2,07 Stoka A6 DN 250 156,2 m 0,00 -12 879,63
2,08 Stoka A6-1_DN 200 45,0 m 0,00 -3 694,75
2,08 Stoka B DN 250 588,8 m 0,00 -8 143,12
2,10 Stoka B1 DN 200 50,0 m 0,00 -2 817,02
2,11 Stoka B2 DN 250 360,2 m 0,00 -9 655,22
212 Stoka B3 DN 250 377,7 m 0,00 -10 217,80
213 Stoka B4 DN 250 164,5m 0,00 -13 518,70
2,14 Stoka B4-1 DN 200 96,0 m 0,00 -5 465,41
215 Stoka B5 DN 250 140,0 m 0,00 0,00
2,16 Stoka B5-1 DN 250 73,0 m 0,00 0,00
2,17 Stoka C DN 250 534,8 m 0,00 -28 686,42
2,18 Stoka C1 DN 20060,33 m 0,00 -852,59
2,19 Stoka C2 DN 200 24,7 m 0,00 -1 470,50
2,20 Stoka C3 DN 200 51,7 m 0,00 -4 275,33
2,21 Stoka C4 DN 200484 m 0,00 -91 046,37
2,22 Stoka D DN 300 145,8 m, DN 250 2944 m 579524 -38 058,32
2,23 Stoka D2 DN 30023,0m 0,00 -4 998,07
2,24 Stoka D2-b DN 300259 m 0,00 -2 209,20
2,25 Stoka D3 DN 250 83,29 m 0.00 -38 335,02
2,26 Stoka D3-2 DN 200 81,25 m 0,00 -42 553,52
2,27 Stoka D4 DN200 40,0 m 0,00 -3 288,20
2,28 Havarijni pfepad z COV DN 300 10,7 m 0,00 -859,21
2,29 Odtok z COV DN 300 49,5 m 29 049,76 -3 974,85

Celkem objekt 38 423,94 -567 009,35

-528 585,41
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Celkem ménéprace dle § 222 odst.4 ZZVZ: -567 009,35 K¢ bez DPH
Celkem dodatecné stavebni prace dle § 222 odst. 4 ZZVZ: + 38 423,94 K¢ bez DPH
Celkem rozdil: - 528 585,41 K& bez DPH

Zména nema vliv na termin dokonceni.

Pfilohy ZL:

Kanalizace domérkovy rozpocet
Zapis ve stavebnim deniku
Fotografie

Vyjadreni projektanta

Zaméreni skute¢ného provedeni
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