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' *ŽIVOTNI PROSTŘEDÍ Fond soudržnosti vzduch a přírodu

; 1U_ '" "
menový is ·

,,výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV Pocinovice 11"; část kanalizace
projekt č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001164

Stavebník:
Datum:

Obec Pocinovice
Pocinovice č. 72
345 09 Pocinovice

13.5.2020

Část stavby (SO, PS): 10-2 Kanalizační řady, stoka A6, stoka A
StávajÍcÍ stav:
v projektové dokumentaci bylo uvažováno s průběžnou kanalizací, stokou A, napříč celou obcí
umístěnou ve státní silnici Nýrsko-Kdyně. V místě plánované soutokové šachty S37 byl zjištěn
výskyt kanalizace - zatrubněné vodoteče. Jedná se o betonové potrubí DN1000 mm, které je
podbetonované i přebetonované. Není možné mimoúrovňové křIženI.

Navrhovaný stav:
Odkopat potrubí kopanými sondami. Ověřit možnost křIžení v jiném místě. Proměřit možnost
napojení na stoku A3, předběžně byla uvažována délka cca 66m. Po zpracováni změny
projektové dokumentace byla délka upřesněna na 69,2 m. Prověřit možnost křIženi stoky A3.
Upravit trasu kanalizace a zaústit ji do stoky A6

Celkem méněpráce:
Celkem dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ:

,' , Celkem rozdíl:\

-O,- KČ bez DPH

+ 306 013,08 KČ bez DPH

+ 306 013,08 KČ bez DPH

Změna má vliv na termín dokončení. Dokončení této dÍ|čÍ části díla a navazujÍcÍ stoky A3 a
dokončeni stoky BI je závislé na koordinaci se stavbou jiného stavebníka, Povodí Vltavy s.p.
Stavba ,,Rekonstrukce opevnění koryta, DVT Andělice" smlouva 951/2018-SML.
Termín dokončení do 31.10.2020.

Důvod změny:
Stavebník ani projektant neměl k dispozici žádné podklady týkajIcI se kanalizace - zatrubněné
vodoteče ON 1000. po provedení kopaných sond bylo zjištěno, že vykřIženI kanalizace u S37
bez výškové přeložky dešťové kanalizace DN1000 není možné. Jako levnější varianta byla
zvolena varianta zaústění do stoky A3.
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Přílohy ZL:

1. Zápis ve SO
2. Zápis ve SO
3. Situace původní návrh
4. Zápisz KD
5. Situace zmena
6. podélný profil stoky A6
7. Kalkulace změny
8. Fotodokumentace

ZL Vytvořil: '"""' 13. "05. 2020
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