ZMENOVY LIST ¢.ZL11

»Vystavba vodovodu, kanalizace a COV Pocinovice 11“; &ast kanalizace
projekt ¢. CZ2.05.1.30/0.0/0,0/15_021/0001164

Stavebnik:

Obec Pocinovice .
Pacinovice ¢. 72 A A L) ) g
345 09 Pocinovice

Cést stavby (SO, PS): POVRCHY PO VYSTAVBE KANALIZACE — celd stavha

Projektové dokumentace ze dne 09/2015;
Zména se tyka téchto dokladi: | Cislo zakazky 010/2015

Stdvajici stav:

V zaddvaci dokumentaci projektu ,Vystavba vodovodu, kanalizace a COV Pocinovice 11“, projekt &.
€Z.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001164 se uvaiuje se zapravenim povrchu nad ryhou po provedeni
kanalizaci a vodovodu,

Nové navrhovany stav:

Po provedeni novych kanalizacnich fadl a vodovodu bylo zjisténo, ze obnova komunikaci nad
provedenymi kanalizacnimi fady a vodovodem dle zadéni je sice mozna, ale po provedeni novych
asfaltl by zlstaly v této nové plose zbytky starych asfaltd. Tyto zbyvajici ¢asti komunikace jsou

v havarijnim stavu, zejména stavajici asfaltovy povrch podél ryh je zvinén a neni moZné provést
opravu povrch( pouze nad ryhami po vykopech. Aby byl zajistén bezpeény provoz na téchto
komunikacich a na zakladé novych nepfedvidatelnych skuteénosti zjisténych v prabéhu vystavby bylo
navrieno celoplosné zapraveni komunikaci ve vazbé na technické standardy provadéni téchto
komunikaci. S tim souvisi nutnost odstranéni podklad( v ¢astech, které nebyly pivodné uvazované
k opravé, byla provedena uprava plané, dorovnani nerovnosti. Déle bylo provedeno nové vyskové
urovnani stavajicich armatur v komunikaci, lokdIni dopInéni odvodnéni, doplnéni obrub a celoplogné
zapraveni. Po dokonceni bude povrch asfaltd zaméfen dle skuteéného provedeni a zamétenf
pfilozeno k fakture.

Cést kanalizace

Celkem méné prace dle § 222 odst. 4 ZZVZ : -36 297,94 K¢ bez DPH
Celkem dodatecné stavebni prace

dle § 222 odst. 4 ZZVZ: +5 950 514,54 K¢ bez DPH
Celkem rozdil kanalizace: +5914 216,60 K¢ bez DPH

Cast vodovod
Celkem dodatecné stavebni prace
dle § 222 odst. 4 ZZVZ : +2 550 220,52 K¢ bez DPH

Celkem rozdil vodovod: +2 550 220,52 Ké bez DPH




<

CELKEM dodatek SOD cislo 6:

Celkem méné prace dle § 222 odst. 4 ZZVZ: - 36 297,94 K¢ bez DPH
Celkem dodatecné staveni prace

dle § 222 odst. 4 ZZVZ: + 8 500 735,05 K bez DPH
Celkem rozdil: + 8464 437,11 KE bez DPH

Divod zmény:

Z dlvodu Spatného stavu mistnich komunikaci mimo provedené ryhy vykopu bude na zadost
objednatele provedena celoplosna oprava komunikaci, tak, aby byla dodriena bezpecnost provozu na
téchto komunikacich, Tato oprava nebyla zahrnuta v polozkovém rozpoctu ZDS, jednd se o
nepredvidatelnou skutecnost zjisténou v pribéhu vystavby. Rozsah oprav je zdokumentovan
geodetickym zaméfenim oprav, vykazem vymér véetné polozkového rozpoctu a fotodokumentaci.

Prilohy ZL:
1. Zapisy ve stavebnim deniku
Zapisy z kontrolnich dnt
Tabulka s prehledem stok, fadd a vymér ZL 11
Soupis praci — éast kanalizace
Soupis praci — ¢ast vodovod
Fotodokumentace - stav pied celoploinou opravou
Fotodokumentace — stav pfi asfaltovani
Vyjadfeni projektanta
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Datum: 5.10.2020

Vyjadreni dotcenych:

Za_ zhotovitele:
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Datum: 20.10.2020
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Za autorsky dozor a projektanta:
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