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,,výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV Pocinovice 11"; část kanalizace

projekt č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001164
Stavebník:

Datum:
Obec Pocinovice
Pocinovice č. 72 13.5.2020
345 09 Pocinovice

Část stavby (SO, PS): IO-2 Kanalizační řady - Stoka BI
stávajIcI stav:
Stoka A3 byla navržena vést mÍstnÍ komunikací a zaústit ji do stoky A. V úseku mezi S52 až S50
se měla stoka A3 zahloubit. Zaústěna měla být do šachty S27 na stoce A. Trasa se dostává do
kolize s plynovodem a má být vybudována v těsné blízkosti přilehlých nemovitostí.

Navrhovaný stav:
Je navrženo upravit trasu kanalizace a stoku A3 zaústit do stoky BI (viz ZL14). Stoku BI je proto
nutné současně zahloubit a provést sanaci podloži.

Celkem méněpráce: O,- KČ bez DPH
Celkem dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ: + 77 499,55 KČ bez DPH

Celkem rozdíl: + 77 499,55 KČ bez DPH

Změna má vliv na termín dokončeni. Dokončení stoky BI, navazujÍcÍ stoky A3 a propojení
stoky A6 do stoky A3 je závislé na koordinaci se stavbou jiného stavebníka, Povodí Vltavy s.p.
Stavba ,,Rekonstrukce opevněni koryta, DVT Andělice" smlouva 951/2018-SML.
Termin dokončeni do 31.10.2020.

Důvod změny:
Po vytýčení trasy stoky A3 a stávajÍcÍho plynovodu v terénu, bylo zjištěno, že podklady
poskytnuté správcem sItě neodpovÍdají skutečnosti. Trasa plynovodu fyzicky vede
prostředkem mÍstnÍ komunikace. Přilehlé nemovitosti mají nestabilní základy, jeden z majitelů
nemovitosti si je svým nákladem v nedávné době zpevňoval. Při podrobné prohlídce
nemovitosti byly již nynízjištěny trhliny v obvodovém zdivu. Z tohoto důvodu je navrženo vést
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trasu stoky A3 jinudy a zaústit jido stoky BI. Stoku BI je nutné proto zahloubit a důvodně lze
předpokládat nutnost sanaci.

Přílohy ZL:
1. Situace stavby
2. Zápis z KD
3. podélný profil původní
4. podélný profil změna
5. Kalkulace
6. Fotodokumentace

ZL Vytvořil: """"' 13, 05. 2020

vyjádřeni dotčených:
Za zhotovitele:

Da'um' 2 a 05, 202ú
Za technický dozor:

Za objednatele:

,i OBEC POCINOVICE
y ("" Pocůlovice 72, 345 06 Kdyoč

IČ: 002$3677 DIČ: CZ(X)253677

www.Pocinovice.cz

D,,,m, 2(1 05. 2020
Za autorský dozor a projektanta:

2(1 05, 2ů2ú
Datum:
Připomínky k ZL:

,,,,m, 20. 05, 2ů2ú


