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Stavební k:

Obec Pocinovice
Pocinovice č . 72

345 09 Pocinovice

Datum:

} '..Ť ' 3; l } 4l

č ást stavby (So, PS): | o-2 Kana| izač ní  řady - Stoka 83

Stávají cí  stav:

V zadávací  dokumentaci se uvaŽuje s pok| ádkou potrubí  do DK frakce 0/a. Dá| e se předpokládá
provádění  rýhy standartní m způ sobem. V prostoru staveniš tě se nachází  p| ynovod. V prů běhu
provádění  prací  dochází  k samovo| né mu otevření  výkopu v aŽ k pů vodní  opěrné  zdi drobné ho vodní ho
toku Andě| ice. Na proti| eh| é  straně výkopu se nachází  p| ynovod' Pů vodní  odtěž ený materiá|  ne| ze

některých mí stech použ í t pro zpětný zásyp ýhy z dů vodu jeho nevhodných v| astností ' Dá| e se v mí stě

stavby nachází  n eevidova ná pot ru bí  od jed notI  ivých ne movitost í .

- L7 753,79 Kč  bez DPH

+  57o 2L9'66 Kč  bez DPH

+  552 465'87 Kč  bez DPH

Navrhovaný stav:

Výkop je nutné  rozš í řit až  k pů vodní opěrné  zdi drobné ho vodní ho toku. Během stavby je nutné
kontinuá| ně sniž ovat h| adinu vody prosakují cí z drobné ho vodní ho toku' Je nutné  za| ož it dno
výkopu o cca 0,3 až 0,6 metru a podk| adní vrstvy sanovat kamenivem. Nevhodnývýkopek ne| ze

využ í t pro zpětný zásyp rýhy a je nutné  využ í vat kamenivo, pří padně betonový recyk| át' Je

nutné  provádět ruč ní  podkopání  stávají cí ch sí tí a jejich zajiš tění .

Ce| kem mé ně práce d| e 5 222 odst. 6 ZZYZ:

Celkem dodateč né  stavební  práce d| e $ 222 odst' 6 zzvz

CeIkem rozdí l:

Změna stavební ho řeš ení má v| iv na termí n dokonč ení stavby: Termí n dokonč ení je závis| ý na

koordinaci se stavbou j iné ho stavební ka, Povodí V| tavy s.p' Stavba ,,Rekonstrukce opevnění
koryta, DW Andě| ice,, smIouva 951/201.8-sML.

Termí n dokonč ení  do 31.10.2020.
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Dů vod změnyr

Při provádění  kana| izace Stoky 83 by| a zastiž ená j iná geo| ogie než  se uvaž ova| o v zadávací

dokumentaci. Dá| e dochází  k samovo| né mu otevření  výkopu. V mí stech na| ezení  zvodně| ých
j í lů  muse| a být provedena sanace pod| ož í  drceným kamení vem frakce 32/63, pří padně

recyk| átem' Dop| nění  podsypu a obsypu kolem potrubí  dovezeným materiá| em. Pro zásyp

rýhy je nutno využ í vat j iný materiá| , než  pů vodní  zvodnělý j í | . Podzemní  sí tě j iných v| astní ků

by| y ruč ně odkopávány.

Pří lohy ZL:

L. Situace stavby

z. Zápis ve SD

3. Ka| ku| ace ZL mé ně

4. Fotodokumentace

práce, kaIkulace ví cepráce

ZL Vytvořil: Datum: -a-r kJkT
Vyjádření  dotč ených:
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Za technický dozor: Za autorský dozor a projektanta:

IPřipomí nky k ZL:


