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Stavební k:

Obec Pocinovice
Pocinovice č . 72

345 09 Pocinovice

Datum:

č ást stavbv (So, PS): lo-2 Kanalizač ní  řady - Stoka B

Stávají cí  stav:

V zadávací  dokumentaci se uvaž uje s pok| ádkou potrubí  do DK frakce 0/4. v mí stě projektované  trasy

stoky,,B,, by| a na| ezena deš ť ová kana| izace. Dá| e pak by| o zastiž eno nevhodné  geo| ogické  pod| ož í .

Při zpracování  výkazu-výměru by| o předpok| ádáno použ ití  pří | oŽné ho paž ení . Množ ství  č erpané  vody

je větš í  než  by| o uvaž ováno.

Navrhovaný stav:

Při provádění  kanaI izace Stoky B by| a zastiž ená j iná geoIogie než  se uvaž ovaIo v zadávací

dokumentaci. V mí stech na| ezení zvodně| ých j í | ů  musí  být provedena sanace pod| ož í drceným

kamenivem frakce 32163 a výměna podsypu a obsypu ko| em potrubí  kamenivem DK frakce

4/8' v mí stě navrž ené  trasy kana| izace by| a na| ezena stávají cí  kana| izace, která musí  být po

dobu výstavby doč asně zajiš těna a po dobu provádění  prací je nutné  přeč erpávat vody z té to

kanaI izace. V mí stě kří ž ení  mí stní ho pravostranné ho pří toku do Andě| ice museIo být

provedeno podbetonování  si| nič ní  propusti z betonových rámů  ,,Beneš ,.' č ásteč ně musí  být

použ í to zátaž né  paž ení . Použ ití tohoto typu paž ení  znamená nutnost rozš í ření výkopu.

Ce|  kem mé něpráce d| e 5 222 odst, 6 ZZYZ:

Ce| kem dodateč né  stavební  práce

dle5222odst.6 ZZVZ:

- 32 560,64- Kč  bez DPH

+  I  437 7z1',8L Kč  bez DPH

Ce| kem rozdí | :  +  1405 161,17 Kč  b

Změna nemá v| iv na termí n dokonč ení prací .



Dů vod změny:

Při provádění  kanaI izace Stoky B, by| a zjiš těna s| ož itějš í geo| ogie než  se uvaž ovalo v zadávací
dokumentaci' V mí stech na| ezení  zvodnělých j í | ů  muse| a být provedena sanace pod| ož í

drceným kamenivem frakce 32/63 a výměnou podsypu a obsypu ko| em potrubí  kamenivem
DK frakce 4/8. Zemní  práce probí ha| y pod vodou. V mí stě navrŽené  trasy kanaI izace by| a

naIezena stávají cí  kanaI izace BT800, která musí  být po dobu výstavby doč asně zajiš těna.

Vzh| edem ke geo| ogii je č ásteč ně použ í váno zátaž né  paž ení  mí sto pří | ož né ho. Souč asně

muse| a být paž ena č e| a výkopu. Při použ ití tohoto způ sobu paž ení  muse|  být výkop rozš í řen a

tí m doš | o k nárů stu zemní ch prací a souvisejí cí ch po| ož ek. By|  zjiš těn větš í výskyt podzemní ch

vod a by| o nutné  č erpání  ví ce č erpad| y najednou. Souč asně muse| y být přeč erpávány vody
proté kají cí stávají cí kanaI izací BT 800, aby nenaté ka| y do výkopu netěsnými spoji.
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