Zménovy list ¢.ZL4

,Vystavba vodovodu, kanalizace a COV Pocinovice I1“; &ast kanalizace
projekt . CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001164 '

Stavebnik:
Datum:
Obec Pocinovice
Pocinovice €. 72 23.1.2020
345 09 Pocinovice

Cast stavby (SO, PS): 10-2 Kanalizaéni fady — vyména kanalizace DN 800

Stavajici stav:

V prostoru stavby, stoky A, a stoky B se nachazi plvodni jednotna kanalizace z betonovych
trub BT800. Trasa nové budované kanalizace vede v tésné blizkosti této stoky. Pfi jejim odkryti
byl zjistén havarijni stav. Vzhledem k planované opravé komunikaci po dostavbé splaskové
kanalizace byl provéren jeji stav kamerovou prohlidkou. Z této prohlidky vyplyva, Ze kanalizace
nebyla v minulosti vybudovéna z kanalizacnich trubek, ale ze studnicnich skruzi DN800 na
lezato. Kanalizace je popraskana, castecné zborcend. Pivodni kanalizacni Sachty nemaji dno.

Navrhovany stav:

Vzhledem k havarijnimu stavu a potfebé provést nasledné rekonstrukci komunikace je nutné
kanalizaci celkové rekonstruovat. Na stavbu budou pouzity Zelezobetonové roury urcené pro
komunikace. Na destové kanalizaci budou vybudovany revizni Sachty. Do kanalizace budou
zaustény nové deStové svody. V prostoru statni silnice bude provedena obnova asfalti.
Obnova asfaltd v mistni komunikaci je soucasti celoplo3né obnovy asfalti.

Vzhledem k tésné blizkosti oploceni (zdéné) bude nutné pravdépodobné provést rozebrani zdi
a jeji zpétnou obnovu

Celkem méné prace: - 0,- K¢ bez DPH
Celkem rozsifeni pfedmétu zakazky:
Kanalizace DN 800: +3 914 114,92 K¢ bez DPH

Jedna se o viceprdce dle § 222 odst. 6 Z2VZ

Zména ma vliv na termin dokonceni, doba vystavby 90 dn(. S ohledem na koordinaci se
stavbou jiného stavebnika, Povodi Vitavy s.p. Stavba ,Rekonstrukce opevnéni koryta, DVT
Andélice” smlouva 951/2018-SML a zajisténi dopravni obsluZnosti.

Termin do 30.9.2020 (bez obnovy povrchii)




Diivod zmény:

Bez opravy plvodni kanalizace DN 800 by nebylo moZné provést obnovu asfaltd, respektive by
to bylo neekonomické a nedcelné. Stav plvodni kanalizace je v havarijnim stavu. Kanalizace
odvodriuje velké spadové tzemi nad obci. Pokud by nedoslo k vyméng, bylo by nebezpeci
lokalnich zéplav a zborceni télesa nové opravené komunikace vyplavovanim podloZi. D o doby
vymény neni moZné provést obnovu asfaltovych povrchil po stavbé kanalizace.

Prilohy ZL:

Pritvodni zpréva

Situace 1:500

Situace 1:250

Podélny profil

Zapis ve SD ze dne 22.7.2019

Zménovy rozpocet

Zaznam z kamerové prohlidky kanalizace
Zapis z KD ze dne 23.1.2020

. Fotodokumentace

10. Vyjadreni vyrobce potrubi (nutnost podbetonovani)
11, Sdéleni MU Domatlice
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