Zavérecna zprava o realizaci

Registracni Cislo projektu: CZ.05.2.28/0.0/0.0/19_136/0009925

2_FrantiSkovy Lazné - Nahrada stacionarniho zdroje znecisténi

Informace o zpravé

r'es

Identifikacni Cislo zpravy:
Typ zpravy:

Typ dokumentu:
Poradové cislo zpravy:

Predpokladané datum podani:

Sledované obdobi od:
Sledované obdobi do:

KpBdmPZZoR2

Zavérecna zprdva o realizaci
Realiza¢ni

2

31.12.2023

1.4.2023
30. 6. 2023

Kontaktni tidaje ve véci zpravy/informace

Jméno:
Pfijmeni:
Mobil:
Telefon:
E-mail:

Harmonogram projektu

Skutecné datum zahdjeni:
Skutecné datum ukonceni:

Polozka harmonogramu:
Pfredpokladané datum:
Aktualni odhad:
Skutecné datum:
Komentaf:

Polozka harmonogramu:

18.7. 2022
29.6.2023

Zahajeni provozu
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2023

Zahajeni vystavby

Predpokladané datum: 30.11. 2021

Aktualni odhad: 30.11. 2021

Skutecné datum: 18.7.2022

Komentaf:
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Polozka harmonogramu: Zahajeni kolaudacniho tizeni

Predpokladané datum: 1.9.2021
Aktualni odhad: 30. 5.2023
Skutec¢né datum: 22.5.2023
Komentaf:

Polozka harmonogramu: Ukonceni vystavby
Predpokladané datum: 30. 11. 2022
Aktualni odhad: 30. 11. 2022
Skutec¢né datum: 29. 6.2023
Komentar:

Polozka harmonogramu: Ukonceni kolaudaéniho fizeni
Predpokladané datum: 30. 6. 2023
Aktudlni odhad: 30. 6. 2023
Skutecné datum: 12.6.2023
Komentar:

Dokumenty projektu

Zaznam vytvoren

Poradi:

Nazev dokumentu:

Nazev preddefinovaného dokumentu:
DoloZeny soubor:

Odkaz na umisténi dokumentu:
Soubor:

prevzeti dila VEOLIA.pdf
Dokument zadal:

Datum vloZeni:

Verze dokumentu:

Popis dokumentu:

Zaznam vytvoren

Poradi:

Nazev dokumentu:

Nazev preddefinovaného dokumentu:
Dolozeny soubor:

Odkaz na umisténi dokumentu:

1
Dokument o prevzeti dila VEOLIA

Ano

Z9yf-LYA6UyAM2604s4r6w | 55058358::dokumet o

IBHAROND
28.12.2023
0001

2
Kolaudacni souhlas

Ano
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Soubor:

KOLAUDACNI SOUHLAS.pdf
Dokument zadal:

Datum vloZeni:

Verze dokumentu:

SsfO01KaUMUu60tF1ujm_AQ|55058365::MESTO FL

IBHAROND
28.12. 2023
0001

Popis dokumentu:

Zaznam vytvoren

Poradi: 3

Nazev dokumentu: Ozndmeni o zahdjeni praci
Nazev preddefinovaného dokumentu:

DoloZeny soubor: Ano

Odkaz na umisténi dokumentu:

Soubor: FPRivdOvlkisk-G2036Adg|55058375::0ZNAMENI O
ZAHAJEN{ PRACI SKM_(C224e22071308320.pdf

Dokument zadal: IBHAROND

Datum vlozeni: 28.12.2023

Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Zaznam vytvoren

Poradi: 4

Nazev dokumentu: Povoleni zkusebniho provozu
Nazev preddefinovaného dokumentu:

DoloZeny soubor: Ano
Odkaz na umisténi dokumentu:
Soubor: 4Gw7Zi-EMEeG_U4m3WGhqQ|55058384::POVOLENI

ZKUSEBNIHO PROVOZUROZHODNUTI MESTO FR L
priloha_1175998301_3_ priloha_1116095560_0_2022-437 ene.pdf

Dokument zadal: IBHAROND
Datum vlozeni: 28.12.2023
Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Zaznam vytvoren

Poradi: 5

Nazev dokumentu: Stanovisko energetického specialisty
Nazev preddefinovaného dokumentu:

Dolozeny soubor: Ano

Odkaz na umisténi dokumentu:

Soubor: wVJ5zQW8IUqvwGDkqu9WTg|55070572::Stanovisko
energetického specialisty ZVA_FINAL podpis.pdf

Dokument zadal: IBHAROND

Datum vloZeni: 28.12. 2023

Verze dokumentu: 0001
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Popis dokumentu:

Zaznam vytvoren

Poradi: 6

Nazev dokumentu: Tabulka zarazeni investic

Nazev preddefinovaného dokumentu:

DoloZeny soubor: Ano

Odkaz na umisténi dokumentu:

Soubor: 97bfGNR-3kmgeeqlzN4dfw|55058410::TABULKA
ZARAZENI INVESTIC NOVY ST.ZDROJ 05092023.xlsx

Dokument zadal: IBHAROND

Datum vlozeni: 28.12.2023

Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Dokumenty zpravy

Popis

Popis pokroku v realizaci za sledované obdobi:

Byla dokoncena stavba v uzavieném primyslovém aredlu Frantiskolazeriské vytopny ve Frantiskovych
Laznich.

Konkrétné se jednalo o stavebni Upravy spojené s instalaci technologie nové plynové parni kotelny do
stavajiciho objektu plynové kotelny na pozemku st. p. 215/2 a vystavbé nového zdéného objektu na
pozemku parc. €. 125/1, kde byla umisténa nova chemicka dpravna vody.

Dale byla provedena montaz dvou parnich kotll v prazdném prostoru po kotli K4 ve stavajici plynové
kotelné a stavebni Upravy kotelny, osazeni parni turbiny na novy zaklad s nezbytnym pfislusenstvim a
dostavba objektu chemické upravny vody mezi stavajicim skladem a kotelnou - jednopodlazni
nepodsklepeny zdény objekt zastfeseny plochou stfechou navazujici na stavajici zastfeseni nad
kondenzatnim hospodarstvim.

Zkusebni provoz probihal od 15.12.2022 do 30.5.2023 a v pribéhu zkusebniho provozu byly
odstranény vsechny zjiSténé provozni zdvady. 12.6.2023 byl vydan kolaudacni souhlas. Prevzeti dila
pfijemcem dotace od dodavatele DB Veolia bylo provedeno k 29.6.2023.

Na zakladé dokumentace skutec¢ného provedeni stavby je potvrzen celkovy soulad koncepce a
navrhu hlavnich technologickych celkil realizovaného projektu Nahrady stacionarniho zdroje
znecisténi s dokumentaci ze dne 31. 3. 2019,ktera byla souéasti Zadosti o dotaci. Byl splnén ucel
dotace, a to snizeni emisi znecistujicich latek na stacionarnim zdroji, zejména pak dodrzeni emisnich
parametrd zdroje (100 mg/m3 NOX) s vyraznou rezervou.
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Indikatory

Kéd indikatoru: 36101

Nazev indikatoru: Pocet stacionarnich zdrojl znecistovani ovzdusi, u
kterych bylo provedeno opatfeni ke snizeni emisi

NPR/ENVI: ENVI

Vychozi hodnota: 0,000

Datum vychozi hodnoty: 27.3.2019

Cilova hodnota: 1,000

Datum cilové hodnoty: 31.12.2023
Mérna jednotka: Stacionarni zdroje
Typ indikatoru: Vystup

Dosazena hodnota z projektu:

Pfirastkova hodnota: 1,000

Datum pfirtistkové hodnoty: 28.12.2023
Dosazena hodnota kumulativné: 1,000

Procento pinéni cilové hodnoty: 100,00
Komentaf:

Definice indikatoru:
Pocet vsech stacionarnich zdroja znedistovani ovzdusi, u kterych bylo provedeno opatreni ke snizeni

emisi

Kdd indikatoru: 36141
Nazev indikatoru: Mnozstvi odstranénych emisi PM10 pochazejicich z
pramyslu a zemédélstvi z podporenych projekt(
NPR/ENVI: ENVI
Vychozi hodnota: 0,000
Datum vychozi hodnoty: 27.3.2019
Cilova hodnota: 0,860
Datum cilové hodnoty: 31.12.2023
Mérna jednotka: tuny za rok
Typ indikatoru: Vystup
DosaZena hodnota z projektu:

Pfirastkova hodnota: 0,840
Datum prirtistkové hodnoty: 28.12.2023
DosaZena hodnota kumulativné: 0,840
Procento plnéni cilové hodnoty: 97,67
Komentar:

Definice indikatoru:
MnoZstvi odstranénych emisi PM10 pochazejicich z priimyslu a zemédélstvi z podporenych projekti

Kéd indikatoru: 36151

Nazev indikatoru: MnoZstvi odstranénych emisi prekurzord PM 2,5
pochazejicich z pramyslu a zemédélstvi z podporenych projekt(

NPR/ENVI: ENVI

Vychozi hodnota: 0,000

Datum vychozi hodnoty: 27.3.2019

Cilova hodnota: 60,030

Sestava vytvorena v MS2014 IBHAROND Verze 1

29.12.2023 10:52



Datum cilové hodnoty:

Mérna jednotka:

Typ indikatoru:

DosaZena hodnota z projektu:
PFirtistkova hodnota:

Datum pf¥irtistkové hodnoty:
Dosazena hodnota kumulativné:
Procento pInéni cilové hodnoty:
Komentar:

Definice indikatoru:

31.12.2023
tuny za rok
Vystup

59,920
28.12.2023
59,920
99,82

Mnozstvi odstranénych emisi prekurzorti PM2,5 z z prlimyslu a zemédélstvi zahrnuje mnozstvi emisi

vyjadrujici celkovy ro¢ni objem prekurzord sekundarnich ¢astic (SO2, NOx, NH3 a VOC) nasobené

faktory potencidlu tvorby ¢astic PM2,5 zpracovanymi lIASA na zakladé projekt( podpofenych z OPZP

2014-2020.
Plynné slouceniny.

Kod indikatoru:
Nazev indikatoru:

zemédélstvi z podporenych projektu

NPR/ENVI:

Vychozi hodnota:

Datum vychozi hodnoty:

Cilova hodnota:

Datum cilové hodnoty:

Mérna jednotka:

Typ indikatoru:

DosaZena hodnota z projektu:
PFirtstkova hodnota:

Datum pf¥irtistkové hodnoty:
Dosazena hodnota kumulativné:
Procento plnéni cilové hodnoty:
Komentar:

Definice indikatoru:

36152
MnoZstvi odstranénych emisi SO2 z prdmyslu a

ENVI

0,000
27.3.2019
194,000
31.12.2023
tuny za rok
Vystup

193,070
28.12. 2023
193,070
99,52

Snizeni emisi SO2 z primyslu a zemédélstvi tunach za rok na zékladé projektd podpotenych z OPZP

2014-2020.

Kod indikatoru:
Nazev indikatoru:

zemédélstvi z podporenych projektd

36153
MnoiZstvi odstranénych emisi NOx z priimyslu a

NPR/ENVI: ENVI

Vychozi hodnota: 0,000

Datum vychozi hodnoty: 27.3.2019

Cilova hodnota: 32,130

Datum cilové hodnoty: 31.12.2023

Mérna jednotka: tuny za rok

Typ indikatoru: Vystup

Dosazena hodnota z projektu:
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PrirGstkova hodnota:

Datum pf¥irtistkové hodnoty:
DosaZena hodnota kumulativné:
Procento pinéni cilové hodnoty:
Komentaf:

Definice indikatoru:

34,660
28.12.2023
34,660
107,87

Snizeni emisi NOx z primyslu a zemédélstvi tunach za rok na zakladé projektd podpofenych z OPZP

2014-2020.

Kod indikatoru:
Nazev indikatoru:

zemédélstvi z podporenych projektu

NPR/ENVI:

Vychozi hodnota:

Datum vychozi hodnoty:

Cilova hodnota:

Datum cilové hodnoty:

Mérna jednotka:

Typ indikatoru:

DosaZena hodnota z projektu:
Pfirastkova hodnota:

Datum pf¥irtistkové hodnoty:
DosaZena hodnota kumulativné:
Procento pInéni cilové hodnoty:
Komentar:

Definice indikatoru:

36154

MnoZstvi odstranénych emisi VOC z priimyslu a

ENVI

0,000
27.3.2019
8,260
31.12.2023
tuny za rok
Vystup

7,510
28.12.2023
7,510
90,92

Snizeni emisi VOC z primyslu a zemédélstvi tunach za rok na zakladé projektd podpotrenych z OPZP

2014-2020.

Kod indikatoru:
Nazev indikatoru:

zemédélstvi z podporenych projektu

36155

MnoZstvi odstranénych emisi NH3 z primyslu a

NPR/ENVI: ENVI
Vychozi hodnota: 0,000
Datum vychozi hodnoty: 27.3.2019
Cilova hodnota: 0,000
Datum cilové hodnoty: 31.12.2023
Mérna jednotka: tuny za rok
Typ indikatoru: Vystup
DosaZena hodnota z projektu:

Pfirastkova hodnota: 0,000
Datum pf¥irtistkové hodnoty: 28.12.2023
Dosazena hodnota kumulativné: 0,000
Procento pInéni cilové hodnoty: 0,00
Komentaf:

Definice indikatoru:
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Snizeni emisi NH3 z prlmyslu a zemédélstvi tunach za rok na zakladé projekt podporenych z OPZP
2014-2020.

Kdéd indikatoru: 36156
Nazev indikatoru: MnoZstvi odstranénych emisi PM2,5 z priimyslu a
zemédélstvi z podporenych projektu

NPR/ENVI: ENVI
Vychozi hodnota: 0,000
Datum vychozi hodnoty: 27.3.2019
Cilova hodnota: 0,620
Datum cilové hodnoty: 31.12.2023
Mérna jednotka: tuny za rok
Typ indikatoru: Vystup
DosaZena hodnota z projektu:

PfirGstkova hodnota: 0,600
Datum pf¥irtistkové hodnoty: 28.12. 2023
Dosazena hodnota kumulativné: 0,600
Procento pInéni cilové hodnoty: 96,77
Komentar:

Definice indikatoru:
Snizeni emisi PM2,5 z primyslu a zemédélstvi tunach za rok na zékladé projektd podporenych z OPZP
2014-2020.

Prevazné tuhé castice.

Kdéd indikatoru: 36157
Nazev indikatoru: Mnozstvi odstranénych emisi TZL pochazejicich z
pramyslu a zemédélstvi z podpofenych projektl
NPR/ENVI: ENVI
Vychozi hodnota: 0,000
Datum vychozi hodnoty: 27.3.2019
Cilova hodnota: 1,030
Datum cilové hodnoty: 31.12.2023
Mérna jednotka: tuny za rok
Typ indikatoru: Vystup
DosaZena hodnota z projektu:

Pfirastkova hodnota: 0,990
Datum pf¥irtistkové hodnoty: 28.12.2023
Dosazena hodnota kumulativné: 0,990
Procento pinéni cilové hodnoty: 96,12
Komentaf:

Definice indikatoru:
Mnozstvi odstranénych emisi tuhych znecistujicich latek pochazejicich z primyslu a zemédélstvi z

podporenych projektl
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Informace o prijmech

Ptijmy za sledované obdobi:

Pfijmy dle cl. 61:
Jiné penéini prijmy:
Cisté jiné penézni pFijmy:

Vydaje za sledované obdobi:

Provozni vydaje:
Pfepocet v modulu CBA: Ne

PFijmy celkem:

P¥ijmy dle cl. 61: 0,00
Jiné penéini prijmy: 0,00
Cisté jiné pené&ini pfijmy: 0,00

Vydaje celkem:

Provozni vydaje: 0,00

Proveden prepocet v modulu CBA?: Ne

Publicita

Publicita: Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webovych

strankach a dalSich nosicich financovanych z evropskych fondu v souladu s Pravidly pro Zadatele a
prijemce a to v souladu s povinnymi technickymi parametry

Nazev nepovinného zajisténi

propagace projektu:

Plnéni publicitni ¢innosti: Ano
Komentafr:
Publicita: Velkoplosny panel/billboard u projektu ERDF/FS v

hodnote vyssi nez 500 000 EUR
Nazev nepovinného zajisténi
propagace projektu:

Plnéni publicitni ¢innosti:
Komentafr:
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Identifikace problému

Identifikace:

Prodleni pfedani dila

Popis:

Dodavatel uvedl, Ze prodleni bylo zplsobeno nepredvidatelnymi okolnostmi, konkrétné:

PFipojeni protitlaké turbiny TR320 k distribuéni soustavé CEZ Distribuce.

31.8.2023 obdrel zastupce Objednatele informaci ze strany CEZ Distribuce:

Citace vyjadreni: [s Ucinnosti od I. 9. 2022 bylo na zakladé rozhodnuti Energetického regulacniho
Uradu sp. zn. 0SS-04281/2022-ERU upraveno znéni Pfilohy €. 4 Pravidel provozovani distribu¢ni
soustavy (dale jen "PPDS"). Konkrétné byla upravena kap. |1 2 " Uvedeni VJ1robny do provozu", kde
jsou popsané jednotlivé kroky pro umoznéni provozu pro ovéreni technologie a souladu a umoznéni
trvalého provozu vyrobny.], kterd upravila podminky pro pfipojeni vyrobny k distribu¢ni soustavé.
Tento zjistény nepredvidatelny fakt znamenal prepracovani navrhu technického feSeni a Gpravu
projektové dokumentace pro vyvedeni elektrické energie do distribucni soustavy.

Hlavni Uprava spocivala v feSeni kompenzace uciniku - autonomni regulace Q(U), P(t)

17. 2. 2023 CEZ Distribuce vydal souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci vyvedeni vykonu
17. 3. 2023 - Instalace nové kompenzace uciniku

18. 5. 2023 - Findlni kontrola vyrobny a mista pfipojeni ze strany CEZ DI, kontrola instalace
kompenzace

uciniku

22.5. 2023 - Obdrieno potvrzeni ze strany CEZ Distribuce o moznosti uvedeni vyrobniho zafazeni do
zkusebniho provozu.

Reseni:

Ptijemce vySe uvedené zdlivodnéni prodleni neakceptoval a dodavatele penalizoval dle ustanoveni v
SOD - ¢ast F - Zaruky za jakost a odpovédnost - 41.1 Smluvni pokuty pro pfipad prodleni.

Vs

Cestna prohlaseni

Horizontalni principy

Horizontalni princip: Udrzitelny rozvoj (environmentalni indikatory)
Vliv projektu na horizontalni princip: Pozitivni vliv na horizontalni princip
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Popis vlivu projektu na horizontalni princip:

V dusledku instalace nového energeticky ucinnéjsiho zdroje dochazi ke znatelnym, a v nasledujicich
obdobich udrzZitelnym Usporam vstupni energie a vyznamnému snizeni emisi znecistujicich latek do
okoli, zejména SO2 a tuhych znecistujicich latek. Méfeni bylo provedeno v koutovodu za zafizenim.
Na promérovaném zafizeni bylo provedeno 12 jednotlivych (nepfetrzitych) méreni, kazdé v trvani 30
minut. V kazdém intervalu se pribézné zjistovaly koncentrace mérenych latek s intervalem ukladani
namérenych hodnot do paméti pocitace PC kazdych patnact sekund. Primérna hodnota téchto
koncentraci je vysledkem méreni, jehoz vysledky jsou uvedeny v indikatorech - potazmo v
energetickém posudku..

Vzhledem k technickému stavu plvodniho energetického zdroje soustavy CZT spalujiciho hnédé uhli,
ktery byl na hranici technické Zivotnosti a z ekologického hlediska nebylo zafizeni schopno splnit
emisni limity vyplyvajici z vyhlasky ¢. 415/2012 Sb. ktera vstoupila v platnost na zakladé vyhlasky ¢.
452/2017 dne 20.12.2018 bez negativniho vlivu na cenu tepelné energie v lokalité pro koncového
odbératele dochazi k vyznamné zméné a naplnéni cile projektu tzn. sniZeni emise znecistujicich
latek, snizeni emisi CO2 a tuhych znecistujicich latek v lokalité a prostrednictvim instalace nového
energeticky uéinnéjsiho zdroje zajisténi znatelnych Uspor vstupni energie.

Byl spInén Gcel dotace, a to snizeni emisi znecistujicich latek na stacionarnim zdroji, zejména pak
dodrzeni emisnich parametr( zdroje (100 mg/m3 NOX) s vyraznou rezervou.
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