Zprava o realizaci

Registracni Cislo projektu: CZ.05.2.28/0.0/0.0/19_136/0009925

2_FrantiSkovy Lazné - Nahrada stacionarniho zdroje znecisténi

Informace o zpravé

Identifikacni Cislo zpravy: KpBdmPZoR1
Typ zpravy: Zprava o realizaci
Typ dokumentu: Realizacni
Poradové cislo zpravy: 1

Pfedpokladané datum podani: 31.3.2023
Sledované obdobi od: 18.7. 2022
Sledované obdobi do: 31.3.2023

Kontaktni tidaje ve véci zpravy/informace

Jméno:
Pfijmeni:
Mobil:
Telefon:
E-mail:

Harmonogram projektu

Skutecné datum zahdjeni: 18.7.2022
Skutecné datum ukonceni:

Dokumenty projektu

Zaznam vytvoren

Poradi: 1

Nazev dokumentu: Popis pokroku v realizaci projektu za sledované obdobi
Nazev preddefinovaného dokumentu:

DoloZeny soubor: Ano

Odkaz na umisténi dokumentu:

Soubor: XAV5-huHeEWQRc4W40Msrw |48104169::POPIS

POKROKU V REALIZACI ZA SLEDOVANE OBDOBI do 31.3.2023.docx.pdf
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Dokument zadal:
Datum vloZeni:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Zaznam vytvoren
Poradi:
Nazev dokumentu:

Nazev preddefinovaného dokumentu:

DoloZeny soubor:

Odkaz na umisténi dokumentu:
Soubor:

list_001.pdf

Dokument zadal:

Datum vlozeni:

Verze dokumentu:

Popis dokumentu:

Zaznam vytvoren
Poradi:
Nazev dokumentu:

Nazev preddefinovaného dokumentu:

DoloZeny soubor:
Odkaz na umisténi dokumentu:
Soubor:

stanovisko energetického specialisty.pdf

Dokument zadal:
Datum vloZeni:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Zaznam vytvoren
Poradi:
Nazev dokumentu:

Nazev preddefinovaného dokumentu:

Dolozeny soubor:

Odkaz na umisténi dokumentu:
Soubor:

KOTLE SEA,VECR.docx

IBHAROND
13. 4. 2023
0001

2
Oznameni o zméneé 001

Ano

06GODPk_FEK3kYEYmqzx9g|48102964::Zménovy

IBHAROND
13. 4. 2023
0001

3
Stanovisko energetického specialisty

Ano
DBVcE6YDWOKOpNUTM30XzA|48102974::FLV -
IBHAROND

13.4.2023
0001

4
Cenova nabidka SEA

Ano

1-qCmzUgQEyA2k87s90g0A | 48102990::CN PARN|

Dokument zadal: IBHAROND

Datum vlozeni: 13.4.2023

Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:
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Zaznam vytvoren
Poradi:
Nazev dokumentu:

Nazev preddefinovaného dokumentu:

DoloZeny soubor:

Odkaz na umisténi dokumentu:
Soubor:

BOSCH,VECR.docx

Dokument zadal:

Datum vloZeni:

Verze dokumentu:

Popis dokumentu:

Zaznam vytvoren
Poradi:
Nézev dokumentu:

Nazev preddefinovaného dokumentu:

DolozZeny soubor:

Odkaz na umisténi dokumentu:
Soubor:
g|48103359::DSP_|_cast.zip
Dokument zadal:

Datum vloZeni:

Verze dokumentu:

Popis dokumentu:

Zaznam vytvoren
Poradi:
Nazev dokumentu:

Nazev preddefinovaného dokumentu:

DoloZeny soubor:

Odkaz na umisténi dokumentu:
Soubor:

Dokument zadal:

Datum vlozeni:

Verze dokumentu:

Popis dokumentu:

Zaznam vytvoren
Poradi:
Nazev dokumentu:

Nazev preddefinovaného dokumentu:

DoloZeny soubor:
Odkaz na umisténi dokumentu:

5
Cenova nabidka BOSH

Ano
Q_yallogc0-CYqW20IRVVA|48102999::CN PARNI KOTLE
IBHAROND

13.4. 2023
0001

6
DSP_|_&ast

Ano

0dO0a5MbUEKSbIm98WwQ-

IBHAROND
13.4.2023
0001

7
DSP_II_cast
Ano

48LTmzYxb021gK511vyX8Q | 48103407::DSP_II_&ast.zip
IBHAROND

13. 4. 2023

0001

8
Stavebni povoleni - Milnik 8

Ano
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Soubor:

povoleni pdf.pdf
Dokument zadal:
Datum vloZeni:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Zaznam vytvoren

Poradi:

Nazev dokumentu:

Nazev preddefinovaného dokumentu:
DoloZeny soubor:

Odkaz na umisténi dokumentu:
Soubor:

predani stavenisté.pdf
Dokument zadal:

Datum vloZeni:

Verze dokumentu:

Popis dokumentu:

Zaznam vytvoren

Poradi:

Nazev dokumentu:

publicity

Nazev preddefinovaného dokumentu:
DoloZeny soubor:

Odkaz na umisténi dokumentu:
Soubor:

e projektu véetné povinné publicity.pdf
Dokument zadal:

Datum vloZeni:

Verze dokumentu:

Popis dokumentu:

Zaznam vytvoren

Poradi:

Nazev dokumentu:

Nazev preddefinovaného dokumentu:
Dolozeny soubor:

Odkaz na umisténi dokumentu:
Soubor:

ACi PROTOKOLY.zip
Dokument zadal:

wf6xGEwtxkW-GS_neP15HQ|48103425::Spolecné
IBHAROND

13.4.2023
0001

9
Protokol o pfeddni stanovisté - Milnik 7

Ano
7TCNYBhQAU-RknQfIntU8A |48103442::Protokol o
IBHAROND

13. 4. 2023
0001

10
Fotodokumentace projektu véetné fotografii povinné

Ano

IYnuOrnp90uGotcNJaevdw | 48104403::Fotodokumentac
IBHAROND

13. 4. 2023
0001

11
VEOLIA_predavaci protokoly

Ano

uYQmL51WjkKS43X0ZQTltg|48122352::VEOLIA_PREDAV

IBHAROND

Sestava vytvorena v MS2014
14.4.2023 18:19

IBHAROND Verze 1

4



Datum vlozeni: 14.4.2023
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Dokumenty zpravy

Popis

Popis pokroku v realizaci za sledované obdobi:
BlizSi popis realizace projektu je popsan v ptilozeném dokumentu s ndzvem "Popis pokroku v realizaci

Ve sledovaném obdobi byly spInény a vyfakturovany nasledujici milniky:

Milnik €.4 a Platebni milnik ¢.1- projektovd dokumentace
Milnik €.7 - Pfevzeti stanovisté

Milnik ¢.8 - Udéleni pravomocného stavebniho povoleni

Milnik €.10 a Platebni milnik ¢.2 - kotelna

Milnik ¢.11 a Platebni milnik ¢.3 - technologicka ¢ast

Milnik €. 12 a Platebni milnik ¢.4 - pfipojeni k inZenyrskym sitim

Ve sledovaném obdobi byly také zrealizovany dvé zmény tykajici se stavebniho objektu kotelny a
technologické casti - dodavky kotld. Obé tyto zmény jsou podrobné popsany v dokumentu Oznameni
0 zmeéné, ktery je priloZen k této Zpravé o realizaci a zmény jsou tézZ rozepsany v dokumentu s
nazvem "Popis pokroku v realizaci ..."

Povinna publicita je realizovana dle pravidel viz dokument s nazvem FOTODOKUMENTACE vcetné
povinné publicity.

Informace o prijmech

Ptijmy za sledované obdobi:

P¥ijmy dle cl. 61:
Jiné penéini prijmy:
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Cisté jiné penéini pfijmy:

Vydaje za sledované obdobi:

Provozni vydaje:
Pfepocet v modulu CBA:

PFijmy celkem:

Pf¥ijmy dle ¢l. 61:

Jiné penéini prijmy:
Cisté jiné penéini pFijmy:
Vydaje celkem:

Provozni vydaje:

Proveden prepocet v modulu CBA?:

Publicita

Publicita:

hodnote vyssi nez 500 000 EUR
Nazev nepovinného zajisténi
propagace projektu:

Plnéni publicitni Cinnosti:
Komentafr:

Ne

0,00
0,00
0,00

0,00

Ne

Velkoplosny panel/billboard u projektu ERDF/FS v

Ano

fotografie Publicity jsou pfiloZzeny v Dokumentech v souboru s nazvem Fotodokumentace projektu

véetné fotografii povinné publicity.

Identifikace problému

Identifikace:

2. Pri realizaci tohoto milniku se vyskytl problém, ktery vyZadoval zménu vyrobce kotl(, ¢ast PS 01.01
Kotle a pfislusenstvi ? viz Ozndmeni zmény pfilozené v Dokumentech.

Popis:

Podrobny popis problému je zaznamendn v dokumentu "Oznameni zmény"

Reseni:

Podrobny popis reseni problém je zaznamenan v dokumentu "Oznameni zmény"
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Identifikace:

1. P¥i realizaci stavebni ¢asti vznikla potfeba nového rfeseni stavebniho objektu SO 01 - Kotelna, ktery
byl vyfesen bez nutnosti upravovat rozpocet projektu - viz Oznameni o zméné pfilozené v
Dokumentech této Zpravy o realizaci.

2. Pfi realizaci tohoto milniku se vyskytl problém, ktery vyzadoval zménu vyrobce kotl(, ¢ast PS 01.01
Kotle a ptislusenstvi ? viz Ozndmeni zmény pfilozené v Dokumentech.

Popis:

Podrobny popis problému je zaznamendan v dokumentu "Oznameni zmény"

Reseni:

Podrobny popis reseni problém je zaznamenan v dokumentu "Oznameni zmény"

Cestna prohlaseni
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